



Dodatek č. 1 ag. č. DS201800389/1
ke smlouvě o dílo ag. č. DS201800389
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní
primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

/dále jen objednatel/

Zhotovitel 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú.: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl. C vložka 6208

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS201800389.

Článek I.
Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2018 smlouvu o dílo ev. č. DS201800389 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava cest v parku u ulice Riegrova, pozemky p.č. 2943, p.č. 2944 k.ú. Liberec.
- 1.2 Dne 31.5.2018 bylo na základě kontrolní prohlídky stavby objednatelem požadováno nacenění dodatečných stavebních prací (pomístní předlažba stávajících odvodňovacích žlábků a svodnic, přídlažba podél ocelové pásoviny, doplnění pásoviny, vyvedení přídlažby do terénu s vytvořením rozptylové plochy a lokální oprava oplocení).

1.3. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.

1.4. V rámci dodatečných stavebních prací bude provedena pomístní předlažba stávajících odvodňovacích žlábků a svodnic, dále bude provedena přídlažba podél ocelové pásoviny, doplnění pásoviny, vyvedení přídlažby do terénu s vytvořením rozptylové plochy a lokální oprava oplocení, veškeré práce budou provedeny dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

1.5. Předmětem tohoto dodatku je dále, v souvislosti s rozšířením předmětu plnění, navýšení ceny díla sjednané v čl.VI odst.1 smlouvy a prodloužení doby plnění sjednané v čl.VII odst.1 smlouvy.

1.6 Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace díla.

1.7 Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 30 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II.

Cena dodatečných stavebních prací

2.1 Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 5.6.2018; a to ve výši 77.245 Kč bez DPH, tj. **93.466,45 Kč s DPH.**

2.2 Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	77.245 Kč
DPH 21%	16.221,45 Kč
Cena celkem s DPH	93.466,45 Kč

2.4. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	862.229 Kč
DPH 21%	181.068.09 Kč
Cena celkem s DPH	1.043.297,09 Kč

Článek III.

Ostatní ujednání

3.1 Článek VII odst. 1 nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 70 dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

3.2 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.

IV. Doložky

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

5.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

5.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 26. 6. 2018


Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora



V Hodkovicích nad Mohelkou

dne: 26. 6. 2018

Tomáš Pasecký
jednatel



Přílohy

č. 1 cenová nabídka

VÍCEPRÁCE

Stavba : 114 - Liberec_Park Riegrova
 číslo a název SO:
 číslo a název rozpočtu: 101 - Park

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
I.						
Nová pol.	12293	Odkopávky pro řádkovou dlažbu, ručně, 10 x 0,16 x 0,36 = 0,576m ³	M3	0,576	443	255
Nová pol.	9790844413.1	Vodorovná doprava + uložení, 0,576 x 1,8 = 1,036 T	T	1,036	325	337
Nová pol.	46591	Řádková dlažba (D16), 10 x 0,16 = 1,6 m ²	M2	1,600	2 520	4 032
15	18230	Rozprostření ornice, 10 x 0,5 x 0,1 = 0,5 m ³	M3	0,500	159	80
16	18241	Založení trávníku ručním vysevem, 5m ²	M2	5,000	14	70
0		I. CELKEM				4 774
II.						
132212102		Hloubení ryhy IV. do IV., ručně, 15 x 0,5 x 0,2 = 1,5m ³	M3	1,500	1 210	1 815
15	18230	Rozprostření ornice, 115 x 0,5 x 0,2 = 1,5m ³	M3	1,500	159	239
0		II. CELKEM				2 054
III.						
25	935813	Předláždění žlabů, 2 x 0,8 = 1,6m ²	M2	1,600	1 837	2 939
15	18230	Rozprostření ornice, 2 x 0,8 = 1,6m ²	M2	1,600	159	254
0		III. CELKEM				3 193
IV.						
24	935812	ZLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z ODSEKU DO BETONU TL 100MM vytvoření nového žlabku, 10% navíc. D+M včetně doplnění chybějících - odborný odhad 10 m ² , 8,5 x 0,3 = 2,55m ²	M2	2,550	1 240	3 162
25	935813	Předláždění žlabů, 7,5 x 0,5 = 3,75m ²	M2	3,750	1 837	6 889
0		IV. CELKEM				10 051
V.						
25	935813	Předláždění žlabů, 6 x 0,5 = 3m ²	M2	3,000	1 837	5 511
16	18241	Založení trávníku ručním vysevem, 6 x 0,5 = 3m ²	M2	3,000	14	42
0		V. CELKEM				5 553
VI.						
25	935813	Předláždění žlabů, 4 x 0,5 = 2m ²	M2	2,000	1 837	3 674
16	18241	Založení trávníku ručním vysevem, 4 x 0,5 = 2m ²	M2	2,000	14	28
0		VI. CELKEM				3 702

VII.						
25	935813	Předláždění žlabů, 20 x 0,5 = 10m ²	M2	10,000	1 837	18 370
16	18241	Založení trávníku ručním vysevem, 20 x 0,5 = 10m ²	M2	10,000	14	140
17	11329	Odstanění zpcv. Ploch příkopů a rigolů z lom. Kamene 1 x 2 x 0,2 = 0,4m ³	M3	0,400	752	301
0		VII. CELKEM				18 811
VIII.						
25	935813	Předláždění žlabů, 4 x 0,5 = 2m ²	M2	2,000	1 837	3 674
24	935812	ZLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z ODSEKU DO BETONU TL 100MM vytvoření nového žlabku, 10% navíc. D+M včetně doplnění chybějících - odborný odhad 10 m ² , 0,3 x 4 = 1,2m ²	M2	1,200	1 240	1 488
0		VIII. CELKEM				5 162
IX.						
25	935813	Předláždění žlabů, 4 x 0,5 = 2m ²	M2	2,000	1 837	3 674
21	91743	Chodníkové obruby z kamenných krajníků, 2 x 4 = 8m	M	8,000	980	7 840
0		IX. CELKEM				11 514
X.						
25	935813	Předláždění žlabů, 13,5 x 0,16 = 2,16m ²	M2	2,160	1 837	3 968
0		X. CELKEM				3 968
XI.						
25	935813	Předláždění žlabů, 2,5 x 0,5 = 1,25m ²	M2	1,250	1 837	2 296
0		XI. CELKEM				2 296
XII.						
29	98842	Odstanění oplocení z drát. Pletiva, 18m ²	M2	18,000	96	1 728
20	76792	Oplocení z drátěného pletiva potaženého plastem (v. 1,8m)	M2	32,400	97	3 143
0		XII. CELKEM				4 871
26	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ pásovina D+M s ukotvením, chybějící v upraveném území, váha prvku 4,5 kg/m včetně trnu s tím, že je uvažována pásovina 80/5, obsahuje i spojenou stavební připravenost, 5% prořez - položka pouze v případě akceptace rozsahu objednatelem	KG	81,000	16	1 296
0		CELKEM				1 296

CELKEM 77 245