



DODATEK Č. 1

ke **Kupní smlouvě číslo: DS201801023**
Evidenční číslo dodatku č. 1: DS201801442
Agendové číslo dodatku č.1: DS201801023/1

na dodávku vnitřního vybavení
„**Navýšení kapacit MŠ Beruška-vnitřní vybavení**“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Kupující:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: [REDAKCE] vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] specialista oddělení administrace projektů – projektový manažer, [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „kupující“)

- 1.2 Prodávající:** **ABCD Služby školám s.r.o.**
PSČ, sídlo: 460 02, Liberec 23, Kaplanova 574
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 8356 vložka C
zastoupený: PaedDr. Jiřím Novým, jednatelem
IČ: 62244892
DIČ: CZ62244892
Bankovní spojení: [REDAKCE]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: PaedDr. Jiří Nový, [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
ve věcech technických oprávněn k jednání: PaedDr. Jiří Nový, [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“



Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.7.2018 Kupní smlouvu č. DS201801023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka vnitřního vybavení do Mateřské školy „Beruška“ v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy.

Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy číslo objednatele DS201801023 ze dne 18.7.2018.

3.1 Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, Změnový list č. 3 a Změnový list č. 4 s odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10 % původní hodnoty zakázky.

3.2 Změnový list č. 5 s odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Čl. 4 KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupující a Prodávající se dohodli na změně specifikace u vybavení a na doplnění předmětu díla v rámci akce „Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení“, které jsou blíže specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 1 ve Změnovém listě č. 1, Změnovém listě č. 2, Změnovém listě č. 3, Změnovém listě č. 4 a Změnovém listě č. 5.

4.2 Změnou dojde k snížení celkové ceny díla o 8.210 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	52.450,00 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	60.660,00 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	- 8.210,00 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	3.809.470,00 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	4.609.458,70 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	3.801.260,00 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	4.599.524,60 Kč

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ustanovení Kupní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

6.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

6.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6.5 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.1098/2018 ze dne 18.9.2018.

Přílohy

- | | |
|------|--------------------------------|
| č. 1 | ZL č. 1 – židle, stoly |
| č. 2 | ZL č. 2 – ochranné kryty |
| č. 3 | ZL č. 3 – přebalovací pult |
| č. 4 | ZL č. 4 – myčka |
| č. 5 | ZL č. 5 – zaměstnanecké skříně |

V Liberci dne 26.9.2018

V Liberci dne 25.9.2018

za kupujícího
Tibor Batthyány
primátor města

za prodávajícího
PaedDr. Jiří Nový
jednatel

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednatele: DS201801023

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 1

ZMĚNU NAVRHL: ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

DATUM: 15.8.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Změna výšky dětského stolu a výšky sedáku židliček, změna skříně pro zaměstnance

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající, na základě svých zkušeností, vzhledem k aktuálnímu zápisu nových dětí upozornil na nutnou úpravu velikosti rozměrů ve specifikaci vybavení:

1. V odděleních Koťátek a Bobříků (Soviček) je nesprávná výška pracovní desky dětského stolu a výška sedáku židliček. Specifikace vybavení se mění takto:

Oddělení Koťátka:

1. pol. č. 143 dětský stolek – výška pracovní desky 580mm
2. pol. č. 144 dětská židlička – výška sedáku 340 mm

Oddělení Bobříci (Sovičky):

1. pol. č. 175 dětský stolek – výška pracovní desky 580 mm
2. pol. č. 176 dětská židlička – výška sedáku 340 mm

Počet ani jednotková cena se u vyjmenovaných položek nemění.

VLIV NA CENU: není

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednatelč.:DS201801023

VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 15.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Peadr. Jiří Nový, jednatel společnosti

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 15.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 15.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednateleč.:DS201801023

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 2

ZMĚNU NAVRHL: ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

DATUM: 27.8.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chybějící počty ochranných krytů

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající upozornil, že ve výkazu výměr je rozpor, není uveden dostatečný počet odpovídajících ochranných krytů na radiátory do jednotlivých oddělení. Specifikace vybavení se mění takto:

- A – Želvičky - ochranné kryty: 4x 1800 mm + 1x 1300 mm
- B – Motýlci - ochranné kryty: 4x 1800 mm
- C – Kuřátka - ochranné kryty: 4x 1800 mm
- D – Broučci - ochranné kryty: 4x 1800 mm
- E – Koťátka - ochranné kryty: 4x 1800 mm + 1x 1300 mm
- F – Bobříci/Sovičky - ochranné kryty: 8x 1800 mm

REKAPITULACE:

méněpráce: 12 660 Kč bez DPH

vícepráce: 42 590 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je: 29 930 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
 Projektant: **STUDIO DD+ s.r.o.**
 Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
 Umístění: **Liberec**
 Smlouva objednateleč.:DS201801023

Méněpráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
B – třída Motýlci						
52	52	Ochranný kryt topného tělesa D+M	KS	1	6 330	6 330
C – třída Kuřátka						
83	83	Ochranný kryt topného tělesa D+M	KS	1	6 330	6 330
Celkem						12 660

Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
A – třída Želvičky						
21	21	Ochranný kryt topného tělesa - 1300x900x350 mm D+M	KS	2	5 470	10 940
E – třída Koťátka						
145	145	Ochranný kryt topného tělesa D+M	KS	1	6 330	6 330
F – třída Bobříci/Sovičky						
177	177	Ochranný kryt topného tělesa D+M	KS	4	6 330	25 320
Celkem						42 590

VLIV NA CENU: + 29 930 Kč bez DPH (36 215,30 Kč včetně DPH)

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

VYJÁDRĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: PeaDr. Jiří Nový, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednatelč.:DS201801023

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednateleč.:DS201801023

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 3

ZMĚNU NAVRHL: ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

DATUM: 27.8.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Přebalovací pult

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající upozornil, že v oddělení pro 2-3 leté děti chybí přebalovací pult. Dle předpisů Krajské hygienické stanice je povinný.

REKAPITULACE:

vícepráce: 9 860 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je: + 9 860 Kč bez DPH

Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
189	189	Přebalovací pult s matrací D+M	KS	1	9 860	9 860

Celkem

VLIV NA CENU: + 9 860 Kč bez DPH (11 930,60 Kč včetně DPH)

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: PeaDr. Jiří Nový, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednateleč.:DS201801023

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednateleč.:DS201801023

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 4

ZMĚNU NAVRHL: ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

DATUM: 27.8.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Změna myčky na nádobí jednoplášťová průchozí

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající po konzultaci s paní ředitelkou upozornil, že v oddělení C – třída Kuřátka je navíc pol. 90 Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí. Tato položka bude z předmětu plnění vyjmuta.

REKAPITULACE:

Méněpraáce: 48 000 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je: – 48 000 Kč bez DPH

Méněpráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
90	90	Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí D+M	KS	1	48 000	48 000

Celkem

VLIV NA CENU: - 48 000 Kč bez DPH (- 58 080 Kč včetně DPH)

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDRĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: PeadDr. Jiří Nový, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednatelč.:DS201801023

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednateleč.:DS201801023

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 5

ZMĚNU NAVRHL: ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

DATUM: 28.8.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající, na základě svých zkušeností, upozornil na nedostatečný prostor v místnosti. Po umístění skříňky s lavičkou v šatnách pro zaměstnance by nezbyl skoro žádný prostor pro průchod na toaletu.

Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance (pol. č. 26, 58, 89, 120, 151, 183) ve všech odděleních je navržena s lavičkou, z důvodu nedostatečného prostoru v místnosti budou tyto položky opraveny na: Šatní skříňka bez lavičky.

Počet ani jednotková cena se u vyjmenovaných položek nemění.

VLIV NA CENU: není

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 28.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: PeaDr. Jiří Nový, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednatelč.:DS201801023

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 28.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 28.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR