



DODATEK Č. 1

ke Kupní smlouvě číslo: DS201800621
Evidenční číslo dodatku č.1: DS201801444
Agendové číslo dodatku č.1: DS201800621/1

na dodávku vybavení
„Navýšení kapacit MŠ Beruška-vybavení kuchyně“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Kupující: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: [redacted]
Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: [redacted] vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, tel.: [redacted] -mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] specialista oddělení přípravy a řízení projektu – projektový manažer, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
(dále jen „kupující“)
- 1.2. Prodávající: **ZANAP Liberec s.r.o.**
PSČ, sídlo: Hynaisova 75/2, 460 07 Liberec 7
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21279 dne 29. prosince
zastoupený: Jiřím Knobloch
IČ: 27261875
DIČ: CZ27261875
Bankovní spojení: [redacted]
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Knobloch, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Jiří Knobloch, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2018 Kupní smlouvu č. DS201800621 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka vybavení kuchyně do Mateřské školy „Beruška“ v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy číslo objednatele DS201800621 ze dne 25.4.2018.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10 % původní hodnoty zakázky.

Čl. 4 KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupující a Prodávající se dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečné nepředvídatelné práce akce „Navýšení kapacit MŠ Beruška – vybavení kuchyně“, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 1 ve Změnovém listě č. 1.

4.2 Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 14.558,00 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	14.558,00 Kč
----------------------------------	--------------

Původní celková cena díla bez DPH:	580.602,00 Kč
------------------------------------	---------------

Původní celková cena díla včetně DPH:	702.528,00 Kč
---------------------------------------	---------------

Nová celková cena díla bez DPH:	595.160,00 Kč
--	----------------------

Nová celková cena díla včetně DPH:	720.144,00 Kč
---	----------------------

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

6.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

6.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6.5 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1097/2018 ze dne 18.9.2018.

Přílohy

č. 1 Změnový list č. 1 – podlahová vpusť

V Liberci, dne 1.10.2018

V Liberci, dne 27.9.2018

kupující
Tibor Batthyány
primátor města

prodávající
Jiří Knobloch
jednatel společnosti

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva kupující č.:DS201800621

INFORMACE O ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č. 1
ZMĚNU NAVRHL: ZANAP Liberec s.r.o. Hynaisova 75/2. 460 07 Liberec 7 DATUM: 14.8.2018 ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
PŘEDMĚT ZMĚN: chybějící podlahová vpust	
DŮVOD KE ZMĚNĚ: Prodávající upozornil, že v budově, kde se nachází kuchyně, není v projektu počítáno s podlahovou vpustí. V rámci vybavení kuchyně bude dodána: - Nerezová podlahová vpust s protizápachovou uzávěrkou (nerez AISI 304, vyjímatelné rošty, spodní vývod hloubkově stavitelný pr. 100 mm, protiskluzová plocha, sifon ve středové části).	

VLIV NA CENU: + 14.558,00 Kč bez DPH (17.616,00 Kč vč. DPH)	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: není Časový vliv na termín dokončení díla: není
VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 14.8.2018 PODPIS: _____ JMÉNO: Jiří Knobloch, jednatel společnosti	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva kupující č.:DS201800621

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 14.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14.8.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**