



DODATEK Č. 2

ke Kupní smlouvě číslo: DS201800621
Evidenční číslo dodatku č.2: DS201801546
Agendové číslo dodatku č.2: DS201800621/2

na dodávku vybavení
„Navýšení kapacit MŠ Beruška-vybavení kuchyně“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Kupující: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: [REDACTED] vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] specialista oddělení přípravy a řízení projektu – projektový manažer, [REDACTED]
(dále jen „kupující“)
- 1.2. Prodávající: **ZANAP Liberec s.r.o.**
PSČ, sídlo: Hynaisova 75/2, 460 07 Liberec 7
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21279 dne 29. prosince
zastoupený: Jiřím Knoblochem
IČ: 27261875
DIČ: CZ27261875
Bankovní spojení: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [REDACTED]
Ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)
- (kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2018 Kupní smlouvu č. DS201800621 a dne 1.10.2018 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka vybavení kuchyně do Mateřské školy „Beruška“ v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy.

Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy číslo objednatele DS201800621 ze dne 25.4.2018.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud nejsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Čl. 4 KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupující a Prodávající se dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečné nepředvídatelné práce akce „Navýšení kapacit MŠ Beruška – vybavení kuchyně“, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 2 ve Změnovém listě č. 2.

4.2 Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 38.348,00 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	62.990,00 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	24.642,00 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	38.348,00 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	595.160,00 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	720.144,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	633.508,00 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	766.545,08 Kč

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

6.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

6.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


6.5 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1170/2018 ze dne 16.10.2018

Přílohy

č. 1 Změnový list č. 2 – plynový sporák

V Liberci, dne 29.10.2018

V Liberci, dne 25.10.2018



kupující
Tibor Batthyány
primátor města

prodávající
Jiří Knobloch
jednatel společnosti

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva kupující č.:DS201800621

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 2

ZMĚNU NAVRHL: ZANAP Liberec s.r.o.

Hynaisova 75/2. 460 07 Liberec 7

DATUM: 10.10.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: plynový sporák

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající po konzultaci s provozovatelem upozornil kupujícího, že pol. č. 10 v položkovém rozpočtu – Plynový sporák 4 hořákový pro velkokuchyně D+M je pro kapacitu školky (165 dětí + 20 zaměstnanců) nevyhovující a též není vybaven troubou. Na základě tohoto důvodu bude pořízen nový plynový 4 hořákový sporák s troubou, který bude plně vyhovovat potřebám, navýšeným kapacitám mateřské školy. Specifikace nového sporáku: Plynový sporák s el. troubou:

- nerezové provedení
- 4x plynový hořák
- elektrická horkovzdušná trouba GN 1/1
- 800x900x900 mm

REKAPITULACE:

méněpráce: 24 642 Kč bez DPH

vícepráce: 62 990 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je: 38 348 Kč bez DPH

Méněpráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	10	Plynový sporák 4 hořákový pro velkokuchyně D+M	KS	1	24 642	24 642

Celkem

24 642

Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	10	Plynový sporák 4 hořákový s troubou pro velkokuchyně D+M	KS	1	62 990	62 990

Celkem

62 990



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva kupující č.:DS201800621

VLIV NA CENU: + 38 348,00 Kč bez DPH
(46 401,08 Kč vč. DPH)

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 10.10.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Knobloch, jednatel společnosti

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 10.10.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 10.10.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR