



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 19/19

CJ MML 207959/19

Vyřizuje / telefon

Ing. Nikola Martinetz/

485 243 216

V Liberci dne

26.9.2019

Doplnění zadávacích podmínek I.

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – přechody pro pěší Dobiášova“

Vážení dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3RM dochází k doplnění zadávací dokumentace, konkrétně přílohy č. 3 Návrhu smlouvy o dílo, **čl. 4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla.**

Znění čl. 4 návrhu smlouvy doplněno o odstavec 4.7.4:

„Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránilo nebo zcela vylučovalo kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušování prací se provede písemně zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušování prací platné. Lhůta pro dokončení díla stanovená v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se nezapočítává do doby, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil. Dílo tak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.“

Upravenou podobu přílohy č. 3 přikládáme k tomuto dokumentu a rovněž poskytujeme volně ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1239.html v záložce Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace.

Všechny výše uvedené změny jsou dodavatelé povinni při zpracování nabídky respektovat v plném rozsahu.

S pozdravem

Za zadavatele:.....

Mgr. Jiří Šolc, v. r.
náměstek primátora

Přílohy:

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo