

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO DS201901079

Č. dodatku: **DS201901335**

**„FC Slovan Liberec - lávka“**

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:**

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1



Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města

Ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Němečkem CSc., náměstkem primátora města

Ve věcech technických:

 vedoucím oddělení správy sportovních objektů,  
 technikem oddělení správy sportovních objektů

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

4096142/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**KOVOLINE, s.r.o.**

se sídlem:

Antonína Dvořáka 509, 768 24 Hulín

zastoupené:

Jiří Škrabal, jednatel

ve věcech technických:

Jiří Škrabal, jednatel

IČ:

27726347

DIČ:

CZ27726347

bankovní spojení:

273114329/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 54952

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201901079 uzavřené dne 5. 8. 2019 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je realizace víceprací, prodloužení dílčího termínu plnění a úprava ceny díla v důsledku okolností, které vplynuly v průběhu provádění díla a které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Na základě skutečností zjištěných při realizaci díla se smluvní strany dohodly na doplnění předmětu plnění o následující dodatečné stavební práce:
  - 2.1 Provedení navržené úpravy plošných základů, rozšíření, zakotvení a vyztužení včetně změny betonu tř.z C30/37 na C25/30 (změnový list č. 1)

- při provádění výkopu pro založení původně projektované základové konstrukce nezastižena únosná zemina, ale pouze navážka v prostoru nových základů stavby. Bude rozšířen základ, přidáno zakotvení, použit beton C25/30 a vyztužení 2 x kari síť spojená v ocelový koš, zakotvení roxorů R10 v délce 800 mm.

3. Smluvní strany se, v souladu s kap. B. čl. 3 odst. 3.16.1 Směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v důsledku výše zjištěných skutečností dohodly na realizaci dodatečných stavebních víceprací. Podrobnější změny ve sjednaném předmětu plnění jsou uvedeny ve Změnovém listu, včetně Soupisu víceprací tohoto dodatku. Výše uvedená příloha je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

## II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. V odst. 1 SOD, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **108.899,01 Kč bez DPH.**
2. Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 1 SOD:

### **Stávající Smlouva o dílo**

Celková cena díla 443.000,00 Kč bez DPH

### **Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1**

Celková cena díla 551.899,01 Kč bez DPH

## III. Změna termínu

1. Smluvní strany se v důsledku realizace dodatečných stavebních prací, navýšení náročnosti prací a nutnosti technologických přestávek nových konstrukcí dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o dva týdny.

Nově zní článek III. Termín plnění, odst.2. **Dokončení a předání díla** takto:

- **nejpozději do deseti (10) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli (tj. do 27. 11. 2019), stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.**

## IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.

4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

#### IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy Dodatku č. 1: změnový list č. 1

V Hulíně dne:

V Liberci dne: 14 -11- 2019

-----  
Jiří Škrabal

jednatel společnosti

-----  
Ing. Jiří Němeček CSc.

náměstek primátora



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 1

Zhotovitel: **KOVOLINE, s.r.o.**Investor: **statutární město  
Liberec**Datum: **7. 10. 2019**Název akce: **FC Slovan Liberec - lávka**Způsob odeslání / předání  
datum: **7. 10. 2019**Poštou e-mail em Facem Osobně Odkazy: na přílohu č.1: **ano**na výkresy: **Ano – dokumentace skutečného provedení**na rozpočtové podklady: **ano**na jinou část smlouvy: **ne****Předmět změny , zdůvodnění změny - příloha č.1:****Vícepráce :****Díl:1 Zemní práce**

Pol. č. 1, 9 a 11: Skryté překážky v realizaci stavby zjištěné v průběhu zemních prací. Po dohodě se statikem navržena úprava plošných základů, a to rozšířením s vyztužením.

Díl: Bourání ŽB konstrukcí

**Méněpráce :****Díl: 2**

Pol. č. 8 a 11: Změna původně projektované základové konstrukce (při prověření výkopu pro založení nezastižena únosná zemina, ale pouze navážka v prostoru nových základů stavby).

Počet připojených listů příloh:

2 listy (viz.příloha č.1 )

Důvod vícepráce / méněpráce:

požadavek objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc skryté vady 

Oznámení o změně vydává: zhotovitel

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S předložen řešením a cenou souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby (autorského dozoru):**

Z důvodů nepředpokládaného průběhu podloží – navážka ještě v -3,0m. bylo nutné upravit tvar a plochu základů.

Příloha : č.1 (2 ks listů) - Soupis víceprací a méněprací, úprava základů - náskres

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	KOVOLINE, s.r.o.
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Nesvadba - smluvní zástupce zhotovitele
Datum:	7. 10. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1 x A4 skut.provedení
Cena méněprací bez DPH: <b>7.401,02 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>116 300,03 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>108 899,01 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>27. 11. 2019</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 10. 10. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 10. 10. 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Méněpráce</b>																			
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>7 401,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6,88</b>		<b>0,00</b>			
8	274351216R00	Bedněné stěny základových pasů odstranění	m2	8,20800	120,00	984,96		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I	
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěny základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,																			
Položka pořadí 7 : 8,20800 8,20800																			
11	274321611X00	Železobeton základových pasů C 30/37, XC4	m3	2,03040	3 160,00	6 416,06		0,00		0,00	21,00	0,00	2,53	5,13	0,00	0,00		Vlastní	
N02 řez A-A' :																			
D 1.2.8 Výztuž základu :																			
základ : 2,82*0,60*1,20 2,03040																			
<b>Vícepráce</b>																			
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>7 903,87</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	4,91840	1 607,00	7 903,87		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I	
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek																			
N02 řez A-A' : dle nového výkresu																			
výkop pro základový pas (kubaturu a třídu zeminy nutno upřesnit dle skutečnosti) : 4,91840																			
(3,5*0,7*2,5)+(2,5*1,3*1,5)-6,08160																			
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>90 496,17</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6,88</b>		<b>0,00</b>			
9	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,10968	41 510,00	4 552,98		0,00		0,00	21,00	0,00	1,02	0,15	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I	
Souhm oceli dle nového výkresu založení: 257 kg - 148 kg dle původní PD 0,10968																			
11	274321611X00	Železobeton základových pasů C 25/30, XC4	m3	8,95500	3 160,00	28 297,80		0,00		0,00	21,00	0,00	2,53	5,13	0,00	0,00		Vlastní	
dle nového výkresu založení : - původní																			
základ 1: 2,52*0,60*2,5 - 2,03040 4,41000																			
základ 2: 2,52*0,5*2,0 2,52000																			
pilíř do bednění: 2,52*0,6*1,35 vč.věnce 2,02500																			
0		Montáž armovacích košů pro základ ze ŽB	t	0,48500	29 900,00	14 501,50		0,00		0,00	21,00	0,00	2,53	5,13	0,00	0,00		Vlastní	
Souhrnná tabulka oceli - D.1.2.8 : 148,00/1000																			
0		Kotvení propojovacích tmů do betonu chemickou kotvou vč. vrtání otvorů	ks	34,00000	790,00	26 860,00		0,00		0,00	21,00	0,00	2,53	5,13	0,00	0,00		Vlastní	
16 + 14 ks - viz PD																			
základový pás o podkladní beton 4,41000																			
0		Přesun hmot ruční do výšky nad 4 m	t	21,98000	740,85	16 283,88		0,00		0,00	21,00	0,00	2,53	5,13	0,00	0,00		Vlastní	
kubatura výkopů (4,91+6,08)*2																			
<b>Díl:</b>	<b>Bourání ŽB konstrukcí</b>					<b>17 900,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,08</b>		<b>0,00</b>			
0	R	Bourání ŽB konstrukcí vč. řezání, odvozu a likvidace na skládce	kpl	1,00000	17 900,00	17 900,00		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I	
<b>Celkem vícepráce-méněpráce bez DPH</b>																			
						<b>108 899,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6,88</b>		<b>0,00</b>			



# ÚPRAVA ZÁKLADŮ - LÁVKA FC SLOVAN LIBEREC

PŮDORIS ZÁKLADŮ



BETON  
C25/30 XC4  
PODKLADNÍ BETON  
C12/15  
OCEL R 500 B

- ① - KARI SIT - 100/100/8
- ② -  $\phi$  R40; dl. 1000; pos. 100 mm
- ③ -  $\phi$  R10, dl. 800 mm; A 300 mm

2.10.2019

