



Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

na vypracování projektové dokumentace

„Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Č. smlouvy objednatele : DS202000667
Č. smlouvy zhotovitele : 16820
Č. dodatku : DS 2 0 2 0 0 1 2 0 2

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: Bc. Petrem Machatým, vedoucím oddělení správy objektů a zařízení
Jiřím Roncem, specialistou oddělení správy objektů a zařízení
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 4096142/0800
- 1.2 Zhotovitel: Agora – architektonický a stavební atelier s.r.o.**
sídlo: Liberec, U Soudu 536/6a
zastoupený: Ing. arch Milan Zrník, odpovědným zástupce a jednatel spol.
ve věcech technických: Ing. Jiří Kafka, jednatel společnosti
IČO: 40230155
DIČ: CZ40230155
Bank. spojení: ČSOB Liberec, Č. účtu: 705017363/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. C 1336

Čl. 2 ÚČEL DODATKU SMLOUVY

- 2.1 Účelem a cílem tohoto dodatku smlouvy je úprava rozsahu plnění – součástí akce bude Využití části podkrovních prostor pro vybudování 4 nových odborných učeben a 1 kabinetu. Úprava umožní zřízení 4 tříd specializovaných na fotbal.**

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202000667 ze dne 2.6.2020 (dále jen „Smlouva“).**

3.2 S odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

3.3 Předmětem plnění této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je zpracování projektové dokumentace rozšiřující původní předmět „Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci“ o 4 učebny. Rozšířená projektová příprava zahrnuje stavební část, statickou část (úprava krovu a stropu, nové schodiště do 4.NP), úpravu PBŘ, profese ZT, ÚT, VZT, NN a slaboproud, výkaz výměr a prací.

Čl. 4 Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly v důsledku rozšíření předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 7 odst. 7.1 Smlouvy.

Celkový objem víceprací bez DPH: 254. 400,00Kč

Původní celková cena díla bez DPH: 2. 545. 000,00 Kč

Původní celková cena díla včetně DPH: 3. 079. 450,00 Kč

Nová celková cena díla bez DPH: 2. 799 400,00 Kč

Nová celková cena díla včetně DPH: 3. 387 274,00 Kč

Rozpis navýšení ceny:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DSS	0	0	0
Architektonické návrhy	0	0	0
DSP	165 000,-	34 650,-	199 650,-
DPS	89 400,-	18 774,-	108 174,-
Inženýrská činnost	0,-	0,-	0,-
Celkem	254 400,-	53 424,-	307 824,-

5. Všeobecná ustanovení

5.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.


5.9 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 848/2020 ze dne 15.9.2020.


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci, dne 09.11.2020

V Liberci, dne

Ing. arch.
Milan
Zrník
Digitálně
podepsal Ing.
arch. Milan Zrník
Datum:
2020.10.21
13:23:24 +02'00'


statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.,
primátor města
(objednatel)



Ing. arch Milan Zrník
jednatel
(zhotovitel)



Rozpis jednotlivých profesí DSP a DPS

a) Stavební část - úpravy v prostoru 4.NP	44 000,-
b) Statická část - výpočty, konstrukční úprava krovu, stropu a schodiště	68 000,-
c) Výpočet denního osvětlení, akustické výpočty, hygienické posouzení	21 000,-
d) Úpravy elektroinstalace, osvětlení, výpočet umělého osvětlení, slaboproud	31 000,-
e) Úprava ÚT a chlazení	29 000,-
f) Úprava kanalizace a ZTI	13 000,-
g) VZT s rekuperací	25 000,-
h) Navýšení PBŘ	3 400,-
<u>i) Navýšení VV a rozpočet</u>	<u>20 000,-</u>
Cena bez DPH	254 400,-