



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202100642

číslo Dodatku: DS 2 0 2 1 0 1 0 0 4

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Karbanem., náměstkem primátora
ve věcech technických: [redacted] specialistou oddělení technické správy
budov odboru majetkové správy
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BARNATHERM s.r.o.**
se sídlem: Generála Svobody 250/31, 460 01 Liberec
zastoupené: Ing. Eva Barnová, jednatelka
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 28669053
DIČ: CZ28669053
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26126
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202100642 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění jsou stavební úpravy, které mají za cíl modernizovat sociální zařízení, šatny a umývárny pro chlapce a dívky v 1. PP tělovýchovného pavilonu základní školy Dobiášova v Liberci, a včetně všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ Liberec, Dobiášova – oprava sociálního zázemí v 1. PP tělovýchovného pavilonu“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření a zúžení předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, dále dochází k prodloužení termínu plnění sjednané v čl. III. Termín plnění, odst. 1. Výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo, zůstává beze změny.
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Dále vyvstala potřeba prodloužení termínu plnění z důvodu nutné technologické přestávky na vyschnutí konstrukcí před položením dlažby a obkladu z důvodu dodržení technologických postupů. Dále na žádost uživatele objektu došlo ke změně typu sprchových baterií.
3. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.16.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 22 440,08 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 22 440,08 Kč bez DPH.
2. Změny předmětu plnění a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1 s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

IV.

Termín plnění

Smluvní strany se v důsledku navýšení objemu a prací o instalaci rozvodu VZT a osazení zpětných a regulačních klapek v šatnách ve 2 PP a z potřeby prodloužení nutné technologické přestávky na vyschnutí konstrukcí před položením dlažby a obkladu, dohodly na prodloužení termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Termín plnění odst.1 o 16 dní, nejpozději do **20. 8. 2021.**

V.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


VI.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem

V Liberci, dne 14.7.21



BARNATHERM s.r.o.
Ing. Eva Barnová
jednatel společnosti

21 -07- 2021
V Liberci, dne



statutární město Liberec
Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora

**Název akce: „ZŠ Liberec, Dobiášová
–oprava sociálního zázemí v 1 PP tělovýchovného pavilonu**


Z m ě n o v ý l i s t č.1

číslo: **DS202100642**

- 1. Objekt a oddíl stavby: Sociální zázemí**
- 2. Zpracovatel změnového listu: Barnatherm s.r.o.,** [redacted] *zástupce pro věci technické*
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
3.1. Zápis z KD z dne 1.6.2021 stavebního deníku list č. 0201323

- 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**
 - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění
 - a) změna sprchových baterií dle požadavku uživatele
 - b) napojení nového rozvodu v šatnách na stávající VZT 2.NP
 - c) pomalé vysychání omítek
 - 4.2. Popis změny
 - 4.3. Návrh řešení
 - a) instalace pákových baterií
 - b) instalace rozvodu VZT a osazení zpětných a regulačních klapek
 - c) nutná technologická přestávka na vyschnutí konstrukcí před položením dlažby a obkladu
- 5. Podklady k návrhu změny:**
 - 5.1. Cenová nabídka
- 6. Stanovisko zhotovitele stavby:**
 - 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce – termín předání díla: 20.8.2021
 - 6.2. Souhlasím s obsahem změnového listu.

Datum: 9.6.2021




zástupce pro věci smluvní

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	0	0

8. Stanovisko TDS:

SOUHLASA 13.7.21




Datum:

9. Stanovisko objednatele díla:

Datum:

13.7.21



.._____
subjekt pověřený výkonem funkce
investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dobiášova SO 03 Oprava sociálek pro tělocvičnu suterén- vyúčtování rezervy

Objekt:

234a - Vícepráce, méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Zhotovitel:

Barnatherm s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

13.7.21

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dobiášova SO 03 Oprava sociálek pro tělocvičnu suterén- vyúčtování rezervy

Objekt:

234a - Vícepráce, méněpráce

Místo:

Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

Barnatherm s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-25 440,08

751 - Vzduchotechnika

25 440,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dobiášova SO 03 Oprava sociálek pro tělocvičnu suterén- vyúčtování rezervy

Objekt:

234a - Vícepráce, méněpráce

Místo:

Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: Barnatherm s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-25 440,08
44	K	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové tyče 150mm chrom	soubor	8,000	2 820,00	22 560,00
1	K	725841353	Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou růžicí- nástěnná samouzavírací sprchová baterie - časová ,tlačná, tlačítková (3x dívky, 5x chlanci)	soubor	-8,000	6 000,01	-48 000,08
D		751	Vzduchotechnika				25 440,08
31	K	751002R	Stavební přípomoc- začištění otvorů v příčkách 1 ks	soub	1,000	250,00	250,00
	M	42982234	Odbočka Pz průřez do 0,28m2	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
	M	42982460	Klapka 320x320	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
	K	751514215	Mtž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí	ks	1,000	466,00	466,00
	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	6,600	129,00	851,40
	K	751514616	Mtž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí	ks	1,000	233,00	233,00
	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu	m	0,500	2 330,00	1 165,00
	M	42900071	Servopohon klapkový IP54	ks	1,000	3 294,52	3 294,52
	K	751614110	Montáž servopohonu	ks	1,000	367,00	367,00
	K	741810031	Zkušební práce pro servomotory nn	ks	1,000	3 860,00	3 860,00
35	K	751003R	Dopojení na stáv rozvod- otvor, příruba atd	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
11	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,13 m2	m	6,000	61,90	371,40
33	K	751514662	Mtž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	7,000	166,00	1 162,00
34	M	42981312	klapka kruhová regulační Pz D 200mm	kus	7,000	638,00	4 466,00
12	K	751525082	Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm-nad podhledem včt T kusů pro ventilátory	m	6,000	199,00	1 194,00
13	M	42981015	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 200mm včt T kusů	m	6,600	232,00	1 531,20
14	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	104,746	0,52	54,47
15	K	998751291	Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m	%	104,746	0,23	24,09

