

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: DS202100788

Agendové číslo: DS202100788/1

Evidenční číslo: DS202101137

na provedení stavebních prací

„Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY


- 1.1 Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora pro strategický rozvoj a dotace
ve věcech plnění díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: 485 243 111

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel:** **Pozemní stavitelství s.r.o.**
PSČ, sídlo: 460 01, Ruprechtická 538/24, Liberec 1
zastoupený: Sejkorovou Ivanou, jednatelkou
IČO: 27298370
DIČ: CZ27298370

Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202100788 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je realizace rekonstrukce MŠ Klášterní pod názvem „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. Jedná se o projekt OPŽP spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného operačního programu.



Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele č. DS202100788 ze dne 28.6.2021.
- 3.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích (tzv. vícepráce), které jsou specifikovány ve Změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1-6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí.
- 3.3 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 1,2,3,4,5 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány, nepřekročila 30% původní hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.16.1 (Dodatečné stavební práce, dodávky a služby).
- 3.4 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 6 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročila 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.16.2 (Nepodstatná změna smlouvy).

Čl. 4 CENA DÍLA

- 4.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny díla o částku 280.059,60 Kč bez DPH.

Celkový objem méněprací bez DPH:	0 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	280.059,60 Kč
Rozdíl prací celkem bez DPH:	280.059,60 Kč
Původní celková cena díla bez DPH	3.808.331,51 Kč
DPH 21%	799.749,62 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH	4.608.081,13 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	4.088.391,11 Kč
DPH 21%:	858.562,13 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	4.946.953,24 Kč



Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ

5.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 Smlouvy o dílo dohodli z důvodu realizace nepředvídatelných víceprací na **prodloužení termínu plnění sjednaného v Čl. 4 odst. 4.4 Smlouvy o 3 týdny (21 kalendářních dnů)** Celková doba plnění tak činí **20 týdnů**.

5.2 Z důvodu změny termínu plnění je aktualizována Příloha č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram). Aktuální Časový a finanční harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní znění harmonogramu.

Čl. 6 DOLOŽKY

6.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

6.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

7.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

7.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

7.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

7.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7.5 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.778/2021 ze dne 7.9.2021.

Přílohy

č. 1 Změnový list č. 1-6



č. 2 Aktuální Časový a finanční harmonogram postupu prací

V Liberci dne 14. 9. 2021


za objednatele



Ing. Radka Loučková Kotasová
náměstkyně primátora

V Liberci dne 20. 9. 2021

za zhotovitele



Sejkorová Ivana, jednatelka

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.
Ruprechtická 538/24
460 01 LIBEREC

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „ Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 1

ZMĚNU NAVRHL: : Pozemní stavitelství s.r.o.,

Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec


DATUM: 24.08.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1) Oprava a zesílení průvlaku pod zádveřím

Při otloukání zvětralých omítek byla odkryta konstrukce průvlaku pod vstupním prostorem a bylo zjištěno, že průvlak je v ca 1/3 délky zcela degradován, výztuž zkorodována a nemůže tak plnit svoji nosnou funkci. GP následně zpracoval návrh řešení vzniklé situace, který řeší zesílení průvlaku HEB nosníkem a sanací původní konstrukce nosníku, což obsahuje tyto práce:

- Odstranění zdegradovaných částí nosníku
- Doplnění HEB profilů
- Doplnění nosníku do původního tvaru



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

Položkový rozpočet

S:	212021	MŠ Klášterní dodatek 1
O:	ZL1	Zesílení průvlaku zádveří
R:	1	ZL1 průvlak nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	M J	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 001,20
1	413321315R00	Nosníky z betonu železového C 20/25 dobetonávka poškozeného nosníku	m3	0,08000	3 170,00	253,60
2	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	0,80000	668,00	534,40
3	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	0,80000	266,00	213,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 404,00
4	953981205R00	Chemické kotvy, beton, hl.170 mm, M20, malta 2slož	kus	8,00000	300,50	2 404,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 255,15
5	964052111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2 poškozená část nosníku + kapsa do kamen. zdi	m3	0,04500	5 670,00	255,15
6	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m pro osazení HEB	m	5,00000	471,00	2 357,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				22 000,67
7	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kotevní desky 150/150/10 výroba, montáž	kg	7,56000	220,00	1 663,20
8	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	188,00000	50,70	9 531,60
9	13388440R	Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,18800	39 430,00	7 412,84
10	13612628.AR	Plech hladký jakost S235 10x1250x2500 mm	t	0,05450	62 340,00	3 397,53
Díl: 783		Nátěry				718,78
11	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,01500	167,00	503,51
12	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,01500	71,40	215,27



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „ Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

REKAPITULACE:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: +28.741,80 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je +28.741,80Kč bez DPH

VLIV NA CENU:

Vícepráce: 28.741,80

Méněpráce:

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: 21 dní

Časový vliv na termín dokončení díla: ano

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Navržená opatření a požadované práce s ohledem na technologii provádění si vyžadají minimálně další tři týdny prací, vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které nelze realizovat najednou a musí být dodržet technologické přestávky.

DNE:

24. 8. 2023

JMÉNO: Sejkorová Ivana

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:


25. 8. 2023

JMÉNO: SMARZ

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

DNE:

24.8.2021

PODPIS:

JMÉNO: Ing. Josef NADROUHAL

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

24.8.2021

PODPIS:

JMÉNO: Ing. RADOVAN NOVOTNÝ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Handwritten signature

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 2

ZMĚNU NAVRHL: : Pozemní stavitelství s.r.o.,

Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec


DATUM: 24.08.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sanace terasy I - nad arkýfi

Po odbourání vrchní vrstvy původního betonu bylo zjištěno, že degradace celého souvrství je hlubší, než se původně předpokládalo, hydroizolace zcela chybí, nosné prvky zábradlí jsou zkorodovány a odvod vody z terasy je nefunkční. GP zpracoval návrh řešení vzniklé situace, který řeší celou konstrukci terasy jako nové systémové souvrství s doplněním o tepelnou izolaci a hydroizolaci nosné konstrukce. V rámci návrhu budou provedeny tyto práce:

- Odstranění zdegradovaných vrstev terasy až na nosnou konstrukci
- Doplnění tepelné izolace a hydroizolace
- Nové spádové vrstvy
- Pochozí keramická dlažba vč. soklíku
- Oprava zábradlí s výměnou prvků
- Nové oplechování pod dlažbou



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742


Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

Položkový rozpočet

S:	212021	MŠ Klášterní dodatek 1
O:	ZL2	Sanace terasy nad arkýři
R:	2	Z: 2 terasa 1

P č	Číslo položky	Název položky	M J	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						27 992,32
1	632421118RT2	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 8 mm weberfloor 4095, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	12,16000	596,00	7 247,36
2	632421140RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 30 mm weberbat balkonový - první vrstva	m2	12,16000	756,00	9 192,96
3	632421150RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 40 mm weberbat balkonový - vrstva pod dlažbu	m2	12,16000	950,00	11 552,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 140,16
4	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pův. pol 48, odbourání dalších 100 mm	m3	1,21600	1 760,00	2 140,16
Díl: 711 Izolace proti vlhkosti						6 779,59
5	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	12,16000	31,20	379,39
6	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glasstek 40 special mineral	m2	12,16000	314,50	3 824,32
7	711401112R00	Páska KERDI-KEBA	m	13,00000	192,50	2 502,50
Díl: 713 Izolace tepelné						5 413,15
8	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	10,50000	63,70	668,85
9	713121211R00	Izolace podlah balkonů a lodžii, lepená, 1 vrstva	m2	12,16000	165,00	2 006,40
10	283754922R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK tl. 40 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	13,10000	209,00	2 737,90
Díl: 764 Konstrukce klempířské						4 428,80
11	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkony	m	12,20000	197,00	2 403,40
12	SPC 1	Okapnice AL Baumacol balkonová	m	13,00000	155,80	2 025,40
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						3 565,78
13	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m pův. pol. 151	t	2,67500	780,00	2 086,50
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km pův. pol. 153	t	2,67500	111,00	296,93
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pův. pol. 154	t	26,75000	8,00	214,00
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m pův. pol. 155	t	5,35000	143,00	765,05
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů pův. pol. 156	t	2,67500	76,00	203,30



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

REKAPITULACE:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: +50.246,42 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je +50.246,42 Kč bez DPH

VLIV NA CENU:

Vícepráce: 50.246,42

Méněpráce:

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení díla: ano

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Navržená opatření a požadované práce s ohledem na technologii provádění si vyžadují prodloužení termínu vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které nelze realizovat najednou a je nutné dodržet technologické přestávky.

DNE:

24.8.2023

PODPIS:

JMÉNO: Sejkorová Ivana

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že bude zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

24.8.2023

PODPIS:


JMÉNO: SMARZ

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Souhlasím s méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „ Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

PODPIS: [redacted]

24.8.2022

JMÉNO:

Ing. Josef NADROCHAL

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

24.8.2022

PODPIS: [redacted]

JMÉNO:

Ing. RADOVAN NOVOTNÝ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 3

ZMĚNU NAVRHL: : Pozemní stavitelství s.r.o.,

Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec

DATUM: 24.08.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

ODŮVODNĚNÍ KE ZMĚNĚ:

Sanace terasy II

Po odbourání vrchní vrstvy původního betonu bylo zjištěno, že degradace celého souvrství je hlubší, než se původně předpokládalo, hydroizolace zcela chybí, odvod vody z terasy není vyveden mimo navazující konstrukce.

GP zpracoval návrh řešení vzniklé situace, který řeší celou konstrukci terasy jako nové systémové souvrství s doplněním o tepelnou izolaci, hydroizolaci nosné konstrukce a odvod srážkových vod.

V rámci návrhu budou provedeny tyto práce:

- Odstranění zdegradovaných vrstev terasy až na nosnou konstrukci
- Doplnění tepelné izolace a hydroizolace
- Nové spádové vrstvy
- Pochozí keramická dlažba vč. soklíku
- Oprava zábradlí s výměnou prvků
- Nové oplechování pod dlažbou
- Klempířské konstrukce pro odvodnění terasy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „ Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

Položkový rozpočet

S:	212021	MŠ Klášterní dodatek 1
O:	ZL3	Sanace terasy II
R:	3	Terasa II

P č.	Číslo položky	Název položky	M J	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						29 005,20
1	632421118RT2	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 8 mm weberfloor 4095, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	12,60000	596,00	7 509,60
2	632421140RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 30 mm weberbat balkonový - první vrstva	m2	12,60000	756,00	9 525,60
3	632421150RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 40 mm weberbat balkonový - vrstva pod dlažbu	m2	12,60000	950,00	11 970,00
Díl: 64 Bourání koberců						1 774,08
4	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pův. pol 48, odbourání dalších 100 mm	m3	1,80000	1 760,00	1 774,08
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 504,08
5	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	12,60000	31,20	393,12
6	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	12,60000	314,50	3 962,70
7	711401112R00	Páska KERDI-KEBA	m	5,96500	192,50	1 148,26
Díl: 713 Izolace tepelné						5 269,38
8	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	9,40000	63,70	598,78
9	713121211R00	Izolace podlah balkonů a lodžii, lepená, 1 vrstva	m2	12,60000	165,00	2 079,00
10	263754922R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK tl. 40 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	11,40000	209,00	2 591,60
Díl: 764 Konstrukce klempířské						7 002,00
11	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkon	m	6,00000	197,00	1 182,00
12	764819101R00	Odpadní trouby čtvercové z lak. Pz plechu, str. 75 mm	m	1,80000	594,00	1 069,20
13	764815101R00	Žlaby podokap. čtyřhranné z lak. Pz plechu, rš 260 mm	m	6,00000	565,00	3 390,00
14	764815808R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm	kus	1,00000	426,00	426,00
15	SPC 1	Okapnice AL Baumacol balkonová	m	6,00000	155,80	934,80
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						2 959,26
16	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m pův. pol. 151	t	2,22000	780,00	1 731,60
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km pův. pol. 153	t	2,22000	111,00	246,42
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pův. pol. 154	t	22,20000	8,00	177,60
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m pův. pol. 155	t	4,44000	143,00	634,92
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů pův. pol. 156	t	2,22000	76,00	168,72



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

REKAPITULACE:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: +51.514,- Kč bez DPH

Cenový rozdíl je +51.514,- Kč bez DPH

VLIV NA CENU:

Vícepráce: 51.514,-

Méněpráce:

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení díla: ano

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Navržená opatření a požadované práce s ohledem na technologii provádění si vyžadují prodloužení termínu vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které nelze realizovat najednou a je nutné dodržet technologické postávky.

DNE:

24.8.2024

PODPIS:

JMÉNO: Sejkorová Ivana

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

24.8.2024


PODPIS:

JMÉNO:

SMARZ

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

DNE:

24.8.2021

PODPIS:

JMÉNO: Ing. Josef NADRCHA

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

24.8.2021

PODPIS:

JMÉNO: Ing. RADOVAN NOVOTNÝ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 4

ZMĚNU NAVRHL: : Pozemní stavitelství s.r.o.,

Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec

DATUM: 24.08.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

DŮVOD KE ZMĚNĚ:


Výměna poškozených prvků krovu

V rámci stavebně technického průzkumu dřevěných prvků krovu bylo zjištěno, že trámy okolo komínu jsou napadeny hnilobou a nesplňují tak svoji funkci. Bylo rozhodnuto o nutnosti jejich výměny.

Položkový rozpočet

S:	212021	MŠ Klášterní dodatek 1
O:	ZL4	Výměna poškozených prvků krovu
R:	4	Trámy okolo komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	M J	Množství	Cena / MJ	Celková cena
Díl:	762	Konstrukce tesařské				4 534,70
1	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m komínová výměna	m	5,90000	222,50	1 312,75
2	762332932RT3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod. hranolů 140 x 160 mm	m	5,90000	463,00	2 731,70



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

REKAPITULACE:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: +4.044,45 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je +4.044,45 Kč bez DPH

VLIV NA CENU:

Vícepráce: 4.044,45

Méněpráce:

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení díla: ano

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Navržená opatření a požadované práce s ohledem na technologii provádění si vyžadují prodloužení termínu vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které nelze realizovat najednou a je nutné dodržet technologické přestávky.

DNE:

24.8 2023

PODPIS:

JMÉNO: Sejkorová Ivana

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

24.8 2023

PODPIS:

JMÉNO:

SMARŽ

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

DNE:

29.8.2027

PODPIS:

JMÉNO:

Ing. Josef NADŘEČAL

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


DNE:

29.8.2027

PODPIS:

JMÉNO:

Ing. RADOVAN NOVOTNÝ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „ Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘÍSOVÉ Č. 5

ZMĚNU NAVRHL: : Pozemní stavitelství s.r.o.,

Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec

DATUM: 24.08.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Obnova nestabilního cihelného komínu

Při revizi komínových těles bylo zjištěno, že stávající funkční komín je nestabilní a vyžaduje zásadní obměnu. Bylo rozhodnuto o jeho odbourání, nové výstavbě a sjednocení jeho vzhledu s ostatními komíny stavby:

- Postupné rozebrání cihelného komínu
- Vyzdívka nového komínového tělesa s osazením šamotových vložek
- Nová komínová hlava
- Omítka komínového tělesa s fasádním nátěrem



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

Položkový rozpočet

S:	212021	MŠ Klášterní dodatek 1
O:	ZL5	Nestabilní cihelný komín
R:	5	Komín ZL5

P.č.	Číslo položky	Název položky	M J	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Svislé a kompletní konstrukce						7 737,29
1	314231126RT2	Zdivo komínů z CP 29 P25 na MC 10 pod omítku s použitím suché maltové směsi	m3	0,72900	6 565,00	4 785,89
2	314741111RT1	Pouzdro průduchu ze šamotových vložek z vložek průměru 140 mm	m	3,00000	735,00	2 205,00
3	316381115R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm	m2	0,40000	1 866,00	746,40
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						5 516,91
4	622412312RT2	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, pův. pol. 25	m2	5,67000	276,00	1 564,92
5	623451143R00	Omítky sloupů cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2	m2	5,67000	697,00	3 951,99
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 176,00
6	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m pův. pol. 34	m2	24,00000	67,00	1 608,00
7	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 pův. pol. 35	m2	24,00000	30,00	720,00
8	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m pův. pol. 36	m2	24,00000	49,00	1 176,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						758,16
9	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,72900	1 040,00	758,16
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 548,94
10	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m pův. pol. 151	t	1,16200	780,00	906,36
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km pův. pol. 153	t	1,16200	111,00	128,98
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pův. pol. 154	t	11,62000	8,00	92,96
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m pův. pol. 155	t	2,32400	143,00	332,33
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů pův. pol. 156	t	1,16200	76,00	88,31



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

REKAPITULACE:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: +19.065,30 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je +19.065,30 Kč bez DPH

Položkový rozpočet viz. přílohy.

VLIV NA CENU:

Vícepráce: 19 065,30

Méněpráce:

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení díla: ano

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Navržená opatření a požadované práce s ohledem na technologii provádění si vyžadají prodloužení termínu vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které nelze realizovat najednou a je nutné dodržet technologické přestávky.

DNE:

24.8.2023

PODP:

JMÉNO: Sejkorová Ivana

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

24.8.2023


PODP:

JMÉNO: SMARZ

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

DNE:

24.8.2027

PODPIS:

JMÉNO: Ing. Josef NADLEHAL

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


DNE:

24.8.2027

PODPIS:

JMÉNO:

Ing. RADOVAN NOVOTNÝ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 6

ZMĚNU IZVRHL: : Pozemní stavitelství s.r.o.,

Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec

DATUM: 24.08.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC


POŽADAVEK KE ZMĚNĚ:

Požadavek provozovatele – podlahové krytiny a výmalba

Provozovatel MŠ předpokládá provést výměnu podlahových krytin v budově MŠ před zahájením provozu MŠ.

Bylo rozhodnuto, že výměna podlahových krytin bude provedena v rámci stavebních prací na objektu tak, aby malířské, zednické a podlahářské práce mohly být dobře koordinovány.

Výkaz výměr obsahuje pouze malbu obvodových stěn dotčených stavebními pracemi při výměně oken. Bylo rozhodnuto, že v rámci sjednocení barevného řešení a postupu prací budou jednotlivé prostory MŠ malovány jako celek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742


Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

Položkový rozpočet

S:	212021	MŠ Klášterní dodatek 1
O:	ZL6	Výměna koberců, obnova maleb
R:	6	Koberec a malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	M J	Množství	Cena / MJ	Celkem
776 Podlahy povlakové						63 571,64
1	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	56,80000	7,00	397,60
2	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	56,80000	74,00	4 203,20
3	776101121R00	Provedení : penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	56,80000	23,00	1 306,40
4	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z koberecových pásů včetně dodávky koberecové lišty pův. pol. 133	m	26,00000	287,00	7 462,00
5	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	56,80000	39,90	2 266,32
6	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pův. pol. 134	m2	56,80000	312,00	17 721,60
7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m pův. pol. 136	t	0,15100	35 000,00	5 285,00
8	697410983R	koberec střížená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 7,00 mm; v vlákna = 5,0 mm; třída zatížen pův. pol. 135	m2	62,48000	399,00	24 929,52
784 Malby						62 875,99
9	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m odhad 50% ploch	m2	205,00000	34,00	6 970,00
10	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná pův. pol. 145	m2	411,88000	45,00	18 534,60
11	784165612R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bělost 95 %, dvojnásobné pův. pol. 146	m2	411,88000	67,00	27 595,96
12	784195222R00	Malba příplatek za barvu	m2	411,88000	8,00	3 295,04
13	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	411,88000	3,40	1 400,39
14	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	200,00000	19,00	3 800,00
15	784011222R00	Zakrytí podlah	m2	200,00000	6,40	1 280,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

REKAPITULACE:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: +126.447,63 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je +126.447,63 Kč bez DPH

Položkový rozpočet viz. přílohy.

VLIV NA CENU:

Vícepráce: 126.447,63

Méněpráce:

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení díla: ano

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Navržená opatření a požadované práce s ohledem na technologii provádění si vyžadují prodloužení termínu vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které nelze realizovat najednou a je nutné dodržet technologické přesahy.

DNE:

24.8. 2021

PODPIS:

JMÉNO: Sejkorová Ivana

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

24.8 2021

PODPIS:


JMÉNO:

SMARZ

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Projekt: „ Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014742

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202100788

DNE:

24.8.2023

PODPIS:

JMÉNO: Ing. Josef NADRCHAL

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


DNE:

24.8.2023

PODPIS:

JMÉNO:

Ing. RADOVAN NOVOTNÝ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

HARMONOGRAM prací a dodávek

STAVBA: „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“
 zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. Ruprechtická 538/24, Liberec, IČ: 27298370

Vypracoval: Sejkorová Ivana, jednatel

	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21
předání a převzetí staveniště : 1.7.2021					
předání a převzetí dBa: 15.11.2021					
ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ, OPLOCENÍ, ZÁBORY					
BOURACÍ PRÁCE, ostatní konstrukce					
ÚPRAVY POVRCHŮ					
TEPELNÉ IZOLACE					
TESAŘSKÉ KONSTRUKCE, VÝMĚNA TRÁMŮ					
Konstrukce suché - SÁDROKARTONY					
KRYTINA, KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE					
KRYTINA SKLÁDANÁ					
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE					
TRuhlářské konstrukce					
DLAŽBY A OBKLADY					
MALBY A NÁTĚRY					
PODLAHY POVLAKOVÉ					
ÚT					
V Liberci dne 28.9.2021	200 tisíc	900 tisíc korun	1500 tisíc	850 tisíc Kč	538 tisíc

Ivana Sejkorová
 Digitálně podepsal
 Ivana Sejkorová
 Datum: 2021.08.26
 06:56:35 +02'00'

