



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/EP 8/22

Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220

12.8.2022

CJ MML 174657/22

Počet listů 2

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace II.

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Sanace skalního masivu – Pastýřská“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost č. 1 (obdržena dne 10. 08. 2022)

Dotaz č. 1

Ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci a poskytnutém Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště“.

Vzhledem k objemu prací, skutečnosti, že část prací bude prováděna horolezecky a realizaci v podzimním období se nám tento termín jeví jako nerealistický. Práce prováděné horolezecky mají z hlediska bezpečnosti práce celou řadu omezení (nemožnost provádět práce ve větru rychlosti 8m/s a větším, bouři, dešti, sněžení, nebo tvorby námrazy, nemožnost provádět práce nad sebou atd.), která tento náš názor podporují.

Lze upravit termín realizace tak, aby minimální doba realizace byla 90 kalendářních dní?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

V DPS, souhrnné technické zprávě, konkrétně v příloze č. 3 STZ, je projektantem odhad prací stanoven na celkem 31 dní. Zadavatel nicméně oproti DPS lhůtu prodloužil na 60 kalendářních dní. Po další konzultaci s odpovědným projektantem bylo určeno, že daná lhůta je postačující.

Dotaz č. 2

Součástí výkazu výměr je ochranné trubkové hrazení včetně ochranné textilní PA sítě. Hrazení má být umístěno na stávající svodidla. V místě žádná stávající svodidla nejsou.

Lze pro ochranu přilehlého parkoviště při provádění prací uvažovat s použitím nových betonových svodidel, která budou následně instalována jako ochranné betonové zídky? Případně je možné navrhnout jiné řešení?

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Nové řešení není uvažováno. Vámi uváděná "stávající svodidla" je nepřesná formulace, jsou myšlena nově dodaná svodidla. Viz. pol. č. 17 a 18 = obnova aku. prostoru, dodání trvalých svodidel v dl. 116 m.

Dotaz č. 3

V rámci provádění stavby budou provedeny i zábory ploch, které jsou z hlediska využití definovány jako „ostatní komunikace“ a „manipulační plocha“. Jejich vlastníkem je Statutární město Liberec.

Bude za jejich zábor budoucímu zhotoviteli účtován poplatek za zvláštní užívání?

Informace zadavatele k dotazu č. 3

V zadávací dokumentaci, čl. VII je uvedeno: „Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související náklady musí účastník zahrnout do ceny zakázky.“

Dále se v příloze č. 3 zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo, čl. XI. Povinnosti zhotovitele, odst. 28 uvádí: „Zhotovitel s ohledem na místní situaci (využití části pozemků p. č. 6006, 532/3, 534, 567/3, 567/1, 2104/1 vše k ú. Liberec pod sanovaným masivem jako parkoviště) před zahájením prací projedná a zajistí písemné odsouhlasení harmonogramu a postupu prací, spolu pouze s časově nezbytným omezením využití těchto pozemků souvisejícím s realizací díla, s odborem správy veřejného majetku města Liberce - s ohledem na parkovací zóny, a dále s Územním odborem - Policie ČR Liberec“ a dále odst. 29 uvádí: „Zhotovitel v případě, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného užívání pozemní komunikace, musí zhotovitel prací podat u příslušného silničního správního úřadu v předstihu 30 dní, žádost o povolení uzavírky provozu na této pozemní komunikaci, a to v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích. Součástí povolení částečné uzavírky provozu bude i stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Pro možnost umístění lešení, popř. zařízení staveniště či umístění kontejneru, je třeba podat, u silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení zvláštního užívání komunikace, a to v

souladu s ust. § 25odst. 2 a3 zákona o pozemních komunikacích – viz stanovisko Odboru dopravy CJ MML 238711/17 ze dne 15. 11. 2017 jako součást zadávací dokumentace a projektové dokumentace.“

Zhotovitel požádá odbor majetkové správy o zábor, nicméně poplatek za zvláštní užívání nebude zhotoviteli účtován, protože se bude jednat o práce a činnosti prováděné pro statutární město Liberec na jeho pozemcích, přičemž statutární město Liberec je dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 2/2016 v platném znění o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce od poplatku osvobozeno. Nicméně je nutné dodržet ostatní podmínky předmětné vyhlášky, např. ohlašovací povinnost dle čl. 5.

Dotaz č. 4

V rámci projektu není řešeno dopravně inženýrské opatření.

Skutečně nebude potřeba?

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Dle vyjádření zodpovědného projektanta dopravně inženýrské opatření není potřeba.

Zároveň zadavatel upozorňuje všechny dodavatele, že došlo ke změně části kapitoly X. zadávací dokumentace (Lhůta a způsob podání a zpracování nabídky) následovně:

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v tomto jednotném členění:

- A. Titulní list nabídky – obsahující identifikační údaje o účastníkovi a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1 ZD)**
- B. Doklad prokazující způsob podepisování za účastníka**
- C. Doklady k prokázání kvalifikace, prohlášení účastníka (viz příloha č. 2 ZD)**
- D. Návrh smlouvy (viz příloha č. 3 ZD)**
- E. Oceněný výkaz výměr (viz příloha č. 4 ZD)**
- F. Přehled poddodavatelů (viz příloha č. 5 ZD)**
- G. Přílohy (nepovinné)**

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Dále se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 23.08.2022 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Za zadavatele:

Mgr. Jiří Šolc v. r.
náměstek primátora