

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202200903

„MŠ Rosnička, MŠ Jablůňka, Liberec - oprava chodníků“

číslo Dodatku: DS 2 0 2 2 0 1 5 6 2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem primátora
ve věcech technických: panem [REDACTED] oddělení správy objektů
a zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.
Se sídlem: Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1
zastoupené: panem Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem
ve věcech technických: panem Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem
IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka
35656
(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. DS202200903 s názvem „**MŠ Rosnička, MŠ Jablůňka, Liberec – oprava chodníků**“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou opravy vnitroblokových chodníků v areálu Mateřské školy Rosnička a Mateřské školy Jablůňka..

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ujednání čl. II. Předmět, účel a místo plnění a specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu Smlouvy a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ujednání čl. V. Cena za dílo.
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat.
3. Změna předmětu plnění uvedená ve Změnových listech pro část A a pro část B nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací při odečtení stavebních prací, které nebudou s ohledem na tuto změnu realizovány, nepřekročí 30% hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.1 (Dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

III. Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v souhrnné hodnotě **356 521,40 Kč bez DPH**,
 - b) do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě **502 667,60 Kč bez DPH**.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 1 - 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se zejména o odstranění podkladu z betonu prostého, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, navýšení objemů podkladních vrstev z vibrovaného štěrku, navýšení objemů ploch úpravy pláně a založení trávníku, dodávku a montáž nových venkovních lavic, opravu kanalizace.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku **146 146,20 Kč bez DPH (176 836,90 Kč s DPH)**

Původní cena za dílo: 1 594 933,33 Kč bez DPH.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo:

Celková cena za dílo bez DPH: 1 741 079,53 Kč

DPH 21%: 365 626,70 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 2 106 706,23 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Veškerá ujednání Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


VII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Přílohy: č. 1- změnový list č. 1 - 3 s položkovými rozpočty

22 -11- 2022

V Liberci, dne



ANNEG s.r.o.
Bc. Tomáš Dubec
jednatel společnosti



statutární město Liberec
Mgr. Petr Židek, MPA
náměstek primátora města



OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)

číslo OZ:

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.

Objednatel: Statutární město Liberec

Datum: 7.11.2022

Název akce: „MŠ ROSNIČKA, MŠ JABLŮNKA, LIBEREC – OPRAVA CHODNÍKŮ„
Oprava chodníků vnitroblokuZpůsob odeslání / předání:
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy:

na specifikaci: ne

na výkresy: ne

na rozpočtové podklady: Ano – soupis méněprací a víceprací k dodatku č.1

na jinou část smlouvy: ne

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla:

Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn:

2 ks




Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel ANEGG s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí a potvrzuje

Příloha: č.1 (2 ks listů) – soupis méněprací a víceprací – finanční specifikace rozsahu změny díla

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ:
Zhotovitel:	ANEGG s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Tomáš Dubec	
Datum:	7.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DS202200903 ze dne 14.6.2022 změnu rozsahu díla „ MŠ ROSNIČKA, MŠ JABLŮŇKA, LIBEREC – OPRAVA CHODNÍKŮ“, kdy finanční vypořádání změnového listu č. 1. je dáno soupisem prací k této změně.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2 ks	Počet připojených výkresů: 0 ks	
Cena méněprací bez 21%DPH :	Cena víceprací bez 21%DPH :	
108.921,40 Kč	390.785,60 Kč	
Rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi bez 21%DPH :	Výsledná cena díla-jednotlivé stavby „Oprava chodníčku vnitrobloku“ po změně jednotlivé stavby bez 21%DPH :	
281.864,20 Kč	718.369,30 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a kvality, tak jak je požaduje projektová dokumentace zakázky pro plnění díla.</p>		
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis autorského dozoru stavby:
<p>9DS  V. DRNEC</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 7.11.2022		Datum: 7.11.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - vícepráce, méněpráce

Stavba
OPRAVA PLOTU A CHODNÍKŮ MŠ JABLONKA
Objekt
129 - Oprava plotu a chodníků MŠ Jablonka
Stavba
129b - SO02 Oprava chodníků vnitrobloku

Místo
Liberec

Zadavatel
MML

Projektant

Zpracovatel
Anegg s.r.o.

Poznamka

Objekt
Balun

Objekt
DČ

Objekt
DČ

Objekt
IC:01047419

Objekt
DČ 0204047419

Cena celkem bez DPH

281 864,20

Dotace
snížena

Základ daně
281 864,20

Sazba daně
21,00%

Výše daně
59 191,46

Cena celkem s DPH

v CZK

341 055,66

REKAPITULACE

Méněpráce

-108 921,40

Vícepráce

390 785,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba
OPRAVA PLOTU A CHODNÍKŮ MŠ JABLONKA
Objekt
129 - Oprava plotu a chodníků MŠ Jablonka
Stavba
129b - SO02 Oprava chodníků vnitrobloku

Místo
Liberec

Zadavatel
MML

Uchazeč
ANEGG s.r.o.


Datum

Projektant
Boris Wenfurter




Zpracovatel
Anegg s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Nakládky soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				159 358,60
D		1	Zemní práce				
3	K	121112111	Sejmutí omítky tl. vrstvy do 150 mm ručně a vodorovným přemístěním do 50 m Plocha mezi prskovými	m3	26,000	750,00	19 500,00
4	K	132212101	Hloubení rýh a jam strojně Orební jáma a svodnice	m3	10,000	350,00	3 500,00
5	K	132212109	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3 Příplatek za aspiraci u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	10,000	150,00	1 500,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina na skládce	t	18,000	500,00	9 000,00
7	K	181301101	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5- mezi pískovistém Rozprostření omítky tl. vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5- kolem ohradníku za vybouraný chodník	m2	300,000	90,00	27 000,00
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	35,00	10 500,00
9	M	00572420	osivo směs travní parková okrajená	kg	2,000	500,00	1 000,00
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	300,000	55,00	16 500,00
11	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	40,00	12 000,00
12	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 100 mm - doplnění pod vybourané chodníky Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vložním a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm + doplnění 100	m2	224,200	123,00	27 578,80
13			Rozprostření a uložení kameniva - drenáž a plocha mezi pískovistém	t	51,000	160,00	8 160,00
14	M		Kamerivo tříděné 32/63 Drenážní jáma a svodnice	t	30,000	430,00	12 900,00
15	M		Park tříděný Drenážní jáma a svodnice	t	21,000	200,00	4 200,00
15	M		Zemina tříděná - pro založení trávníku	t	18,000	890,00	16 020,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 344,00
16	K	99704214	Bourání porostu pod křídlem na ploše 100 m2	m3	20,430	800,00	16 350,00
16	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. přes 150 do 300 mm strojně	m2	234,000	495,00	116 064,00
D		997	Přesun sutě				15 163,60
19	K	997013501	Odvoz sutě s vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutě s vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km betony + kamenivo + zemina	t	218,500	180,00	39 330,00

19	K	997013509	Doprava sutí a vybouraných hmot na skládku nebo rozkladnou plochu v místě výstavby	t	122 890	180,00	-22 114,80
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo rozkladnou plochu v místě výstavby Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	218,500	30,00	6 555,00
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100 890	30,00	2 994,80
21	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101- podkladní beton a obrubv kamenná	t	168,500	150,00	25 275,00
21	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101- podkladní beton a obrubv kamenná	t	122 890	150,00	18 429,00
29	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	168,500	130,00	21 905,00
29	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	100 890	130,00	15 274,80
23	K	001001R	Výřezání kořenů, frézování pařezů Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce) - KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 30 000 Kč	soub soub	1,000 -1,000	12 300,00 30 000,00	12 300,00 -30 000,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)		číslo OZ:	
Zhotovitel:	ANEKG s.r.o.		
Objednatel:	Statutární město Liberec	Datum: 7.11.2022	
Název akce: „MŠ ROSNIČKA, MŠ JABLŮŇKA, LIBEREC – OPRAVA CHODNÍKŮ„ MŠ Jablůňka - oprava plotu			
Způsob odeslání / předání: datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy:	<i>na specifikaci:</i>	ne	
	<i>na výkresy:</i>	ne	
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	Ano – soupis méněprací a víceprací k dodatku č.1	
	<i>na jinou část smlouvy:</i>	ne	
Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla:			
Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn:			1 ks
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: zhotovitel ANEGG s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí a potvrzuje			
Příloha: č.1 (1 ks listů) – soupis méněprací a víceprací – finanční specifikace rozsahu změny díla			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ:
Zhotovitel:	ANEKG s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Tomáš Dubec	
Datum:	7.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DS202200903 ze dne 14.6.2022 změnu rozsahu díla „ MŠ ROSNIČKA, MŠ JABLŮŇKA, LIBEREC – OPRAVA CHODNÍKŮ“, kdy finanční vypořádání změnového listu č. 1. je dáno soupisem prací k této změně.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1 ks	Počet připojených výkresů: 0 ks	
Cena méněprací bez 21%DPH :	Cena víceprací bez 21%DPH :	
107.000 Kč	17.682 Kč	
Rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi bez 21%DPH :	Výsledná cena díla-jednotlivé stavby „Oprava plotu-MŠ Jablůňka“ po změně jednotlivé stavby bez 21%DPH :	
-89.318 Kč	217.967,52 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a kvality, tak jak je požaduje projektová dokumentace zakázky pro plnění díla.</p>		
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis autorského dozoru stavby:
<p><i>J.DS V. JIRNĚC</i></p> 		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 7.11.2022		Datum: 7.11.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Vícepráce, Méněpráce

Stavba: ÚPRAVA PLOTU A CHODNÍKU MŠ JABLUNKA
 Objekt: 120 - Oprava plotu a chodníku MŠ Jablunka
 Soupis: 129a - SO01- oprava plotu

Místo: Liberec

Zadavatel: MML

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Projekční: [redacted]

Čištění: [redacted]

Poznámka:

Datum: 00.00.00
 ID: 4047419
 CZ04047419
 ID: 00.00.00
 ID: 00.00.00
 ID: 00.00.00

Cena celkem bez DPH

-89 318,00

Podkladní snížení

Základní cena: 89 318,00
 0,00

Sazba daně: 21,00%
 15,00%

Výše daně: 18 766,78
 0,00

Cena souhrnně s DPH

v CZK

-108 074,78

REKAPITULACE

Méněpráce

-107 000,00

Vícepráce

17 682,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA PLOTU A CHODNÍKU MŠ JABLUNKA
 Objekt: 120 - Oprava plotu a chodníku MŠ Jablunka
 Soupis: 129a - SO01- oprava plotu

Místo: Liberec

Zadavatel: MML

Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Boris Weinfurter
 Zpracovatel: Boris Weinfurter

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 682,00
16	K	982042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 <small>Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3</small>	m3	1,500	2 500,00	3 750,00
D	997		Přesun sulě				4 716,00
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km	t	3,600	500,00	1 800,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <small>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km</small>	t	3,600	60,00	216,00
17	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101- podezdívka <small>Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101- podezdívka</small>	t	3,600	500,00	1 800,00
9	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <small>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí</small>	t	3,600	250,00	900,00
10	K	997221611	Oprava KZS po vybourání plotové zdi	Kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-107 000,00
43	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <small>Geodetické práce po výstavbě</small>		-1,000	10 000,00	-10 000,00
44	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <small>Dokumentace skutečného provedení stavby</small>		-1,000	7 000,00	-7 000,00
50	K	05210300R	Rezerva investora ve výši 90 000,- Kč povinně ocení všichni uchazeči.		-1,000	90 000,00	-90 000,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)

číslo OZ:

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.

Objednatel: Statutární město Liberec

Datum: 7.11.2022

Název akce: „MŠ ROSNIČKA, MŠ JABLŮŇKA, LIBEREC – OPRAVA CHODNÍKŮ,,
Oprava chodníků MŠ RosničkaZpůsob odeslání / předání:
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy:

na specifikaci: ne

na výkresy: ne

na rozpočtové podklady: Ano – soupis méněprací a víceprací k dodatku č.1

na jinou část smlouvy: ne

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla:

Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn:

1 ks





Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel ANEGG s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí a potvrzuje

Příloha: č.1 (1 ks listů) – soupis méněprací a víceprací – finanční specifikace rozsahu změny díla

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ:	
Zhotovitel:		ANEGG s.r.o.	
Změnový list vystavil:		Bc. Tomáš Dubec	
Datum:		7.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DS202200903 ze dne 14.6.2022 změnu rozsahu díla „ MŠ ROSNIČKA, MŠ JABLŮŇKA, LIBEREC – OPRAVA CHODNÍKŮ“, kdy finanční vypořádání změnového listu č. 1. je dáno soupisem prací k této změně.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1 ks		Počet připojených výkresů: 0 ks	
Cena méněprací bez 21%DPH :		Cena víceprací bez 21%DPH :	
140.600 Kč		94.200 Kč	
Rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi bez 21%DPH :		Výsledná cena díla-jednotlivé stavby „Oprava chodníků MŠ Rosnička“ po změně jednotlivé stavby bez 21%DPH :	
-46.400 Kč		804 742,71 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a kvality, tak jak je požaduje projektová dokumentace zakázky pro plnění díla.</p>			
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis autorského dozoru stavby:	
<p><i>TDS</i> <i>V. DRNEC</i></p> 			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Datum: 7.11.2022		Datum: 7.11.2022	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - vícepráce, méněpráce

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ MŠ ROSNIČKA
 Objekt: 131 - Oprava chodníků MŠ Rosnička

Místo: Liberec

Zadavatel: MML

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámky:

Číslo listu: 1
 Datum: 4.12.2019
 Průběh: CZ04047419

Cena celkem bez DPH

-46 400,00

Dotazník: 46 400,00
 Společnost: 0,00

Dotazník: 46 400,00
 Společnost: 0,00

Dotazník: 46 400,00
 Společnost: 0,00

Cena celkem s DPH

v CZK

-55 144,00

REKAPITULACE

Méněpráce

-140 600,00

Vícepráce

94 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ MŠ ROSNIČKA
 Objekt: 131 - Oprava chodníků MŠ Rosnička

Místo: Liberec

Zadavatel: MML

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Datum:

Poslední změna:

23.12.2019

Bons Weinfurter

Bons Weinfurter

PC	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	Jedna (CZK)	Celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							
D	1		Zemní práce				
31	M	BET.P20C01	BEST-PARKAN 1/20CM PŘÍRODNÍ/0,5M	kus	-30,000	40,00	-1 200,00
			BEST-PARKAN 1/20CM PŘÍRODNÍ/0,5M				1 200,00
31	M	BET.P20C01	Obrubník METRA	kus	30,000	180,00	4 800,00
			Podklad nebo kryt z vibrovaného betonu VŠ s rozprostřením: vrstvením a zhrutněním, po zhrutnění š 150 mm				
65	K	985312134R	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu klenb a podlah š 5 mm- lokální opravy betonového povrchu bazénu včetně penetrace a očištění podkladu	m ²	-2,000	1 000,00	-2 000,00
			Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu klenb a podlah š 5 mm- lokální opravy betonového povrchu bazénu včetně penetrace a očištění podkladu				2 000,00
64	K	985324112R	Nátěr betonu bazénu dvojnásobný protismykový	m ²	-23,600	1 500,00	-35 400,00
			Zemní práce spojené s odstraněním kofení pokácených stromů (doplnění omnice, založení trávníku)	celk	1,000	15 000,00	15 000,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
67	K	721211431R	Zátka na uzavření výloku bazénu- atyp provedení průměr cca 90 mm	kus	-1,000	2 000,00	-2 000,00
			Zátka na uzavření výloku bazénu- atyp provedení průměr cca 90 mm				2 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				
45	K	767001R	Dodávka a montáž lavice s stoly 12 ks	Ks	12,000	5 000,00	60 000,00
			Veršování posezení včetně betonových základů				74 400,00
46	K	767002R	Demontáž a vybourání stávající lavičky	ks	12,000	800,00	9 600,00
			Dodávka a montáž atyp oceli 115/100 cm levých vrt kování a nástrů (hlné) nezapečené - ocel profily + ploch- vstup hrabky				
44	K	767691823	Dodávka a montáž odvodňovacích žlabů s ocelovou mříží	m	4,000	1 200,00	4 800,00
D	VRN5		Finanční náklady				
75	K	05210300R	Rezerva investora ve výši 100 000,- Kč povinné ocenění všech uchazečů.		-1,000	100 000,00	-100 000,00
			Rezerva investora ve výši 100 000,- Kč povinné ocenění všech uchazečů				-100 000,00

