



Dodatek č. 2 ev. č. DS202201538/2
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201538
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel Bohumil Hauptmann

IČ: 69279497

DIČ: CZ7911012582

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním
rejstříku

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201538.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 smlouvu o dílo ev. č. DS202201538 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava perkových cest v ulici Holého, Zborovská, Riegrova, Jablonecká, Komenského, Masarykova, U Přehrady, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2023 Dodatek č. 1 ev. č. DS202201538/1, jehož předmětem byla dohoda smluvních stran o nerealizování některých sjednaných dílčích plnění a o provedení dalších oprav v parku Prokopa Holého.

3. V průběhu prací na celkové realizaci díla byla v parku Clam-Gallasů (ul. Komenského) zjištěna potřeba provést opravy další části cestní sítě poškozené po jarních deštích a výkopech provedených TSML p.o., navazující na řádně dokončené dílčí plnění (tzv. vícepráce).
4. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 17.4. 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a realizování víceprací se prodlužuje termín plnění.
6. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna smlouvy.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst.1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17.4. 2023 (výkaz výměr – rozpočet), a to ve výši uvedené v odst. 3. tohoto článku.
2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č.1 :

Cena celkem bez DPH	813 048,78 Kč
DPH 21%	170 740,24 Kč
Cena celkem s DPH	983 789,02 Kč
3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č.2 činí:

Cena celkem bez DPH	52 640,00 Kč
DPH 21%	11 054,40 Kč
Cena celkem s DPH	63 694,40 Kč
4. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	865 688,78 Kč
DPH 21%	181 794,64 Kč
Cena celkem s DPH	1 047 483,42 Kč

Článek III. Doba provedení díla

V souladu s čl. VII odst. 3 Smlouvy se z důvodu provádění víceprací dle tohoto dodatku, prodlužuje termín plnění stanovený v čl. VII odst.1 Smlouvy o 14 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 12.6.2023.

Článek IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne:

V Liberci

dne: 11-05-2023

Ing. arch Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

Bohumil Hauptmann
(zhotovitel)

Přílohy: 1. nabídka

DODAVATEL:
Bohumil Hauptmann

IČ: 69279497
DIČ: CZ7911012582

OBJEDNATEL:
Statutární město Liberec
Odbor ekologie a veřejného prostoru
Náměstí Dr.E.Beneše 1
46059 Liberec
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Cenová nabídka na opravu povrchů středové páteřní cesty v parku Clam-Gallasů při ulici Komenského v Liberci.

Specifikace položek

	MJ	Množství	J.cena/CZK/	Cena celkem/CZK/
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04m3m2	m2	752,000	70,00	52 640,00

Celkem bez DPH	52 640,00 Kč
DPH 21%	11 054,40 Kč
Celkem s DPH	63 694,40 Kč

Garance záruky na zhotovené dílo je 60 měsíců.