



Dodatek č. 4 ev. č. DS202201538/4
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201538
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel Bohumil Hauptmann

IČ: 69279497
DIČ: CZ7911012582

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním
rejstříku

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201538.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 smlouvu o dílo ev. č. DS202201538 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava perkových cest v ulici Holého, Zborovská, Riegrova, Jablonecká, Komenského, Masarykova, U Přehrady, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.

2. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2023 Dodatek č. 1 ev. č. DS202201538/1, jehož předmětem byla dohoda smluvních stran o nerealizování některých sjednaných dílčích plnění a o provedení dalších oprav v parku Prokopa Holého.
3. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2023 dodatek č. 2, jehož předmětem bylo provedení dodatečných dílčích oprav v parku Clam-Gallasů.
4. Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 dodatek č. 3, jehož předmětem bylo provedení dodatečných dílčích oprav v parku Clam-Gallasů.
5. V průběhu realizace plnění v ul. Masarykova došlo k úpravě příčného spádu tak, že není nutné instalovat druhou svodnici a jedna svodnice byla instalována ze skladu objednatele.
6. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 5. 6. 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
7. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 5.6. 2023, a to ve výši uvedené v odst. 3. tohoto článku.
2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3:

Cena celkem bez DPH	909 988,78 Kč
DPH 21%	191 097,64 Kč
Cena celkem s DPH	1 101 086,42 Kč
3. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 4 činí:

Cena celkem bez DPH	8 132,25 Kč
DPH 21%	1 707,77 Kč
Cena celkem s DPH	9 840,02 Kč
4. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 4 činí:

Cena celkem bez DPH	2 150,00 Kč
DPH 21%	451,50 Kč
Cena celkem s DPH	2 601,50 Kč
5. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	904 006,53 Kč
DPH 21%	189 841,37 Kč
Cena celkem s DPH	1 093 847,90 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 12 -06- 2023

.....
Ing. arch Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

Přílohy: 1. nabídka

V Liberci

dne: 12 -06- 2023

.....
Bohumil Hauptmann
(zhotovitel)

DODAVATEL:
Bohumil Hauptmann

IČ: 69279497
DIČ: CZ7911012582

OBJEDNATEL:
Statutární město Liberec
Odbor ekologie a veřejného prostoru
Náměstí Dr.E.Beneše 1
46059 Liberec
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Rekonstrukce perkových cest.

SO 05.2 – Park u Viladomů (Masarykova ul.)

Vyčíslení méněprací za dodávku svodnice ze skladu SML a její montáž.

Specifikace položek	Náklady,- Kč bez DPH
Dodávka svodnice 1ks. délky 2,5 m ze skladu SML vyčištění svodnice – výměna spojovacího materiálu	700,- Kč
Instalace svodnice 1ks. délky 2,5m kotvená do betonu	1 450,- Kč

Celkem bez DPH	2 150,00 Kč
DPH 21%	451,50 Kč
Celkem s DPH	2 601,50 Kč

Garance záruky na zhotovené dílo je 60 měsíců.