



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**Všem dodavatelům**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 1/24

CJ MML 042926/24

Vyřizuje / telefon

Ing. Alena Bláhová/

485 243 221

V Liberci dne

23.2.2024

## **Vysvětlení zadávací dokumentace III.**

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

### **„Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“**

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené dodavatelem v rámci výše uvedené zakázky, a to:

#### **Dotaz č. 1**

##### **1. Písemná výzva objednatele k převzetí staveniště**

Dle závazného návrhu smlouvy (příloha č. 3) odst. 4.2. je uvedeno: „Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, ....“

Žádáme zadavatele a doplnění či vysvětlení na základě čeho nebo v jaké lhůtě vyzve zadavatel (objednatel) zhotovitele k převzetí staveniště od podpisu smlouvy?

#### **Odpověď**

Zadavatel vyzve uchazeče k převzetí staveniště za vhodných klimatických podmínek dle předpokladu zahájení stavebních prací. Předpokládá se vzájemná spolupráce a koordinace kroků navazujících po podepsání smlouvy o dílo, jak je mimo jiné uvedeno i v článku 10 odst. 10.1 citovaného návrhu smlouvy o dílo, a to s ohledem na časovou návaznost některých nezbytných opatření.

#### **Dotaz č. 2**

##### **2. Dopravně inženýrská opatření**

Dle závazného návrhu smlouvy (příloha č. 3) odst. 3.3.2. je uvedeno, že zhotovitel má zajistit mimo jiné: „vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby“.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jestli se doba potřebná k vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby (dále jen „DIO“) započítává do celkové doby plnění díla. Uchazeč z dřívější praxe ví, že doba nutná k zajištění DIO se pohybuje mezi 2 – 6 týdny (v krajním případě dle zákonných lhůt 30 + 30 dní) a uchazeč ji nemůže plně ovlivnit.

Dále žádáme o upřesnění jakým způsobem se bude pokračovat v případě, že DIO nebude schváleno v souladu se záměrem uchazeče na postup výstavby dle jeho cenové nabídky. Např. uchazeč bude předpokládat realizaci výstavby kanalizace na dva pracovní úseky za úplné uzavírky komunikace, ale z projednání DIO vzejde požadavek, že realizace zakázky je možná pouze za částečné uzavírky a pouze v jednom pracovním úseku, se kterou uchazeč ve své nabídce nekalkuloval.

## **Odpověď č. 2**

Zadavatel se domnívá, že návrh dopravně-inženýrského opatření lze nezávazně předjednat u příslušných úřadů již v době podání nabídky. Po vyhodnocení nabídek zadavatelem a zveřejnění oznámení o výběru dodavatele lze začít DIO projednávat závazně již v době podepisování smlouvy o dílo. Doba pro schvalování DIO se nezapočítává do lhůty pro plnění díla dle smlouvy o dílo, avšak zhotovitel by měl po výběru nejlepší nabídky učinit nezbytné a bezodkladné kroky k podání žádosti o uzavírku/zvláštní užívání komunikace.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tj. nově končí dnem 15. 3. 2024 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

.....  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.  
primátor města Liberce