



Dodatek č. 1 ev. č. DS202400973/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202400973
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: Vojtěch Semík

██████████ Praha 8, 186 00

IČ: 02960907

DIČ: CZ9108070169

████████████████████
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202400973.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2024 smlouvu o dílo ev. č. DS202400973 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je arboristické ošetření stromů včetně souvisejících činností v parku u ulice Budyšínská, pozemky p.č. p.č. 2255/1, p.č. 2255/3, p.č. 2260/1, p.č. 6074/5, p.č. 2261/1, p.č. 2255/5, p.č. 2254/1, p.č. 2271/3 a p.č. 2271/2, vše k.ú. Liberec, obec Liberec.
2. V průběhu provádění prací bylo za přítomnosti autorského dozoru zjištěno, že další stromy potřebují ošetřit, konkrétně stromy č. 63 (symetrizace koruny, lokální redukce) a č. 86 (odstranění proschlých větví), stromy č. 5, 19, 21, 44, 61, 64, 122, 123, 124, 125, 134 a 140 budou po dohodě natřeny proti korní spále a u stromů č. 125 a 134 bude vyvázán terminál. Dále budou na strom č. 114 instalovány bezpečnostní

vazby. Předmětné vícepráce jsou dále specifikovány v nabídce zhotovitele ze dne 2. 5. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Termín plnění stanovený v čl. VII odst.1 Smlouvy se z důvodu realizace dodatečných prací prodlužuje o tři kalendářní dny, na celkem 43 kalendářních dnů.
4. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem, a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje při odečtení prací, které nebudou realizovány, 10 % z ceny původní veřejné zakázky.
5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 2. 5. 2024, a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	15 010,00 Kč
DPH 21%	3 152,10 Kč
Cena celkem s DPH	18 162,10 Kč

4. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	253 037,00 Kč
DPH 21%	53 137,77 Kč
Cena celkem s DPH	306 174,77 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 10. 05. 2024



Za objednatele
Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora

V Liberci

dne: 10. 05. 2024



Za zhotovitele
Bc. Vojtěch Semík

Přílohy:

č. 1 – cenová nabídka



Dodavatel
Vojtěch Semik

186 00 Praha
Česká republika
IČ: 02960907
Nejsme plátcí DPH

Kontaktní údaje

E-mail:
Telefon:
Mobil:
Web:

Způsob úhrady: **Převodem**

Cenová nabídka

CN20240013



Odběratel

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec
Česká republika
IČ: 00262978 DIČ: CZ00262978

Bankovní účet



Datum

vystavení: **02.05.2024**
platnosti do: **16.05.2024**

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Nátěr výsadeb Arboflex	13,00	ks	350,00	4 550,00
Vyvážání terminálního výhonu	2,00	ks	300,00	600,00
Ošetření stromu č. 63	1,00	ks	1 430,00	1 430,00
Ošetření stromu č. 86	1,00	ks	1 000,00	1 000,00
Ošetření stromu č. 114	1,00	ks	1 430,00	1 430,00
Vazba strom č. 114, Cobra 2t	1,00	ks	2 750,00	2 750,00
Vazba strom č. 114, Cobra 4t	1,00	ks	3 250,00	3 250,00

Cena celkem: **15 010,00 Kč**