



DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/22/0210

na provedení stavebních prací

„Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Kristýna Růžicková, pověřená výkonem funkce vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 1. JHS s. r. o.
Sídlo: Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
ve věcech technických: Bc. Tomáš Pasecký
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 6208
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 4/22/0210 uzavřené dne 20. 12. 2022 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ujednání SOD ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné méněpráce. Jedná se o snížení konečné ceny díla po dokončení stavební části a provedení geodetického zaměření dokončeného díla.
3. Dodatečné méněpráce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
4. Uzavření tohoto Dodatku je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. V odst. 5.1 SOD ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3, která se tímto Dodatkem snižuje o celkovou částku ve výši **260.414,74 Kč bez DPH**.

Cena dle původního znění SOD č. 4/22/0210	10.943.631,66	Kč bez DPH
	2.298.162,65	DPH
	13.241.794,31	Kč včetně DPH
Cena díla dle SOD na základě Dodatku č. 1	11.075.745,66	Kč bez DPH
	2.325.906,59	DPH
	13.401.652,25	Kč včetně DPH
Cena díla dle SOD na základě Dodatku č. 2	11.716.139,19	Kč bez DPH
	2.460.389,23	DPH
	14.176.528,42	Kč včetně DPH
Cena díla dle SOD na základě (tohoto) Dodatku č. 3	11.776.934,26	Kč bez DPH
	2.473.156,19	DPH
	14.250.090,45	Kč včetně DPH
Snížení ceny díla podle změnového listu 04/2024	- 260.414,74	Kč bez DPH
	- 54.687,09	DPH
	- 315,101,83	Kč včetně DPH
Cena díla dle SOD na základě (tohoto) Dodatku č. 4	11.516.519,52	Kč bez DPH
	2.418.469,10	DPH
	13.934.988,62	Kč včetně DPH

III. Doba plnění předmětu díla

1. Termín pro dokončení stavebních prací se nezměnil, jedná se pouze o snížení konečné ceny díla po dokončení stavební části.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.



2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 969/2024 ze dne 10. 9. 2024

Příloha č. 1: Změnový list č. 4


Příloha č. 2: Rozdílový rozpočet

V dne: 17 -09- 2024

V dne:



jednatel společnosti



Krycí změnový list

číslo:

4

stavba (název dle SOD):

„22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“

číslo SOD:

4/22/0210

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

„100 - Komunikace a chodníky v ul. Šlikově , Liberec,,

popis změny:

UI. Šlikova: Komunikace a chodníky v ul. Šlikově - změna předmětu plnění o dodatečné méněpráce. Jedná se o snížení konečné ceny díla po dokončení stavební části a provedení geodetického zaměření dokončeného díla.

důvod změny:

Změny jsou vyvolané geodetickým zaměřením po ukončení stavby.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu

původní cena dle SOD a Dodatku č.3

nová cena

ANO

-260 414,74

11 776 934,26

11 516 519,52

vliv na lhůtu realizace:

NE

0,00 kalendářních dní

vliv na záruky:


NE

vliv na platební podmínky:

NE


příloha:

Dílčí změnový list 01

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
1.JHS s.r.o.	Jiří Kašpar		13.9.2024

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Stanislav Blažek		13.9.2024
oprávněný zástupce investora:	Kristýna Růžičková		13.9.2024
autorský dozor zástupce:	Ing. Zbyněk Nýdrle/ M. Borovičková		13.9.2024
za zhotovitele:	jméno		datum
stavbyvedoucí:	Petr Kováč - hlavní stavbyvedoucí		13.9.2024
oprávněný zástupce:	Bc. Tomáš Pasecký - výrobní ředitel		13.9.2024

Dílčí změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):

„22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“

číslo SOD:

4/22/0210

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Oprava opěrné zdi ,A, v ul. Šlikově .

popis změny:

Ul. Šlikova: Komunikace a chodníky v ul. Šlikově - změna předmětu plnění o dodatečné méněpráce. Jedná se o snížení konečné ceny díla po dokončení stavební části a provedení geodetického zaměření dokončeného díla.

důvod změny:

Změny jsou vyvolané geodetickým zaměřením stavby po jejím dokončení.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE

popis vlivu

původní cena dle SOD

nová cena

ANO

-260 414,74

NE

0,00 kalendářních dní

NE

NE

-

příloha:

ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
1.JHS s.r.o.	Jiří Kašpar		13.9.2024

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

--	--

TDS:

Stanislav Blažek

oprávněný zástupce investora:

Kristýna Růžičková

autorský dozor zástupce:

Ing. Zbyněk Nýdrle/ M. Borovičková

za zhotovitele:

jméno

stavbyvedoucí:

Petr Kováč , hlavní stavbyvedoucí

oprávněný zástupce:

Bc. Tomáš Pasecký , výrobní ředitel





Soupis MNP a VCP po geodetickém zaměření po ukončení stavby

Stavba:

22-125 OPRAVA UL. ŠLIKOVA A UL. TYLOVA VČETNĚ CHODNÍKŮ

Rozpočet:

101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

- 260 414,74

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunikace								
30	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	-162,00	21,00	-172 676,74	
povrchová úprava: 2788,0m2=2 788,00 [A] Po zaměření: 2 626,00m2 = - 162,00m2								
31	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-162,00	21,10	-3 418,20	
povrchová úprava: 2788,0m2=2 788,00 [A] Po zaměření: 2 626,00m2 = - 162,00m2								
32	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	-6,48	8 228,00	-53 317,44	
povrchová úprava: 2788,0m2*0,04=111,52 [A] vozovka plná skladba: 1607,0m2*0,04=64,28 [B] Celkem: A+B=175,80 [C] Po zaměření: 4 233,00m2 = 169,32m3 Celkem: - 6,48m3								
33	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	-8,10	7 310,00	-59 211,00	
povrchová úprava: 2788,0m2*0,05=139,40 [A] vozovka plná skladba: 1607,0m2*0,05=80,35 [B] Celkem: A+B=219,75 [C] Po zaměření: 4 233,00m2 = 211,65m3 Celkem: - 8,10m3								
34	58251		DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-3,20	690,00	-2 208,00	
rovinné desky z hladkých dlaždic š. min. 0,25m (hladký povrch, rovinná bez zkosených hran), včetně lože a spárování z kameniva								
tl. 60: 29,0m2=29,00 [A] Po zaměření: 18,50 m2								
35	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-199,00	571,00	-113 629,00	
LOŽE - KAMENIVO DRT 4/8, VÝPLŇ SPÁR PÍSEK								
chodníky: 1474,0m2=50,0-29,0-3,0=1 392,00 [A] Po zaměření: 1 193,00 m2								
36	582613		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	101,00	802,00	81 002,00	
LOŽE - KAMENIVO DRT 4/8, VÝPLŇ SPÁR PÍSEK								
sjezdy: 330,0m2=60,0-39,0-16,0=215,00 [A] Po zaměření: 316,00 m2								
37	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-3,00	895,00	-2 685,00	
HMATOVÁ DLAŽBA - VODIČÍ DRAŽKA Z DLAŽDIC 3,00 m2								
LOŽE - KAMENIVO DRT 4/8, tl. 40mm								
VÝPLŇ SPÁR PÍSEK Po zaměření: 0,00 m2								
38	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-1,60	957,00	-1 531,20	
HMATOVÁ DLAŽBA - VODIČÍ DRAŽKA Z DLAŽDIC 16,00 m2								
LOŽE - KAMENIVO DRT 4/8, tl. 40mm								
VÝPLŇ SPÁR PÍSEK Po zaměření: 14,40 m2								
39	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-22,00	966,00	-21 296,00	
HMATOVÁ DLAŽBA KONTRASTNÍ BARVY (VAROVNÉ A SIGNALNÍ PÁSY) 53,00 m2								
LOŽE - KAMENIVO DRT 4/8, tl. 40mm								
VÝPLŇ SPÁR PÍSEK Po zaměření: 31,00 m2								
40	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-3,30	1 023,00	-3 375,90	
HMATOVÁ DLAŽBA KONTRASTNÍ BARVY (VAROVNÉ A SIGNALNÍ PÁSY) 76,00 m2								
LOŽE - KAMENIVO DRT 4/8, tl. 40mm								
VÝPLŇ SPÁR PÍSEK Po zaměření: 72,70 m2								
41	587202		PREDLAŽDENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	12,60	825,00	10 395,00	

rozebrání dlažby, očištění, úprava a srovnání podkladních vrstev, nové lože a výplň spar									
Celkem : 48,00 m2 Po zaměření : 60,60 m2									
Ostatní konstrukce a práce									
58	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM						-67 738,00	
		80/200MM, do zavíhlé betonové směsi C20/25 - XF3						-40 040,00	
		Celkem : 140,00m Po zaměření : 67,20m							
59	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM							
		100/250MM, do zavíhlé betonové směsi C20/25 - XF3						-5 104,00	
		Celkem : 188m Po zaměření 179,20m							
60	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM							
		150/250MM, do zavíhlé betonové směsi C20/25 - XF3						-42 594,00	
		standardní: 1066,0=1 066,00 [A]							
		atyp.zkosená: 9,0=9,00 [B]							
		Celkem: A+B=1 075,00 + 16,00 = 1 091,00m [C] Po zaměření : 1 022,30m							