

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202401356

číslo Dodatku:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupený: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: paní [REDAKCE], oddělení technické správy budov
Ing. [REDAKCE] doucím oddělení technické správy
budov
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KVAPRO spol. s r.o.**
se sídlem: Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem
zastoupené: Janou Kvapilovou, jednatelkou
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 25479946
DIČ: CZ25479946
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 20079.
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. DS202301356 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce a modernizace stravovacího pavilonu základní školy náměstí Míru v Liberci - Ruprechticích. Především se jedná o modernizaci školní kuchyně, prostoru pro mytí nádobí, změnu dispozic skladovacích ploch, rekonstrukci zázemí pro personál kuchyně, výměnu stávajícího lapolu a vybudování retenční nádrže pro akumulaci dešťových vod, včetně dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, stavební část“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění a specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo a prodloužení termínu plnění uvedeného v čl. III. Termín plnění.
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat. Dále vyvstala potřeba realizace některých prací na žádost objednatele.
3. Dodatečné stavební práce uvedené ve Změnovém listě č. 1 jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 92 400,00 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 407 107,35 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 1 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Jedná se zejména o odstranění původních, již nefunkčních instalačních kanálů v podlaze umístěných v prostoru varny a skladů, odstranění původních hydroizolací, oprava a napojení stávající dešťové kanalizace ve sloupech, oprava ležaté kanalizace včetně podlahové krytiny v místnosti vedoucí jídelny, dodávka ukončovacích lišt k obkladům a dodávka drenážních šachet.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění uvedené výše, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 314 707,35 Kč bez DPH.

Původní cena za dílo činí:

Cena bez DPH:	12 335 434,63 Kč
DPH 21%:	2 590 441,27 Kč
Cena celkem s DPH:	14 925 875,90 Kč

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	12 650 141,98 Kč
DPH 21%	2 656 529,81 Kč
Celková cena díla včetně DPH	15 306 671,79 Kč

V. Termín plnění

1. Smluvní strany se dále v důsledku neočekávaných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat a tyto jsou specifikovány v čl. III tohoto dodatku, dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla **o 2 kalendářní dny**.
2. Nový termín dokončení a předání díla dle čl. III odst. 2 Smlouvy je sjednán na 20 týdnů a 2 kalendářní dny od předání staveniště zhotoviteli.
3. V souladu s čl. III odst. 5 Smlouvy se příloha č. 2 Smlouvy – harmonogram prací nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 18. schůze Rady města Liberec č. 1005/2024 ze dne 17. 9. 2024.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem
 č. 2: upravený harmonogram prací

V Liberci, dne

V Liberci, dne

KVAPRO spol. s r.o.

Jana Kvapilová
jednatelka společnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

	ZŠ Liberec, náměstí Míru - Modernizace a stavební úpravy kuchyně se zázemím		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec		
Zhotovitel:	KVAPRO spol. s r.o., IČ: 25479946, Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem		
TDS:	[REDAKCE]		
Název ZL:	Protokol o změně díla		
Předmět změny:	neprováděné práce, dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny: Méněpráce: 1. Odpočet oken (nerealizovaná výměna 4 oken ve varně)			
Vícepráce: 1. Odstranění stávající hydroizolace 2. Stavební úprava vnitřního kanálu 3. Docenění drenážních šachet (náhrada dvou šachet za jiný typ) 4. Stavební úprava sloupů pro napojení dešťové kanalizace 5. Stavební úprava příjmového okénka (rozšíření vchodu u okénka myčky + roleta) 6. Stavební úprava místnosti č. 156 (úprava kanalizace, nová podlahová krytina, omítky, obklad umyvadla) 7. Doplnění obkladů (dopočet soklových dlaždic + keram. obklad do výšky 2 m) 8. Doplnění provedení hliníkových ukončovacích lišt k obkladům			
V souvislosti s rozšířením objemu prací žádáme objednatele o prodloužení doby provádění díla o 2 dnů, a to z důvodu: 1. Rozšíření rozsahu nutných prací			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x ano ano
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné	ano x x x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		407,107.35
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		92,400.00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		KVAPRO spol. s r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		314,707.35
	Výše DPH sazba:	21%	66,088.54
	náklady na změnu vč. DPH		380,795.89
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	04/09/2024	
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x soupis méněpráce, 1x soupis vícepráce		

1 a - Příloha ke změnovému listu č. 1

	ZŠ Liberec, náměstí Míru - Modernizace a stavební úpravy kuchyně se zázemím	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec	
Zhotovitel:	KVAPRO spol. s r.o., IČ: 25479946, Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem	
TDS:	[REDAKCE]	
Název:	Soupis - méněpráce	
Méněpráce:		
1. Odpočet oken (nerealizovaná výměna 4 oken ve varně)		- 92 400,00 Kč
Cena celkem: (odečet)		- 92 400,00 Kč

1 b - Příloha ke změnovému listu č. 1

	ZŠ Liberec, náměstí Míru - Modernizace a stavební úpravy kuchyně se zázemím
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec
Zhotovitel:	KVAPRO spol. s r.o., IČ: 25479946, Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem
TDS:	
Název:	Soupis - vícepráce
Vícepráce:	
1. Odstranění stávající hydroizolace	19 711,02 Kč
2. Stavební úprava vnitřního kanálu	123 260,98 Kč
3. Docenění drenážních šachet (náhrada dvou šachet za jiný typ)	5 458,00 Kč
4. Stavební úprava sloupů pro napojení dešťové kanalizace	12 655,00 Kč
5. Stavební úprava příjmového okénka (rozšíření vchodu u okénka myčky + roleta)	83 505,00 Kč
6. Stavební úprava místnosti č. 156 (úprava kanalizace, nová podlahová krytina, omítky, obklad umyvadla)	52 984,39 Kč
7. Doplnění obkladů (dopočet soklových dlaždic + keram. obklad do výšky 2 m)	65 135,90 Kč
8. Doplnění provedení hliníkových ukončovacích lišt k obkladům	44 397,06 Kč
Cena celkem: (přípočet)	407 107,35 Kč

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Míru - 1. Vícepráce - odstr. hydroizol.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.07.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	4 701,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 221,60	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	12 788,42	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 711,02	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		19 711,02
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	12,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	19 711,02	4 139,31	
				Cena s DPH		23 850,33		
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Míru - Vícepráce - odstr. hydroizol.
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 19. 7. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	4 701,00	2 221,60	6 922,60	0,000	0,000
997	Přesun sutě	4 701,00	2 221,60	6 922,60	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	12 788,42	12 788,42	0,000	1,567
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	12 788,42	12 788,42	0,000	1,567
	Celkem	4 701,00	15 010,02	19 711,02	0,000	1,567

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Míru - Vícepráce - odstr. hydroizol.

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: KVA PRO spol. s r.o.

Místo: Liberec

Zpracoval: ██████████

Datum: 19. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							4 701,00	2 221,60	6 922,60	0,000
997 Přesun sutě							4 701,00	2 221,60	6 922,60	0,000
1	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,567	998,00	0,00	1 563,87	1 563,87	0,000
2	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,567	290,00	0,00	454,43	454,43	0,000
3	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,760	12,90	0,00	203,30	203,30	0,000
4	013	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,567	3 000,00	4 701,00	0,00	4 701,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	12 788,42	12 788,42	0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	12 788,42	12 788,42	0,000
5	711	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	284,820	44,90	0,00	12 788,42	12 788,42	0,000
Celkem							4 701,00	15 010,02	19 711,02	0,000

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Míru - 2. Vícepráce/vnitřní kanál	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		22.7.2024	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	37 743,78	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	80 224,37	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	5 292,83	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		123 260,98	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 123 260,98			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		snižovaná	12,0	0,00			0,00
		základní	21,0	123 260,98			25 884,81
				Cena s DPH		149 145,79	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Míru - Vícepráce/vnitřní kanál
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 22. 7. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	37 743,78	80 224,37	117 968,15	39,125	13,122
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 926,18	21 634,47	56 560,65	39,125	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	41 310,00	41 310,00	0,000	13,122
997	Přesun sutě	2 817,60	690,90	3 508,50	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	16 589,00	16 589,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	5 292,83	5 292,83	0,000	0,587
713	Izolace tepelné	0,00	5 292,83	5 292,83	0,000	0,587
	Celkem	37 743,78	85 517,20	123 260,98	39,125	13,709

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Míru - Vícepráce/vnitřní kanál
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 22. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							37 743,78	80 224,37	117 968,15	39,125
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							34 926,18	21 634,47	56 560,65	39,125
1	011	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,989	6 350,00	24 338,14	7 342,01	31 680,15	11,480
2	011	635321212	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním	m3	14,550	1 710,00	10 588,04	14 292,46	24 880,50	27,645
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	41 310,00	41 310,00	0,000
3	013	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	243,000	170,00	0,00	41 310,00	41 310,00	0,000
997 Přesun sutě							2 817,60	690,90	3 508,50	0,000
4	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,587	758,00	0,00	444,95	444,95	0,000
5	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,587	290,00	0,00	170,23	170,23	0,000
6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,870	12,90	0,00	75,72	75,72	0,000
7	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,587	4 800,00	2 817,60	0,00	2 817,60	0,000
998 Přesun hmot							0,00	16 589,00	16 589,00	0,000
8	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	39,125	424,00	0,00	16 589,00	16 589,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	5 292,83	5 292,83	0,000
713 Izolace tepelné							0,00	5 292,83	5 292,83	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
9	713	713410813	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm	m	61,760	85,70	0,00	5 292,83	5 292,83	0,000

Celkem

37 743,78

85 517,20

123 260,98

39,125

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - úprava šachet	JKSO	
Název objektu	docenění drenážních šachet	EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel		25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	21 318,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-15 860,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 458,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 5 458,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">5 458,00</td> <td style="text-align: right;">1 146,18</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">6 604,18</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	5 458,00	1 146,18	Cena s DPH			6 604,18
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	5 458,00	1 146,18														
Cena s DPH			6 604,18														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Vícepráce ZŠ Míru - úprava šachet**

Objekt: docenění drenážních šachet

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 2. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	21 318,00	-15 860,00	5 458,00	0,010	0,000
997	Přesun sutě	21 318,00	-15 860,00	5 458,00	0,010	0,000
102	Šachty d425	21 318,00	-15 860,00	5 458,00	0,010	0,000
	Celkem	21 318,00	-15 860,00	5 458,00	0,010	0,000

ROZPOČET

Stavba: **Vícepráce ZŠ Miru - úprava šachet**
 Objekt: **docenění drenážních šachet**

Objednatel: Statutární město Liberec
 Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
 Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 2. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							21 318,00	-15 860,00	5 458,00	0,010
997 Přesun sutě							21 318,00	-15 860,00	5 458,00	0,010
102 Šachty d425							21 318,00	-15 860,00	5 458,00	0,010
1	R	286971501	Dno šachtové TEGRA 425/160mm	kus	2,000	-1 700,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	0,000
2	R	28697154	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	2,000	-1 780,00	0,00	-3 560,00	-3 560,00	0,000
3	R	28697160	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=400 mm	kus	2,000	-450,00	0,00	-900,00	-900,00	0,000
4	R	28697166	Adaptér teleskopický PP TEGRA 425 Wavin	kus	2,000	-1 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,000
5	R	28697455	Poklop litinový pochozí B125	kus	2,000	-3 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,000
6	286	28614391	šachta drenážní DN 315 pro 3x napojení potrubí DN 200 užitná výška 350mm s lapačem písku	kus	2,000	10 659,00	21 318,00	0,00	21 318,00	0,010
Celkem							21 318,00	-15 860,00	5 458,00	0,010

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - úprava sloupů	JKSO	
Název objektu	úprava sloupů pro napojení dešťové kanalizace	EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Lbereg	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 164,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 051,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 836,74	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 602,26	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 655,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 12 655,00			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		snižovaná	12,0	0,00			0,00
		základní	21,0	12 655,00			2 657,55
		Cena s DPH				15 312,55	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Vícepráce ZŠ Míru - úprava sloupů**

Objekt: úprava sloupů pro napojení dešťové kanalizace

Objednatel: Statutární město Lbereg

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 2. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	2 164,10	2 051,90	4 216,00	0,085	0,270
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	750,00	750,00	0,000	0,270
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 898,11	901,89	2 800,00	0,081	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	265,99	400,01	666,00	0,004	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 836,74	2 602,26	8 439,00	0,018	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 836,74	2 602,26	8 439,00	0,018	0,000
	Celkem	8 000,84	4 654,16	12 655,00	0,103	0,270

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Miru - úprava sloupů
Objekt: úprava sloupů pro napojení dešťové kanalizace

Objednatel: Statutární město Liberec
 Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
 Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 2. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							2 164,10	2 051,90	4 216,00	0,085	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	750,00	750,00	0,000	
1	013	971033531.1	Výbourání otvorů ve zdivu sloupů pro napojení dešťových svodů	kpl	1,000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,000	
3 Svislé a kompletní konstrukce							1 898,11	901,89	2 800,00	0,081	
2	014	340271041.1	Zazdívká otvorů sloupů se začištěním zdiva	kpl	1,000	2 800,00	1 898,11	901,89	2 800,00	0,081	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							265,99	400,01	666,00	0,004	
3	011	612142001.1	Potažení perlínkou do tmelu, omítka štuková tenkovrstvá	kpl	1,000	666,00	265,99	400,01	666,00	0,004	
PSV Práce a dodávky PSV							5 836,74	2 602,26	8 439,00	0,018	
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							5 836,74	2 602,26	8 439,00	0,018	
4	721	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) DN 125*3,2 mm	m	6,000	1 037,00	3 619,74	2 602,26	6 222,00	0,014	
5		ČK110	Čistící kus DN110	kus	3,000	739,00	2 217,00	0,00	2 217,00	0,004	
Celkem							8 000,84	4 654,16	12 655,00	0,103	

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - úprava příjmového okénka	JKSO	
Název objektu	rozšíření vchodu u okénka myčky, roleta	EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	3 321,38	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	14 293,62	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 677,54	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	62 212,46	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		83 505,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 83 505,00																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">83 505,00</td> <td style="text-align: right;">17 536,05</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">101 041,05</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	83 505,00	17 536,05	Cena s DPH			101 041,05
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	12,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	83 505,00	17 536,05																				
Cena s DPH			101 041,05																				
				E Přípočty a odpočty																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - úprava příjmového okénka

Objekt: rozšíření vchodu u okénka myčky, roleta

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 2. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 321,38	14 293,62	17 615,00	0,201	1,950
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7,75	8 692,25	8 700,00	0,012	1,950
4	Vodorovné konstrukce	7,75	5 192,25	5 200,00	0,012	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 313,63	5 601,37	8 915,00	0,189	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 601,89	3 913,11	6 515,00	0,004	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 677,54	62 212,46	65 890,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	3 677,54	62 212,46	65 890,00	0,000	0,000
	Celkem	6 998,92	76 506,08	83 505,00	0,201	1,950

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Miru - úprava příjmového okénka
Objekt: rozšíření vchodu u okénka myčky, roleta

Objednatel: Statutární město Liberec
 Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
 Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: ██████████
 Datum: 2. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							3 321,38	14 293,62	17 615,00	0,201	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7,75	8 692,25	8 700,00	0,012	
1	013	971035541.1	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m ² , tl. do 300 mm - otvor pro dveře myčky, včetně odvozu a likvidace sutí	kpl	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	
4 Vodorovné konstrukce							7,75	5 192,25	5 200,00	0,012	
2	011	413941.111	Osazování ocelových válcovaných nosníků - překlad vč. dodávky materiálu	kpl	1,000	5 200,00	7,75	5 192,25	5 200,00	0,012	
3 Svislé a kompletní konstrukce							3 313,63	5 601,37	8 915,00	0,189	
3	014	349234831	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) vybouraného otvoru	m	3,200	750,00	711,74	1 688,26	2 400,00	0,184	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 601,89	3 913,11	6 515,00	0,004	
4	011	612142.111	Začištění zdiva, Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	kpl	1,000	6 515,00	2 601,89	3 913,11	6 515,00	0,004	
PSV Práce a dodávky PSV							3 677,54	62 212,46	65 890,00	0,000	
767 Konstrukce zámečnické							3 677,54	62 212,46	65 890,00	0,000	
5	767	767662310.1	Montáž rolety včetně dodávky - okno a průchod myčka	kpl	1,000	65 890,00	3 677,54	62 212,46	65 890,00	0,000	
Celkem							6 998,92	76 506,08	83 505,00	0,201	

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - úprava MČ 156	JKSO	
Název objektu	úprava kanalizace, bourání, zadržky rýh, ZTI, nová podlahová krytina, omítka, obklad umyvadla	EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	3 589,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	22 982,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 698,51	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	14 713,79	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 984,39	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 52 984,39																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>52 984,39</td> <td>11 126,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td></td> <td>64 111,11</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	52 984,39	11 126,72	Cena s DPH			64 111,11
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	52 984,39	11 126,72														
Cena s DPH			64 111,11														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Vícepráce ZŠ Míru - úprava MČ 156**

Objekt: úprava kanalizace, bourání, zazdívký rýh, ZTI, nová podlahová krytina, omítka, obklad umyvadla

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 2. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 589,90	22 982,19	26 572,09	0,779	2,530
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	40,18	6 369,62	6 409,80	0,000	2,530
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	1 235,90	1 235,90	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 992,22	11 576,34	14 568,56	0,779	0,000
997	Přesun sutě	557,50	3 470,03	4 027,53	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	330,30	330,30	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	11 698,51	14 713,79	26 412,30	0,002	0,026
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 339,61	4 876,39	9 216,00	0,002	0,000
776	Podlahy povlakové	6 584,50	8 515,42	15 099,92	0,000	0,026
781	Dokončovací práce - obklady	774,40	1 321,98	2 096,38	0,000	0,000
	Celkem	15 288,41	37 695,98	52 984,39	0,780	2,556

ROZPOČET

Stavba: **Vícepráce ZŠ Miru - úprava MČ 156**

Objekt: **úprava kanalizace, bourání, zazdívkový rýh, ZTI, nová podlahová krytina, omítka, obklad umyvadla**

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 2. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							3 589,90	22 982,19	26 572,09	0,779	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							40,18	6 369,62	6 409,80	0,000	
1	013	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	2,400	302,00	40,18	684,62	724,80	0,000	
2	013	965042.R01	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2, vyhloubení jámy pro propojení kanalizace	kpl	1,000	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,000	
3	013	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	11,000	147,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,000	
4	013	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,000	328,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,000	
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	1 235,90	1 235,90	0,000	
5	R	346244361	Zazdívkový rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	1,700	727,00	0,00	1 235,90	1 235,90	0,000	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 992,22	11 576,34	14 568,56	0,779	
6	014	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,100	1 100,00	275,20	934,80	1 210,00	0,045	
7	011	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	10,400	92,00	229,22	727,58	956,80	0,003	
8	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	36,120	71,70	796,08	1 793,72	2 589,80	0,009	
9	011	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	10,400	227,00	243,78	2 117,02	2 360,80	0,031	
10	011	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	36,120	179,00	846,65	5 618,83	6 465,48	0,108	
11	014	635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2	m3	0,180	2 110,00	226,17	153,63	379,80	0,361	
12	014	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,036	6 030,00	140,67	76,41	217,08	0,083	
13	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,060	6 480,00	234,45	154,35	388,80	0,138	
997 Přesun sutě							557,50	3 470,03	4 027,53	0,000	
14	013	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	2,556	758,00	0,00	1 937,45	1 937,45	0,000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,556	290,00	0,00	741,24	741,24	0,000
16	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,344	12,90	0,00	791,34	791,34	0,000
17	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,115	500,00	557,50	0,00	557,50	0,000
		998	Přesun hmot				0,00	330,30	330,30	0,000
18	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,779	424,00	0,00	330,30	330,30	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				11 698,51	14 713,79	26 412,30	0,002
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 339,61	4 876,39	9 216,00	0,002
19	721	721.R01	D + M - ZTI komplet potrubí kanalizační a vodovodní vč. zařizovacích předmětů (bez umyvadla)	kpl	1,000	9 216,00	4 339,61	4 876,39	9 216,00	0,002
		776	Podlahy povlakové				6 584,50	8 515,42	15 099,92	0,000
20	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	10,400	95,00	0,00	988,00	988,00	0,000
21	R	776111117	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	10,400	60,00	0,00	624,00	624,00	0,000
22	R	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	10,400	15,00	0,00	156,00	156,00	0,000
23	R	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	10,400	35,00	0,00	364,00	364,00	0,000
24	R	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	10,400	280,00	0,00	2 912,00	2 912,00	0,000
25	R	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	10,400	230,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,000
26		28411124	PVC vinyl protiskluzný bez povrchové úpravy tl 2mm, nášlapná vrstva 1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R11 C	m2	11,440	535,00	6 120,40	0,00	6 120,40	0,000
27	R	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	13,000	49,00	0,00	637,00	637,00	0,000
28		28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	13,260	35,00	464,10	0,00	464,10	0,000
29	R	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	10,400	11,00	0,00	114,40	114,40	0,000
30	R	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,084	2 145,00	0,00	180,18	180,18	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
31	R	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,084	1 760,00	0,00	147,84	147,84	0,000

781 Dokončovací práce - obklady

774,40 1 321,98 2 096,38 0,000

32	R	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	1,280	125,00	0,00	160,00	160,00	0,000
33	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,280	62,80	0,00	80,38	80,38	0,000
34	R	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	1,280	750,00	0,00	960,00	960,00	0,000
35		59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,408	550,00	774,40	0,00	774,40	0,000
36	R	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,280	95,00	0,00	121,60	121,60	0,000

Celkem

15 288,41 37 695,98 52 984,39 0,780

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - doplnění obkladů	JKSO	
Název objektu	dopočet soklových dlaždic, doplnění výšky keramických obkladů do v. 2 m	EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		02.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	40 829,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	24 306,90	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		65 135,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 65 135,90																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>65 135,90</td> <td>13 678,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td></td> <td>78 814,44</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	65 135,90	13 678,54	Cena s DPH			78 814,44
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	65 135,90	13 678,54														
Cena s DPH			78 814,44														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Vícepráce ZŠ Míru - doplnění obkladů**

Objekt: **dopočet soklových dlaždic
doplnění výšky keramických obkladů do v. 2 m**

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 2. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	40 829,00	24 306,90	65 135,90	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	25 159,50	0,00	25 159,50	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	15 669,50	24 306,90	39 976,40	0,000	0,000
	Celkem	40 829,00	24 306,90	65 135,90	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Miru - doplnění obkladů
Objekt: dopočet soklových dlaždic
 doplnění výšky keramických obkladů do v. 2 m

Objednatel: Statutární město Liberec
 Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
 Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 2. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							40 829,00	24 306,90	65 135,90	0,000
771 Podlahy z dlaždic							25 159,50	0,00	25 159,50	0,000
1		59761416	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - dopočet skutečného počtu soklových dlaždic	kus	167,730	150,00	25 159,50	0,00	25 159,50	0,000
781 Dokončovací práce - obklady							15 669,50	24 306,90	39 976,40	0,000
2	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	25,900	62,80	0,00	1 626,52	1 626,52	0,000
3	R	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	25,900	750,00	0,00	19 425,00	19 425,00	0,000
4		59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	28,490	550,00	15 669,50	0,00	15 669,50	0,000
5	R	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	17,200	95,00	0,00	1 634,00	1 634,00	0,000
6	R	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,763	765,00	0,00	583,70	583,70	0,000
7	781	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,763	1 360,00	0,00	1 037,68	1 037,68	0,000
Celkem							40 829,00	24 306,90	65 135,90	0,000

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - ukončovací lišty k obkladům	JKSO	
Název objektu	hliníkové ukončovací lišty	EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	16 091,33	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	28 305,73	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		44 397,06	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 44 397,06			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	44 397,06	9 323,38
				Cena s DPH			53 720,44
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - ukončovací lišty k obkladům

Objekt: hliníkové ukončovací lišty

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: ██████████

Datum: 2. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	16 091,33	28 305,73	44 397,06	0,079	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	16 091,33	28 305,73	44 397,06	0,079	0,000
	Celkem	16 091,33	28 305,73	44 397,06	0,079	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - ukončovací lišty k obkladům
Objekt: hliníkové ukončovací lišty

Objednatel: Statutární město Liberec
 Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
 Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDAKCE]
 Datum: 2. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							16 091,33	28 305,73	44 397,06	0,079
781 Dokončovací práce - obklady							16 091,33	28 305,73	44 397,06	0,079
1	781	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	251,160	116,00	828,83	28 305,73	29 134,56	0,045
2	194	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	277,500	55,00	15 262,50	0,00	15 262,50	0,033
Celkem							16 091,33	28 305,73	44 397,06	0,079

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Měněpráce ZŠ Míru - odečet oken	JKSO	
Název objektu	nerealizovaná výměna 4 oken ve varně	EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel		25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	-70 000,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	-22 400,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-92 400,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -92 400,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-92 400,00	-19 404,00
				Cena s DPH			-111 804,00
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce ZŠ Míru - odečet oken
Objekt: nerealizovaná výměna 4 oken ve varně

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 2. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	-70 000,00	-22 400,00	-92 400,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	-70 000,00	-22 400,00	-92 400,00	0,000	0,000
	Celkem	-70 000,00	-22 400,00	-92 400,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce ZŠ Miru - odečet oken
Objekt: nerealizovaná výměna 4 oken ve varně

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 2. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				-70 000,00	-22 400,00	-92 400,00	0,000
		767	Konstrukce zámečnické				-70 000,00	-22 400,00	-92 400,00	0,000
1	R	767990001	Výměnu oken (označeny O03) ve varně, parapety a část ostění oken z keramického obkladu	kus	4,000	-5 600,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	0,000
2		55368974	OKNO 2400x1800 V MÍSTNOSTECH: 138 - 139 (KUCHYŇ)	kus	4,000	-17 500,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,000
			Celkem				-70 000,00	-22 400,00	-92 400,00	0,000

ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVEBNÍCH ÚPRAV ZŠ LIBEREC, NÁM. MÍRU

číslo	položka	1.týden (27)	2.týden (28)	3.týden (29)	4.týden (30)	5.týden (31)	6.týden (32)	7.týden (33)	8.týden (34)	9.týden (35)	10.týden (36)	11.týden (37)	12.týden (38)	13.týden (39)	14.týden (40)	15.týden (41)	16.týden (42)	17.týden (43)	18.týden (44)	19.týden (45)	20.týden (46)	
1.	Zařízení staveniště, příprava stavby																					
2.	Demontáže ZTI, gastro, elektroinstalace																					
3.	Bourání konstrukcí, změna dispozice, příčky																					
4.	Retenční nádrž a tukový lapol																					
5.	Výměna venkovní kanalizace																					
6.	Stavební úpravy - příčky, předsazené stěny																					
7.	Elektroinstalace rozvody																					
8.	Vytápění																					
9.	ZTI, Kanalizace vnitřní																					
10.	Konstrukce vodorovné (Hydroizolace, mazaniny atd.)																					
11.	Úpravy povrchů - omítky, štuky, obklady																					
12.	VZT																					
13.	MaR																					
14.	SDK, zámečnické výrobky																					
15.	Pokládka dlažeb a podlahových krytín																					
16.	Protipožární systém																					
17.	Kompletace rozvodů ZTI a Elektro																					
18.	Malby																					
19.	Dokončovací práce, úklid, likvidace staveniště																					
	1. Faktura																					
	2. Faktura																					
	3. Faktura																					
	4. Faktura																					
	5. Faktura - konečná																					