

## **DODATEK Č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č. DS202401356**

**číslo Dodatku: DS202402093**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
se sídlem: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1**  
zastoupený: **panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města**  
ve věcech technických: **paní [REDAKCE] oddělení technické správy budov**  
**[REDAKCE], vedoucím oddělení technické správy**  
**budov**  
IČO: **00262978**  
DIČ: **CZ00262978**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **KVAPRO spol. s r.o.**  
se sídlem: **Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem**  
zastoupené: **Janou Kvapilovou, jednatelkou**  
ve věcech technických: **[REDAKCE]**  
IČ: **25479946**  
DIČ: **CZ25479946**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
20079.  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě  
jako „smluvní strana“)

### **I.**

#### **Preambule**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. DS202301356 a následně dne 30. 9. 2024 dodatek č. 1 DS202401931 a dne 25. 10. 2024 dodatek č. 2 DS202401993 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce a modernizace stravovacího pavilonu základní školy náměstí Míru v Liberci - Ruprechticích. Především se jedná o modernizaci školní kuchyně, prostoru pro mytí nádobí, změnu dispozic skladovacích ploch, rekonstrukci zázemí pro personál kuchyně, výměnu stávajícího lapolu a vybudování retenční nádrže pro akumulaci dešťových vod, včetně dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, stavební část“.

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění a specifikovaného v

položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo.

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat. Dále vyvstala potřeba realizace některých prací na žádost objednatele.
3. Dodatečné stavební práce uvedené ve Změnovém listě č. 3 jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

### III.

#### Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následující změně předmětu plnění:

Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 111 502,25 Kč bez DPH.

2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 3 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Jedná se zejména o vyrovnání nerovností stěn v místnosti č. 139, dodávku a montáž spodní ukončovací hliníkové lišty k obkladům v místnostech č. 138 a 139, dodávku a montáž PVC fabionu soklu na podlaze v kuchyni a doplnění obkladu v místnosti č. 138.

### IV.

#### Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohody, v důsledku změny předmětu plnění uvedené výše, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 111 502,25 Kč bez DPH.

Původní cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	12 878 955,23 Kč
DPH 21%	2 704 580,59 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>15 583 535,82 Kč</b>

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	12 990 457,48 Kč
DPH 21%	2 727 996,07 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>15 718 453,55 Kč</b>

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 21. schůze Rady města Liberec č. 1230/2024 ze dne 5. 11. 2024.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

**VI.**  
**Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list č. 3 s položkovým rozpočtem

V Liberci, dne .....

V Liberci, dne .....

---

**KVAPRO spol. s r.o.**  
Jana Kvapilová  
jednatelka společnosti

---

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města

	ZŠ Liberec, náměstí Míru - Modernizace a stavební úpravy kuchyně se zázemím		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec		
Zhotovitel:	KVAPRO spol. s r.o., IČ: 25479946, Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem		
TDS:	[REDAKCE]		
Název ZL:	Protokol o změně díla		
Předmět změny:	dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:			
<b>Vícepráce:</b>			
1. Sokl PVC fabion podlahy kuchyně			
2. Ocelová zárubeň mezi MČ 134 a 138			
3. Vyrovnání stěn v MČ 139 - SDK			
4. Výměna obkladů (provrtaných v MČ 134			
5. Doplnění obkladů v MČ 138			
6. Dvířka vodoměru			
7. Spodní ukončovací Al lišta k obkladům MČ 138, 139			
8. Úpravy dle požadavků dodavatele GASTRO			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	ano
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		111,502.25
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpocůtů (méněprací)		0.00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		111,502.25
	Výše DPH	sazba: 21%	23,415.47
	náklady na změnu vč. DPH		134,917.72
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
příloha odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>datum</b>
	Zhotovitel:		25/10/2024
	AD:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x soupis vícepráce		

### 1 a - Příloha ke změnovému listu č. 3

	<b>ZŠ Liberec, náměstí Míru - Modernizace a stavební úpravy kuchyně se zázemím</b>	
Objednatel:	<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec</b>	
Zhotovitel:	<b>KVAPRO spol. s r.o., IČ: 25479946, Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem</b>	
TDS:	[REDAKCE]	
Název:	<b>Soupis - vícepráce</b>	
<b>Vícepráce:</b>		
1. Sokl PVC fabion podlahy kuchyně		18,330.00 Kč
2. Ocelová zárubeň mezi MČ 134 a 138		9,826.00 Kč
3. Vyrovnání stěn v MČ 139 - SDK		36,867.00 Kč
4. Výměna obkladů (provrtaných) v MČ 134		3,710.00 Kč
5. Doplnění obkladů v MČ 138		9,120.00 Kč
6. Dvířka vodoměru		11,620.00 Kč
7. Spodní ukončovací Al lišta k obkladům MČ 138, 139		11,799.25 Kč
8. Úpravy dle požadavků dodavatele Gastro		10,230.00 Kč
<b>Cena celkem: (přípočet)</b>		<b>111,502.25 Kč</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - sokl PVC fabion podlahy kuchyně	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	2,968.08	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	15,361.92	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		18,330.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>18,330.00</b></span>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12.0</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21.0</td> <td style="text-align: right;">18,330.00</td> <td style="text-align: right;">3,849.30</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22,179.30</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12.0	0.00	0.00	základní	21.0	18,330.00	3,849.30	<b>Cena s DPH</b>			<b>22,179.30</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12.0	0.00	0.00														
základní	21.0	18,330.00	3,849.30														
<b>Cena s DPH</b>			<b>22,179.30</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0.00	Klouzavá doložka	0.00	Zvýhodnění	0.00										
Dodá zadavatel	0.00																
Klouzavá doložka	0.00																
Zvýhodnění	0.00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - sokl PVC fabion podlahy kuchyně

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 10. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>2,968.08</b>	<b>15,361.92</b>	<b>18,330.00</b>	<b>0.158</b>	<b>0.000</b>
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>	<b>2,968.08</b>	<b>15,361.92</b>	<b>18,330.00</b>	<b>0.158</b>	<b>0.000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>2,968.08</b>	<b>15,361.92</b>	<b>18,330.00</b>	<b>0.158</b>	<b>0.000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - sokl PVC fabion podlahy kuchyně  
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec  
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.  
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 24. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>2,968.08</b>	<b>15,361.92</b>	<b>18,330.00</b>	<b>0.158</b>
<b>776 Podlahy povlakové</b>							<b>2,968.08</b>	<b>15,361.92</b>	<b>18,330.00</b>	<b>0.158</b>
1	776	7764112.1	Provedení vytahovaného soklu včetně pokládky fabionu, lepidla a sváru PVC	m	63.000	250.00	388.08	15,361.92	15,750.00	0.003
2	284	284111.00	PVC fabion	m	60.000	43.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.155
<b>Celkem</b>							<b>2,968.08</b>	<b>15,361.92</b>	<b>18,330.00</b>	<b>0.158</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - ocel.zárubeň mezi MČ 134 a 138	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		24.10.2024	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2,187.15	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	7,638.85	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		9,826.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>9,826.00</b></span>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12.0</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21.0</td> <td style="text-align: right;">9,826.00</td> <td style="text-align: right;">2,063.46</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11,889.46</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12.0	0.00	0.00	základní	21.0	9,826.00	2,063.46	<b>Cena s DPH</b>			<b>11,889.46</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12.0	0.00	0.00														
základní	21.0	9,826.00	2,063.46														
<b>Cena s DPH</b>			<b>11,889.46</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0.00	Klouzavá doložka	0.00	Zvýhodnění	0.00										
Dodá zadavatel	0.00																
Klouzavá doložka	0.00																
Zvýhodnění	0.00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - ocel.zárubeň mezi MČ 134 a 138

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 10. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>2,187.15</b>	<b>7,638.85</b>	<b>9,826.00</b>	<b>0.422</b>	<b>0.000</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>2,187.15</b>	<b>7,638.85</b>	<b>9,826.00</b>	<b>0.422</b>	<b>0.000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>2,187.15</b>	<b>7,638.85</b>	<b>9,826.00</b>	<b>0.422</b>	<b>0.000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - ocel.zárubeň mezi MČ 134 a 138

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2,187.15</b>	<b>7,638.85</b>	<b>9,826.00</b>	<b>0.422</b>
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>2,187.15</b>	<b>7,638.85</b>	<b>9,826.00</b>	<b>0.422</b>
1	011	642945.R1	Osazení ocel. zárubně L80 mezi MČ 134 a 138 - vybourání, osekání obkladu, zazdění, doplnění obkladů, zapravení otvoru, nátěr zárubně	kus	1.000	9,826.00	2,187.15	7,638.85	9,826.00	0.422
			<b>Celkem</b>				<b>2,187.15</b>	<b>7,638.85</b>	<b>9,826.00</b>	<b>0.422</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - vyrovnání stěn v MČ 139 - SDK	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	10,901.99	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	25,965.01	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		36,867.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 36,867.00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12.0</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21.0</td> <td style="text-align: right;">36,867.00</td> <td style="text-align: right;">7,742.07</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>44,609.07</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12.0	0.00	0.00	základní	21.0	36,867.00	7,742.07	<b>Cena s DPH</b>			<b>44,609.07</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12.0	0.00	0.00														
základní	21.0	36,867.00	7,742.07														
<b>Cena s DPH</b>			<b>44,609.07</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0.00	Klouzavá doložka	0.00	Zvýhodnění	0.00										
Dodá zadavatel	0.00																
Klouzavá doložka	0.00																
Zvýhodnění	0.00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - vyrovnání stěn v MČ 139 - SDK

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 10. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>10,901.99</b>	<b>25,965.01</b>	<b>36,867.00</b>	<b>0.011</b>	<b>0.000</b>
<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>	<b>10,901.99</b>	<b>25,965.01</b>	<b>36,867.00</b>	<b>0.011</b>	<b>0.000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>10,901.99</b>	<b>25,965.01</b>	<b>36,867.00</b>	<b>0.011</b>	<b>0.000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - vyrovnání stěn v MČ 139 - SDK  
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec  
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.  
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 24. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>10,901.99</b>	<b>25,965.01</b>	<b>36,867.00</b>	<b>0.011</b>
		<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>10,901.99</b>	<b>25,965.01</b>	<b>36,867.00</b>	<b>0.011</b>
1	763	763121211.1	SDK stěna předsazená - vyrovnání stěn v MČ 139 - komplet realizace	kpl	1.000	36,867.00	10,901.99	25,965.01	36,867.00	0.011
			<b>Celkem</b>				<b>10,901.99</b>	<b>25,965.01</b>	<b>36,867.00</b>	<b>0.011</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - výměna obkladů (provrtaných) v MČ 134	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	1,260.00	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	2,450.00	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		3,710.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>3,710.00</b></span>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12.0</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21.0</td> <td style="text-align: right;">3,710.00</td> <td style="text-align: right;">779.10</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,489.10</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12.0	0.00	0.00	základní	21.0	3,710.00	779.10	<b>Cena s DPH</b>			<b>4,489.10</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12.0	0.00	0.00														
základní	21.0	3,710.00	779.10														
<b>Cena s DPH</b>			<b>4,489.10</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0.00	Klouzavá doložka	0.00	Zvýhodnění	0.00										
Dodá zadavatel	0.00																
Klouzavá doložka	0.00																
Zvýhodnění	0.00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - výměna obkladů (provrtaných) v MČ 134

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 10. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>1,260.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>3,710.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>	<b>1,260.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>3,710.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>1,260.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>3,710.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>



# ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - výměna obkladů (provrtaných) v MČ 134

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>1,260.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>3,710.00</b>	<b>0.000</b>
<b>781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>1,260.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>3,710.00</b>	<b>0.000</b>
1	R	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	2.800	125.00	0.00	350.00	350.00	0.000
2	R	781474112	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	2.800	750.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.000
3		59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2.800	450.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.000
<b>Celkem</b>							<b>1,260.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>3,710.00</b>	<b>0.000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - doplnění obkladů v MČ 138	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	3,420.00	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	5,700.00	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		9,120.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>9,120.00</b>			
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
				snížená		12.0		0.00		0.00	
				základní		21.0		9,120.00		1,915.20	
				<b>Cena s DPH</b>		<b>11,035.20</b>					
				<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>					
				Dodá zadavatel		0.00					
				Klouzavá doložka		0.00					
				Zvýhodnění		0.00					

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - doplnění obkladů v MČ 138

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 10. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>3,420.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>9,120.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>	<b>3,420.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>9,120.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>3,420.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>9,120.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - doplnění obkladů v MČ 138

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3,420.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>9,120.00</b>	<b>0.000</b>
		<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>3,420.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>9,120.00</b>	<b>0.000</b>
1	R	781474112	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	7.600	750.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.000
2		59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	7.600	450.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.000
			<b>Celkem</b>				<b>3,420.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>9,120.00</b>	<b>0.000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - dvířka vodoměru	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	798.38	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	10,821.62	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		11,620.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 11,620.00</b>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		
		snížená	12.0	0.00	0.00		
		základní	21.0	11,620.00	2,440.20		
		<b>Cena s DPH</b>			<b>14,060.20</b>		
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0.00	
		Klouzavá doložka				0.00	
		Zvýhodnění				0.00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - dvířka vodoměru

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 10. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>798.38</b>	<b>10,821.62</b>	<b>11,620.00</b>	<b>0.025</b>	<b>0.000</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	798.38	10,821.62	11,620.00	0.025	0.000
	<b>Celkem</b>	<b>798.38</b>	<b>10,821.62</b>	<b>11,620.00</b>	<b>0.025</b>	<b>0.000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - dvířka vodoměru  
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec  
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.  
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 24. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>798.38</b>	<b>10,821.62</b>	<b>11,620.00</b>	<b>0.025</b>
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>798.38</b>	<b>10,821.62</b>	<b>11,620.00</b>	<b>0.025</b>
1	011	642943.R1	Dodávka a montáž dvířek vodoměru, vč. nátěru	kus	1.000	11,620.00	798.38	10,821.62	11,620.00	0.025
			<b>Celkem</b>				<b>798.38</b>	<b>10,821.62</b>	<b>11,620.00</b>	<b>0.025</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - ukončovací lišta AI k obkladům - spodní, MČ 138,139	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	4,276.53	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	7,522.72	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		11,799.25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 11,799.25</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12.0</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21.0</td> <td style="text-align: right;">11,799.25</td> <td style="text-align: right;">2,477.84</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14,277.09</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12.0	0.00	0.00	základní	21.0	11,799.25	2,477.84	<b>Cena s DPH</b>			<b>14,277.09</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12.0	0.00	0.00														
základní	21.0	11,799.25	2,477.84														
<b>Cena s DPH</b>			<b>14,277.09</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0.00	Klouzavá doložka	0.00	Zvýhodnění	0.00										
Dodá zadavatel	0.00																
Klouzavá doložka	0.00																
Zvýhodnění	0.00																



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - ukončovací lišta AI k obkladům - spodní, MČ 138,139

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 10. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>4,276.53</b>	<b>7,522.72</b>	<b>11,799.25</b>	<b>0.021</b>	<b>0.000</b>
<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>	<b>4,276.53</b>	<b>7,522.72</b>	<b>11,799.25</b>	<b>0.021</b>	<b>0.000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>4,276.53</b>	<b>7,522.72</b>	<b>11,799.25</b>	<b>0.021</b>	<b>0.000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - ukončovací lišta Al k obkladům - spodní, MČ 138,139

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>4,276.53</b>	<b>7,522.72</b>	<b>11,799.25</b>	<b>0.021</b>
		<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>4,276.53</b>	<b>7,522.72</b>	<b>11,799.25</b>	<b>0.021</b>
1	781	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	66.750	116.00	220.28	7,522.72	7,743.00	0.012
2	194	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	73.750	55.00	4,056.25	0.00	4,056.25	0.009
			<b>Celkem</b>				<b>4,276.53</b>	<b>7,522.72</b>	<b>11,799.25</b>	<b>0.021</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - úpravy dle požadavků dodavatele Gastro	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2,685.40	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	7,544.60	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		10,230.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 10,230.00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12.0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21.0</td> <td>10,230.00</td> <td>2,148.30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>12,378.30</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12.0	0.00	0.00	základní	21.0	10,230.00	2,148.30	<b>Cena s DPH</b>		<b>12,378.30</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12.0	0.00	0.00														
základní	21.0	10,230.00	2,148.30														
<b>Cena s DPH</b>		<b>12,378.30</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0.00	Klouzavá doložka	0.00	Zvýhodnění	0.00										
Dodá zadavatel	0.00																
Klouzavá doložka	0.00																
Zvýhodnění	0.00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - úpravy dle požadavků dodavatele Gastro

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 10. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>2,685.40</b>	<b>7,544.60</b>	<b>10,230.00</b>	<b>0.023</b>	<b>0.000</b>
6	Úpravy dle požadavků dodavatele <b>GASTRO</b>	<b>2,685.40</b>	<b>7,544.60</b>	<b>10,230.00</b>	<b>0.023</b>	<b>0.000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>2,685.40</b>	<b>7,544.60</b>	<b>10,230.00</b>	<b>0.023</b>	<b>0.000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - úpravy dle požadavků dodavatele Gastro  
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec  
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.  
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 24. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2,685.40</b>	<b>7,544.60</b>	<b>10,230.00</b>	<b>0.023</b>
		<b>6</b>	<b>Úpravy dle požadavků dodavatele GASTRO</b>				<b>2,685.40</b>	<b>7,544.60</b>	<b>10,230.00</b>	<b>0.023</b>
1	014	R001	přesun suti	kpl	1.000	1,650.00	433.13	1,216.87	1,650.00	0.006
2	014	R002	přesun el. rozvodů	kpl	1.000	2,840.00	745.51	2,094.49	2,840.00	0.006
3	014	R003	zednické přípomocce	kpl	1.000	4,160.00	1,092.01	3,067.99	4,160.00	0.006
4	014	R004	úprava zábradlí	kpl	1.000	1,580.00	414.75	1,165.25	1,580.00	0.006
			<b>Celkem</b>				<b>2,685.40</b>	<b>7,544.60</b>	<b>10,230.00</b>	<b>0.023</b>