



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**Všem účastníkům**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/DS 2/25

Ing. Ošřádalová/

5.2.2025

CJ MML 045229/25

485 243 222

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

## **Vysvětlení zadávací dokumentace II.**

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce:

### **„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově“**

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené v rámci výše uvedené zakázky.

#### **Dotaz č. 1**

*V příloze č. 3 zadávací dokumentace (smlouva o dílo) je v čl. 4. odst. 4.1.1 uvedeno, že přípravná fáze stavby (vyřízení povolení nutných pro zahájení stavebních prací) trvá 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.*

*Vzhledem k charakteru stavby a k náročnosti přípravných činností, které musí zhotovitel před zahájením realizace stavby provést v přípravné fázi, je zadaná lhůta 30 dní naprosto nereálná. Zhotovitel musí mimo jiné zpracovat RDS (a nikdo zhotoviteli negarantuje spolupráci projektanta, který zhotovil zadávací dokumentaci). Takže může nastat situace, že bude zhotovitel projektovat RDS zcela znovu včetně geodetického zaměření stávajícího stavu.*

*Dále v této fázi musí dojít k předání konceptu RDS zadavateli, k připomínkám zadavatele k návrhu RDS, a k následnému zpracování připomínek do RDS a jejímu dopracování.*

*Minimální přiměřená doba na realizaci a odsouhlasení RDS činí 3 měsíce.*

*Ve lhůtě 3 měsíců je reálné zajistit i ostatní nutná povolení.*

*Prodlouží zadavatel dobu na realizaci přípravné fáze na min. 3 měsíce?*

### **Odpověď zadavatele**

Vzhledem k nutnosti zajištění stavby v potřebných termínech nelze přípravnou fází k dané stavební akci prodloužit. Předpokládaný termín je reálný. V případě delšího termínu RDS, informuje zhotovitel objednatele a dodá objednateli části, které má dokončeny. Zadavatel poskytne zhotoviteli plnou spolupráci na řešení a zajištění DIO a uzavírky.

### **Dotaz č. 2**

*V příloze č. 3 zadávací dokumentace (smlouva o dílo) je v čl. 4. odst. 4.1.4 uvedeno: Nejpozději do 30. 6. 2025 je nutné, vzhledem k navazujícím činnostem v dané lokalitě, zajistit dokončení stavebních prací v ulici U Močálu tak, aby došlo k průjezdnosti dopravy v dané ulici. Vzhledem k charakteru a náročnosti stavby je zadána lhůta pro zajištění průjezdnosti ulice U Močálu naprosto nereálná. (Celková předpokládaná lhůta výstavby je reálná, pouze je nereálné zasazení do kalendářního času.)*

*Prodlouží zadavatel dobu na „dokončení stavebních prací v ulici U Močálu tak, aby došlo k průjezdnosti dopravy v dané ulici“ tak, aby byla reálná, tj. alespoň 3 měsíce po skončení přípravné fáze?*

### **Odpověď zadavatele**

Vzhledem k navazujícím činnostem v dané lokalitě je nutné nejpozději do 30. 6. 2025 zajistit dokončení stavebních prací na komunikaci v ulici U Močálu tak, aby došlo k průjezdnosti dopravy v dané ulici. Do data 30. 6. 2025 je tedy potřeba zajistit průjezdnost této komunikace. Z důvodu zajištění navazujících činností v dané lokalitě nelze tuto fází k dané stavební akci prodloužit. Ostatní práce mohou pokračovat v souladu s dobou plnění veřejné zakázky, tj. stavební práce včetně realizace krajinných úprav mají být dokončeny nejpozději do 18 týdnů od předání a převzetí staveniště.

Zadavatel považuje lhůtu výstavby v délce 18 týdnů (neboli 4,5 měsíce) na stavbu tohoto charakteru za dostačující termín. V případě, že v průběhu realizace nastanou nenadálé situace, budou řešeny operativně v souladu se smlouvou o dílo.

### **Dotaz č. 3**

*Dále je nezbytně nutné (pro zajištění bezpečnosti jak veřejnosti, tak pracovníků stavby) realizovat většinu prací v úplné silniční uzavírcce stavby. Pěší provoz lze omezeně zachovat.*

*Doplní zadavatel tuto nutnou podmínku pro bezpečnost všech zúčastněných do ZD ?*

### **Odpověď zadavatele**

Po konzultaci s dotčenými orgány zadavatel počítá s celkovou uzavírkou, a to nejdříve s celkovou uzavírkou ulice U Močálu a poté ulice Na Žižkově. Nebude tedy docházet k částečným uzavírkám komunikace a tím k ohrožování pracovníků stavby.

Zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do **13. 2. 2025 v 10:00 hodin**.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele: .....

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.  
primátor města Liberec