

## Dodatek č. 4

### Ke smlouvě o dílo

číslo objednatele 202401332

číslo zhotovitele 20240101


uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: ██████████  
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu
- (dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: **BARATECH, s.r.o.**  
PSC, sídlo: Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Pavel Eliáš, jednatel  
IČO: 24702587  
DIČ: CZ24702587  
bank. spojení: 2108175389/0800  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Eliáš, jednatel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Pavel Eliáš, jednatel  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167311

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



## 2. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. DS202401332, dne 26. 9. 2024 Dodatek č. 1, dne 30. 10. 2024 Dodatek č. 2 a dne 9. 12. 2024 Dodatek č. 3 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je dodávka, instalace a zprovoznění souboru deseti fotovoltaických elektráren (FVE) na střeších objektů v majetku Statutárního města Liberec a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Modernizačního fondu z výzvy RES+ č. 4/2022 „Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)“.

## 3. Předmět dodatku č. 4

3.1 Předmětem Dodatku č. 4 je **realizace úprav jímací a zemnicí soustavy hromosvodu** ve vztahu k FVE (střešním panelům), které vzešly z projektové dokumentace provedení stavby (dále jen DPS) včetně úpravy stávajícího bleskosvodu na objektech: **ZŠ Broumovská, ZŠ Dobiášova a MŠ Beruška** a provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou specifikovány v projektové dokumentaci pro akci:

- Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ BROUMOVSKÁ, BROUMOVSKÁ 847/9, LIBEREC z 11/2024,
- Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ DOBIÁŠOVA, DOBIÁŠOVA 851/5, LIBEREC z 1/2025,
- Komunitní energetika Liberec I. - MŠ BERUŠKA, NA PÍSKOVNĚ 761/3, LIBEREC z 2/2025

vypracované v Hradci Králové projektantem Blahoslavem Vávrou a v položkových soupisech prací k příslušnému objektu, které jsou nedílnou přílohou a součástí Smlouvy. Zhotovitel se s dokumentací seznámil, což potvrzuje podpisem smlouvy.

DPS mohla být zpracována až po provedené montáži FV systémů na příslušném objektu.


Položkový soupis prací a dodávek se tímto doplňuje:

- v položce č. 1 - Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Broumovská - soustavy hromosvodu
- v položce č. 2 - Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Dobiášova - soustavy hromosvodu
- v položce č. 5 - Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Beruška - soustavy hromosvodu

3.2 Změny plnění včetně jejich vlivu na změnu ceny jsou podrobně popsány v **položkových soupisech prací a dodávek k položce č. 1** (kód BAR01), **2** (kód BAR02), a **5** (kód BAR03), které tvoří přílohy č. 1 až 3 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí

3.3 Změny plnění nemají vliv na sjednaný termín plnění. Smluvní strany se však dohodly na aktualizaci časového harmonogramu prací dle čl. 4 odst. 4.6 Smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku a stává se tak nedílnou součástí Smlouvy.

3.4 Uvedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o dodatečné stavební práce a dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle odstavce 5 a 6. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.



#### 4. Změna ceny

4.1 Smluvní strany se v důsledku výše popsané změny předmětu plnění dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy, konkrétně v položce č.: 01 ZŠ Broumovská, 02 ZŠ Dobiášova a 05 MŠ Beruška, která se tímto Dodatkem č. 4 navyšuje o částky:

- ve výši **116 695,80 Kč bez DPH** (tj. 141 201,92 Kč včetně 21 % DPH) viz položkový soupis k položce 01,

- ve výši **312 842,00 Kč bez DPH** (tj. 378 538,82 Kč včetně 21 % DPH) viz položkový soupis k položce 02,


- ve výši **169 935,50 Kč bez DPH** (tj. 205 621,96 Kč včetně 21 % DPH) viz položkový soupis k položce 05,

celkem se tedy celková cena za dílo zvyšuje o částku **599 473,30 Kč bez DPH** (tj. 725 362,69 Kč včetně 21 % DPH).

Původní celková cena za dílo ve výši 19 997 984,76 Kč bez DPH dosáhla po poslední úpravě uzavřením Dodatku č. 3 výše 20 020 976,76 Kč bez DPH. Nově v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 4 představuje celková cena za dílo částku 20 620 450,06 Kč bez DPH.

4.2 Tabulka s jednotlivými cenami se nahrazuje novou tabulkou následovně:

Číslo	Název	DPH	Cena bez DPH	DPH Kč	Cena celkem
<b>01</b>	<b>ZŠ Broumovská</b>	<b>21 %</b>	<b>3.877.026,32</b>	<b>814.175,53</b>	<b>4.691.201,85</b>
<b>02</b>	<b>ZŠ Dobiášova</b>	<b>21 %</b>	<b>4.073.942,64</b>	<b>855.527,95</b>	<b>4.929.470,59</b>
03	ZŠ nám. Míru	21 %	1.521.696,61	319.556,28	1.841.252,89
04	ZŠ nám. Míru	21 %	1.252.778,73	263.083,53	1.515.862,26
<b>05</b>	<b>MŠ Beruška</b>	<b>21 %</b>	<b>2.399.989,76</b>	<b>503.997,85</b>	<b>2.903.987,61</b>
06	MŠ Čtyřlístek	21 %	1.015.373,70	213.228,47	1.228.602,17
07	BD Na Žižkově	21 %	1.070.761,60	224.859,93	1.295.621,53
08	MŠ Motýlek	21 %	1.670.402,80	350.784,58	2.021.187,38
09	DS Františkov	21 %	1.913.438,00	401.821,98	2.315.259,98
10	Divadlo F.X. Šaldy	21 %	1.485.039,90	311.858,37	1.796.898,27
	SW monitoring	21 %	340.000,00	71.400,00	411.400,00
<b>Celková cena</b>		<b>21 %</b>	<b>20.620.450,06</b>	<b>4.330.294,51</b>	<b>24.950.744,57</b>



## 5. Doložky

- 5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 6.2 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 4 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 6.4 Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel jedno.
- 6.5 Dodatek č. 4 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 215/2025 ze dne 18. 02. 2025.


Příloha č. 1 položkový soupis k položce 01

Příloha č. 2 položkový soupis k položce 02

Příloha č. 3 položkový soupis k položce 05

Příloha č. 4 aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy - Harmonogram

Příloha č. 5 doplnění přílohy č. 3 Smlouvy - Seznam poddodavatelů



Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne [ ]

V [ ] dne [ ]

V Praze dne 25.02.2025

.....

za objednatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města

.....

za zhotovitele

Ing. Pavel Eliáš, jednatel  
BARATECH, s.r.o.

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: BAR01

Stavba: ZŠ Boumovská

KSO: Místo: Liberec

CC-CZ: Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

IC: 00262978

DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

DIČ:

Projektant: Blahoslav Vávra

IC: 656 89 64

DIČ:

Zpracovatel: Blahoslav Vávra

IC: 656 89 64

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 695,80

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	116 695,80	24 506,12
DPH základní snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 141 201,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: BAR01

Stavba: ZŠ Boumovská

Místo: Liberec

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: Blahoslav Vávra

Uchazeč:

Zpracovatel: Blahoslav Vávra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>116 695,80</b>	<b>141 201,92</b>
BAR01	ZŠ Boumovská	116 695,80	141 201,92

**Návod na vyplnění**

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě:

a) Souhrnný list:  
- údaje o Uchazeči  
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů:  
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě:

a) Krycí list:  
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu  
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu:  
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu:  
- ceny u položek  
- množství, pokud má žluté podbarvení  
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: <b>ZŠ Boumovská</b>			
KSO:	CC-CZ:	Datum: 31. 10. 2024	
Místo: Liberec	Datum:	31. 10. 2024	
Zadavatel:	IČ:	00262978	
Statutární město Liberec	DIČ:		
Uchazeč:	IČ:	Vypřít údaj	
Vypřít údaj	DIČ:	Vypřít údaj	
Projektant:	IČ:	656 89 64	
Blahoslav Vávra	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:	656 89 64	
Blahoslav Vávra	DIČ:		
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>116 695,80</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	116 695,80	21,00%	24 506,12
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>141 201,92</b>
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
<b>Objednavatel</b>		<b>Uchazeč</b>	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba: <b>ZŠ Boumovská</b>			
Místo: Liberec	Datum: 31. 10. 2024		
Zadavatel: Statutární město Liberec	Projektant: Blahoslav Vávra		
Uchazeč: Vypřít údaj	Zpracovatel: Blahoslav Vávra		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>116 695,80</b>		
1 - Zemní práce	13 350,00		
PSV - Práce a dodávky PSV	98 345,80		
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	98 345,80		
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 000,00		

SOUPIS PRACÍ						
Stavba: <b>ZŠ Boumovská</b>						
Místo: Liberec	Datum: 31. 10. 2024					
Zadavatel: Statutární město Liberec	Projektant: Blahoslav Vávra					
Uchazeč: Vypřít údaj	Zpracovatel: Blahoslav Vávra					
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>116 695,80</b>
d 1 <b>Zemní práce</b>						<b>13 350,00</b>
18	K	131251011	Hroubení jam do 15 m <sup>3</sup> zaplněných v hornině II. 3 při objemové odvodňovací kapacitě	m <sup>3</sup>	15,000	450,00 6 750,00
19	K	174202101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m <sup>3</sup> sypacínou bez zhutnění při nízkém nebo středním stupni	m <sup>3</sup>	15,000	200,00 3 000,00
20	K	181361003	Rozsazení osov 8 v šířce do 200 mm při do 100 m <sup>2</sup> v rovinné nebo ve svahu do 1:5 strážně	m <sup>2</sup>	30,000	120,00 3 600,00
d PSV <b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>98 345,80</b>
d 743 <b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>						<b>98 345,80</b>
1	K	743811111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm <sup>2</sup>	m	96,000	38,00 3 610,00
2	K	743811121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lana D do 10 mm kaprovodiv	m	360,000	58,00 20 880,00
4	K	743822000	Montáž svorka hromosvodná	kus	410,000	42,00 17 220,00
5	K	743891100	Měření zemních odporů zemnic	kus	6,000	250,00 1 500,00
7	M	354420620	pásk zemnicí 30 x 4 mm FeZn 1kg=1,05m	kg	95,000	49,00 4 655,00
8	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	48,500	158,00 7 678,80
32	M	354411253	tyč jímání s rovinným koncem 1500mm 16/10 AlMgSi + bezpečnostní podstavec a síťem do 33717,5 kV	kus	2,000	410,00 820,00
33	M	354411254	tyč jímání s rovinným koncem 3000mm	kus	13,000	585,00 7 605,00
34	M	354411255	tyč jímání s rovinným koncem 1500mm 16/10 AlMgSi + bezpečnostní podstavec a síťem do 33717,5 kV	kus	5,000	775,00 3 875,00
35	M	354411256	tyč jímání se stojanem 3000mm	kus	3,000	951,00 2 853,00
36	M	354411260	izolační nástěnný tyč v 420 bezp. vzdálenost 360mm a držákem na hel podstavec	kus	48,000	240,00 11 520,00
22	M	35442041	svorka uzemnění k jímání tyčí SJ 1b N, nerez	kus	23,000	43,00 989,00
12	M	354420330	svorka uzemnění SS nerez spojovací (pro pomocné instalace) kupa	kus	21,000	32,00 672,00
23	M	35441420	podpěra vedení na ploché střechy	kus	284,000	19,00 5 396,00
14	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez klíčové	kus	6,000	85,00 510,00
15	M	354421100	střech. přístřevek C-21 nerez svody + bezpečnostní	kus	34,000	38,00 1 292,00
27	M	35442090	svody - drát vedení s umělohmotným pádem NEREZ	kus	66,000	70,00 4 620,00
30	M	354410801	Vývod uzemnění FeZn/PVC 10/13 mm + OT	kus	6,000	360,00 2 160,00
28	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnici pásku	kus	4,000	85,00 340,00
29	M	35442035	svorka uzemnění nerez žlučební, 62mm	kus	6,000	75,00 450,00
d HZS <b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						<b>5 000,00</b>
37	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	500,00 5 000,00

**REKAPITULACE STAVBY**Kód: BAR02  
Stavba: ZŠ DobiášovaKSO:  
Místo: LiberecCC-CZ:  
Datum: 31. 10. 2024Zadavatel:  
Statutární město LiberecIC: 00262978  
DIČ:Uchazeč:  
Vyplň údajVyplň údaj  
Vyplň údajProjektant:  
Blahoslav VávraIC: 656 89 64  
DIČ:Zpracovatel:  
Blahoslav VávraIC: 656 89 64  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 312 842,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>312 842,00</b>	<b>65 696,82</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 378 538,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**Kód: BAR02  
Stavba: ZŠ DobiášovaMísto: Liberec  
Zadavatel: Statutární město Liberec  
Uchazeč:Datum: 31. 10. 2024  
Projektant: Blahoslav Vávra  
Zpracovatel: Blahoslav Vávra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>312 842,00</b>	<b>378 538,82</b>
BAR02	ZŠ Dobiášova	312 842,00	378 538,82

**Návod na vyplnění**

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

- 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě:
  - a) Souhrnný list:
    - údaje o Uchazeči
    - přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech
  - b) Rekapitulace objektů:
    - potřebné Ostatní náklady

- 2) na vybraných listech vyplíte v sestavě:
  - a) Krycí list:
    - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
  - b) Rekapitulace rozpočtu:
    - potřebné Ostatní náklady
  - c) Celkové náklady za stavbu:
    - ceny u položek
    - množství, pokud má žluté podbarvení
    - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**ZŠ Dobiášova**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Blahoslav Vávra

IČ:

656 89 64

DIČ:

Zpracovatel:

Blahoslav Vávra

IČ:

656 89 64

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****312 842,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 842,00	21,00%	65 696,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****378 538,82****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**ZŠ Dobiášova**

Místo:

Liberec

Datum:

31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Blahoslav Vávra

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Blahoslav Vávra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****312 842,00**

1 - Zemní práce	36 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	249 842,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	249 842,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Dobiášova**

Místo: Liberec

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: Blahoslav Vávra

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Blahoslav Vávra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 312 842,00**

D 1 Zemní práce 36 000,00

18	K	131251011	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	15,000	950,00	14 250,00
19	K	174202101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí	m3	15,000	850,00	12 750,00
20	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	30,000	300,00	9 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 249 842,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 249 842,00

1	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2	m	120,000	90,00	10 800,00
2	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	600,000	90,00	54 000,00
4	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná	kus	474,000	50,00	23 700,00
5	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	20,000	400,00	8 000,00
7	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn 1kg=1,05m	kg	126,000	55,00	6 930,00
8	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	81,000	162,00	13 122,00
33	M	354411254	tyč jímací s rovným koncem 2000mm 16/ 10 AlMgSi i + betonový podstavec s klínem d=337/17,5 kg	kus	15,000	1 850,00	27 750,00
39	M	354411257	jímací stožár 5000mm voně stojící na třiramenném stojanu 1210x1340mm + 6x betonový podstavec 17,5 kg	kus	6,000	5 250,00	31 500,00
40	M	354411258	jímací stožár 5500mm voně stojící na třiramenném stojanu 1210x1340mm + 6x betonový podstavec 17,5 kg	kus	2,000	5 600,00	11 200,00
36	M	354411260	izolovaná distanční tyč v 420/ bezp.vzdálenost 360mm s držákem na bet.podstavci	kus	34,000	180,00	6 120,00
23	M	35441420	podpěra vedení nq ploché střechy SJ 1b N	kus	220,000	21,00	4 620,00
14	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	40,000	35,00	1 400,00
15	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	20,000	4,00	80,00
27	M	35442080	svody - držák vedení s umělohmotným pláštěm NEREZ	kus	100,000	18,00	1 800,00
30	M	354410801	TZ 1,5 N V4A zaváděcí tyč nerez	kg	20,000	2 305,00	46 100,00
28	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	20,000	65,00	1 300,00
29	M	35442035	svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm	kus	20,000	71,00	1 420,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 000,00

37	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	700,00	7 000,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

38	K	042903000	Ostatní posudky TIČR	...	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	-----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------

**REKAPITULACE STAVBY**Kód: BAR03  
Stavba: MŠ Beruška

KSO: Místo: Liberec

CC-CZ: Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

IC: 00262978

Uchazeč: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Blahoslav Vávra

IC: 656 89 64

Zpracovatel: Blahoslav Vávra

DIČ: 656 89 64

Poznámka:

Cena bez DPH 169 935,50

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	169 935,50	35 686,46
DPH základní snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 205 621,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**Kód: BAR03  
Stavba: MŠ BeruškaMísto: Liberec  
Zadavatel: Statutární město Liberec  
Uchazeč:Datum: 31. 10. 2024  
Projektant: Blahoslav Vávra  
Zpracovatel: Blahoslav Vávra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>169 935,50</b>	<b>205 621,96</b>
BAR03	MŠ Beruška	169 935,50	205 621,96

**Návod na vyplnění**

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě:

a) Souhrnný list:  
- údaje o Uchazeči  
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)b) Rekapitulace objektů:  
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě:

a) Krycí list:  
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu  
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)b) Rekapitulace rozpočtu:  
- potřebné Ostatní nákladyc) Celkové náklady za stavbu:  
- ceny u položek  
- množství, pokud má žluté podbarvení  
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**MŠ Beruška**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Jiří Jiránek

IČ:

46050949

DIČ:

CZ46050949

Projektant:

Blahoslav Vávra

IČ:

656 89 64

DIČ:

Zpracovatel:

Blahoslav Vávra

IČ:

656 89 64

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****169 935,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 935,50	21,00%	35 686,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****205 621,96****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**MŠ Beruška**

Místo:

Liberec

Datum:

31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Blahoslav Vávra

Uchazeč:

Ing. Jiří Jiránek

Zpracovatel:

Blahoslav Vávra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****169 935,50**

PSV - Práce a dodávky PSV	135 935,50
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	135 935,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**MŠ Beruška**

Místo: Liberec

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: Blahoslav Vávra

Uchazeč: Ing. Jiří Jiránek

Zpracovatel: Blahoslav Vávra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>169 935,50</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				135 935,50
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				135 935,50
2	K	7436111211	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu obj.A	m	10,000	90,00	900,00
41	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu obj.B	m	20,000	90,00	1 800,00
44	K	743611121114	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu obj.D	m	70,000	90,00	6 300,00
4	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná	kus	36,000	85,00	3 060,00
8	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	13,500	205,00	2 767,50
33	M	354411254	tyč jímací s rovným koncem 2000mm 16/ 10 AlMgSi i + betonový podstavec s klínem d=337/17,5 kg	kus	8,000	1 850,00	14 800,00
49	M	354411261	jímací stožár 3500mm samostatně stojící na tříramenném stojanu d560 + 3x beton 17,5 kg	kus	6,000	4 650,00	27 900,00
36	M	354411260	izolovaná distanční tyč v 420/ bezp.vzdálenost 360mm s držákem na bet.podstavci obj.A	kus	4,000	2 150,00	8 600,00
42	M	3544112601	izolovaná distanční tyč v 420/ bezp.vzdálenost 360mm s držákem na bet.podstavci obj.B	kus	8,000	2 150,00	17 200,00
50	M	3544112602	izolovaná distanční tyč v 420/ bezp.vzdálenost 360mm s držákem na bet.podstavci obj.D	kus	24,000	2 150,00	51 600,00
51	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací SS	kus	36,000	28,00	1 008,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				34 000,00
43	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	40,000	600,00	24 000,00
37	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	1 000,00	10 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
38	K	042903000	Ostatní posudky TIČR	...	1,000	0,00	0,00

**PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY**

**Komunitní energetika Liberec I.**

OBJEKT	2024					2025									
	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
ŽS Dobiášova															X
ZŠ Broumovská															X
MŠ Beruška															X
MŠ Motýlek															X
BD Na Žižkově															X
ZŠ Nám. Míru															X
ZŠ Nám. Míru															X
MŠ Čtyřlístek															X
Divadlo F.X. Šaldy															X
DP Františkov															X

X - nastavení a zprovoznění monitoringu



## Seznam poddodavatelů

v rámci veřejné zakázky:

### „Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec II“

<b>Poddodavatel č. 1:</b>	
IČO:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	

<b>Poddodavatel č. 2:</b>	<b>Jiří Pech</b>
IČO:	69278971
Sídlo poddodavatele:	Albrechtice u Frýdlantu 95, 46331 Frýdlant
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Jiří Pech
Přehled věcného rozsahu plnění:	Elektromontážní práce
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	2,5%

<b>Poddodavatel č. 3:</b>	<b>Ing. Jiří Jiránek</b>
IČO:	46050949
Sídlo poddodavatele:	Hvězdná 490/19, 460 01, Liberec - Liberec V-Kristiánov
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Jiří Jiránek
Přehled věcného rozsahu plnění:	Elektromontážní práce
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	3%

V Liberci | dne | 7. 02. 2025 |

Ing. Pavel Eliáš, jednatel společnosti BARATECH, s.r.o. |

Jméno oprávněné osoby