



Dodatek č. 2 ev. č. DS202401803/2
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401803
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel BLUVISION s.r.o.
se sídlem: Nad Farou 628, 517 01 Solnice
zastoupený: Martin Rychlink - jednatel
IČ: 05224501
DIČ: CZ05224501
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 37413

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401803.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2024 smlouvu o dílo ev. č. DS202401803 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je stavba veřejně přístupné bezbariérové toalety, a další, v čl. III odst. 2 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2025 dodatek č. 1 ev. č. DS202401803/1 jehož předmětem je úprava vnějšího vzhledu stavby, a další, v čl. I odst. 2 a 3 tohoto dodatku a jeho příloze specifikované činnosti.
3. Na základě kontroly dozoru projektanta (autorský dozor) v provozu výrobce, provedené dne 17. 1. 2025, předložil zhotovitel dne 11. 2. 2025 nabídku na integraci

elektroměrového rozvaděče do fasády objektu, z důvodu odstranění vizuálního smögu (samostatný plastový pilířek před fasádou), dodání a osazení madla přes celou výšku dveří, z důvodu snazší manipulace s dveřmi, dodání a instalace nádoby dávkovače na desinfekci k přebalovacímu pultu a dodání a instalaci obkladu stropu HPL deskami, z důvodu vizuálního sjednocení vnitřních povrchů a zajištění snazší údržby povrchů.

4. Změny uvedené v příloze č.1 a tomto dodatku, jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Článek II.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky (změnového listu) zhotovitele ze dne 11. 2. 2025, a to ve výši uvedené v odst. 2. tohoto článku.
2. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 2 činí 46.689,00 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	2.147.304,81 Kč
DPH 21%	450.934,01 Kč
Cena celkem s DPH	2.598.238,82 Kč

Článek III.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 250/2025 ze dne 18. 2. 2025.

V Liberci

dne: 17 -03- 2025

V Liberci

dne: 10. 03. 2025

Ing. Jaroslav Zámečník
primátor


(za objednatele)

Martin Rychníček
jednatel

(za zhotovitele)

Nad Farou 628, 517 01 Solnice
IČ 05224501 DIČ CZ05224501

Přílohy: Příloha č. 1 – nabídka (změnový list)



BLUVISION
MOBILHEIM A MODULAR HOUSES

Dodavatel:

BLUVISION s.r.o.

Nad Farou 628 517 01, Solnice

IČ:05224501, DIČ:CZ05224501

www.bluvision.eu

Zákazník : MU Liberec

Cenová nabídka : vicepráce č. 2

Datum : 11/02/2025

Nabídka č. 25

Zpracoval : Martin Rychlink

Kontakt : [REDACTED]

Název	MJ	Počet	Cena	Cena celkem
Sklříň elměr.2tarif do zdi RE/Z/101HS - BEZ, HJ. - ČEZ /NEW/, RAL7035 + doprava	cel.	1	3,587.00	3,587.00 Kč
Chráníčka kabele https://www.oplet.cz/wpa6-70n.html , délka 2m + doprava	cel.	2	616.00	1,232.00 Kč
Instalace instalační skříň ve výrobě D+M Madlo https://www.tozan.cz/komponenty-pro-vyrobu-oken/kliky-a-madla/madla/madla-serie-z/madlo-z1-o30-a-o40/	cel.	1	5,890.00	5,890.00 Kč
madlo série Z1 L průměr 40mm + doprava	cel.	1	4,850.00	4,850.00 Kč
D+M Univerzální pákový dávkovač na dezinfekci a mýdlo, 1000 ml	cel.	1	1,530.00	1,530.00 Kč
D+M Strop HPL	cel.	1	25,100.00	25,100.00 Kč
Doprava do fabriky DHL	cel.	1	4,500.00	4,500.00 Kč
CENA CELKEM bez DPH :				46,689.00 Kč
DPH 21% :				9,804.69 Kč
CENA CELKEM vč. DPH :				56,493.69 Kč

