



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 4/24/0037

Evidenční číslo dodatku: DS202401090/1

„Prodloužení splaškové kanalizace – Splaškové kanalizační přípojky II. etapa“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Denisa Černá, vedoucí odd. technické správy, pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **INŽENÝRSKÉ STAVBY MENCL s.r.o.**
PSČ, sídlo: 106 00, Záběhlická 1749/39, Záběhllice, Praha 10
zastoupený: Pavlínou Šimáčkovou, jednatelkou
IČO: 09361545
DIČ: CZ09361545
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 74714719/5500
ve věcech technických oprávněn k jednání: Filip Eichler
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 375450

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. 4/24/0037 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je umístění veřejných částí splaškových kanalizačních přípojek v ulici Volgogradská, které budou napojeny na zrealizovanou splaškovou kanalizační stoku, a provedení dalších souvisejících stavebních prací, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy. Místem plnění je ulice Volgogradská.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 1

- 3.1** Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy z důvodů uvedených níže. Změna závazku je realizována v souladu se Směrnicí 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, konkrétně s bodem 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby. Zadavatel může uzavřít s dodavatelem, s nímž uzavřel smlouvu na zakázku v souladu s touto směrnicí, dodatky na dodatečné stavební práce, dodávky či služby bez výběrového řízení pouze, pokud (i) jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky a zároveň není možná změna dodavatele, a to z ekonomických či technických důvodů, nebo (ii) potřeba těchto dodatečných stavebních prací/dodávek/služeb vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Cenový nárůst těchto dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb nesmí překročit při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 30 % z ceny původní hodnoty závazku.
- 3.2** Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že došlo k degradaci stávajících ocelových podpěr stávajícího zakrytí. Tuto skutečnost nemohl projektant ani zhotovitel předvídat.
- 3.3** Zhotovitel vypracoval a objednatel schválil Změnový list č. 1 tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1, ve kterém je změna popsána včetně jejího finančního i časového dopadu. Součástí změnového listu je i oceněný výkaz výměr změn. **Vícepráce** jsou vyčísleny v celkové výši **38.675,34 Kč bez DPH**.

Objednatel a Zhotovitel se v důsledku uvedeného dohodli na změně vyčíslení ceny v odst. 5.1 čl. 5 „Cena díla a platební podmínky“ Smlouvy takto:

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena díla bez DPH:	3.973.839,33 Kč
DPH 21%:	834.506,26 Kč
Cena díla včetně DPH:	4.808.345,59 Kč

Nová cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	4.012.514,67 Kč
DPH 21%:	842.628,08 Kč
Cena díla včetně DPH:	4.855.142,75 Kč

Čl. 4 DOLOŽKY

- 4.1** Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4** Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení


- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 5.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 572/2025 ze dne 15. 4. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Liberci dne 28.4.2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC




Mgr. Jiří Šolc

náměstek primátora

V Praze dne 28.4.2025

INŽENÝRSKÉ STAVBY MENCL s.r.o.



Pavlína Šimáčková

jednatelka společnosti

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 01/2025

Zhotovitel: INŽENÝRSKÉ STAVBY MENCL s.r.o.

Záběhlická 1749/39, Záběhlce, 106 00 Praha 10

Komu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. dr. E. Beneše 1/1; Liberec 1

Datum: 3. 4. 2025

Název akce:

Prodloužení splaškové kanalizace – Splaškové kanalizační přípojky II. etapa

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Změnový list ZL I. – příloha č. 1
na jinou část smlouvy:**Popis a zdůvodnění změny:***Při provádění prací bylo zjištěno, že došlo ke zdegradování stávajících ocelových podpěr stávajícího zakrytí, které projektant nemohl předvídat.*

Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
				X	

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem 38.675,34 Kč + 21% DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

4.012.514,67 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**0**

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k **navýšení** / snížení rozpočtu o částku: **38.675,34 Kč bez DPH.**Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí **38.675,34 Kč bez DPH**, tj. 0,97 % nabídkové ceny

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou dojde / **nedojde** k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Zbyněk Mencl

Podpis

Datum

8. 4. 2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Hofmann

Podpis

.... Datum 8.4.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

Podpis

.... Datum 8.4.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

Intervjuováka stavbu: Mesto

1	K	113107162	Odstanění podkladu z kamenniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	7,500	85,00	637,50 Sod
2	K	113107182	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1,5	112,00 Kč	168,00 Kč Sod
	BC		Odstanění podkladu nebo krmu strojně plochy jednotné přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s následním na dopravní prostředek železniční, o.s. v tržby přes 50 do 100 mm				
	OV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182				
67	K	966055211	Bourání konstrukcí LTM zděva z ŽB nebo předpjatého betonu strojně	m3	1,5	6 416,00 Kč	9 624,00 Kč Sod
	BC		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemíslením sutě na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s následním na dopravní prostředek strojně z betonu železničního nebo předpjatého				
	OV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966055211				
4	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch ze silničních dlců	m2	1,5		
			2,5*3*0,2				
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,75	209,95 Kč	787,31 Kč Sod
	BC		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	OV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501				
			"odvoz na skládku 4 km"				0,00 Kč
4	K	997013509	Připíatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,75	9,20 Kč	34,50 Kč Sod
	BC		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připíatek k ceně za každý dílel, započítat 1 km přes 1 km				
	OV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509				
5	K	997221615	Popíatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	3,75	320,00 Kč	1 200,00 Kč Sod
	BC		Popíatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z proského betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01				
	OV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615				
6	K	997221645	Popíatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 17 03 02	t	0,165	450,00 Kč	74,25 Kč Sod
	BC		Popíatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) sedláčského bez dehtu, dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02				
	OV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645				
7	M	59381004	panel silniční 3 00x2 00x0,15m	kus	2	8 473,50	12 710,25 Kč Sod
	BC		panel silniční 3 00x2 00x0,15m				
8	K	584121108	Osazení silničních dlců z ŽB do lože z kamenniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	12	279,94 Kč	3 359,28 Kč Sod
	BC		Osazení silničních dlců ze železobetonu s podkladem z kamenniva těženého do tl 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jenější do 15 m2				
	OV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121108				
10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,5	485,00 Kč	727,50 Kč Sod
	BC		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu, v pruhu šířky do 3 m tl, po zhutnění s 40 mm				
	OV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111				
42	K	564910511	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	7,500	63,37	475,25 Sod
	M	43765001	Použití kolejniče (1x 4m a 1x 3m) 60E2 třídy R260, sleva 50% 0,0600/m	m	7	1 145,00 Kč	8 015,00 Kč URS 2025
		317941121	Ozdrování ocelových valcovaných nesníků na zdělu I, E, U, UE nebo L do tl 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,420	12 900,00	5 418,00 URS 2025
							38 675,34 Kč

CELKEM BEZ DPH



