

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování projektové dokumentace a výkon souvisejících činností
č. DS202401873

„Zpracování projektové dokumentace na úpravy okolí Veseckého rybníku“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
- zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem statutárního města Liberec
- ve věcech technických: [REDAKCE] architektem odboru Kancelář architektury města
- ve věcech plnění díla a převzetí: [REDAKCE] vedoucí odboru Kancelář architektury města
- IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]
- (dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Zhotovitel:** YYYY s.r.o.
Zastoupené: Ing. Terezou Rapsovou, jednatelkou
sídlo: [REDAKCE] Praha 4
IČO: 28742745
DIČ: CZ28742745
Bank. spojení: [REDAKCE]

ČI. 2 PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2024 smlouvu o dílo č. DS202401873 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem plnění jsou projektové práce v rámci projektu „Úpravy okolí Veseckého rybníku“ v rozsahu specifikovaném v článku 3 smlouvy.

ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 3.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání smlouvy.

ČI. 4 ZMĚNY SMLOUVY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na doplnění předmětu plnění smlouvy tak, že:
- za poslední větu čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se vkládá v následující text:

Součástí díla je rovněž:

- zajištění odnětí pozemku p. č. 1745 v k. ú. Vesec u Liberce ze zemědělského půdního fondu včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vyřízení odnětí
- doplnění 3 přejezdových prahů v ulici Šumná a Chatařská.

- za poslední větu čl. 3 odst. 3.4 smlouvy se vkládá v následující text:

- zajištění odnětí pozemku p. č. 1745 v k. ú. Vesec u Liberce ze zemědělského půdního fondu včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vyřízení odnětí
- doplnění 3 přejezdových prahů v ulici Šumná a Chatařská.

4.2 Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že v důsledku doplnění předmětu plnění smlouvy nedochází ke změně termínu plnění, tedy že původní znění čl. 4 odst. 4.2 se nemění.

4.3 Smluvní strany se v důsledku doplnění předmětu plnění smlouvy dohodly na navýšení sjednané celkové ceny za dílo o částku **22 000 Kč** bez DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 4. 2025, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 první odstavce (bez číselného označení) smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za dílo je smluvními stranami dohodnuta na základě cenových nabídek zhotovitele ze dne 3. 6. 2024 (příloha č. 3 smlouvy) a ze dne 2. 4. 2025 a (příloha č. 1 dodatku č. 1) a činí: **963.138,- Kč bez DPH**. Cena je konečná. Zhotovitel je plátcem DPH.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Etapa č. 1 – analýza a průzkumy	37.500,-	7.875,-	45.375,-
Etapa č. 2 – DUSP v podrobnosti pro inženýrskou činnost	365.750,-	76.807,50	442.557,50
Etapa č. 3 - inženýrská činnost	40.288,-	8.460,50	48.748,50
Etapa č. 4 – DPS včetně rozpočtu	409.400,-	85.974,-	495.374,-
Etapa č. 5 – součinnost při zadávání a autorský dozor	110.200,-	23.142,-	133.342,-
Celkem	963.138,-	202.259,-	1.165.397,-


4.4 Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna smlouvy.

ČI. 5 VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ


- 5.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 5.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně metadat bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 5.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.9 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1028/2025 ze dne 15.07.2025.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele za dodatečné projektové práce ze dne 2. 4. 2025.



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Ing. Tereza Rapsová
(zhotovitel)