



2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizovat dodatečné stavební práce a méněpráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a zároveň jsou nezbytné pro provedení díla. Z důvodu zklidňování dopravy před základní školou Ostašov vznikl požadavek na změnu povrchu komunikace z asfaltu na drobné dlažební kostky. Současně s tím je nutné zlepšit odtokové poměry srážkových vod úpravou klopení komunikace doleva a s tím spojené vyčištění příkopu podél komunikace. Srážkové vody z příkopu a štěrbinového žlabu budou svedeny plastovým kanalizačním potrubím do betonové šachty a odvedeny směrem k blízké vodoteči.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele.
5. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 3 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
6. V důsledku změny plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.

## II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to **na jejím celkovém zvýšení o částku 880 495,29 Kč bez DPH, tj. 1 065 399,30 Kč včetně DPH:**

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	9 617 256,02 Kč bez DPH
	2 019 623,76 Kč DPH 21%
	11 636 879,78 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě Dodatku č. 1	11 493 563,20 Kč bez DPH
	2 413 648,27 Kč DPH 21%
	13 907 211,47 Kč včetně DPH
<b>Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 2</b>	<b>12 374 058,49 Kč bez DPH</b>
	<b>2 598 552,28 Kč DPH 21%</b>
	<b>14 972 610,77 Kč včetně DPH</b>

## III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. odst. 4.7.3 (správně 4.7.4) SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla, resp. jeho části v důsledku změny rozsahu plnění. Prodloužení termínu je přiměřené realizovaným dodatečným pracem.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly z důvodu vyšší náročnosti pracovního postupu při změně povrchu komunikace v prostoru před základní školou Ostašov a řešení odvodnění srážkových vod na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD o **4 kalendářní dny**, celkem tak činí **lhůta výstavby 12 týdnů a 4 kalendářní dny**.


#### IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 2, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

#### V. Ostatní ujednání


1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1191/2025 ze dne 2. 9. 2025.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města

V Liberci dne:



za zhotovitele STRABAG a.s.  
Ing. Petr Ballek                      Ing. Jan Hauser  
techn. ved. oblasti                      vedoucí PJ Liberec  
v zastoupení dle plné moci ze dne 8. 1. 2025

<b>NAVRH ZMĚNY</b>					číslo: 03/2025	
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice						
Komu: Statutární město Liberec					Datum: 20. 8. 2025	
Název akce: Souvislá údržba místní komunikace v ul. Heřmánkova, obnova po IS						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně		
		X				
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet				
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:						
SO 001 – Z důvodu zklidňování dopravy před základní školou Ostašov vznikl požadavek na změnu povrchu komunikace z asfaltu na drobné dlažební kostky. Současně s tím je nutné zlepšit odtokové poměry srážkových vod úpravou klopení komunikace doleva a s tím spojené vyčištění příkopu podél komunikace. Srážkové vody z příkopu a štěrbínového žlabu budou svedeny plastovým kanalizačním potrubím do betonové šachty a odvedeny směrem k blízké vodoteči.						
Přípočty		880 495,29				
Cena víceprací SO 001 celkem		880 495,29				
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem 880 495,29 Kč bez DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>12 374 058,49 Kč bez DPH</b>			Změna času plnění: <b>4 kalendářní dny</b>			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 880 495,29 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 880 495,29 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Ing. Jan Hauser		Podpis 		Datum ..... 01-09-2025		

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222., odst. 5 ZZVZ)  
práce nebyly v původním závazku a jsou nezbytné a jejich zadání jinému zhotoviteli by způsobilo značné komplikace.

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá inv

Ing. Josef Mikeš

Podpis ...

01-09-2025

Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Kristýna Růžičková

Podpis ...

01-09-2025

Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Ulice Helfmákovce

Rozpis osvětlení změn položek

ID	poř. číslo položky	kód položky	varianta	názov položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		Seb+D2		Merk	Merk
							počet m.j.	celkom Kč	počet m.j.	celkom Kč		
1	014101	1		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 052,070	2 052,070	2 052,070	2 052,070		
2	014101	2		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	7,075	7,075	7,075	7,075		
3	014122	1		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	5 000,00	2 668	13 340,00	13 340,00	13 340,00		
4	11120			ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	19,44	175,000	3 402,00	3 402,00	3 402,00		
7	11241			ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEŇ VĚTVÍ	KUS	421,28	12,000	5 055,36	5 055,36	5 055,36		
8	113438	1		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM A POLIEM VČETĚ PODKLADU, ODVOZ DO 200KM	M3	457,84	1,026	468,74	1,026	468,74		
9	113728			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 200KM	M3	426,10	36,516	15 559,47	15 559,47	15 559,47		
10	12910			ČIŠTĚNÍ VOZOVKOVÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 200KM	M3	324,18	22,902	7 424,37	7 424,37	7 424,37		
11	13290			ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU	M3	322,81	750,518	242 274,72	242 274,72	242 274,72		
12	13273			HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽ. TR. I	M3	886,48	29,925	26 031,86	26 031,86	26 031,86		
13	17411			HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽ. TR. I	M3	228,52	1,575	360,55	360,55	360,55		
15	18110			ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,50	12 707,626	6 353,81	12 707,626	6 353,81		
30	17581	1		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M3	1 252,97	2,025	2 537,26	2 537,26	2 537,26		
31	12373			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	55,68	29,925	1 666,22	1 666,22	1 666,22		
34	17120			ULOŽENÍ SPANINÍ DO NÁNOSU NA SKLÁDKU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	91,57	55,000	5 036,35	5 036,35	5 036,35		
43	11352			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M3	457,84	31,250	14 307,50	14 307,50	14 307,50		
45	18210			ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	91,57	15,600	1 428,48	1 428,48	1 428,48		
52	11328			ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	305,23	24,000	7 325,52	7 325,52	7 325,52		
53	11353			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	426,10	687,060	292 756,27	292 756,27	292 756,27		
54	11372A			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	170,14	403,000	68 566,42	68 566,42	68 566,42		
60	12831	1		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	170,14	57,500	9 783,05	9 783,05	9 783,05		
61	56960			ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	56,51	534,212	30 188,32	30 188,32	30 188,32		
20	57213			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,20	7 814,000	110 958,80	110 958,80	110 958,80		
21	57434			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	330,76	7 634,000	2 525 021,64	2 525 021,64	2 525 021,64		
22	574C46			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 11+, 16S TL 50MM	M2	461,07	7 634,000	3 519 808,38	3 519 808,38	3 519 808,38		
23	58910			VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	39,81	334,640	13 322,02	13 322,02	13 322,02		
33	58222			DĚLÁŽENÉ HRVYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 877,12	14,000	26 279,68	26 279,68	26 279,68		
55	567504			VRSTVY PRO OBRUBU A OPRAVY REKY ZA STUDĚNĚ CEM A ASF EMULZÍ	M3	227,68	2 287,373	520 789,08	520 789,08	520 789,08		
56	55330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	1 320,06	762,458	1 006 490,31	1 006 490,31	1 006 490,31		
57	55360			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,00	508,305	508,31	508,31	508,31		
58	57213			INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	14,20	7 454,000	105 846,80	105 846,80	105 846,80		
48	702512 1X			PRŮRAZ - VYVRTÁNÍ KAMENNÝ ZDĚM ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	3 712,21	3,000	11 136,63	11 136,63	11 136,63		
24	87434			POTŘIBY Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	524,45	27,000	14 160,15	14 160,15	14 160,15		
46	89921			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	4 056,41	4,000	16 225,64	16 225,64	16 225,64		
47	89922			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	3 953,48	8,000	31 847,84	31 847,84	31 847,84		
48	89923			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1 620,24	35,000	56 708,40	56 708,40	56 708,40		
27	91228			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VŠETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	433,09	180,000	77 956,20	77 956,20	77 956,20		
28	917424 1			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2 168,55	121,000	262 394,55	262 394,55	262 394,55		
29	919112			REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	22,59	334,640	7 569,52	7 569,52	7 569,52		
59	935111 1			ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DILCŮ ŠÍŘ DO 300MM VÝŠ DO 300MM BEZ OBRUBY	M	4 507,83	52,000	234 412,36	234 412,36	234 412,36		
62	917424 2			HOVNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2 168,55	32,000	69 393,60	69 393,60	69 393,60		
101	13173			HLUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ. TR. I	M3	315,27	0,00	0,00	0,00	0,00		ČTSKP 2025
102	17481			ZÁSPY JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	1 005,21	24,000	24 124,94	24 124,94	24 124,94		ČTSKP 2025
103	21481B			SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M3	74,37	59,800	4 447,33	4 447,33	4 447,33		ČTSKP 2025
104	58221			DĚLÁŽENÉ HRVYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00		ČTSKP 2025
105	894145			ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	25 920,93	1,000	25 920,93	25 920,93	25 920,93		ČTSKP 2025
106	91772			OBRUBA Z DĚLÁŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00		ČTSKP 2025