

č. objednávateľa: DS202502217/1
č. zhotoviteľa: 23-SOD-2025-056

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Vyhlídková“

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o následující změnu: Odvedení pramenící vody ze svahů mimo těleso komunikace prodloužením žlabovek a doplněním zatrubnění.

5. Část dodatečných dále uvedených prací a popsanych ve Změnovém listu č. 1 je realizována také v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Jedná se o následující změnu: Dodatečný požadavek investora na přípravu pro vedení veřejného osvětlení v úseku km 0,000 - 0,230 - výkopy, položení potřebných chrániček a zpětný zásyp.
6. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 1 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
7. V důsledku změny plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 287 084,78 Kč bez DPH, tj. 347 372,58 Kč včetně DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	6 858 219,00 Kč bez DPH
	1 440 225,99 Kč DPH 21%
	8 298 444,99Kč včetně DPH

Zvýšení ceny dle Dodatku č. 1	287 084,78 Kč bez DPH
	60 287,80 Kč DPH 21%
	347 372,58 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 1	7 145 303,78 Kč bez DPH
	1 500 513,79 Kč DPH 21%
	8 645 817,57 Kč včetně DPH

III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. odst. 4.7.3 (správně 4.7.4) SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla, resp. jeho části v důsledku změny rozsahu plnění. Prodloužení termínu je přiměřené realizovaným dodatečným pracem.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD **o 5 kalendářních dní**, celkem tak činí **lhůta výstavby 12 týdnů a 5 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.**

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1343/2025 ze dne 7. 10. 2025.


Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:



za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne:



za zhotovitele M - SILNICE a.s.
Ing. Petr Novák
ředitel oblasti ZÁPAD
M - SILNICE a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: M – SILNICE a.s.					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 11.9.2025	
Název akce: „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Vyhlídková“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
• Dodatečný požadavek investora na přípravu pro vedení veřejného osvětlení v úseku km 0,000 – 0,230 – výkopy, položení potřebných chrániček a zpětný zásyp. • Odvedení pramenící vody ze svahů mimo těleso komunikace prodloužením žlabovek a doplněním zatrubnění.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 287.084,78 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 145 303,78 Kč bez DPH			Změna času plnění: 5 dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 287.084,78 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 287.084,78 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				1	
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Marek Banýr		Podpis...		Datum 08.10.2025	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

- 1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)
hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku
 - Dodatečný požadavek investora na přípravu pro vedení veřejného osvětlení v úseku km 0,000 – 0,230 – výkopy, položení potřebných chrániček a zpětný zásyp
- 2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 6 ZZVZ)
hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku
 - Odvedení pramenící vody ze svahů mimo těleso komunikace prodloužením žlabovek a doplněním zatrubnění.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Zdeněk Bursa

Podpis

Datum 08-10-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Josef Mikeš

Podpis

Datum 08-10-2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Mgr. Karla Hackelová

Podpis

Datum 08-10-2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

ROZPOČET										
Číslo nabídky: x923125056										
Stavba: x923125056 - Liberec- Vyhlídková, vícepráce										
ID	P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	CENOVÁ SOUSTAVA
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1				x923125056	Liberec- Vyhlídková, vícepráce				287 084,78	
2	001			01	Kabelová chránička				204 249,52	
3	000			014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	66,000	325,00	21 450,00	smluvní rozpočet, pol. č. 001
4	001			132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	66,000	320,00	21 120,00	smluvní rozpočet, pol. č. 028
5	002			13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	22,000	165,00	3 630,00	smluvní rozpočet, pol. č. 027
6	003			17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	66,000	420,00	27 720,00	smluvní rozpočet, pol. č. 032
7	004			45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3	22,000	1 580,00	34 760,00	smluvní rozpočet, pol. č. 040
8	005			702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	234,000	108,98	25 501,32	OTSKP 2025
9	006			709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	234,000	25,50	5 967,00	OTSKP 2025
10	007			742J15R	CHRÁNIČKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVĚTLOST 10-40MM	M	220,000	166,00	36 520,00	pol. mimo cen. soustavu- aktuální cena dodavatele
11	008			899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	220,000	23,26	5 117,20	OTSKP 2025
12	009			R	Zemnicí páska FeZn 30x4	M	234,000	96,00	22 464,00	pol. mimo cen. soustavu- aktuální cena dodavatele
13	002			02	Obnova odvodnění				67 030,62	
14	001			87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	60,000	583,72	35 023,20	OTSKP 2025
15	002			89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	11 745,37	11 745,37	OTSKP 2025
16	003			89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,000	4 052,41	20 262,05	OTSKP 2025
17	003			03	Prodloužení odvodnění				15 804,64	
18	001			935211	PRIKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	m	14,000	680,00	9 520,00	smluvní rozpočet, pol. č. 071
19	002			87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	6,000	1 047,44	6 284,64	OTSKP 2025