



**Dodatek č. 2 ev. č. DS202500909/2
ke smlouvě příkazní ev. č. DS202500909
uzavřené dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

**Poskytování služeb TDS a koordinátora BOZP na akci
„Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“**

Příkazce:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: Kristýnou Růžičkovou, pověřenou výkonem funkce vedoucí oddělení
investic
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

Příkazník: TES Consulting, s.r.o.
sídlo: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupený: Ing. Tomáš Zikmund, jednatel
IČ: 170 59 071
DIČ: CZ17059071
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 52461

(dále jen „příkazník“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě příkazní

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2025 smlouvu příkazní ev. č. DS202500909, Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění funkce technického dozoru stavby (dále jen „TDS“), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na této stavbě (dále jen „koordinátor BOZP“) a komplexní inženýrské činnosti k předání dokončené stavby s

nabytou právní mocí kolaudačního rozhodnutí, v souvislosti s realizací stavby „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“ (dále jen „Stavba“).

2. Uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města č. 36/2025 ze dne 14. 1. 2025.
3. Dne 19. 9. 2025 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“). Z důvodu jeho neprojednání a neschválení Radou města Liberec se Dodatek č. 1 tímto Dodatkem č. 2 ruší a obsah a účel Dodatku č. 1 je, spolu s nově řešenými aspekty, zachován obsahem a účelem Dodatku č. 2, což odpovídá vůli smluvních stran a jejich právní jistotě.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že došlo k vykonání činnosti zajištění funkce TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“ v odpovídajícím rozsahu.
5. Při realizaci Stavby nastaly nepředvídatelné okolnosti, zejména došlo z důvodu provádění víceprací a částečné změny plnění k prodloužení termínu dokončení Stavby o 42 kalendářních dní, přičemž činnost TDS a koordinátora BOZP musí být a bude příkazníkem nadále prováděna.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Změny Smlouvy

1. V souvislosti s prodloužením doby realizace související Stavby celkem o 42 kalendářních dní se smluvní strany dohodly na prodloužení doby výkonu funkce TDS a koordinátora BOZP dle Smlouvy příkazníkem, na prodloužení termínu pro dokončení související inženýrské činnosti a na navýšení odměny příkazníka, jelikož prodloužení termínu plnění Smlouvy nebylo možné objektivně předpokládat a nebylo způsobeno jednáním příkazníka.
2. S ohledem na vzniklou potřebu prodloužení doby výkonu činností příkazníka o 42 kalendářních dní (35 dní dle obsahu Dodatku č. 1 a dalších 7 kalendářních dní nad rámec obsahu Dodatku č. 1) a na potřebu odpovídajícího navýšení odměny za činnost příkazníka se Smluvní strany dohodly, že:
 - a. čl. 5 odst. 5.2 bod 5.2.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

5.2.1 Technický dozor stavebníka (TDS): do 249 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem předmětné stavby
 - b. čl. 5 odst. 5.2 bod 5.2.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

5.2.3 Činnost koordinátora BOZP: do 249 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem předmětné stavby
 - c. čl. 5 odst. 5.2 bod 5.2.5 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

5.2.5 Inženýrská činnost k řešení kolaudace stavby, včetně předání spisu stavby příkazci: za termín ukončení činnosti se považuje dodání kolaudačního rozhodnutí v nabyté právní moci, nejpozději však do 12. 5. 2026
 - d. v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy se tabulka a její obsah mění tak, že nově zní:

Vykonávaná činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Technický dozor stavebníka (TDS)	201 948,96	42 409,28	244 358,24
Zpracování (aktualizace) plánu BOZP	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Činnost koordinátora BOZP	134 634,30	28 273,20	162 907,50
Inženýrská činnost k předání dokončené stavby	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Inženýrská činnost k řešení kolaudace stavby	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Celková odměna za veškerou činnost příkazníka	366 583,26	76 982,48	443 565,74

3. Cena za zajištění výkonů dle předchozího odstavce vychází z původní nabídky příkazníka, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (původní částka za příslušný výkon děleno původní počet dní pro příslušný výkon krát nový počet dní pro příslušný výkon), tedy cena za zajištění výkonu TDS činí 811,04 Kč bez DPH za každý jednotlivý den a cena za zajištění výkonu koordinátora BOZP činí 540,70 Kč bez DPH za každý jednotlivý den. Cenové nabídky jsou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1 a č. 2

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento Dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1411/2025 ze dne 21. 10. 2025.


Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 10. 9. 2025

Příloha č. 2: Cenová nabídka ze dne 10. 10. 2025

V Liberci dne.....²⁴⁻¹⁰⁻²⁰²⁵

V Liberci dne.....¹²⁴⁻¹⁰⁻²⁰²⁵


Za příkazce



primátor statutárního města Liberec



Za příkazníka



Ing. Tomáš Zikmund
jednatel

Statutární město Liberec

Odbor dopravních staveb

Kristýna Růžičková

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec

V Liberci dne 10. září 2025

Věc: Cenová nabídka – prodloužení funkce TDS a koordinátora BOZP na akci „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“.

Vážená paní Růžičková,

na základě dodatků a změnových listů ke smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Liberec a Metrostav DIZ, s.r.o. si dovoluji předložit cenovou nabídku na zajištění výkonu Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP pro stavbu „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“.

Z důvodu prodloužení stavby žádáme dle Příkazní smlouvy pro předmětnou stavbu mezi Statutárním městem Liberec a TES Consulting, s.r.o. o navýšení odměny dle čl. 6.5. o 35 dní.

Navrhovaná částka dodatku činí za činnost:

TDS:

Kč 28.386,40,- bez DPH (1 den = Kč 811,04), daň 21% Kč 5.961,14 celkem s DPH Kč 34.347,54.

Koordinátora BOZP:

Kč 18.924,50 bez DPH (1 den = Kč 540,70), daň 21% Kč 3.974,15 celkem s DPH Kč 22.898,65.

Celkem Kč 57 246,19 s DPH 21%

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na případnou spolupráci.

S přátelským pozdravem



Petr Jiřímský
Vedoucí střediska TD20

Statutární město Liberec

Odbor dopravních staveb

Kristýna Růžičková

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec

V Liberci dne 10. října 2025

Věc: Cenová nabídka – prodloužení funkce TDS a koordinátora BOZP na akci „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“.

Vážená paní Růžičková,

na základě dodatků a změnových listů ke smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Liberec a Metrostav DIZ, s.r.o. si dovoluji předložit cenovou nabídku na zajištění výkonu Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP pro stavbu „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“.

Z důvodu prodloužení stavby žádáme dle Příkazní smlouvy pro předmětnou stavbu mezi Statutárním městem Liberec a TES Consulting, s.r.o. o navýšení odměny dle čl. 6.5. o **7 dní**, celkem navýšení o **42 dní**.

Navrhovaná částka dodatku činí za činnost:

TDS:

Kč 5.677,28 bez DPH (1 den = Kč 811,04), daň 21% Kč 1.192,23 celkem s DPH Kč 6.869,51.


Koordinátora BOZP:

Kč 3.784,90 bez DPH (1 den = Kč 540,70), daň 21% Kč 794,83 celkem s DPH Kč 4.579,73.

Celkem Kč 11.449,24 s DPH 21%

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na případnou spolupráci.

S přátelským pozdravem



Petr Jirňanský
Vedoucí střediska TD20