

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202501967**

č. objednatele: DS202501967/1

č. zhotovitele:

na provedení stavebních prací

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Zuzana Šimková, vedoucí odboru dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení investic

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
PSČ, sídlo: 140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4
Kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 21. 11. 2024

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bank. spojení:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek
(vyjma podpisu smluvních dokumentů)

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202501967 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace v rozsahu projektu o názvu „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které byly zjištěny po dokončení stavební části díla a provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Další vícepráce vznikly doplněním přístěny mezi komunikací a přídlažbou, výměnou vodovodních uzávěrů přípojek a výměnou litinových poklopů. Další méněpráce je odpočet za vyhotovení geometrického plánu, který objednatel nevyžadoval. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně konečné ceny díla.
4. Dodatečné vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, č. 2 a položkovém rozpočtu (změna soupisu množství), které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém **snížení o částku 115 119,19 Kč bez DPH, tj. 139 294,22 Kč včetně DPH**. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 145 501,94 Kč bez DPH, cena méněprací činí 260 621,13 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	5 151 515,00 Kč bez DPH 1 081 818,15 Kč DPH 21% 6 233 333,15 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě (tohoto) Dodatku č. 1	5 036 395,81 Kč bez DPH 1 057 643,12 Kč DPH 21% 6 094 038,93 Kč včetně DPH

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 4, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 4 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1536/2025 ze dne 18. 11. 2025.


Přílohy: 1) Změnový list č. 1 a č. 2 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne:



za zhotovitele
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.					
Komu: Statutární město Liberec				Datum:	
Název akce: Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sářkařská					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: SO 000 – VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY odpočet položky č.02945 – OSTAT POŽADAVKY – GEOMETRICKÝ PLÁN					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku					
Méněpráce:					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně techny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí			Podpis 05.11.2025		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					
1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)					
hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku					
odpočet položky č.02945 – OSTAT POŽADAVKY – GEOMETRICKÝ PLÁN – zadavatel nevyžadoval zpracování geometrického plánu					

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá

Ing. Richard Franc

Podpis

Datum 4.11.2025

Ondřej Abrahám

Podpis

Datum 4.11.2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Bc. Martina Železná

Podpis

Datum 05-11-2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2025	
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.					
Komu: Statutární město Liberec				Datum:	
Název akce: Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: SO 101 - KOMUNIKACE úpravy výměr na základě geodetického zaměření skutečného stavu a doplnění nových položek nad rámec SOD.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem			[redacted]		
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
[redacted]			[redacted]		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku [redacted]					
Méněpráce: [redacted]					
Vícepráce: [redacted]					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přiložených výkresů a všech uvedených údajů jsou pravdivé.					
Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí			Podpis [redacted] datum 05-11-2025		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					
1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)					
hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku					
Vícepráce a méněpráce zjištěné po dokončení stavební části a provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a doplnění položek					

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá inženýrské posouzení k návrhu změny.

Ing. Richard Franc

Podpis

Datum 4.11.2025

Ondřej Abrahám

Podpis

Datum 4.11.2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Bc. Martina Železná

Podpis

Datum 05-11-2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~měněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum: