

listu č. 20 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4. Všechny změny a opravy sjednané tímto Dodatkem č. 4 jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna rozsahu předmětu plnění

1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak je uvedeno v odst. 2 a 3 tohoto článku a ve změnovém listu č. 20 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4.
2. Dodatečné vícepráce včetně jejich ocenění jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 20 a nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí. Jedná se o následující změny:
 - a) Při realizaci zakázky byla zjištěna výšková kolize v úseku km 0,00, mezi stavbou Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa a dalším navazujícím úsekem. Z těchto důvodů se musí provizorně upravit část stávající komunikace tak, aby bylo možné spustit provoz v ulici Pastýřská. Jedná se o provizorní řešení po dobu nezbytečně nutnou do výstavby navazující etapy v úseku pod libereckou knihovnou. Zhotovitel na tento provizorní povrch poskytuje záruku 6 měsíců.
 - b) Doplnění vodorovného dopravního značení v úseku km 0,258.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

III. Změna ceny

1. Smluvní strany se tímto v souladu s čl. 5. odst. 5.4 SOD dohodly, v důsledku změny rozsahu předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 255 417,87 Kč bez DPH, tj. 309 055,62 Kč včetně DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD – po opravě výpočtu výše DPH a ceny včetně DPH:

	22 872 458,84 Kč bez DPH
	4 803 216,36 Kč DPH 21%
	27 675 675,20 Kč včetně DPH
Cena díla na základě Dodatku č. 1	24 924 676,69 Kč bez DPH
	5 234 182,10 Kč DPH 21%
	30 158 858,80 Kč včetně DPH
Cena díla na základě Dodatku č. 2	26 749 711,50 Kč bez DPH
	5 617 439,42 Kč DPH 21%
	32 367 150,92 Kč včetně DPH
Cena díla na základě Dodatku č. 3	27 582 744,04 Kč bez DPH
	5 792 376,25 Kč DPH 21%
	33 375 120,29 Kč včetně DPH
Cena díla na základě tohoto Dodatku č. 4	27 838 161,91 Kč bez DPH
	5 846 014,00 Kč DPH 21%
	33 684 175,91 Kč včetně DPH

IV. Změna doby plnění díla

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na prodloužení termínu dokončení stavebních prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD, a to na jeho celkovém prodloužení o **7 dní**. Čl. 4. odst. 4.1.4. SOD na základě tohoto dodatku zní:

4.1.4. Dokončení stavebních prací (tzn. lhůta výstavby): nejpozději do 270 dní od předání a převzetí staveniště.

2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 4, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 4 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 4, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

VI. Ostatní ujednání


1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatků č. 1 až č. 4, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 4 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1410/2025 ze dne 21. 10. 2025.


Příloha č. 1: Změnový list č. 20

V dne:




.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor Statutárního města Liberec

V dne:



.....
za zhotovitele
Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů



.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 020/2025

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 03.10.2025

Název akce: Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X
------------------------------------	--------	----------------	--------	-------------

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci zakázky byla zjištěna výšková kolize v km 0,00. Z těchto důvodů se musí provizorně upravit část stávající komunikace tak, aby bylo možné spustit provoz v ulici Pastýřská. Jelikož se jedná o provizorní řešení po dobu nezbytečně nutnou do výstavby poslední etapy I, tak zhotovitel na část tohoto ZL 020 poskytuje záruku pouze 6 měsíců.

Dále na požadavek PČR musí být doplněno vodorovné dopravní značení v km 0,258.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Počet připojených listů výkresů změny:0

Ocenění změny:**Celkem 255 417,87 Kč bez DPH**Nově navržená změna sjednané ceny díla
27 838 161,91 Kč bez DPHZměna času plnění:
7 dní – 31.10.2025

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku:

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 255 417,87 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Václav Hodničák

Podpis..  .. Datum 16-10-2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)
hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

David Senohrábek, DiS

Podpis [redacted].....

16-10-2025
Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Josef Mikeš

Podpis [redacted].....

16-10-2025
Datum.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Kristýna Růžičková

TO
Podpis [redacted].....

16-10-2025
Datum.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~měněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

ZL 020 - SO 101 - Místní komunikace

úplný odpočet
částečný odpočet

nová položka
částečný přípočet

Název stavby:	Nová Pastývská, 2. a 3. etapa
Zhotovitel stavby:	Metrostav DIZ s.r.o., Středisko VHS a HSV Liberec
Datum:	3.10.2025

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
1	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,917	500 000,00	958 500,00					kpl	0,049	500 000,00	24 500,00	kpl	1,966	500 000,00	983 000,00
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,917	120 000,00	230 040,00					kpl	0,049	120 000,00	5 880,00	kpl	1,966	120 000,00	235 920,00
2	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1578,838	150,00	236 825,70					T	70,200	150,00	10 530,00	T	1649,038	150,00	247 355,70
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	252,974	500,00	126 487,00					M3	39,000	500,00	19 500,00	M3	291,974	500,00	145 987,00
7	11347	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	13,385	400,00	5 354,00					M3	1,580	400,00	632,00	M3	14,965	400,00	5 986,00
9	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	151,784	750,00	113 838,00					M3	19,500	750,00	14 625,00	M3	171,284	750,00	128 463,00
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP SE ZHUTNĚNÍM	M3	2522,008	10,00	25 220,08					M3	58,500	10,00	585,00	M3	2580,508	10,00	25 805,08
17	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3525,200	30,00	105 756,00					M2	130,000	30,00	3 900,00	M2	3655,200	30,00	109 656,00
21	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	2790,040	200,00	558 008,00					M2	130,000	200,00	26 000,00	M2	2920,040	200,00	584 008,00
24	572213	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5218,000	20,00	104 360,00					M2	130,000	20,00	2 600,00	M2	5348,000	20,00	106 960,00
25	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	169,586	7 350,00	1 246 457,10					M3	6,500	7 350,00	47 775,00	M3	176,086	7 350,00	1 294 232,10
57	58271.1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA - hladká									M2	3,000	2 940,60	8 821,80	M2	3,000	2 940,60	8 821,80
58	58271.2	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA - hmatová									M2	4,900	5 380,08	26 362,39	M2	4,900	5 380,08	26 362,39
59	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA									M2	13,500	171,67	2 317,55	M2	13,500	171,67	2 317,55
60	915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA									M2	13,500	724,38	9 779,13	M2	13,500	724,38	9 779,13
61	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm									m2	130,000	397,00	51 610,00	M2	130,000	397,00	51 610,00
CELKEM ZMĚNY											0,00			255 417,87				
CELKEM OBJEKT														3 966 263,75				
CELKOVÝ ROZDÍL														255 417,87				

PŮVOD CENY
SoD - SO 020
SoD - SO 180
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD - SO 110
SoD - SO 110
SoD - SO 191
SoD - SO 191
URS

v Liberci dne:

 zástupce zhotovitele: Václav
 Hodničák

zástupce objednatele: