

DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ DS202501724

Evidenční číslo dodatku: DS202503790

Agendové číslo dodatku: DS202501724/1

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – vybavení – část 1 – nábytek“

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Kupující:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: Mgr. Barbara Steinzová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Pavel Smarž, specialista odbor strategického rozvoje a dotací, tel.: [REDACTED]

ICO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

SANTAL spol. s r. o.

Sídlo: Jiráskova 738, Třeboň II, 379 01

Zastoupený: Ing. Jiřím Škopkem, jednatelem

IČ: 42408121

DIČ: CZ42408121

Bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
spisová značka C 482

(dále jen „prodávající“)

(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. DS202501724 uzavřené dne 7. 5. 2025 (dále jen jako „smlouva“) je zejména změna vybraných kusů dodávaného vybavení z důvodu objektivní potřeby změnit jeho rozměry či nesoulad projektové dokumentace a soupisu dodávek.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění, resp. změně části dodávaného vybavení, která je specifikována ve Změnovém listu č. 1-16 (včetně položkového rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Změna spočívající v dodávce vnitřního vybavení (popsaná ve Změnovém listu č. 8 - 13 a č. 16) je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
4. Změna spočívající v dodávce vnitřního vybavení (popsaná ve Změnovém listu č. 1 – 7, č. 14 a 15) je realizována v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku

II. Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se v důsledku změny části dodávky dohodly na s tím související změně kupní ceny sjednané v Čl. VIII odst.8.1. kupní smlouvy, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši 33 982 Kč bez DPH.

Zrušené dodávky v hodnotě	273 006,00 Kč
Nové dodávky v hodnotě	306 988,00 Kč
Rozdíl hodnot	33 982,00 Kč

Stávající Kupní smlouva

Celková kupní cena bez DPH	3 962 047,71 Kč
DPH 21%	832 030,02 Kč
Celková kupní cena s DPH	4 794 077,73 Kč

Kupní smlouva ve znění Dodatku č. 1

Celková kupní cena bez DPH	3 996 029,71 Kč
DPH 21%	839 166,24 Kč
Celková kupní cena s DPH	4 835 195,95 Kč

III. Doba plnění

1. Kupující a Prodávající se dohodli na prodloužení doby plnění z důvodu změn části dodávky, zejména změn rozměrů dodávaného vnitřního vybavení dle specifikace uvedené ve Změnových listech č.1 – 16.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby dodávky sjednané v Čl. 4 odst. 4.2 kupní smlouvy o 4 týdny; prodloužení je adekvátní změně dodávaného vybavení. Celková doba plnění tak činí maximálně **16 týdnů** od doručení písemné výzvy prodávajícímu.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma smluvními stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle smlouvy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by smlouva ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 23. schůze Rady města Liberec č. 1527/2025 ze dne 18. 11. 2025.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1-16

V Liberci dne:

V Třeboni dne:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Ing. Jiří Škopek
jednatel

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Budova A+ Budova B
Objekt: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
Část:
Objednatel: Statutární Město Liberec,
 Švermova 403/40, Liberec X-Františkov, 460 10
 Liberec
Zhotovitel: SANTAL, spol. s r.o.
Datum: 9/2025

Celková cena díla bez DPH	3,962,047.71 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY	306,988.00 Kč
CELKEM ODEČTY	- 273,006.00 Kč
CELKEM ROZDÍL	33,982.00 Kč
NOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	3,996,029.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, § 222 odst. 6 ZZVZ

R:	UČEBNA A 1.08		ROZDÍL
ZL 1	CELKEM PŘÍPOČTY	120,960.00 Kč	- 12,880.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 133,840.00 Kč	

NOVÁ cena díla bez DPH	3,949,167.71 Kč
-------------------------------	------------------------

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, § 222 odst. 6 ZZVZ

R:	UČEBNA A 1.08		ROZDÍL
ZL 2	CELKEM PŘÍPOČTY	5,500.00 Kč	500.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 5,000.00 Kč	

NOVÁ cena díla bez DPH	3,949,667.71 Kč
-------------------------------	------------------------

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, § 222 odst. 6 ZZVZ

R:	UČEBNA A 1.19		ROZDÍL
ZL 3	CELKEM PŘÍPOČTY	10,021.00 Kč	- 666.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 10,687.00 Kč	

NOVÁ cena díla bez DPH	3,949,001.71 Kč
-------------------------------	------------------------

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, § 222 odst. 6 ZZVZ

R:	UČEBNA A 1.19		ROZDÍL
ZL 4	CELKEM PŘÍPOČTY	9,500.00 Kč	680.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 8,820.00 Kč	

NOVÁ cena díla bez DPH	3,949,681.71 Kč
-------------------------------	------------------------

ZMĚNOVÝ LIST Č.5

NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, § 222 odst. 6 ZZVZ

R:	UČEBNA B 2.11		ROZDÍL
ZL 5	CELKEM PŘÍPOČTY	27,800.00 Kč	- 600.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 28,400.00 Kč	

NOVÁ cena díla bez DPH	3,949,081.71 Kč
-------------------------------	------------------------

ZMĚNOVÝ LIST Č.6				
NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, § 222 odst. 6 ZZVZ				
R:		UČEBNA B 2.11		ROZDÍL
	ZL 6	CELKEM PŘÍPOČTY	26,900.00 Kč	-
		CELKEM ODEČTY	- 27,000.00 Kč	100.00 Kč
NOVÁ cena díla bez DPH				3,948,981.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.7				
NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, § 222 odst. 6 ZZVZ				
R:		UČEBNA B 3.10		ROZDÍL
	ZL 7	CELKEM PŘÍPOČTY	45,000.00 Kč	-
		CELKEM ODEČTY	- 52,000.00 Kč	7,000.00 Kč
NOVÁ cena díla bez DPH				3,941,981.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.8				
POŽADAVEK PROVOZOVATELE, § 222 odst. 4 ZZVZ				
R:		UČEBNA A 1.19		ROZDÍL
	ZL 8	CELKEM PŘÍPOČTY	10,722.00 Kč	10,722.00 Kč
		CELKEM ODEČTY	- Kč	
NOVÁ cena díla bez DPH				3,952,703.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.9				
POŽADAVEK PROVOZOVATELE, § 222 odst. 4 ZZVZ				
R:		UČEBNA A 1.19		ROZDÍL
	ZL 9	CELKEM PŘÍPOČTY	4,185.00 Kč	4,185.00 Kč
		CELKEM ODEČTY	- Kč	
NOVÁ cena díla bez DPH				3,956,888.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.10				
POŽADAVEK PROVOZOVATELE, § 222 odst. 4 ZZVZ				
R:		UČEBNA A 1.19		ROZDÍL
	ZL 10	CELKEM PŘÍPOČTY	17,000.00 Kč	17,000.00 Kč
		CELKEM ODEČTY	- Kč	
NOVÁ cena díla bez DPH				3,973,888.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.11				
POŽADAVEK PROVOZOVATELE, § 222 odst. 4 ZZVZ				
R:		UČEBNA A 2.06		ROZDÍL
	ZL 11	CELKEM PŘÍPOČTY	3,600.00 Kč	3,600.00 Kč
		CELKEM ODEČTY	- Kč	
NOVÁ cena díla bez DPH				3,977,488.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.12				
POŽADAVEK PROVOZOVATELE, § 222 odst. 4 ZZVZ				
R:		UČEBNA B 1.07		ROZDÍL
	ZL 12	CELKEM PŘÍPOČTY	11,100.00 Kč	11,100.00 Kč
		CELKEM ODEČTY	- Kč	
NOVÁ cena díla bez DPH				3,988,588.71 Kč



ZMĚNOVÝ LIST Č.13			
POŽADAVEK PROVOZOVATELE, § 222 odst. 4 ZZVZ			
R:	UČEBNA B 2.11	ROZDÍL	
ZL 13	CELKEM PŘÍPOČTY	11,100.00 Kč	11,100.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- Kč	
NOVÁ cena díla bez DPH			3,999,688.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.14			
NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, § 222 odst. 6 ZZVZ			
R:	UČEBNA B 2.11	ROZDÍL	
ZL 14	CELKEM PŘÍPOČTY	- Kč	5,292.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 5,292.00 Kč	
NOVÁ cena díla bez DPH			3,994,396.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.15			
NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, § 222 odst. 6 ZZVZ			
R:	UČEBNA A 1.19	ROZDÍL	
ZL 15	CELKEM PŘÍPOČTY	- Kč	1,967.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 1,967.00 Kč	
NOVÁ cena díla bez DPH			3,992,429.71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.16			
POŽADAVEK PROVOZOVATELE, § 222 odst. 4 ZZVZ			
R:	UČEBNA A 1.14	ROZDÍL	
ZL 15	CELKEM PŘÍPOČTY	3,600.00 Kč	3,600.00 Kč
	CELKEM ODEČTY		
NOVÁ cena díla bez DPH			3,996,029.71 Kč

Smluvní strany podpisem stvrzují souhlas s výše uvedenou skutečností. Podepsaný změnový list se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen

zpracoval	jméno	datum	podpis
SANTAL, spol. s r.o.	Alena Bémová	1/9/25	
za zhotovitele	oprávněný zástupce	datum	
SANTAL, spol. s r.o.	Ing. Jiří Škopek, jedna	1/9/25	
za objednatele	oprávněný zástupce	datum	
autorský dozor	oprávněný zástupce	datum	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ	
--------------------------	--

NÁZEV STAVBY	Budova A+ Budova B
NÁZEV OBJEKTU	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ - NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI
--

V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek byl zjištěn nesoulad mezi rozměry žákovského stolu, rozměr uvedený v Soupisu dodávek nemůže být z důvodu nedostatečného prostoru v učebně dodán. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná potřeba dodat stůl o 700 mm užší, což se ukázalo s ohledem na budoucí funkčnost a provozuschopnost předmětné učebny v konečném důsledku jako žádoucí a efektivnější řešení.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7		9

CELKEM MĚNĚPRÁCE	-12,880.00

[illegible]

2		vlastní	Žakovský stůl	h = 600 x v = 760 mm. Konstrukce svařená z kovových profilů o síle stěny min. 2 mm. Profil nohou o kruhovém průřezu 38 mm, profil rámu je obdélníkového průřezu 40x20 mm. Konstrukce je lakována vypalovacím práškovým lakem v odstínu RAL dle přání zadavatele. Deska stolu oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 22 mm, hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce min. 2 mm. Lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	28.000	4,320.00	120,960.00
2		vlastní	Žakovský stůl	Stohovatelný obdélníkový stůl s rozměry š = 1400 x h = 600 x v = 760 mm. Konstrukce svařená z kovových profilů o síle stěny min. 2 mm. Profil nohou o kruhovém průřezu 38 mm, profil rámu je obdélníkového průřezu 40x20 mm. Konstrukce je lakována vypalovacím práškovým lakem v odstínu RAL dle přání zadavatele. Stůl je opatřen na dvou ze čtyř nohách otočným a aretovatelným kolečkem. Deska stolu oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 22 mm, hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce min. 2 mm. Lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	-28.000	4,780.00	-133,840.00

TLZ 2	CELKEM PŘÍPOČTY	120,960.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 133,840.00 Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

NÁZEV STAVBY	Budova A+ Budova B
NÁZEV OBJEKTU	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ - NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI

V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek bylo v rámci učebny uvažováno o dodávce koberece o rozměrech v x š 2x4 m, nicméně při provádění dodávek daného vybavení bylo zjištěno, že předmětný koberec nemůže být z důvodu nedostatečného prostoru v místě jeho navrženého umístění v původně uvažovaných rozměrech dodán. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná potřeba dodat koberec o 1000 mm užší, což se ukázalo s ohledem na budoucí funkčnost a provozuschopnost předmětné učebny v konečném důsledku jako žádoucí a efektivnější řešení.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7		9
CELKEM VÍCEPRÁCE								500.00
8		vlastní	Koberec	Koberec o rozměru 2 x 3 m. Složení rouna 100% PP heat-set frise jednoduchý uzlík. Prohlášení o shodě - hygienický atest. Ošetřeno prostředkem zpomalujícím hoření. • výška rouna: 7 mm • rozm.2 x 3 m • 15 míst k sezení o rozm.45 x 41 cm • snížená hořlavost - třída Cfl-s1 dle EN-ISO 13501-1 - tzn. třída B1 dle původní normy DIN 4102.	kus	1.000	5,500.00	5,500.00
8		vlastní	Koberec	Koberec o rozměru 2 x 4 m. Rozměr upřesňuje výkresová dokumentace. Polyamid, výška vlasu min. 3 mm. Včetně přechodových lišt po obvodu.	kus	-1.000	5,000.00	-5,000.00

TLZ 2	CELKEM PŘÍPOČTY	5,500.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 5,000.00 Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ	
--------------------------	--

NÁZEV STAVBY	Budova A+ Budova B
NÁZEV OBJEKTU	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ - NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI
--

V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek bylo v rámci cvičné kuchyně uvažováno o dodávce skříně zásuvkové o rozměrech v x š x h 800 x 820 x 620 mm, nicméně při provádění dodávek daného vybavení bylo zjištěno, že předmětná skříň nemůže být z důvodu nedostatečného prostoru v místě jejího navrženého umístění v původně uvažovaných rozměrech dodána. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná potřeba dodat skříň o 200 mm užší, což se ukázalo s ohledem na budoucí funkčnost a provozuschopnost předmětné učebny v konečném důsledku jako žádoucí a efektivnější řešení.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7		9

CELKEM MĚNĚPRÁCE	-666.00

3		vlastní	Skříňka dolní zásuvková 60	Skříň zásuvková, 3x plechová zásuvka - tlumený dotah (1x nízká, 2x vysoká), výškově stavitelné soklové nohy, záda, kovové úchytky. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Rozměry š x v x h 600 x 820 x 560 mm. Rozměr vč. dveří a nožiček.	kus	1.000	10,021.00	10,021.00
4		vlastní	Skříňka dolní zásuvková 80	Skříň zásuvková, 3x plechová zásuvka - tlumený dotah (1x nízká, 2x vysoká), výškově stavitelné soklové nohy, záda, kovové úchytky. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Rozměry š x v x h 800 x 820 x 560 mm. Rozměr vč. dveří a nožiček.	kus	-1.000	10,687.000	-10,687.00

TLZ 2	CELKEM PRÍPOČTY	10,021.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 10,687.00 Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ	
---------------------------------	--

NÁZEV STAVBY	Budova A+ Budova B
NÁZEV OBJEKTU	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ - NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI

V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek bylo v rámci cvičné kuchyně uvažováno o dodávce skříň úzké s výsuvem o rozměrech v x š x h 300 x 820 x 620 mm, nicméně při provádění dodávek daného vybavení bylo zjištěno, že prostor v místě jejího navrženého umístění je větší a proto nemůže být v původně uvažovaných rozměrech dodána. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná potřeba dodat skříň o 700 mm delší, což se ukázalo s ohledem na budoucí funkčnost a provozuschopnost předmětné učebny v konečném důsledku jako žádoucí a efektivnější řešení.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7		9

CELKEM VÍCEPRÁCE	680.00

CELKEM VÍCEPRÁCE	680.00

6		vlastní	Skříň spodní rohová	Skříň rohová, výškově stavitelné soklové nohy, záda, kovové úchytky. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Rozměry š x v x h 1000 x 860 x 560 mm. Rozměr vč. dveří a nožiček.	kus	1.000	9,500.00	9,500.00
6		vlastní	Skříň úzká dolní s výsuvem	Skříň úzká s výsuvem, výškově stavitelné soklové nohy, záda, kovové úchytky. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Rozměry š x v x h 300 x 820 x 560 mm. Rozměr vč. dveří a nožiček.	kus	-1.000	8,820.000	-8,820.00

TLZ 2	CELKEM PŘÍPOČTY	9,500.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 8,820.00 Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6									
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ									
NÁZEV STAVBY		Budova A+ Budova B							
NÁZEV OBJEKTU		Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.							
DODAVATEL		SANTAL, spol. s r.o.							
ODŮVODNĚNÍ - NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI									
V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek bylo v rámci učebny FY a CH uvažováno o dodávce mycího pracoviště o rozměrech 2400x600mm, nicméně při provádění dodávek daného vybavení bylo zjištěno, že předmětná skříň nemůže být z důvodu nedostatečného prostoru v místě jejího navrženého umístění v původně uvažovaných rozměrech dodána. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná potřeba dodat mycí pracoviště o 100 mm užší, což se ukázalo s ohledem na budoucí funkčnost a provozuschopnost předmětné učebny v konečném důsledku jako žádoucí a efektivnější řešení.									
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	
1	2	3	4	5	6	7		9	
CELKEM MĚNĚPRÁCE								-100.00	
21		vlastní	Mycí pracoviště	Mycí pracoviště, min. 3x spodní skříňka, odolná pracovní deska, min. 2x nerezový dřez a vodovodní baterie. Rozměr min.: 2300x600 mm. Popis doplňuje výkresová dokumentace.	kus	1.000	26,900.00	26,900.00	
21		vlastní	Mycí pracoviště	Mycí pracoviště, min. 3x spodní skříňka, odolná pracovní deska, min. 2x nerezový dřez a vodovodní baterie. Rozměr min.: 2400x600 mm. Popis doplňuje výkresová dokumentace.	kus	-1.000	27,000.000	-27,000.00	
TLZ 2								CELKEM PŘÍPOČTY	26,900.00 Kč
								CELKEM ODEČTY	- 27,000.00 Kč
ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ									
„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“									

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ	
--------------------------	--

NÁZEV STAVBY	Budova A+ Budova B
NÁZEV OBJEKTU	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ - NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI
--

V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek bylo v rámci učebny 3.10 uvažováno o dodávce nerezového žlabu o šířce 1900 mm, nicméně při provádění dodávek daného vybavení bylo zjištěno, že předmětná položka nemůže být z důvodu nedostatečného prostoru v místě jejího navrženého umístění v původně uvažovaných rozměrech dodána. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná potřeba dodat nerezový žlab o 650 mm užší, což se ukázalo s ohledem na budoucí funkčnost a provozuschopnost předmětné učebny v konečném důsledku jako žádoucí a efektivnější řešení.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7		9

CELKEM MĚNĚPRÁCE	-7,000.00
------------------	-----------

CELKEM MĚNĚPRÁCE	-7,000.00
------------------	-----------

11		vlastní	Žlab	Nerezový žlab na nohou s integrovanou elektronikou, antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice, délka 1900 mm (3 ks elektroniky), reaguje na přítomnost rukou ve snimané zóně okamžitým spuštěním vody k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby, nastavení teploty ručně termostatem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	-1.000	52,000.000	-52,000.00
11		vlastní	Žlab	Nerezový žlab na nohou s integrovanou elektronikou, antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice, délka 1250 mm (2 ks elektroniky), reaguje na přítomnost rukou ve snimané zóně okamžitým spuštěním vody k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby, nastavení teploty ručně termostatem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	45,000.00	45,000.00

TLZ 2	CELKEM PŘÍPOČTY	45,000.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- 52,000.00 Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8							
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
NÁZEV STAVBY		Budova A+ Budova B					
NÁZEV OBJEKTU		Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.					
DODAVATEL		SANTAL, spol. s r.o.					
ODŮVODNĚNÍ - POŽADAVEK PROVOZOVATELE							
V Soupisu dodávek byl zjištěn nesoulad s Projektovou dokumentací v učebně A 1.19 a to u položky vestavná mikrovlnná trouba, kde byl pouze v Soupisu dodávek uveden pouze 1 ks, nicméně skříňky na mikrovlnné trouby jsou 2 ks. Objednatel se tak rozhodl pro doplnění této položky, k optimálnímu využití prostor skříňky.							
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7		9
CELKEM VÍCEPRÁCE							10,722.00
26	vlastní	Mikrovlnná trouba	Vestavná mikrovlnná trouba, rozměry- min. - Šířka: 59,5 cm, Hloubka: 31,7 cm,Výška: 39,4 cm, Objem: min. 22 l,Váha max: 25 kg,Max. výkon mikrovlnné trouby min.: 750 W, funkce: rychlé zahřátí, automatické rozmrazování, napájecí sada, dveře bez úchytek.	kus	1.000	10,722.000	10,722.00
TLZ 3		CELKEM PŘÍPOČTY					10,722,00 Kč
		CELKEM ODEČTY					- Kč
ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ							
„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“							

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

NÁZEV STAVBY	Budova A+ Budova B
NÁZEV OBJEKTU	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ - POŽADAVEK PROVOZOVATELE

V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek bylo v rámci cvičné kuchyně uvažováno o dodávce horní skříně o rozměrech š x v x h 800 x 550 x 350 mm v počtu 3 ks , nicméně při provádění dodávek daného vybavení bylo zjištěno, že prostor, který mají tyto skříně vyplňovat, je širší. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná potřeba dodat o 1 ks této skříně více, což se ukázalo s ohledem na budoucí funkčnost a provozuschopnost předmětné učebny v konečném důsledku jako žádoucí a efektivnější řešení.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7		9
CELKEM VÍCEPRÁCE							4,185.00

12	vlastní	Horní skříňka 80	Skříň policová, 2x dveře - tlumený dotah, 1x police, záda, kovová úchytka. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Rozměry š x v x h 800 x 550 x 350 mm. Na spodní stranu skříňky je možné instalovat LED pásek. Rozměr vč. dveří.	kus	1.000	4,185.000	4,185.00
----	---------	------------------	--	-----	-------	-----------	----------

TLZ 3

CELKEM PŘÍPOČTY
CELKEM ODEČTY

4,185.00 Kč
- Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10							
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
NÁZEV STAVBY		Budova A+ Budova B					
NÁZEV OBJEKTU		Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.					
DODAVATEL		SANTAL, spol. s r.o.					
ODŮVODNĚNÍ - POŽADAVEK PROVOZOVATELE							
V původní Projektové dokumentaci nebylo uvažováno o realizaci zádového obložení kuchyňské linky v rámci cvičné kuchyně. Na základě posouzení technického řešení a za účelem zkvalitnění a zlepšení funkčnosti předmětných prostor bylo objednatelům vyhodnoceno, že je kuchyňská linka bez jejího obložení nevyhovující a z hlediska údržby i značně nepraktická. Objednatel tak přistoupil k přehodnocení původně navrženého řešení a rozhodl o jejím obložení po celé její délce, čímž bylo dosaženo optimálního využití předmětných prostor. Shora uvedená změna se v porovnání s původně navrženým technickým řešením ukázala z hlediska budoucího využití daných prostor jako účelnější, kvalitnější a s ohledem na dobu udržitelnosti i hospodárnější a ekonomicky výhodnější řešení.							
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7		9
CELKEM VÍCEPRÁCE							17,000.00
	vlastní	Deska zádová ke kuchyňské lince	Deska zádová v dekoru pracovní desky, min. 12, 3m výška 620 mm, včetně dopravy a montáže.	kus	1.000	17,000.000	17,000.00
TLZ 3		CELKEM PŘÍPOČTY					17,000.00 Kč
		CELKEM ODEČTY					- Kč
ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ							
„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“							

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

NÁZEV STAVBY	Budova A+ Budova B
NÁZEV OBJEKTU	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ - POŽADAVEK PROVOZOVATELE

V původní Projektové dokumentaci nebylo uvažováno o uzamykatelných skříňových prostorech v rámci jazykové učebny A 2.06. Na základě posouzení technického řešení a za účelem zkvalitnění a zlepšení funkčnosti předmětných prostor bylo objednatelům vyhodnoceno, že je navržené řešení nevyhovující. Objednatel tak přistoupil k přehodnocení původně navrženého řešení a rozhodl o doplnění Položky č. 8 - Skříň vysoká křídlovými dveřmi ve spodní části , čímž bylo dosaženo optimálního využití předmětných prostor.

Shora uvedená změna se v porovnání s původně navrženým technickým řešením ukázala z hlediska budoucího využití daných prostor jako účelnější, kvalitnější a s ohledem na dobu udržitelnosti i hospodárnější a ekonomicky výhodnější řešení.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7		9
CELKEM VÍCEPRÁCE							3,600.00

	vlastní	Dveře dvoukřídlové	Dveře dvoukřídlové skříňové, vč. pantů, rozměr 1073x393 mm. Včetně dopravy a montáže.	kus	1.000	3,600.000	3,600.00
--	---------	--------------------	---	-----	-------	-----------	----------

TLZ 3

CELKEM PŘÍPOČTY
CELKEM ODEČTY

3,600.00 Kč
- Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

NÁZEV STAVBY	Budova A+ Budova B
NÁZEV OBJEKTU	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ - POŽADAVEK PROVOZOVATELE

V původní Projektové dokumentaci nebylo uvažováno o uzamykatelných skříňových prostorech v rámci učebny B 1.07. Na základě posouzení technického řešení a za účelem zkvalitnění a zlepšení funkčnosti předmětných prostor bylo objednatelem vyhodnoceno, že je navržené řešení nevyhovující. Objednatel tak přistoupil k přehodnocení původně navrženého řešení a rozhodl o doplnění Položky č. 7 a 8. - Skříň otevřená křídlovými dveřmi ve spodní části , čímž bylo dosaženo optimálního využití předmětných prostor.

Shora uvedená změna se v porovnání s původně navrženým technickým řešením ukázala z hlediska budoucího využití daných prostor jako účelnější, kvalitnější a s ohledem na dobu udržitelnosti i hospodárnější a ekonomicky výhodnější řešení.

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7		9
CELKEM VÍCEPRÁCE							11,100.00

	vlastní	Dveře dvoukřídlé	Dveře dvoukřídlé skřínňové, vč. pantů, rozměr 1073x393 mm. Včetně dopravy a montáže.	kus	2.000	3,600.000	7,200.00
	vlastní	Dveře dvoukřídlé	Dveře dvoukřídlé skřínňové, vč. pantů, rozměr 1073x493 mm. Včetně dopravy a montáže.	kus	1.000	3,900.000	3,900.00

TLZ 3	CELKEM PŘÍPOČTY	11,100.00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13							
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
NÁZEV STAVBY		Budova A+ Budova B					
NÁZEV OBJEKTU		Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.					
DODAVATEL		SANTAL, spol. s r.o.					
ODŮVODNĚNÍ - POŽADAVEK PROVOZOVATELE							
V původní Projektové dokumentaci nebylo uvažováno o uzamykatelných skříňových prostorech v rámci učebny B 2.11. Na základě posouzení technického řešení a za účelem zkvalitnění a zlepšení funkčnosti předmětných prostor bylo objednatelům vyhodnoceno, že je navržené řešení nevyhovující. Objednatel tak přistoupil k přehodnocení původně navrženého řešení a rozhodl o doplnění Položky č. 17 a 18. - Skříň otevřená křídlovými dveřmi ve spodní části , čímž bylo dosaženo optimálního využití předmětných prostor.							
Shora uvedená změna se v porovnání s původně navrženým technickým řešením ukázala z hlediska budoucího využití daných prostor jako účelnější, kvalitnější a s ohledem na dobu udržitelnosti i hospodárnější a ekonomicky výhodnější řešení.							
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7		9
CELKEM VÍCEPRÁCE							11,100.00
	vlastní	Dveře dvoukřídlé	Dveře dvoukřídlé skříňové, vč. pantů, rozměr 1073x393 mm. Včetně dopravy a montáže.	kus	2.000	3,600.000	7,200.00
	vlastní	Dveře dvoukřídlé	Dveře dvoukřídlé skříňové, vč. pantů, rozměr 1073x493 mm. Včetně dopravy a montáže.	kus	1.000	3,900.000	3,900.00
TLZ 3		CELKEM PŘÍPOČTY					11,100.00 Kč
		CELKEM ODEČTY					- Kč
ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ							
„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“							

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14							
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
NÁZEV STAVBY		Budova A+ Budova B					
NÁZEV OBJEKTU		Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.					
DODAVATEL		SANTAL, spol. s r.o.					
ODŮVODNĚNÍ - NEPŘEDVÍDELNÉ OKOLNOSTI							
V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek bylo v rámci učebny B 2.11 uvažováno o dodávce skříňky katedry vyučujícího o rozměrech š x h x 650x 700 mm, nicméně při provádění dodávek předmětného vybavení bylo zjištěno, že nemůže být z důvodu nedostatečného prostoru v místě jejího navrženého umístění realizována. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná překážka při jejím dodání.							
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7		9
CELKEM MĚNĚPRÁCE							-5,292.00
3	vlastní	Katedra vyučujícího - skříňka volná	Skříňka katedry vyučujícího, šířka 650mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má samostatná záda umožňující rozvody kabeláže. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, celokovové úchytky, průběžný sokl o výšce min. 100mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	-1.000	5,292.000	-5,292.00
TLZ 3 CELKEM PŘÍPOČTY CELKEM ODEČTY - 5,292.00 Kč							
ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ							
„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“							

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

NÁZEV STAVBY	Budova A+ Budova B
NÁZEV OBJEKTU	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ - NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI

V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek bylo v rámci učebny A1.19 uvažováno o dodávce dokrytí horních skříněk, nicméně při provádění dodávek daného vybavení bylo zjištěno, že toto dokrytí je z důvodu současného rozvržení prostoru v místě jeho navrženého umístění nadbytečné. Z tohoto důvodu bylo z dodávky odebráno, což se ukázalo s ohledem na budoucí funkčnost a provozuschopnost předmětné učebny v konečném důsledku jako hospodárnější a ekonomicky výhodnější řešení.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7		9
CELKEM MĚNĚPRÁCE							-1,967.00

17	vlastní	Boční krytí horní	Boční krytí horních skříněk vyrobené z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 250 x 350 x 18 mm.	kus	-1.000	139.000	-139.00
18	vlastní	Horní deska nad horní skříně	Deska nad horní skříně vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Minimální rozměry š x v x h 1900 x 18 x 350 mm.	kus	-1.000	703.000	-703.00
19	vlastní	Horní deska nad horní skříně 2	Deska nad horní skříně vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Minimální rozměry š x v x h 600 x 18 x 350 mm.	kus	-2.000	252.000	-504.00
20	vlastní	Horní deska nad horní skříně 3	Deska nad horní skříně vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Minimální rozměry š x v x h 1720 x 18 x 350 mm.	kus	-1.000	621.000	-621.00

TLZ 3

**CELKEM PŘÍPOČTY
CELKEM ODEČTY**

-

1,967.00 Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 16							
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
NÁZEV STAVBY		Budova A+ Budova B					
NÁZEV OBJEKTU		Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.					
DODAVATEL		SANTAL, spol. s r.o.					
ODŮVODNĚNÍ - NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI V původní Projektové dokumentaci a v Soupisu dodávek nebyla pro učebnu A1.14 plánována dodávka zdrojů k elektrickým zámkům u žákovských stolů. Při realizaci vybavení však bylo zjištěno, že bez těchto zdrojů nejsou zámky funkční. Z tohoto důvodu vznikla objektivní a nezbytná potřeba dodávku zdrojů doplnit.							
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7		9
CELKEM VÍCEPRÁCE							3,600.00
17	vlastní	Zdroj	Elektrický zdroj pro elektrické zámky v lavicích. 1 zdroj určen pro 4-5 stolů.	ks	2.000	1,800.000	3,600.00
TLZ 3							CELKEM PŘÍPOČTY CELKEM ODEČTY
							3,600.00 Kč
ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ							
„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“							