

Smlouva o dílo

číslo objednatele DS202601081

číslo zhotovitele 23-SOD-2026-005

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Zuzana Šimková, vedoucího odboru
dopravních staveb
Růžičková Kristýna, pověřená zastupováním
funkce vedoucí oddělení investic

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
PSC, sídlo: 530 03, Husova 1697, Bílé Předměstí, Pardubice
zastoupený: Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsdou představenstva
společnosti M - SILNICE a.s., na základě písemného pověření
představenstvem
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Eliška Smolíková,
vedoucí obchodně technického oddělení
ve věcech technických oprávněn k jednání: Jakub Kopecký, hlavní stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
č. 430

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

3.1. Předmětem plnění této smlouvy je oprava povrchu místní komunikace v rozsahu projektu s názvem **„Oprava komunikace v ul. Františkovská, Liberec“**.

Jedná se o opravu a obnovu povrchu stávající komunikace ul. Františkovská, v úseku od křižovatky s ul. Metelkova až po objekt čp. 715/4, včetně opravy chodníků a veřejného osvětlení. Oprava bude probíhat ve stávajících parametrech.

Oprava vozovek pozemní komunikace je navržena s živičným krytem jak v plné konstrukční skladbě, tak i v povrchové úpravě (výměna obrusné vrstvy). V prostoru parkoviště bude živičný kryt nahrazen dlažbou.

Oprava konstrukce chodníků a ostatních zpevněných ploch je navržena v plné konstrukční skladbě, částečně s krytem z kamenné dlažby, částečně z betonové dlažby. Část stávajících chodníků s krytem z betonové dlažby se uvažuje se zachováním, pouze s předlážděním a doplněním bezbariérových prvků.

Obnova veřejného osvětlení bude provedena v rozsahu stávajícího stavu, v rámci stavby dojde k výměně zemní kabelové trasy, výměně stožárů i svítidel. Trasa VO bude napojena na stávající rozvody VO ve stávajících osvětlovacích bodech.

3.2. Za předmět plnění (dílo) se považuje zhotovení, dodávka a montáž, díla – realizace stavebních prací včetně zajištění přípravných a dokončovacích fází pro stavbu podle:

projektové dokumentace, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky **„Oprava komunikace ul. Františkovská, Liberec“**, kterou zpracovala společnost Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., IČ: 28474961, se sídlem U Sila 1670, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, zodpovědný projektant Ing. Jan Rosina – osvědčení ČKAIT č. 0501443, a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, dále dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s:

- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele.

ÚDAJE O STAVBĚ:

Název stavby: **„Oprava komunikace v ul. Františkovská, Liberec“**

Místo stavby: ulice Františkovská, Liberec, v úseku od křižovatky s ul. Metelkova až po objekt čp. 715/4

Investor stavby: objednatel
(dále jako „stavba“)

3.3. Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1. zpracování:

- dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení,
- realizační dokumentace stavby (RDS) dle platné a účinné vyhlášky o dokumentaci staveb a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba e-mailem ve formátu AutoCAD - DWG, DXF nebo jím kompatibilnímu, v souřadnicovém systému S-JTSK a dále ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby,

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma – emailem ve formátech popisovaných v předchozím bodu (DWG, S-JTSK + PDF),
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), Microstation nebo kompatibilní), přičemž součástí dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2. provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, kdy se jedná zejména o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
- potřebná výkopová povolení,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálů, mezideponie, vjezdy, výjezdy, provizoria, atp.),
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem plnění s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a v co nejvyšší míře možné míře příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu plnění v průběhu realizace stavby,
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,
- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započatím realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů objednatele,
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 3.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleného a předloženého objednatel.
- 3.5 Účelem díla je zajištění obnovy plynulého a bezpečného provozu na komunikaci a chodnících a současně dostatečného odvodnění této komunikace.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, resp. jeho jednotlivé části v následujících termínech:
- 4.1.1 **Zajištění a dokončení přípravné fáze stavby** (vyřízení potřebných povolení nutných pro zahájení stavebních prací): **nejpozději do 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.** Dokončení přípravné fáze stavby s uvedením konkrétního termínu je zhotovitel povinen oznámit objednateli e-mailem na adresu kontaktních osob.
 - 4.1.2 **Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele,** která bude navazovat na e-mailové oznámení zhotovitele o dokončení přípravné fáze stavby.
 - 4.1.3 **Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**
 - 4.1.4 **Dokončení stavebních prací (tzn. lhůta výstavby): nejpozději do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště.**
 - 4.1.5 **Předání dokladů** dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou a účinnou legislativou včetně řádného uvedení stavby do provozu: **nejpozději do 60 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací** (dle čl. 4, odst. 4.1.4 smlouvy).
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od převzetí staveniště zahájit stavební práce. V případě nepřevzetí staveniště dle sjednaných termínů vyzve opětovně objednatel zhotovitele k převzetí staveniště v náhradních pěti (5) dnech.
- 4.3 RDS bude vyhotovena v přípravné fázi díla a předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci.
- 4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm (7) kalendářních dnů před započítáním těchto konkrétních prací.
- 4.5 Lhůta pro dokončení stavebních prací (výstavby) počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění stavebních prací se považuje den protokolárního předání dokončené stavební části objednateli. Za okamžik splnění díla se považuje den protokolárního předání dokladů dokládajících řádné a úplné provedení stavebních prací objednateli.
- 4.6 Postup stavebních prací je obsahem **časového harmonogramu prací** s týdenní podrobností, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění

díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně příložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.

- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu a výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
 - 4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - 4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
 - 4.7.4 v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 4.8 Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušování prací se provede písemně oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušování prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy pokračovat v plnění smlouvy. Lhůta pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy počíná znovu běžet dnem opětovného zahájení prací zhotovitelem, nejdéle však 5. pracovním dnem ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky – zjednodušeného podlimitního řízení „Oprava komunikace ul. Františkovská, Liberec“. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH: 6 818 265,00 Kč

DPH 21%: 1 431 835,65 Kč

Cena díla včetně DPH: 8 250 100,65 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných a účinných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o DPH”) při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v čl. 16 odst. 16.1 této smlouvy.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu.
- 5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat průběžně měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 80 % celkové ceny. Částku odpovídající 20% z celkové ceny může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:
 - protokolární předání celého díla a oboustranný podpis předávacího protokolu,
 - odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.
- 5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.
- 5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Oprava komunikace v ul. Františkovská, Liberec**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě. V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných

daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

- 5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Řízení stavby a provádění díla


- 6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Jakub Kopecký, číslo autorizace ČKAIT 39175

Zástupce zhotovitele:

Zástupce objednatele (1):

Zástupce objednatele (2):



- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele.
- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných a účinných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky platných a účinných vyhlášek upravujících obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb a zároveň technické požadavky na stavby. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

- 6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek Objednateli.
- 6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatelé písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy a dokončení přípravné fáze díla písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu, tj. pro provedení stavebních prací (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek (nebo pozemky) definovaný v projektové dokumentaci. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatel a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatelé.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započítím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatelé a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.

- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na stavenišťe zařízení stavenišťe o velikosti přiměřené stavenišťi a povaze stavby.
- 7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen stavenišťe vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí stavenišťe) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, demontovat stavenišťní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení stavenišťe bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí stavenišťe řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
- Stavební/montážní deník musí být veden přímo na stavenišťi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na stavenišťe za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.
- 7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená, to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., a veškerých souvisejících a podzákonných předpisů v platném a účinném znění.

Před zahájením prací je zhotovitel povinen předložit podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů v platném a účinném znění.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převztít.
- 8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných, odborně způsobilých osob žádné překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle potřeby. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:
- a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
 - b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **8.930.000,- Kč** pro jednu a každou škodu.
 - c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
 - d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
 - e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. C550013660, pojistitel Allianz pojišťovna, a.s.

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.
- 8.17 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
- a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost

objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, převjímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě, přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení převjímk. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
- 11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva k převjímkce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa objednatele: ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz
hackelova.karla@magistrat.liberec.cz

Pokud se nedohodne s objednatelům písemně jinak, převjímkka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení převjímkky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření převjímkky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

- 11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle této smlouvy, projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených

dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, nevylučuje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této smlouvy
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před převjímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením převjímkou a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.
- 11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.
- 11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
- 11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.
- Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.
- 11.12 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
- 11.13 Lhůty:
- a) doba předání a převzetí staveniště se sjednává do pěti (5) dnů od obdržení písemné výzvy objednatele zhotovitelem – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - b) doba zahájení stavebních prací se sjednává nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - c) počátek běhu záruční lhůty je sjednán okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla.

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smlouvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělků počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti sjednané touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smlouvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vadu díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :

- 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
- 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :
- 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
- 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
- 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen

- „sleva“).; a/nebo
- 12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13
- 12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo
- 12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli, až do dne jejího odstranění, se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož i vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož i objednatelem, jakož i nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoli porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním stavební části díla (stavebních prací) objednateli do konce lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4.1.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení**.
- 13.3.2 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení sjednaného v čl. 4 odst. 4.3 (4.4) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).
- 13.3.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla** za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající

- kvalitě.
- 13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení.**
- 13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení,** půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **0,5% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení.**
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště nebo za prodlení zhotovitele s dokončením přípravné fáze díla (čl. 4 odst. 4.1.1 smlouvy) nebo za prodlení zhotovitele s předáním dokladů dokládajících provedení stavebních prací (čl. 4 odst. 4.1.5 smlouvy) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý započatý den prodlení.**
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) s nástupem na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den.**
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ,** pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.
- 13.3.10 Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkajícího se druhu a rozsahu jeho plnění nebo neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (týká se i realizačního týmu) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý jednotlivý případ.**
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení.** Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kteréhokoliv z porušení nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kteréhokoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinností jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kteréhokoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.
- 13.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:
- 15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem dle čl. 4 této smlouvy je o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací
 - 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9 a 14 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
 - 15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo

- 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
- 15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.1.5 zhotovitel nepřevzal staveniště do (5) dnů od obdržení opakované (druhé) písemné výzvy objednatele.
- Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
- Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ujednání této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o úpravě lhůty pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současného uzavření dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.

- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci předmětu plnění v celém rozsahu.
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle občanského zákoníku.

17. Všeobecná ujednání, doložky

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud bude jakékoli ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a její ostatní ujednání zůstanou platná, účinná a vymahatelná v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová ujednání se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ujednání.
- 17.8 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

- 17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 17.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 17.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 17.15 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberec usnesením č. 37/2026 ze dne 13. 1. 2026.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 - Harmonogram


Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Hradci Králové dne



za objednatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec



za zhotovitele


Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.





Firma: M - SILNICE a.s.


Rekapitulace ceny


Stavba: E-25-118 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. FRANTIŠKOVSKÁ, LIBEREC



















Harmonogram

Stavba:

Oprava komunikace v ul. Františkovská, Liberec

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
prováděné práce										
SO 000 - VRN										
SO 101 - Komunikace a chodníky										
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE										
ZEMNÍ PRÁCE										
KOMUNIKACE - PODKLADNÍ VRSTVY										
DLAŽBY										
KOMUNIKACE - ASFALTOVÉ VRSTVY										
POTRUBÍ, KANALIZACE										
SO 101.1 - Sanace podloží										
SO 401 - Veřejné osvětlení										

Zajištění a dokončení přípravné fáze stavby:

do 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předání a převzetí staveniště:

do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele

Zahájení stavebních prací:

do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště


Dokončení stavebních prací:

do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště

Předání dokladů:

do 60 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

V Jičíně dne dle el. podpisu



Ing. Petr Mareš,
ředitel závodu SEVER
M - SILNICE a.s.

Seznam poddodavatelů

v rámci podlimitní veřejné zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení:

„Oprava komunikace ul. Františkovská, Liberec“

Poddodavatel č. 1:	Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky není účastníkovi konkrétní poddodavatel znám.
IČ:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	geodetické práce
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	0,48 %

Poddodavatel č. 2:	Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky není účastníkovi konkrétní poddodavatel znám.
IČ:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	projekční práce
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	1,76 %

Poddodavatel č. 3:	M.I.S. a.s.
IČ:	421 95 683
Sídlo poddodavatele:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	představenstvo: Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová, předsedkyně představenstva, Ing. Tomáš Nosek, místopředseda představenstva, Ing. Luboš Trojáněk, člen představenstva, Ing. Zdeněk Babka, člen představenstva
Přehled věcného rozsahu plnění:	laboratorní práce
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	0,88 %

Poddodavatel č. 4:	Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky není účastníkovi konkrétní poddodavatel znám.
IČ:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	geologické práce
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	0,44 %


Poddodavatel č. 5:	Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky není účastníkovi konkrétní poddodavatel znám.
IČ:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	frézování
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	1,62 %

Poddodavatel č. 6:	Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky není účastníkovi konkrétní poddodavatel znám.
IČ:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	infiltrační postřik, spojovací postřik
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	0,60 %

Poddodavatel č. 7:	Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky není účastníkovi konkrétní poddodavatel znám.
IČ:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	dopravní značení, DIO
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	1,18 %

Poddodavatel č. 8:	Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky není účastníkovi konkrétní poddodavatel znám.
IČ:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	SO 401 - Veřejné osvětlení
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	9,93 %

V Jičíně dne dle el. podpisu



Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
M - SILNICE a.s.

Jméno oprávněné osoby

Certifikát
o stavebně – montážním pojištění (CAR/EAR)

Rámcová pojistná smlouva č. **C550013660**

Pojistník: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, Česká republika
IČ 421 96 868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Pojistitel: **Allianz pojišťovna, a. s.**
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ 471 15 971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

Pojištěný: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, Česká republika
IČ 421 96 868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

a

M – SILNICE SK, s.r.o.
Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, Slovenská republika
IČ 368 33 380
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině

Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-EAR-01)

Sjednané doložky: dle rámcové pojistné smlouvy č. C550013660

Územní platnost: Česká republika a Slovenská republika

Oddíl I. – Pojištění věci

Maximální hodnota jednoho budovaného díla: 200 000 000,-Kč bez DPH pro Českou republiku
100 000 000,-Kč bez DPH pro Slovenskou republiku

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Horní hranice pojistného plnění: 100 000 000,-Kč pro Českou republiku
100 000 000,-Kč pro Slovenskou republiku

Pojistná doba: 1.1.2026 – 01.01.2027, dále dle D 004 24 měsíců

Vinkulace pojistného plnění: U těch děl, kde je objednavatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 659 93 390, nebo Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, tak případné pojistné plnění dle Oddílu I. – Pojištění věci je vinkulováno v jeho prospěch.

Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu a je platný jen společně s pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP-CAR-EAR-01)

V Praze dne 1.1.2026

SILMOS-Q s.r.o.
Křížíkova 70
612 00 Brno

vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů,
akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

SILMOS-Q s.r.o., Křížíkova 70, 612 00 Brno, zapsán Krajským soudem v Brně dne 4. února 2004, oddíl C, vložka 45468

IČO: 269 18 927

Certifikační orgán č. 3121 pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaný ČIA

vydává v rozsahu své akreditace certifikát

č. 69044

Tento certifikát potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikace, které definuje

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu §§ 233 až 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Správce systému:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsán 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl L 11068

IČO: 015 41 641

Stavební dodavatel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

právní forma: akciová společnost

Zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, dne 18. prosince 1991, oddíl B, vložka 430

Statutární orgán:

Mgr. Michal Kropáč, předseda
Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředseda
Mgr. Irena Bubeníková, člen

Způsob jednání za společnost:

- Za společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak. Společnost zastupují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
- Za společnost podepisují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen, tak, že k firmě společnosti připojí podpis.
- Pověření podepsané 1. 10. 2025 představenstvem obchodní společnosti, opravňuje Ing. Jana Kroupu, FEng., místopředsedu představenstva, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti v záležitostech obchodních vztahů:
 - vést nabídková, předkontrakční a kontrakční jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu,
 - podepisovat obchodní nabídky, včetně kvalifikačních a dalších dokladů, smlouvy o společnosti, smluv o smlouvě budoucí a návrhu smlouvy o dílo do výše 75 000 000 Kč (slovy sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.
- Pověření podepsané 1. 10. 2025 představenstvem obchodní společnosti, opravňuje Ing. Jana Kroupu, FEng., místopředsedu představenstva, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti v záležitostech obchodních vztahů:
 - uzavírat obchodní smlouvy do výše 50 000 000 Kč (slovy padesát milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Rozsah certifikace stavebního dodavatele

(dle přílohy č. 1 k PS 005)

NACE			
Třída			Kód CPV
Skupina	Popis	Poznámky	
45.11	Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práce	- zemní práce: výkop, závážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřel apod.	45110000
45.21	Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl	- výstavba budov všeho druhu - mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy – MIMO TUNELŮ A PODZEMNÍCH DRAH - městské potrubní, kabelové a elektrické sítě;	45210000 kromě: 45213316 45220000 45231000 45232000
45.23	Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení	- výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší	45212212 a DA03 45230000 kromě: 45231000-45232000 -45234115
45.24	Výstavba vodních děl	- výstavba přehrad a hrází – MIMO PŘEHRAD	45240000

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ DOKLADŮ**1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 74)**

Nebyl pravomocně odsouzen - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a)

- doloženo výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR pro:

Mgr. Michal Kropáč, předseda
Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředseda
Mgr. Irena Bubeníková, člen
M - SILNICE a.s. IČO 42196868

Nemá splatný daňový nedoplatek – v rozsahu § 74 odst. 1 písm. b)

- daňové nedoplatky - doloženo potvrzením Specializovaného finančního úřadu v Praze,
- spotřební daň - doloženo čestným prohlášením

Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. c)

- doloženo čestným prohlášením

Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. d)

- doloženo potvrzením České správy sociálního zabezpečení, OSSZ Hradec Králové.

Není v likvidaci, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená správa – v rozsahu § 74 odst. 1 písm. e)

- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, ze dne 9. 12. 2025

2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 77)

Splnění profesní způsobilosti - v rozsahu § 77 odst. 1

- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, ze dne 9. 12. 2025

Oprávnění podnikat v rozsahu předmětu veřejné zakázky - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. a)

- doloženo výpisem z údajů veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 9. 12. 2025:

Živnostenské oprávnění č. 1 – Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě; odpovědný zástupce Ing. Jiří Ehrenberger

Živnostenské oprávnění č. 2 – Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojařství; odpovědný zástupce Adam Paučin

Živnostenské oprávnění č. 4 – Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; odpovědný zástupce Zdeněk Drtina

Živnostenské oprávnění č. 5 – Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; odpovědný zástupce Josef Tolar

Živnostenské oprávnění č. 6 – Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; odpovědný zástupce Josef Tolar

Živnostenské oprávnění č. 7 – Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti – Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna; vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; ubytovací služby; nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; testování, měření, analýzy a kontroly; provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; poskytování technických služeb.

Živnostenské oprávnění č. 8 – Předmět podnikání: Silniční motorová doprava

– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob vč. řidiče;

odpovědný zástupce Petr Netolický.

Odborná způsobilost - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. c)

- doloženo **Osvědčením o autorizaci pro:**

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

JMÉNO	OBOR	ČKAIT Č.
Ing. Dechet Pavel	Dopravní stavby	1004948
Ing. Dvořák Zdeněk	Dopravní stavby	0102358
Ing. Hasík Otakar	Dopravní stavby	0013602
Ing. Horčík Lukáš	Dopravní stavby	0602283
Ing. Janata Miloš	Dopravní stavby	0600333
Ing. Kašpar Jaroslav	Dopravní stavby	0014434
Ing. Kokeš Ondřej	Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce	0102490
Ing. Koza Ondřej	Dopravní stavby	0602587
Ing. Krejsa Tomáš	Dopravní stavby	1102768
Ing. Kubíček Petr	Dopravní stavby	0602005
Ing. Ledvinka Lukáš	Dopravní stavby	1400632
Ing. Nentvich Tomáš	Dopravní stavby	1005789
Ing. Novák Petr	Dopravní stavby	0011988
Ing. Novotný Tomáš	Dopravní stavby	0701681
Ing. Orlík Milan	Vodohospodářské stavby	0700897
Ing. Panský Miroslav	Dopravní stavby	0602446
Ing. Pěch Pavel	Dopravní stavby	1400674
Ing. Schindler Marek	Dopravní stavby	1302444

Ing. Svoboda Jiří	Dopravní stavby	1104345
Ing. Stárek Vladislav	Pozemní stavby	0602308
Ing. Ševc Jan	Dopravní stavby	0014767
Ing. Tichovský Michal	Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce	0006376
Ing. Žipek Miroslav	Dopravní stavby	0011183

AUTORIZOVANÝ TECHNIK (dle zák. 360/1992 Sb. V platném znění)

Bratršovský Karel	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1400511
Bc. Dechet Jan	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1006861
Fetter Michal	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0013929
Hejkal Michal	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1400185
Jedlička Petr, DiS.	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1006006
Jerie Daniel, DiS.	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0602461
Koláček David	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1007499
Kopecký Jakub	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0501385
Ing. Kožušník Vítězslav	Mosty a inženýrské konstrukce	1007703
Kynčl Jaroslav	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0602703
Mikel Josef	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1302358
Mikulecký Luboš	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0701274
Ing. Nentvich Tomáš	Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické	1005789
Polanský Ivo	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0701579
Řezníček Josef	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0601866
Sedláček Vít	Mosty a inženýrské konstrukce	1103826
Šebek Ladislav	Mosty a inženýrské konstrukce, Pozemní stavby	
	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0701441
Zemen Luděk	Mosty a inženýrské konstrukce	0013561

AUTORIZOVANÝ STAVITEL (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

Drtina Zdeněk (2x)	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	
	Pozemní stavby	0700543
Fulík Karel	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0701022
Marek Jiří	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1400194
Možíš Stanislav (2x)	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	
	Pozemní stavby	0601176
Ryšan Petr	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0602307
Stuchlík Jakub	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0602085

MANAGER KVALITY

JMÉNO	DOLOŽENO	Č.
Ing. Staněk Lukáš	Osvědčení Česká společnost pro jakost	62241
Ing. Klajmon Petr	Certifikát Certifikační orgán ACM DTO CZ č 3017 pro certifikaci osob podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013	2259

OBLAST BOZP

JMÉNO	DOLOŽENO	Č.
Bc. Pešťák Vladimír	Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zák.č. 309/2006 Sb. v platném znění	ROVS/937/PREV/2021

Všichni výše uvedení odborně způsobilí jsou zaměstnanci společnosti M - SILNICE a.s.

3. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE (podle § 78)

Celkový roční obrat dodavatele za 3 předcházející účetní období

doloženo výkazem zisku a ztrát pro každé uvedené účetní období

rok 2022 = 4 501 mil. Kč rok 2023 = 4 286 mil. Kč rok 2024 = 5 495 mil. Kč

Roční obrat ve stavebnictví za 3 předcházející účetní období

doloženo výkazem zisku a ztrát pro každé uvedené účetní období

rok 2022 = 4 488 mil. Kč rok 2023 = 4 266 mil. Kč rok 2024 = 5 466 mil. Kč

4. TECHNICKÁ KVALIFIKACE (podle § 79)

Seznam významných staveb - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. a)

45.11 Demolice, bourací práce; příprava území a zemní práce (kód CPV – 45110000)

Zemní práce (výkopy, zavážky, terénní úpravy, hloubení příkopů, odstraňování skal, trhací práce, příprava území pro těžbu apod.)

- 1) **Název:** II/320 Nepomuk – Přeštice – 2. část – napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem.
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Plzeň
Termín realizace: 04/2022 – 09/2022
Cena: 49,776 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byly stavební úpravy komunikace II/230. Došlo k napřímení komunikace. Celková délka rekonstruovaného úseku byla 835,52m. Bylo provedeno napojení polních cest na silnici II/230. Byla provedena kompletní demolice rušené části silnice. V rámci stavby bylo provedeno frézování, zemní práce v celkovém objemu cca 64 tis. m³ (odkop, výkop, rozproštění ornice), úprava zemin hydraulickými pojivy, podklad ze ŠD, B a ŽB propustky, zpevnění krajnic, dlažba z LK, asfaltové vrstvy, rozproštění ornice a VDZ.

45.21 výstavba pozemních a inženýrských staveb (kód CPV 45210000)

Mosty, včetně estakád a viaduktů

- 2) **Název:** I/35 Hořice, most ev.č. 35-069
Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Termín realizace: 04/2019 – 05/2021
Cena: Podíl prací M - SILNICE a.s. 128,901 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce mostu ev.č. 35-069 přes pozemní komunikace, železniční trať a vodní tok. Jedná se o 15-ti pólový spojitý nosník (vnitřní pole 30,0m , krajní pole 29,5m). V příčném řezu 11 předem předpjatých prefabrikovaných nosníků MS-1 v osové vzdálenosti 1,3 m. Délka mostu: 460,7m ; šířka mostu: 14,6m
Podíl prací M - SILNICE a.s. na SO 201 = 51,3%
- 3) **Název:** II/105 Počepice, most ev.č. 105-029
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Termín realizace: 04/2020 – 05/2021
Cena: 30,240 mil. Kč bez DPH
Specifika: Demolice stávajícího mostu a výstavba nového jednopólového železobetonového mostu. Založení mostu na železobetonových pilotách o průměru 630 mm. Délka nosné konstrukce mostu 12,348 m ; světlost mostního otvoru 9,748 m; šířka mostovky 7,5 m. Součástí stavby byly objekty přeložek potoka, vedení nízkého napětí, přemístění sloupů společnosti O2; úprava silnice II/105; provizorní lávka a dopravně inženýrské opatření. V rámci stavby byla provedena oprava objízdných tras s použitím směsi ACO 11+. Celková plocha asfaltobetonových vrstev oprav a plochy mostu (obrusná vrstva mostu z SMA 11+) činila celkem 38.773 m².
- 4) **Název:** B 062 – Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Termín realizace: 06/2020 – 08/2021
Cena: 32,333 mil. Kč bez DPH
Specifika: Odstranění původního nevyhovujícího rozšíření mostního objektu pod chodníkem a následná výstavba nového rozšíření navazujícího na most pod vozovkou. Nové rozšíření je založeno plošně a je zesíleno dvěma řadami mikropilot. V rámci výstavby byly vybudovány nové TB stěny rámu konstantní tl. 0,5 m. Nosnou konstrukci tvoří monolitická TB deska tl. 0,33 – 0,35 m, která je vetknutá do stěn rámu. Plocha asfaltobetonových vrstev realizovaných M – SILNICE a.s. byla 580 m².
- 5) **Název:** Most Jatecká
Objednatel: Město Semily
Termín realizace: 04/2022 – 11/2022
Cena: 30,302 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba nového jednopólového mostu přes řeku Jizeru v intravilánu města Semily (starý provizorní most byl odstraněn v rámci stavby). Založení mostu je hlubinné na mikropilotách. Nosná konstrukce mostu je spřažená ocelobetonová konstrukce s proměnnou výškou nosníků. Rozpětí pole 41,6m mezi osami uložení, délka mostu 40,80m ; šířka mostu 9,5m včetně říms ; volná šířka na mostě 9,0m mezi zábradlím ; šířka vozovky 6,5m mezi zvýšenými obrubami. Součástí stavby bylo veřejné osvětlení, výstavba chodníků a komunikace.
- 6) **Název:** III/42510 Ledce, mosty 42510-5, 6
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., Brno
Termín realizace: 07/2022 – 12/2022
Cena: 19,916 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem stavby byla demolice dvou stávajících mostů, výstavba jednoho nového rámového mostu, rekonstrukce přilehlých úseků silnice včetně propustku. V SO101 byla provedena oprava komunikace v délce 850m a ploše 6.885m². SO103 - propustek v km 0,41310. SO105 - sjezdy. SO201 - ŽB most převádějící komunikaci III/42510 přes řeku Šatavu. Šířka NK 9,6m a délka přemostění 7,0m. Součástí stavby bylo DIO, SDZ a VDZ.

- 7) **Název:** Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra
Objednatel: Moravskoslezský kraj, Ostrava
Termín realizace: 07/2021 – 04/2023
Cena: 74,364 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce dvou třípólových mostních objektů 479-004.1 a 479-004.2. Jedná se o dvě samostatné ocelové mostní konstrukce na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci. Mezi mosty se nachází tramvajová trať. Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelový dvourámový nosník o rozpětí 35,5m + 60,4m + 35,5m. U obou mostů byla provedena oprava ocelové konstrukce, nová PKO ocel konstrukce včetně vnitřních prostor truhlíků a mostovky, osazení mostních závěrů, provedení izolace, provedení monolitických betonových říms, zhotovení nového vozovkového krytu, osazení zábradelních svodidel, osazení zábradlí. Byla provedena sanace spodní stavby. Pod mosty bylo provedeno odláždění svahů okolo křídel a opěr. Bylo provedeno nové odvodnění mostů. Délka přemostění - 128,74m. Délka mostu 155,33m. Délka NK - 130,24m. Šířka mostu - 15,67m.

45.23 Výstavba dopravních komunikací, letišť a sportovních zařízení (kód CPV 45212212 a DA 03, 45230000) Výstavba dálnic, silnic, ulic a ostatních komunikací pro vozidla a pěší

- 8) **Název:** II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka
Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Termín realizace: 10/2018 – 07/2021
Cena: 173,974 mil. Kč bez DPH
Specifika: Novostavba silnice II.třídy v délce 3,5 km. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky, dva podchody a nadjezd, výstavba 2 protihlukových stěn (dl. 202 a 200 m), úprava vodovodů, odvodnění, úprava meliorací, úpravy území, rekonstrukce objízdných tras před stavbou, úpravy veřejného osvětlení, přeložky vysokotlakých plynovodů, dopravní značení, dopravně inženýrské opatření a sadové úpravy.
- 9) **Název:** „Přeložka komunikace II/298 (směr Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Termín realizace: 03/2019 – 10/2021
Cena: 111,129 mil. Kč bez DPH
Specifika: Vybudování I. etapy přeložky komunikace, prvního úseku obchvatu města Opočno dlouhý 2,16 km v kategorii S 9,5/80. V rámci stavby byla vybudovaná nová cyklostezka, včetně jejího mimoúrovňového křížení s přeložkou komunikace pomocí železobetonové lávky. Podél přeložky komunikace byly realizovány 3 protihlukové stěny. Součástí stavby byly přeložky inženýrských sítí, odvodnění, osvětlení, technická a biologická rekultivace, chodníky, oplocení, vegetační úpravy.
- 10) **Název:** III/5672 Horní Kostelec
Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové, Město Červený Kostelec
Termín realizace: 03/2020 – 01/2021
Cena: Královéhradecký kraj - 72,363 mil. Kč bez DPH
Město Červený Kostelec – 51,210 mil. Kč
Specifika: Královéhradecký kraj:
Rekonstrukce komunikace III/5672 v délce 2,677 km.
Součástí akce byla rekonstrukce opěrné zdi ze ŽB v délce 39,7m, průměrné výšky 2,15 m; nová dešťová kanalizace o celkové délce 2,456 km; DIO.
Město Červený Kostelec:
Rekonstrukce komunikace pro pěší v délce 2,7 km, přejezdů chodníků, vybudování nástupišť autobusových zastávek, rekonstrukce vodovodních řadů, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, nové VO, úprava sdělovacího vedení.
- 11) **Název:** Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)
Objednatel: Pardubický kraj, Pardubice
Termín realizace: 04/2021 – 06/2022
Cena: 70,567 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla oprava silnice II/337 v úseku Seč - Kraskov v délce 3,517 km. Byla provedena recyklace za studena (SROSM) o výměře 16.214m² a nový asfaltobetonový povrch o výměře 24.706m². V rámci stavby byla provedena realizace mostu ev. č. 337-019 o délce 13,02 m (stavební náklad 5,598 mil. Kč bez DPH), chodník, opravy propustků, vyčištění příkopů, provedení nového SDZ a VDZ.

- 12) **Název:** II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. ,Praha
Termín realizace: 03/2021 – 07/2022
Cena: 72,220 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce komunikace II/331 v délce 4,527 km. Opravovaný úsek vedl z intravilánu města Brandýs nad Labem do obce Borek. Bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltobetonových vrstev, recyklace za studena, obnova a doplnění odvodňovacího systému, sanace krajů vozovky, zřízení nových konstrukčních vrstev vozovky a pokládka nových asfaltobetonových vrstev. Byla provedena přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek. Bylo realizováno trvalé SDZ a VDZ.
- 13) **Název:** ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna
Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Hradec Králové
Termín realizace: 01/2022 – 03/2023
Cena: 57,467 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby bylo řešení křížení významných městských komunikací ul. Komenského a ul. Ignáta Herrmanna. Byla řešena dopravní obslužnost s ohledem na cyklostezky, chodníky a parkovací stání. Stavba byla rozdělena na dvě dílčí části : rekonstrukce přestupního terminálu pro veřejnou dopravu a přestavba křižovatky na OK. V rámci celé stavby bylo provedeno frézování vozovky, podklad ze ŠD a SC, zámková dlažba, dlažby z drobných a velkých kostek, dlažba z mozaiky, dlažba z vegetačních tvárnic, osazení betonových, kamenných a bezbariérových obrubníků, pokládka kanalizačního potrubí z plastových trub DN315 a DN400, kanalizační šachty a vpusti, CB kryt, asfaltové vrstvy včetně asfaltových postřiků, VDZ, založení trávníku. Součástí stavby bylo trakční trolejové vedení, informační systém veřejné dopravy, městský mobiliář
- 14) **Název:** I/4 Milín – Chraštice, oprava komunikace a odvodnění
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha
Termín realizace: 09/2020 – 11/2023
Cena: 48,231 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice I/4 v celkové délce 4,69 km. Bylo provedeno frézování stávajících konstrukčních vrstev vozovky a frézování v místech lokálních sanací. Byla provedena recyklace za studena a pokládka asfaltobetonových vrstev. Došlo k obnově odvodňovacích příkopů a propustků. V rámci stavby byla provedena částečná oprava přesýpaného mostu ev.č. 4-030 z rámových prefabrikátů. Bylo realizováno DIO, stálé DZ, byly provedeny sanační vrstvy z DK, žlaby z betonových tvárnic a ocelová silniční svodidla.
- 15) **Název:** II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6.etapa)
Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Termín realizace: 09/2022 – 11/2023
Cena: podíl M – SILNICE a.s. = 43,262 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem části stavby prováděné firmou M – SILNICE a.s. byla rekonstrukce komunikace II/325 v délce 2,506 km včetně výstavby nástupišť, chodníků, dělicího ostrůvku. Dále byly provedeny sjezdy k nemovitostem, hospodářské sjezdy, trubní propustky, reprofilace příkopů, doplnění bezpečnostních opatření a obnova VDZ a SDZ.
- 16) **Název:** D35 Litovel – Křelov PP
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Olomouc
Termín realizace: 07/2023 – 12/2023
Cena: 187,639 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce povrchu vozovky PJP dálnice D35 v celkové délce 10,496 km. Bylo provedeno frézování vozovek, recyklace za studena, byly položeny nové asfaltové vrstvy. V rámci stavby byla provedena na 5 mostech výměna obrusné vrstvy, oprava podpovrchových závěrů, výměna svodnic na svodidlech v krajních římsách a SDP. Bylo provedeno nové VDZ.

Všichni výše uvedení objednatelé vystavili Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací.

Seznam techniků - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. c)

Nemusí se uvádět jmenovitě.

Z organizačního schématu stavebního dodavatele včetně jmenného seznamu pracovníků k příslušným funkcím, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu, vyplývá:

vrcholový management společnosti: 10 osob

řídící management:

(projektoví manažéři, hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, příprava, kontrola jakosti): 97 osob

střední management:

(mistři, další technici) 161 osob

Celkem průměrný počet techniků v hospodářském roce 2024 činí 319 z celkem 675 přepočtených pracovníků.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. d)

Osvědčení o autorizaci doloženo jmenným seznamem pracovníků (autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jmenovitě uvedeno v profesních kvalifikačních předpokladech, v části Profesní předpoklady.

Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání

- doloženo maturitním vysvědčením nebo diplomem pro:

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

jméno	nejvyšší dosažené vzdělání
Ing. Dechet Pavel	VUT Brno
Ing. Dvořák Zdeněk	VŠB - TU Ostrava
Ing. Hasík Otakar	ČVUT Praha
Ing. Horčík Lukáš	VUT Brno
Ing. Janata Miloš	ČVUT Praha
Ing. Kašpar Jaroslav	ČVUT Praha
Ing. Kokeš Ondřej	VUT Brno
Ing. Koza Ondřej	UPCE
Ing. Krejsa Tomáš	VUT Brno
Ing. Kubíček Petr	ČVUT Praha
Ing. Ledvinka Lukáš	UPCE
Ing. Nentvich Tomáš	VUT Brno
Ing. Novák Petr	ČVUT Praha
Ing. Novotný Tomáš	VŠB - TU Ostrava
Ing. Orlík Milan	VUT Brno
Ing. Panský Miroslav	VUT Brno
Ing. Pěch Pavel	VUT Brno
Ing. Schindler Marek	VUT Brno
Ing. Svoboda Jiří	VŠB - TU Ostrava
Ing. Stárek Vladislav	ČVUT Praha
Ing. Ševc Jan	VUT Brno
Ing. Tichovský Michal	ČVUT Praha
Ing. Žipek Miroslav	ČVUT Praha

AUTORIZOVANÝ TECHNIK (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

jméno	nejvyšší dosažené vzdělání
Bratřšovský Karel	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
Dechet Jan Bc.	ČVUT Praha
Fetter Michal	SOŠ a SOU Rybitví
Jedlička Petr, DiS.	VOŠ Vysoké Mýto
Jerie Daniel, DiS.	VOŠ Vysoké Mýto
Koláček David	SPŠ ST Brno
Kopecký Jakub	SPŠ Liberec
Ing. Kožušník Vítězslav	VUT Brno
Kynčl Jaroslav, DiS.	VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
Mikel Josef	SPŠ Zlín
Mikulecký Luboš	SPŠ ST Vysoké Mýto
Polanský Ivo	VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
Řezníček Josef	SPŠ železniční Česká Třebová
Sedláček Vít	SPŠ ST Opava
Šebek Ladislav	SOŠ a SOU stavební Rybitví
Zemen Luděk	VOŠ a SPŠ Volyně

AUTORIZOVANÝ STAVITEL (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

jméno	nejvyšší dosažené vzdělání
Fulík Karel	SPŠ ST Vysoké Mýto
Marek Jiří	SPŠ ST Havlíčkův Brod
Možíš Stanislav	SPŠ stavební Náchod
Stuchlík Jakub	VOŠ Vysoké Mýto

DALŠÍ

jméno	nejvyšší dosažené vzdělání
Halász Jindřich	SPŠ ST Hradec Králové
Staněk Lukáš, Ing.	VŠB –TU Ostrava
Pešťák Vladimír, Bc.	Univerzita Hradec Králové

Popis technického vybavení a zajištění kvality - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. e)

- doloženo certifikátem QMS pro systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 č. QMS - 5238/2025 vydaným v ČR akreditovaným certifikačním orgánem č. 3024 STAVCERT Praha, spol. s r.o. s platností do 21. 3. 2028 pro

- výstavbu pozemních komunikací a mostů
(v rozsahu technologických postupů uvedených v příloze č. 2 certifikátu)
- výstavbu vodohospodářských a inženýrských staveb
- výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí
- výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů
- montáž ocelových konstrukcí
- svařování betonářské výztuže

Rozsah technologických postupů uvedených v příloze č. 2 ve vztahu k certifikovaným činnostem podle CZ-NACE:

43.11, 43.12,	Zemní práce – část úprava podloží vozovek
42.11, 42.13	Zemní práce – část úprava zemin pojiivy Vyztužené násypy, hřebíkové svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot
42.13, 42.11	Injektování hornin a zemin a injektáž v tunelech, kotvy a mikropiloty, trysková injektáž
42.13, 23.61,	Beton. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení – od tř. betonu C 12/15 (B 15) včetně
23.63	Beton – od třídy C16/20 včetně – výroba mostních dílců (mostní nosníky, dílce, římsy, dílce svodidel, podpěry, apod.) a výroba dílců pro opěrné zdi, protihlukové stěny, svodidla,
42.13, 25.11	Ocel, vlastnosti, výroba, dodávka, montáž a opravy (nosné části ocelových konstrukcí provedení EXC2, EXC3 a EXC4) včetně protikorozi ochrany
42.13	Předpínací a injektážní práce na mostech. Mostní závěsy
42.13, 23.99	Provádění vozovek na mostech, vč. izolačních systémů
42.13	Osazení mostních ložisek a závěrů
42.11, 23.99	Hutnění asfaltové vrstvy
	Litý asfalt
42.11, 23.63	Cementobetonové kryty Vrstvy ze směsí stmelových hydraulickými pojiivy Vrstvy ze směsí stmelových hydraulickými pojiivy – mezerovitý beton Nestmelené vrstvy – Mechanicky zpevněné kamenivo, vrstva ze štěrkodrti, vrstva ze štěrkopísku, mechanicky zpevněná zemina
42.11	Nestmelené vrstvy – Vibrovaný štěrk Prolévané vrstvy – Asfaltocementový beton Prolévané vrstvy – Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou Prolévané vrstvy – Penetrační makadam Postřiky a nátěry – část nátěry Emulzní kalové zákryty, mikrokoberce za studena Dlažby a dílce – Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců Dopravní značky, část vodorovné značení Dopravní značky, část osazování svislých dopravních značek a zařízení
42.11, 23.63	Protihlukové stěny Oprava betonových konstrukcí
42.11	Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu
42.11, 23.63	Odvodnění PK a mostů

Opatření z hlediska ochrany životního prostředí - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. h)

doloženo certifikátem EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 od certifikačního orgánu č. 3024 STAVCERT Praha spol. s r.o. č. EMS - 1846/2025 ze dne 7. 3. 2025 s platností do 21. 3. 2028. Dodavatel prokázal schopnost systému environmentálního managementu dosáhnout stanovených cílů pro:

- Výstavbu pozemních komunikací a mostů
- Výstavbu vodohospodářských a inženýrských staveb
- Výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí
- Výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů
- Montáž ocelových konstrukcí
- Svařování betonářské výztuže

Průměrný roční počet zaměstnanců - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. i)

Rok 2022	-	660 osob
Rok 2023	-	655 osob
Rok 2024	-	675 osob

Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. j)
Bude doloženo samostatně ke každé konkrétní zakázce.

Mezi základní výrobní zařízení patří **obalovny asfaltových směsí**

Místo	Typ	Jmenovitý výkon	Vlastnický vztah
Topol, okr. Chrudim	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Klásterská Lhota, okr. Trutnov	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Staré Místo u Jičína, okr. Jičín	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Jihomoravská obalovna s.r.o. Rajhradice, okr. Brno – venkov IČ 26003171	ASKOM	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
VČO – Východočeská obalovna s.r.o. Hradec Králové, Plačice, okr. Hradec Králové IČ 25947800	ASKOM	240 t/hod.	Spolumajitel z jedné třetiny
OMT – obalovna Moravská Třebová s.r.o., Borušov, okr. Svitavy IČ 27485650	ASKOM VS 3TV	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
SČO s.r.o. – obalovna Libodřice, okr. Kolín IČ 28093658	ASKOM VS 3T	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
Obalovna Příbram, s.r.o. Bytíz, okr. Příbram, IČ 25616617	AMMANN MEA 160	160 t/hod.	Spolumajitel z 37,5 %
Obalovna Havlíčkův Brod s.r.o. Termesivy, okr. Havlíčkův Brod IČ 06744222	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %

• **betonárny**

Místo	Typ	Jmenovitý výkon	Vlastnický vztah
Nový Bydžov okr. Hradec Králové	HBS 2D/NS-L 1000 + ZKL 150-5k	80 m³/hod.	Spoluvlastník
Turnov, okr. Liberec	MNB 500 S / SB25	25 m³/hod.	Vlastník

• **a výroba betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů**

Místo	Vlastnický vztah
PREFA Nový Bydžov	Vlastník

Dodavatel je vybaven dalším technickým zařízením potřebným pro realizaci certifikovaných činností.

5. JINÉ POŽADAVKY (nad rámec kvalifikace)

Zaknihování akcí

- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, ze dne 9. 12. 2025

Pojištění – dle § 104 odst. 1 písm. a)

- doloženo Pojistnou smlouvou č. C550013786 ze dne 4. 2. 2022 uzavřenou mezi pojistníkem M.I.S. a.s. ve prospěch pojištěného M - SILNICE a.s. a pojistitelem Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, ČR s počátkem pojištění od 1. 1. 2022 a v délce 1 pojistného roku; pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí druhému účastníkovi smlouvy nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem; v rámci pojistné smlouvy je sjednáno i pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku třetích osob v následujícím rozsahu:
 - *pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku na pojistnou částku 150 000 000,- Kč se spoluúčastí 10% min. 10.000,- Kč max. 500.000 Kč pro ČR i Evropu*
- doloženo Pojistnou smlouvou (rámcovou) č. C550013660 ze dne 31. 1. 2022 a dodatkem č. 4 ze dne 18. 12. 2024 pro stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím uzavřenou mezi společností M – SILNICE a.s. a pojistitelem Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, ČR na dobu od 1. 1. 2025 do 1. 1. 2028; pojištění kryje každé stavebně montážní dílo týkající se pojištěného dle podmínek a limitů rámcové smlouvy;
 - Horní hranice plnění u jednoho budovaného díla ve výši 200 000 000,- Kč pro ČR a 100.000.000 Kč pro SR;*
 - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě s horní hranicí 100 000 000,- Kč*
 - Pojistná smlouva je sjednána pro území České republiky a Slovenské republiky.*

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- doloženo certifikátem BOZP reg. č. OHSMS - 1132/2024 dle specifikace ČSN EN ISO 45001:2018 s přílohou Seznam závodů s certifikovanými činnostmi vydaným certifikačním orgánem č. 3024 STAVCERT Praha, spol. s r.o. akreditovaným pro tuto činnost Českým institutem pro akreditaci o.p.s. dne 7. 3. 2025 s platností do 23. 3. 2027; dodavatel prokázal schopnost systému managementu BOZP dosáhnout stanovených cílů pro:

- Výstavbu pozemních komunikací a mostů
- Výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb,
- Výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí,
- Výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů,
- Montáž ocelových konstrukcí
- Svařování betonářské výztuže.

Poddodavatelé - dle § 83

• Zajištění laboratorních prací

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou s M.I.S. a.s. IČO 42195683 ze dne 11. 12. 2017, a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele – Živnostenským listem ev. č. 360201-232474 pro předmět Testování, měření, analýzy a kontroly vydaným ŽÚ Hradec Králové dne 18. 10. 2005, Výpisem z obchodního rejstříku ze dne 9. 12. 2025, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373, Osvědčení o akreditaci ČIA č. 225/2021 vydaným 14. 4. 2021 a platným do 14. 4. 2026 v rozsahu: Vzorkování kameniva, asfaltové směsi a čerstvého betonu, zkoušení asfaltů, asfaltových směsí, zemin, kameniva, betonu, směsí pro stmelené a nestmelené vrstvy vozovek a zkoušení na konstrukcích vymezené přílohou osvědčení. Čestným prohlášením o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. z 3. 1. 2023.

• Zajištění projekčních prací a prokázání kvalifikace odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce

- doloženo Smlouvou o spolupráci při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob uzavřenou s M - PROJEKCE s.r.o. IČO 05061415, ze dne 2. 1. 2018, souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele – Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 9. 12. 2025, Osvědčením o autorizaci č. 27415 pro odpovědného pracovníka Ing. Tomáše Noska z 29. 6. 2006, Osvědčením o autorizaci č. 31403 pro odpovědného pracovníka Ing. Jiřího Ehrenbergera z 2. 12. 2008.

• Zajištění geodetických prací

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. IČO 45536058, dne 19. 12. 2017, a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele – Živnostenským listem ev. č. 360200-27880 pro předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností, Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 9. 12. 2025, Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) - c) zákona č. 200/1994 Sb. vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne 8. 9. 1995 pro Ing. Jaroslava Štefana, dokladem o jeho vzdělání - diplomem ČVUT č. C*056415 ze dne 5. 9. 1973, Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) - c) zákona č. 200/1994 Sb. vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne 16. 6. 1995 a 20. 6. 2000 pro Ing. Ludka Hlavatého, dokladem o jeho vzdělání – diplomem VAAZ č. 40.501.

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem PRAGEMA s.r.o. IČO: 62957724, dne 27. 11. 2019, a dále souvisejícím dokumentem Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 9. 12. 2025, ze kterého plyne – předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností, Úřední oprávnění č. 2672/14 pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, pro ověřování: a), c) pro Ing. Lukáše Weisse vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne 11. 2. 2014 a dokladem o jeho vzdělání – diplomem ČVUT č. 08FSvM0051.

• Zajištění geologických a geotechnických prací

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou s ArtepGeo s.r.o. IČO: 27919587, dne 9. 3. 2021, a dále souvisejícími dokumenty - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 9. 12. 2025, ze kterého plyne předmět podnikání Geologické práce, - Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 12. 6. 2009 a vedené ČKAIT pod číslem 1004972 pro Ing. Hynka Janků, Ph.D. jako autorizovaného inženýra v oboru geotechnika, - Osvědčení vydané Ministerstvem životního prostředí podle ustanovení §3, odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů pro Ing. Hynka Janků, Ph.D. v oboru inženýrská geologie ze dne 29. 4. 2010.; -Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 24. 2. 2022 a vedené ČKAIT pod číslem 0014856 pro Ing. Jindřicha Vlčka jako autorizovaného inženýra v oboru geotechnika a dokladem o jeho vzdělání – diplomem VŠB – TU Ostrava č. FAST142T/2004

• Zajištění frézování

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem FREKO, a.s. IČO: 24730653, dne 19. 11. 2019, a dále souvisejícím dokumentem Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 9. 12. 2025 prokazující základní kvalifikační způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. A) až e) zákona č. 137/2016 Sb.


Rozsah prokázání kvalifikace:

Kvalifikace byla prokázána u základní způsobilosti v plném rozsahu a u profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu předložených dokladů.

Certifikační schéma a normativní dokument, se kterým je posuzována shoda:
PS 003:1/22

Vydáno: 17. 12. 2025

Platnost do: 16. 12. 2026



Ing. Ivo Dušek
ředitel certifikačního orgánu

Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu nenaplní požadavky, rozhodné jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu zrušit nebo změnit.