



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 6/11/012 (CC/438/11)
„Parky Lidové sady II“
(dále jen „dodatek“)

uzavřený ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Statutární město Liberec**
Se sídlem: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1**
IČ: **002 62 978**
DIČ: **CZ002 62 978**
Zastoupeným: **Martinou Rosenbergovou, primátorkou města**
Zástupce ve věcech **Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a**
technických: **dotací**
Zástupce ve věcech **Ing. Hana Vávrová, specialista odboru strategického rozvoje a dotací**
plnění díla a převzetí **prací:**
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. **Obchodní společnost: STRABAG a.s.**
Se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha**
IČ: **608 38 744**
DIČ: **CZ60838744**
Bankovní spojení: **ČSOB, č.úctu : 112071233/0300**
Zastoupenou: **Jiřím Märzem, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.5.2013**
Hanou Milerovou, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.5.2013
Ing. Martinem Obrem, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.5.2013
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 7634
na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany.

I.

Účel dodatku č. 3

Účelem tohoto dodatku Smlouvy jsou změny smluvních ujednání popsané v následujícím článku.

II. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby, jenž je popsáno ve Změnových listech č.2. a 4., Dodatku č.3, jenž jsou přílohou č.1 se mění dosavadní znění ujednání článku II.Cena díla a platební podmínky odstavce 2.2

Článek II. Cena díla a platební podmínky, odstavce 2.2. Cena Díla, se nahrazuje tímto ujednáním:

Cena díla dle SoD bez DPH	5 204 760,36,-Kč
Cena díla dle Dodatku č.2 bez DPH	5 211 676,81,-Kč
Cena díla dle dodatku č.3 bez DPH	5 286 312,56,-Kč

Cena díla je podrobně rozepsána v příloze č.2, tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Dodatek prověřil: Hana Milerová

V Liberci dne 17. 07. 2013

Za objednatele:

Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberce

V Liberci dne 17. 07. 2013

Za zhotovitele:

Jiří März
Ing. Martin Obr
v zastoupení dle plné moci ze dne 15.5.2013

Změnový list č. 2

Stavby: „Parky Lidové sady II“ dle smlouvy o dílo č. 6/11/012.

Na základě zpracování realizační dokumentace stavby a skutečnosti realizace předmětu díla dle SOD a listinných podkladů stavby (zázpisy z kontrolních dnů, stavební deník apod.) byly zpracovány změny stavby (vícepráce a méněpráce) včetně finančního ocenění – příloha změnového listu č. 2.

Soupis změn:

- SO 122 – na základě přehodnocení, v jaké se park nachází lokalitě, tedy střed města, a vyjádření hasičů, bylo upuštěno od záměru realizovat ohniště, včetně posezení kolem něj
- SO 302 – po povodňových deštích na přelomu května a června 2013 vyplynula nutnost doplnit odvodnění dna Zborovské rokle pomocí drenáží.
- SO 123 – z důvodu velkého sklonu finálního tvaru upravovaného svahu a podloží hrozí velké riziko sesunutí ornice včetně osevu. Proto se toto nerealizuje a svah se nechá zarůst přírodní cestou.

Jednotlivé změny jsou provedeny v rozpočtu - příloha č.1 Změnového listu č.2

SO	Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vícepráce				
302	2	'21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNĚ ZAÚSTĚNÍ DO ŠACHTY	M	140,000	196,27	27 477,80
			Vícepráce				27 477,80
			Méněpráce				
123	5	'12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ORNICE	M3	- 50,000	67,15	- 3 357,50
123	7	'18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	- 50,000	108,47	- 5 423,50
123	9	'18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	- 500,000	8,26	- 4 130,00
122	25	'93689	MĚSTKÝ MOBILIÁŘ - OSTATNÍ OHNIŠTĚ O PRŮMĚRU 1,50 M, POSEZENÍ U OHNIŠTĚ Z DUBOVÝCH IMPREGNOVANÝCH TRÁMŮ - 5KS PO 2M, KOTVENO DO OCELOVÝCH PATEK	KPL	- 1,000	8 264,00	- 8 264,00
			Méněpráce				- 21 175,00
			Celkem více/méněpráce				6 302,80

Cena změny bez DPH činí

přípočtem 27 477,80 Kč

odpočtem 21 175,00 Kč

Rozdíl

přípočtem 6 302,80 Kč


Celková cena odpočtů a přípočtů změnového listu č. 1: +6 302,80Kč bez DPH

03. 07. 2013

V Liberci dne

Za objednatele:

Ing. Michal Vereščík



**STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**
Odbor strategického rozvoje a dotací
1

Za Technický dozor objednatele:

Aleš Bednář

IBR Consulting, s. r. o.

Vaňurova 505/17

CZ - 460 01 Liberec 1


Tel.: (00420) 489 205 911

Fax: (00420) 489 103 336 ②



Za projektanta:

Ing. Karel Dusbaba



Valbek, spol. s r.o.
středisko Ústí n. L.
Dočinská 717/21
400 03 Ústí n. L.
IČ: 48266230

Za zhotovitele:

Ing. Martin Obr



STRABAG

STRABAG a. s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 150 00 PRAHA 5
(144a)

Změnový list č. 4

Stavby: „Parky Lidové sady II“ dle smlouvy o dílo č. 6/11/012.

Na základě zpracování realizační dokumentace stavby a skutečnosti realizace předmětu díla dle SOD a listinných podkladů stavby (zápisy z kontrolních dnů, stavební deník apod.) byly zpracovány změny stavby (vícepráce a méněpráce) včetně finančního ocenění – příloha změnového listu č. 2.

Soupis změn:

- SO 112 – po odtěžení svahu podél ul. Mozartova bylo z hlediska bezpečosti chodců nutno dodat zábradlí až do napojení na pěšinu do Zborovské rokle.

Jednotlivé změny jsou provedeny v rozpočtu - příloha č.1 Změnového listu č.4

SO	Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
	č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vícepráce				
112	17	'911113	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM TRUBKOVÉ TRÍMADLOVÉ	M	35,000	1 952,37	68 332,95
			Vícepráce				68 332,95
			Celkem více/méněpráce				68 332,95

Cena změny bez DPH činí	přípočetem	68 332,95 Kč
	odpočetem	0,00 Kč
Rozdíl	přípočetem	68 332,95 Kč

Celková cena odpočtů a přípočtů změnového listu č. 1: +68 332,95 Kč bez DPH

03. 07. 2013

V Liberci dne

Za objednatele:

Ing. Michal Vereščák

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**
Odbor strategického rozvoje a dotací
1

Za Technický dozor objednatele:


Aleš Bednář

IBR Consulting, s. r. o.
Vanurova 605/17
CZ - 460 01 Liberec 1
Tel.: (00420) 489 205 911 ☎
Fax: (00420) 485 103 336

Za projektanta:

Ing. Karel Dusbaba

Handwritten signature



Za zhotovitele:

Ing. Martin Obr

Handwritten signature

STRABAG
STRABAG a. s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 150 00 PRAHA 5
(144a)