

Smlouva o dílo

číslo objednatele 8/14/0071

číslo zhotovitele 1517.402 6048 JHO

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSC, sídlo : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 113
bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odboru správy veř. majetku
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**
PSC, sídlo : 110 00, Národní 138/10, Praha 1 – Nové Město
zastoupený : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci
ze dne 29.1.2014
kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924
bank.spojení : Komerční banka Praha, č.ú.:141320112/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních
dokumentů)
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 117)
(dále jen „zhotovitel“)
- (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět a smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava komunikace s úpravou přechodu pro chodce.

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle:

soupisu prací a ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s

- technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujících se k prováděnému dílu,

- obecně závaznými právními předpisy vztahujících se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele

ÚDAJE O STAVBĚ :

Název stavby : „Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec“
 Místo stavby : Liberec
 Investor stavby : objednatel
 (dále jako „stavba“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací,
- realizační dokumentace stavby dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1 el. podoba ve formátu DWG nebo DGN), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPRS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma).
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x v tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby - díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu;
- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby;
- ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby;
- potřebná výkopová povolení;
- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel;
- zajištění ostrahy stavby a staveniště;
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;
- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci;
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.);
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajistit jeho údržbu, přemísťování a následné označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu

- v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel;
- zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře,
 - koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem plnění díla s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou;
 - všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
 - případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla;
 - odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajistit likvidaci vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případnou náhradní výsadbu a péči o ni;
 - vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu plnění díla v průběhu realizace stavby;
 - kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
 - provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí projektové dokumentace;
 - provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
 - předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu plnění díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;
 - případné náhradní výsadby a péče o ni do doby předání objednateli;
 - zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
 - celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
 - přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty;
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
 - výroba, instalace a osazení 2 ks informační tabule před započatím realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora;
 - zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.
 - zajištění autorského dozoru projektanta vč. souvisejícího financování.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4.2 RDS odsouhlasená NIPÍ bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.3 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy nejméně čtrnáct (14) dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy

Dokončení stavby: do 31.10.2014 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)

- 4.5 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.
- 4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatелеm;
- 4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
- 4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	2 020 200,- Kč
DPH 21%	424 242,- Kč
Cena díla včetně DPH	2 444 442,- Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „**celková cena**“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná

po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) a při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla. Celková cena zahrnuje **zejména** náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovně, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými normami a právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na případnou komplexní likvidaci dřevokazných a mikroskopických vláknitých hub, náklady spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz třetích osob, včetně zejména provozu na silnici, železnici či vodní cestě, náklady na veškeré další související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla, včetně nákladů na zhotovení RDS a DSPrS.
- Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelům.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS)) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelům. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DZS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelům a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu.
- 5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících podmínek:
- 5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,
 - 5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 - 5.8.3 po vydání kolaudačního rozhodnutí s vyznačením právní moci, vydaného příslušným stavebním úřadem, popřípadě jiného dokladu opravňujícího k užívání stavby
- 5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.

5.10 Faktura bude **vydána po provedení díla dle čl. 4.4** a její splatnost se stanovuje na **30 dní**.

5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě.

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

6. Řízení stavby a provádění díla

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele	: Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí, e-mail: ladislav.lorenc@eurovia.cz , tel.: 731 601 117
Přípravář zhotovitele	: Ing. Jakub Housa, e-mail: jakub.housa@eurovia.cz , tel. 731 601 324
Zástupce zhotovitele	: Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz , tel.: 731 601 130
Zástupce objednatele	: Bc. David Novotný, tel.: 602 482 319, e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu.

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínku v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen

nahradiť nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.

- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j. 475/02-120/RS/1 ze dne 22.10.2002 s účinností od 1.11.2002) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 s účinností od 1.9.1998). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN.

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny:

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace,
- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem,
- **podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení stavby, a to včetně** všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení,
- pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.

- 6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny věci [a povolení či oprávnění] nutné k provedení díla.

- 6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části díla.

- 6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smlouvenému v této smlouvě.

- 6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

- 6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DZS, RDS atd..

- 6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši hradí zhotovitel.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DZS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započítím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.
- Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající

dozor nad BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.
- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.
O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací.
V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.).
- 8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací

zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.

- 8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci (DZS, RDS), v dokumentaci objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vynaložil.
- 8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.
- 8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla.
- 8.14 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:
- a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavební montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
 - b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **10 mil.** Kč pro jednu a každou škodu.
 - c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
 - d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
 - e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou **pojistnou smlouvu s HDI Pojišťovnou - č. 2.003.228** a pojistnou smlouvu s **KOOPERTIVA pojišťovnou – č. 7720803195.**

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

- 8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodloužení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělkami, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla.

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa technického dozoru : investing@ti.cz

e-mail adresa objednatele : novotny.david@magistrat.liberec.cz

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky, dostavit se na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10) dne po dni označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součástí takového předávacího protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, a to zejména:

- doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby a DSPrS;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporthy, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před převímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením převímkou a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnění smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplní svý účel.
- 11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.
- 11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
- 11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.
Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.
- 11.13 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky :
- 12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo

- 12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
- 12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
- Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :
- 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
- 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :
- 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
- 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
- 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“); a/nebo
- 12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo
- 12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.
- 12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy z ceny díla.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.

- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši **5.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: pět tisíc korun českých).
- 13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: deset tisíc korun českých).
- 13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).
- 13.3.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den**.
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1. – 13.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinností zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednatelem požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kteréhokoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní

pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů ode vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinností jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplacené pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

14. Subdodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje, že min. 80% z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.
- 14.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných subdodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých subdodavatelů.
- 14.3. Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.5. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě :

- 15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30dnů nebo s konečným termínem o více jak 90dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této smlouvy; nebo
- 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 30denní lhůtě,
- 15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
- 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
- 15.1.4 porušení povinností uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo
- 15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :

- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé

smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.

17. Všeobecná ustanovení

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení

zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.

- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 17.10 Nedílnou součástí této smlouvy je DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny.

Přílohy :

Příloha č. 1 – Oceněný seznam akcí a položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Harmonogram prací


Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


V Liberci dne 3. 9. 2014

V Liberci dne 26.8.2014

Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



ÚPRAVA PŘECHODU LONDÝNSKÁ UL. LIBEREC

CELKOVÝ SUMÁŘ – NEOCENĚNÝ

SO 101 : PŘECHOD PRO CHODCE	1 521 327,- Kč
SO 401 : CLONOVÉ NASVÍCENÍ PŘECHODU PRO CHODCE VČETNĚ NASVÍCENÍ ZASTÁVKY BUS	498 873,- Kč

CENA CELKEM (BEZ DPH):.....	2 020 200,- Kč
VÍCEPRÁCE.....	Kč
<u>MÉNĚPRÁCE.....</u>	<u>,Kč</u>
CENA CELKEM (BEZ DPH):.....	2 020 200,- Kč
DPH 21% :.....	424 242,- Kč

CENA CELKEM :.....	2 444 442,- Kč
--------------------	----------------


EUROVIA VINCI[®]
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

Liberec, listopad 2013

Zpracoval : Ing. Pavel Špulák

Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec

Dokumentace ke stavebnímu povolení, zadávací dokumentace stavby,
projektová dokumentace pro provádění stavby

HS : 002/09/2013

SO 101 Přechod pro chodce

CENÍK – OBOROVÝ TŘÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - MDS PRAHA


SOUPIS PRACÍ

1. odd. 01	SMLUVNÍ POŽADAVKY	67 267,80 Kč
2. odd. 02	POŽADAVKY OBJEDNATELE	170 500,00 Kč
3. odd. 11	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	125 202,90 Kč
4. odd. 13	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	4 979,72 Kč
5. odd. 17	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	27 477,51 Kč
6. odd. 18	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	5 652,00 Kč
7. odd. 45	PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE	2 404,80 Kč
8. odd. 56-58	VOZOVKOVÉ VRSTVY	423 658,20 Kč
9. odd. 711	IZOLACE PROTI VODĚ A ZEM. VLHKOSTI	44 574,00 Kč
10. odd. 87	POTRUBÍ Z TRUB PLASTICKÝCH	12 960,00 Kč
11. odd. 89	KONSTRUKCE NA TRUBNÍM VEDENÍ	150 991,40 Kč
12. odd. 91	DOP. KONSTRUKCE A PRÁCE NA PK	432 828,08 Kč
13. odd. 93	DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	50 531,00 Kč
14. odd. 96	BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ, ODSTRANĚNÍ	2 300,00 Kč
	ZÁKLADNÍ CENA	1 521 327,41 Kč
	21% DPH	319 478,76 Kč
	CENA CELKEM SO 101	1 840 806,17 Kč

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 101 Přechod pro chodce

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedn.	Celkem
1	014101 A	Oddíl 01 Smluvní požadavky Poplatky za skládku suť,zemina a štěrk : z komunikace , ostatní (11,28+0,53) x 1,80t/m3 = 21,26t suť,štěrk:(31,50+5,70+148,05+24,90+12,08x 0,08+4,0 x 0,12+ 38,0x0,15)x 2,20t/m3=477,02t	t	498,28	135,00	67 267,80
		Oddíl 01 Smluvní požadavky celkem				67 267,80
2	02720	Oddíl 02 Požadavky objednatele Pomocné práce zřízení nebo zajištění regulace a ochrany DIO po dobu stavby	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
3	02730	Pomoc.práce zříz. nebo zajistit ochranu inženýrských sítí dočasné zajištění a ochrana vodovodního, plynovodního potrubí a kabelů	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
4	02911a	Ostatní požadavky - průzk.práce geodetické na povrchu, vytyčení stáv.inž.sítí v digit.formě	hm	5,00	6 700,00	33 500,00
5	02911b	Ostatní požadavky - geodet. zaměření stavby k předání a kolaudaci stavby	hm	5,00	4 200,00	21 000,00
6	02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
7	Nabídka	Ost.požadavky objednatele neuvedené ve výkazu výměr - viz článek II. Vymezení předmětu veřejné zakázky	kpl	1,00	43 000,00	43 000,00
		Oddíl 02 Požadavky objednatele celkem				170 500,00
8	113 134 A	Oddíl 11 Přípravné práce Odstranění krytu vozovek a chodníků s asfaltovým pojivem, odvoz do 5 km (recyklace TSML) vozovky v místě navržených chodníků : 201,0 x 0,10 = 20,10 m3 vozovky v místě navrženého vjezdu : 19,0 x 0,10 = 1,90 m3 v místě chodníků z litého asfaltu před č.p. 216 a č.p.46 : 151,0 x 0,05 = 7,55 m3	m3	31,50	534,00	16 821,00



Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 101 Přečhod pro chodce

SOUPIS PRACÍ


Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedn.	Celkem
		v místě navrženo vjezdu u chodníků z litého asfaltu před č.p.46 : 15,0 x 0,05 = 0,75 m3 v místě dešťových přípojek UV 1 a UV 2 : 3,0 x 2 x 0,80 x 0,10 = 0,48 m3 v místě uličních vpustí UV 1 a UV 2 : 3,0 x 2 x 0,80 x 0,10 = 0,48 m3 v místě přípojek a štěrbinové vpustě : (3,0 + 6,0) x 0,80 x 0,10 = 0,72 m3 Celkem 31,50 m3				
9	113 187 A	Dtto, z bet.dlaždic ze zámkové dlažby před č.p.46 a č.p.108, odvoz do 15 km 95,0 x 0,06	m3	5,70	778,00	4 434,60
10	113 327 A	Odstranění podkladu vozovek a chodníků z kameniva nestmeleného, odvoz do 15 km 201,0 x 0,15 + 19,0 x 0,25 + 95,0 x 0,25 + 101,0 x 0,10 + 15,0 x 0,20 + (3,0x2+3,0+6,0)x0,8x0,4	m3	148,05	278,00	41 157,90
11	113 357 A	Odstranění podkladu vozovek a chodníků z betonu, odvoz do 15 km 151,0x0,15 + 15,0 x 0,15	m3	24,90	626,00	15 587,40
12	113 515 A	Odstranění obrubníků záhonových, odvoz do 15 km u ul.Dožínkové a v místě nové autobusové zastávky, odvoz do 15 km 5,0 + 7,0	m´	12,00	80,00	960,00
13	113 525 A	Odstranění chodníkových betonových obrubníků, odvoz do 15 km u ulice Dožínkové	m´	4,00	100,00	400,00
14	11 353 A	Odstranění obrubníků kamen. včetně očištění pro opětné použití, ponechání na místě v místě nové aut.zastávky : 35,0 m´ v místě č.p. 46 : 54,0 m´ v místě č.p. 108 : 24,0 m´ v místě ul. Dožínkové : 8,0 m´ Celkem 121,0 m´ odpočet : - 38,0 m´	m´	83,00	150,00	12 450,00
15	113 534 A	Dtto, avšak bez očištění, odvoz do 5 km (TSML)	m´	38,00	140,00	5 320,00



Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 101 Přechod pro chodce

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedn.	Celkem
16	113 724 A	Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 5 km (recyklace) v místě budoucho chodníku a vjezdu . (19,0 + 201,0) x 0,10	m3	22,00	1 276,00	28 072,00
		Oddíl 11 Přípravné práce celkem				125 202,90
17	132 717 A	Oddíl 13 Hloubené vykopávky Hloubení rýh šířky do 2 m, pažené i nepažené tř. 1-4, odvoz do 15 km přípojka od ul.vpustí: (12,0+ 3,0+3,0) x 0,80 x 0,70 = 10,08 m3 štěrbinová vpust . 6,0 x 0,80 x 0,25 = 1,20 m3	m3	11,28	430,00	4 850,40
18	133 317 A	Hloubení šachet pro základy sloupků zábradlí hor. 4 tř. pažené i nepažené 0,25 x 0,25 x 0,40 x 21	m3	0,53	244,00	129,32
		Oddíl 13 Hloubené vykopávky celkem				4 979,72
19	171 20 A	Oddíl 17 Konstrukce ze zemin Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění 31,50 +5,70+148,05 +24,90+22,0+12,0x 0,08m3/m´ + 4,0 x 0,12 m3/m´+38,0 x 0,15 m3/m´ + + 11,28 + 0,53 + 0,1 + 0,2	m3	251,40	70,00	17 598,00
20	174 81 A	Zásyp jam a rýh se zhutněním z nakupovaných materiálů (18,00 + 6,0) x 0,80 x 0,15	m3	2,88	836,00	2 407,68
21	175 81 A	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů, štěrkopisek fce 0/22 mm 24,0 x (0,80 x 0,55 - 3,14 x 0,12 x 0,12)	m3	9,47	789,00	7 471,83
		Oddíl 17 Konstrukce ze zemin celkem				27 477,51
22	181 10 A	Oddíl 18 Povrchové úpravy terénu Úprava pláně se zhutněním v hor. 1-4 v místě zámkové dlažby : 307,0 + 30,0 + 4,0 + 30,0 = 371,0 m2 v místě asfaltových chodníků : 86,0 + 4,0 + 2,0 + 8,0 = 100,0 m2	m2	471,00	12,00	5 652,00



Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 101 Přechod pro chodce

SOUPIŠ PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedn.	Celkem
		Oddíl 18 Povrchové úpravy terénu celkem				5 652,00
23	451 57 A	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého - lože pod potrubí , štěrkopísek fce 0/22 mm (18,0 + 6,0) x 0,80 x 0,15	m3	2,88	835,00	2 404,80
		Oddíl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce celkem				2 404,80
24	561 421 A	Oddíl 56 až 58 Vozovkové vrstvy Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 (KSC I) tl. 100 mm konstrukce chodníků : 86,0 m2 v místě zámkové dlažby pro nevidomé : 2,0 m2 v místě kontrastního pásu ze zámkové dlažby : 8,0 m2	m2	96,00	213,00	20 448,00
25	563 25 A	Vozovkové vrstvy z vibrovaného štěrku v tl. 250 mm dešťové přípojky a štěrbinová vpust : 3,0 x 0,80 x 2 + 6,0 x 0,80	m2	9,60	261,00	2 505,60
26	563 32 A	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti vel. 16/32 + zaválcování vel. 8/16 mm, tl. 100mm konstrukce chodníků z šedé dlažby : 307,0 m2 konstrukce chodníků v místě varovných a signálních pásů : 30,0 m2 konstrukce v místě vjezdu : 30,0 + 4,0	m2	371,00	102,00	37 842,00
27	563 33 A	Vozovkové vrstvy fce 32/63 mm, tl. 150 mm 307,0+30,0+86,0+2,0+8,0	m2	433,00	145,00	62 785,00
28	563 35 A	Vozovkové vrstvy fce 32/63 mm, t. 250 mm v místě vjezdů : 30,0 + 4,0 = 34,0 m2 přípojky k uličním vpustím a štěrbin. žlabu : (3,0 x 2 + 6) x 0,80 = 9,60 m2	m2	43,60	241,00	10 507,60
29	572 213 A	Spojovací postřik z asf.emulze do 0,50kg/m2 podél nových obrubníků u vozovky : 140,0x 0,30= 42,0 m2 přípojky k vpustím a štěrbin. žlabu : (3,0 x 2+6,0) x 0,80 x 2 = 19,20 m2 chodník z asfaltobetonu : 82,0 m2	m2	147,20	13,00	1 913,60

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 101 Přechod pro chodce

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedn.	Celkem
30	574 131 A	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I) v tl. do 40 mm přípojky k vpustím a štěrbin.žlabu : 3,0 x 1,3 + (3,0+6,0) x 1,80	m2	20,10	302,00	6 070,20
31	574 141 A	Asfaltový beton ACO 8 (ABS II) v tl. do 50 mm v místě chodníku	m2	86,00	389,00	33 454,00
32	574 141 A	Asfaltový beton SMA 11 (AKMS II) v tl. 2 x 50 mm 140,0 x 0,30 = 42,0 m2 x 2	m2	84,00	435,00	36 540,00
33	574 152 A	Asfaltový beton ACL 16, ložní vrstva v tl. do 60 mm přípojky k vpustím a štěrbin.žlabu : 3,0 x2 x 0,80 + 6,0 x 0,80	m2	9,60	432,00	4 147,20
34	582 611 A	Kryty z bet. dlažeb se zámkem - světle šedé, tl. 60 mm do lože z kameniva tl.40 mm	m2	307,00	429,00	131 703,00
35	582 614 A	Kryty z bet. dlažeb se zámkem - červené s výstupky pro nevidomé, tl. 60 mm do lože z kameniva tl.40 mm	m2	30,00	789,00	23 670,00
36	582 615 A	Kryty z betonových dlaždic se zámkem barva antracit tl. 80 mm do lože z kameniva tl. 40 mm v místě vjezdu	m2	30,00	592,00	17 760,00
37	582 615 A	Kryty z bet. dlažeb se zámkem - červené s výstupky pro nevidomé, tl. 80 mm do lože z kameniva tl.40 mm v místě vjezdu	m2	4,00	882,00	3 528,00
38	582 624 A	Kryty z bet. dlažeb se zámkem - červené s výstupky pro nevidomé, tl. 60 mm do lože z MC v místě nové autobusové zastávky, signální pás	m2	2,00	905,00	1 810,00
39	582 624 A	Kryty z bet. dlažeb se zámkem v barvě červené, tl. 60 mm do lože z MC v místě nové autobusové zastávky, kontrastní pás	m2	8,00	603,00	4 824,00

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 101 Přechod pro chodce

SOUPIŠ PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedn.	Celkem
40	589 20 A	Výplň spar modifikovaným asfaltem podél nových obrubníků : 140,0 m' rýha pro přípojku k UV a štěrbínový žlab : 3,0 + (3,0 + 6,0) x 2 = 21,0 m'	m'	161,00	150,00	24 150,00
		Oddíl 56 až 58 Vozovkové vrstvy celkem				423 658,20
41	711 111 A	Oddíl 711 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti Izolace proti zemní vlhkosti asf.nátěry v místě styku chodníku se zdívem 68,0 x 0,50	m2	34,00	243,00	8 262,00
42	711 507 A	Ochranná izolace z PVC - nopová izolace	m2	136,00	267,00	36 312,00
		Oddíl 711 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti celkem				44 574,00
43	874 34 A	Oddíl 87 Potrubí z trub plastických Potrubí z trub PVC - KG DN do 200 mm - přípojky k ul.vpustím 12,0 + 3,0+3,0	m'	18,00	720,00	12 960,00
		Oddíl 87 Potrubí z trub plastických celkem				12 960,00
44	897 12 A	Oddíl 89 Konstrukce na trubním vedení Vpust kanalizační uliční kompletní z bet.dílčů včetně vtokové mříže a vyb.koše	ks	2,00	13 680,00	27 360,00
45	Předpokl. cena	Přizvednutí távající kanalizační šachty o 200 mm včetně demontáže konuse a poklopu a náhrada novým poklopem a konusem v místě nové autobusové zastávky	ks	1,00	9 635,00	9 635,00
46	897 726 A	Čistící kus včetně vtokové mříže, šířka žlabu 400 mm pro štěrbínovou vpust	ks	1,00	16 940,00	16 940,00

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 101 Přechod pro chodce

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedn.	Celkem
47	899 21 A	Výšková úprava poklopu šachet včetně poklopu	ks	3,00	6 730,00	20 190,00
48	899 23 A	Výšková úprava krycích hrnců - vodovod a plynovod	ks	15,00	1 920,00	28 800,00
49	899 45 A	Výřez, vyvrtání otvorů pro napojení UV nebo štěrbinového žlabu do kanálu šachet či potrubí průměr 200	ks	2,00	3 710,00	7 420,00
50	899 524 A	Obetonování potrubí beton C 25/30 štěrbinová vpust 6,0 x 0,40m ³ /m ³	m ³	2,40	3 016,00	7 238,40
51	Předpokl. cena	Odvedení dešťové vody z dešťových svodů, ACO drain, ocelový včetně mříží u č.p. 216	m ³	9,00	3 712,00	33 408,00
		Oddíl 89 Konstrukce na trubním vedení celkem				150 991,40
52	911 113 A	Oddíl 91 Doplnkové konstrukce a práce na PK Ocelové silniční zábradlí žárově zinkované ponorem a nátěrem, dodání a osazení výšky 1,10 m s vodící příčlím max. 200 mm nad terénem 6,0+60+15,0+2,0+2,0	m ³	31,00	4 120,00	127 720,00
53	914 131 A	Dopravní značky základní vel. ocel. folie tř. 2 - dodávka a montáž vč. pozink. sloupku a jeho osazení ,zemních prací a zabetonování - IJ4a, P6, P2, P2, E2b, E2b, P2	ks	7,00	3 820,00	26 740,00
54	914 132 A	Ditto, demontáž a montáž s přemístěním včetně sloupku IP6, IP6, A2b	ks	3,00	1 856,00	5 568,00
55	914 133 A	Dopravní značky základní vel. folie tř. 2 - demontáž včetně sloupků P4, P2, P2, E2b, E2b, IJ4a	ks	6,00	487,00	2 922,00



Název akce : **Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec**
 Objekt : SO 101 Přechod pro chodce

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedn.	Celkem
56	915 211 A	Vodorovné dopravní značení plastem, hladké, barva bílá - dodávka a pokládka V7 : 23,45 m ² V4 : 6,625+5,0+24,50 = 36,125 m ² V1a : 11,75 m ² V12e : 8,0 m ² V18 : 13,0 m ² V2b : 1,50 m ² V13a: 3,4 m ² V6b včetně "STOP" : 7,25 m ²	m ²	104,48	417,00	43 566,08
57	915 211 A	Dtto, barevný plast barvy žluté (5,0x4 + 3 x 4 + 18 x 2) x 0,125 + (6,0 + 6,0) x 0,125 = 10,0 m ²	m ²	10,00	460,00	4 600,00
58	915 231 A	Vodorovná dopravní značení plastem profil, zvučící, velmi hrubý - vodící pás pro nevidomé 7,0 x 3 x 0,55	m ²	11,55	440,00	5 082,00
59	91 551 A	Vodorovné dopravní značení předem připraveného symbolu - dodávka a podkládka barevný plast A11	ks	1	3 940,00	3 940,00
60	91552	Vodorovné dopravní značení plastem žlutým , písmena 2x BUS	ks	6,00	4 870,00	29 220,00
61	Nabídka	Signální a varovné pásy - výrobek Medialine, dodání a nalepení před č.p.216	m ²	4,00	3 250,00	13 000,00
62	917 21 A	Záhonové obruby z bet.obrubníků do lože a opěry z betonu C 12/15 17,0+22,0+5,0+3,0	m´	47,00	324,00	15 228,00
63	917 22 A	Chodníkové obruby z bet. obrubníků vel. 100/250/1000 do lože z betonu C12/15 u č.p.46	m´	7,00	418,00	2 926,00

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 101 Přechod pro chodce

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedh.	Celkem
64	917 42 A	Sil.obruby z kamene 300/250/1000 použití stáv.obrubníků osazených do lože a opěry z betonu C12/15	m´	83,00	590,00	48 970,00
65	917 42 A	Ditto, avšak s dodáním kamenných obrubníků vel. 150/300/1000 mm v místě autobusové zastávky	m´	22,00	1 293,00	28 446,00
66	917 42 A	Dodání kamenných obrubníků vel.300/250/1000 mm do oblouku R = 10 m osazeným do lože a opěry z betonu C12/15 R = 7m : 5,0 m R = 5m : 16,0 m R = 2,5m: 4,0 m R = 4 m : 10,0 m	m´	35,00	1 496,00	52 360,00
67	919 112 A	Řezání asfal.krytu vozovek tl.do 100mm 140,0 + 3,0 + 3,0 x 2 + 6,0 x 2 Oddíl 91 Doplňkové konstrukce a práce na PK celkem	m´	161,00	140,00	22 540,00
68	935 111 A	Oddíl 93 Dokončovací konstrukce a práce Štěrbínové žlaby z bet.dílčů š= 400 mm a v = 500 mm bez obruby	m´	5,50	3 280,00	18 040,00
69	936 314 A	Drobné doplňkové konstrukce, beton monolitický do C25/30 - základy pro sloupky zábradlí 0,25 x 0,25 x 0,70 x 21	m3	0,92	3 020,00	2 778,40
70	938 08 A	Očištění vozovek zametením 1520,0+3,0x 1,30 + (3,0+6,0) x 1,80 + 42,0	m2	1582,10	3,00	4 746,30
71	938 08 A	Ditto, umytím vodou	m2	1582,10	3,00	4 746,30
72	938 27 A	Broušení asfaltových vozovek, stávající vodorovné dopravní značení plastem	m2	42,13	480,00	20 220,00

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 101 Přechod pro chodce

SOUPIŠ PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedh.	Celkem
		Oddíl 93 Dokončovací konstrukce a práce celkem				50 531,00
73	966 87	Oddíl 96 Bourání, demontáž, odstranění				
	A	Vybourání uličních vpustí kompletních, odvoz do 15 km	ks	1,00	2 300,00	2 300,00
		Oddíl 96 Bourání, demontáž, odstranění celkem				2 300,00
		Základní cena				1 521 327,41
		DPH 21 %				319 478,76
		Cena celkem				1 840 806,17



Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec

Dokumentace ke stavebnímu povolení, zadávací dokumentace stavby, projektová dokumentace pro provádění stavby

HS : 002/09/2013

SO 401 - Clonové nasvícení přechodu pro chodce včetně osvětlení zastávky BUS

CENÍK – OBOROVÝ TRÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - MDS PRAHA

SOUPIS PRACÍ

1. odd. 01	SMLUVNÍ POŽADAVKY	20 176,00 Kč
2. odd. 02	POŽADAVKY OBJEDNATELE	27 822,00 Kč
3. odd. 03	STAVENIŠTNÍ NÁKLADY ZHOTOVITELE	2 000,00 Kč
4. odd. 11	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	31 056,00 Kč
5. odd. 13	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	28 298,30 Kč
6. odd. 14	RAŽENÍ A PROTLAČOVÁNÍ	9 900,00 Kč
7. odd. 17	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	10 446,50 Kč
8. odd. 27	ZÁKLADY	16 829,60 Kč
9. odd. 45	PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE	5 797,40 Kč
10. odd. 56-58	VOZOVKOVÉ VRSTVY	140 178,26 Kč
11. odd. 74	SILNOPROUD	199 597,00 Kč
12. odd. 87	POTRUBÍ Z TRUB PLASTICKÝCH	4 532,00 Kč
13. odd. 91	DOP. KONSTRUKCE A PRÁCE NA PK	2 240,00 Kč
	ZÁKLADNÍ CENA	498 873,06 Kč
	21% DPH	104 763,34 Kč
	<u>CENA CELKEM SO 401</u>	<u>603 636,40 Kč</u>

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec

Objekt : SO 401 Clonové nasvícení přechodu pro chodce včetně osvětlení zastávky BUS

SOUPIS PRACÍ


Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedh.	Celkem
Oddíl 01 Smluvní požadavky						
1	014102	Poplatky za skládku - suť,zemina a štěrk : / 30,75 + 4,36 + 8) / x1,8t/m3	t	77,60	260,00	20 176,00
Oddíl 01 Smluvní požadavky celkem						
Oddíl 02 Požadavky objednatele						
2	02730	Pomoc.práce zřiz. nebo zajistit ochranu inženýrských sítí dočasné zajištění a ochrana vodovodního, plynovodního potrubí a kabelů VN, NN, SEK	Kč	1,00	1 200,00	1 200,00
3	02911a	Ostatní požadavky - průzk.práce geodetické na povrchu, vytyčení stáv.inž.sítí v digit.formě	hm	2,00	350,00	700,00
4	02911b	Ost. požadavky - geodet.zaměření stavby vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném území	hm	0,60	870,00	522,00
5	02911c	Ost. požadavky - geodet.zaměření stavby skutečného provedení k předání a kolaudaci stavby	hm	1,00	2 200,00	2 200,00
6	02940b	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	1 200,00	1 200,00
7	029522	Ostatní požadavky - revizní zprávy	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
8	02960	Ostatní požadavky - odborný dozor	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
9	Nabídka	Ost.požadavky objednatele neuvedené ve výkazu výměr - viz článek II. Vymezení předmětu veřejné zakázky	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
Oddíl 02 Požadavky objednatele celkem						
						27 822,00

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec

Objekt : SO 401 Clonové nasvícení přechodu pro chodce včetně osvětlení zastávky BUS

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedn.	Celkem
Oddíl 03 Staveništní náklady zhotovitele						
10	O3130	Zařízení staveniště - skladovací plocha	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
Oddíl 03 Staveništní náklady zhotovitele celkem						
2 000,00						
Oddíl 11 Přípravné práce						
11	113 432	Odstranění krytu vozovek a chodníků s asfaltovým pojivem vč. podkladu, odvoz do 2 km	m3	30,75	840,00	25 830,00
12	113 722	Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 2 km	m3	3,35	1 560,00	5 226,00
Oddíl 11 Přípravné práce celkem						
31 056,00						
Oddíl 13 Hloubené vykopávky						
13	13 122	Hloubení jam zapažené i nezapažené tř. 3 hloubení startovací a koncové jámy profilařku, 2 x (0,80xxx1,60 x 1,30) = 3,33	m3	3,33	430,00	1 431,90
14	131 222	Hloubení jam zapažené i nezapažené tř. 3, odvoz do 2 km hloubení jámy pro stožár VO 2x (0,60 x 0,60 x 2,40) + 3x (0,60 x 0,60 x 0,90) + 2x (0,80 x 0,80 x 1,30) = 4,36	m3	4,36	430,00	1 874,80
15	132 212	Hloubení rýh šířky do 2 m, pažené i nepažené tř.3, odvoz do 2 km výkop ručně : (0,35 x 0,5 x 151) + (0,35 x 0,70 x 2) + (0,50 x 1,20 x 52) = 58,12	m3	58,12	430,00	24 991,60
Oddíl 13 Hloubené vykopávky celkem						
28 298,30						



Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec

Objekt : SO 401 Clonové nasvícení přechodu pro chodce včetně osvětlení zastávky BUS

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M. J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedh.	Celkem
16	141 733	Oddíl 14 Ražení a protlačování Protlačování plastového potrubí DN do 150 mm	m	9,00	1 100,00	9 900,00
		Oddíl 14 Ražení a protlačování celkem				9 900,00
17	17 412	Oddíl 17 Konstrukce ze zemin Zásyp jam a rýh prosátou zeminou se zhuštěním	m3	61,45	170,00	10 446,50
		Oddíl 17 Konstrukce ze zemin celkem				10 446,50
18	272 322	Oddíl 27 Základy Základy ze železobetonu do C12/15 (B15) armovací betonový základ osv.stožáru s pouzdrém, 2x (0,60 x 0,60 x 2,40) + 3x (0,60 x 0,60 x 0,90) + 2x (0,80 x 0,80 x 1,30) = 4,36	m3	4,36	3 860,00	16 829,60
		Oddíl 27 Základy celkem				16 829,60
19	45 152	Oddíl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drčeného pískové lože a obsyp : 0,35 x 0,20 x 205 = 14,35	m3	14,35	404,00	5 797,40
		Oddíl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce celkem				5 797,40
20	577401a	Oddíl 56 až 58 Vozovkové vrstvy Vrstvy pro obnovu, opravy z asfaltobetonu tl. 80 mm včetně podkladu ze štěrkodrti v tl. 400 mm a spojovacího postřiku z asfaltové emulze, včetně vybourání, odvozu do 15 km a skládkovného vozovka: 32 x 0,5 x 0,48 = 7,68	m3	7,68	3 382,00	25 973,76

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec

Objekt : SO 401 Clonové nasvícení přechodu pro chodce včetně osvětlení zastávky BUS

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedh.	Celkem
21	577401b	Vrstvy pro obnovu, opravy z asfaltobet.tl. 50 mm včetně podkladu z vrstvy ze směsi stmel. cementem SC C8/10 v tl. 100 mm a šterkodrti 32-63 v tl. 150 mm, včetně vybourání, odvozu do 15 km a skládkovného chodník : $(35 \times 2 \times 0,36) + (13 \times 1,4 \times 0,36) = 31,75$	m3	31,75	3 470,00	110 172,50
22	587 201	Předláždění krytu z velkých kostek včetně podkladu ze šterkodrti v tl. 25 cm, včetně vybourání, odvozu do 15 km a skládkovného	m2	4,00	360,00	1 440,00
23	589 20	Výplň spar modifikovaným asfaltem rýha po výkopu kabelu veřejného osvětlení ve vozovce Oddíl 56 až 58 Vozovkové vrstvy celkem	m'	36,00	72,00	2 592,00
		Oddíl 74 Silnoproud				140 178,26
24	741157a	Sloupy veřejného osvětlení ocel. trubkové - stožár přechodový vetknutý, např. Kooperativa PA 6-114/89/79 ZN s ochrannou manžetou	ks	5,00	3 306,00	16 530,00
25	741157b	Sloupy veřejného osvětlení ocel.trubkové - stožár vetknutý, např. Kooperativa U 10-159/133/14 ZN s ochrannou manžetou	ks	2,00	7 650,00	15 300,00
26	741236a	Výložníky na ocelové konstrukci, např. Kooperativa PD 1-1000/76 ZN	ks	2,00	345,00	690,00
27	741236b	Výložníky na ocelové konstrukci, např. Kooperativa J1-2000 ZN	ks	2,00	1 150,00	2 300,00
28	742122a	Podzemní kabel vedení NN do 1 kV Cu do kabelového lože kabel CYKY-J 4x16	m	153,00	152,00	23 256,00
29	742122b	Podzemní kabel vedení NN do 1 kV Cu do kabelového lože kabel CYKY-J 4x10	m	130,00	98,00	12 740,00
30	742 124	Podzemní kabel vedení NN do 1 kV Cu na konstrukce (do sloupu) kabely CYKY-J3x2,5	m	63,00	26,00	1 638,00

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec

Objekt : SO 401 Clonové nasvícení přechodu pro chodce včetně osvětlení zastávky BUS

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH	
					Jedh.	Celkem
31	742511	Ukončení kabelu smišťovací zákloupekou	ks	18,00	199,00	3 582,00
32	742 615	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm včetně uložení	m	214,00	6,00	1 284,00
33	742 62	Zemnicí pásek FeZn 4x30 mm	m	231,00	39,00	9 009,00
34	74291a	Demontáž kabelu AYKY 4 x 35 včetně ukončení	m	96,00	10,00	960,00
35	74291b	Demontáž kabelu AYKY 4 x 25 včetně ukončení	m	53,00	10,00	530,00
36	74 313	Svítilno výbojkové Schröder Safir 2, optika 1523, včetně výbojky HIE(T)-CE 150W	ks	2,00	4 279,00	8 558,00
37	74 318	Svítilno LED přechodové, SWARCO Futurlux Cross-Walk, 79W, optika pravostranná	ks	5,00	19 590,00	97 950,00
38	743 913	Demontáž výbojkového svítidla 250W	ks	3,00	165,00	495,00
39	74451a	Svorkovnice stožárová SV 6.16.4, např. Elektro Bečov v.d.	ks	5,00	309,00	1 545,00
40	74451b	Svorkovnice stožárová SV 9.16.4, např. Elektro Bečov v.d.	ks	2,00	400,00	800,00
41	74 491	Demontáž rozvodnice, pojistková skříň PS 63 v omítce	ks	3,00	630,00	1 890,00
42	Nabídka	Demontáž nástěnného výložníku svítidla	ks	3,00	165,00	495,00
43	Nabídka	Kabelový štítek	ks	8,00	3,00	24,00
44	Nabídka	Popisný štítek	ks	7,00	3,00	21,00
		Oddíl 74 Silnoproud celkem				199 597,00

Název akce : Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
 Objekt : SO 401 Clonové nasvícení přechodu pro chodce včetně osvětlení zastávky BUS

SOUPIS PRACÍ

Pol.	Číslo položky	Popis	M.J.	Výměra	Cena bez DPH		
					Jedn.	Celkem	
Oddíl 87 Potrubí z trub plastových							
45	876 14	Chráničky z trub plastových do 40 mm trubka plastová HDPE 40/32	m	24,00	54,00	1 296,00	
46	876 26	Chráničky z trub plastových do 80 mm trubka plastová ohebná Kopoflex DN 75	m	59,00	34,00	2 006,00	
47	87633a	Chráničky z trub plastových do 150 mm trubka plastová tuhá Kopodur DN 110	m	19,00	42,00	798,00	
48	87633b	Chráničky z trub plastových do 150 mm trubka plastová tuhá PVC DN 110	m	9,00	48,00	432,00	
Oddíl 87 Potrubí z trub plastových celkem							
						4 532,00	
Oddíl 91 Doplnkové konstrukce a práce na PK							
49	919 112	Řezání asfal.krytu vozovek tl.do 100mm					
Oddíl 91 Doplnkové konstrukce a práce na PK celkem							
					64,00	35,00	2 240,00
						2 240,00	
Základní cena							
DPH 21 %							
Cena celkem							
						498 873,06	
						104 763,34	
						603 636,40	

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ



Stavba: Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec

Zahájení: po podpisu smlouvy (neprodleně po ukončení zadávacího řízení) - předpoklad uchazeče 08/2014
Dokončení stavby: nejpozději do 31.10.2014

(termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)

	Rok výstavby		
	Měsíc výstavby		
Stavební objekty	08	09	10
ul. Londýnská - přechod			

V Liberci dne 21.7.2014



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci




Přehled subdodavatelů
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:


„Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec“

Obchodní jméno subdodavatele:	---
IČ (u f.o. rovněž RČ)	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

Obchodní jméno subdodavatele:	---
IČ (u f.o. rovněž RČ)	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

V Liberci dne 21.7.2014


.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

 **EUROVIA** ⁵²
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ Čestné prohlášení

My, **EUROVIA CS, a.s.**, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČ 45274924, DIČ CZ45274924

prohlašujeme, že v případě získání veřejné zakázky

„Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec“

nemáme v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodavatelům. Celý předmět zakázky budeme realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

V Liberci dne 21.7.2014



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

