



Dodatek č. 1 k

Smlouvě o dílo k realizaci zakázky

Nový systém řídicí kontroly pro Statutární město Liberec

číslo smlouvy objednatele: 7/13/0039

číslo smlouvy zhotovitele: S2013043

kterou uzavřeli:

OBJEDNATEL:

Statutární město Liberec

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bank. spojení: 4096302/0800 Česká spořitelna, a.s.

Zastoupené: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou

ZHOTOVITEL:

DYNATECH s.r.o.

Sídlo: Mlýnská 13, 602 00 Brno

IČ: 25501003

DIČ: CZ25501003

Bank. spojení: 19-9090420287/0100 Komerční banka, a.s.

Obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28196

Zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly, že výše nadepsaná smlouva se mění takto:

1) čl. III Termíny a místo plnění, odst. 1, písm. e), které zní:

*„provedení kompletní implementace softwarového nástroje dle časového harmonogramu uvedeného ve zpracovaném a objednatelem akceptovaném Cílovém konceptu projektu, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této smlouvy, s tím, že termín zahájení **zkušebního provozu** bude nejpozději 1. 4. 2014“,*

se dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku nahrazuje textem:

„provedení kompletní implementace softwarového nástroje dle časového harmonogramu uvedeného ve zpracovaném a objednatelem akceptovaném Cílovém konceptu projektu, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této smlouvy, s tím, že termín zahájení **zkušebního provozu** bude nejpozději 1. 10. 2014“.

2) čl. III Termíny a místo plnění, odst. 1, písm. f), které zní:

„zajištění produktivního provozu s dohledem dle časového harmonogramu uvedeného ve zpracovaném a objednatelem akceptovaném Cílovém konceptu projektu, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této smlouvy, s tím, že termín **zahájení produktivního provozu s dohledem** bude nejpozději 1. 5. 2014. Produktivní provoz s dohledem je poslední částí etapy dodávky softwarového nástroje. Akceptace ukončení produktivního provozu s dohledem je zároveň akceptací etapy dodávky softwarového nástroje, přičemž nejpozdější **termín ukončení** je 30. 6. 2014.“

se dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku nahrazuje textem:

„zajištění produktivního provozu s dohledem dle časového harmonogramu uvedeného ve zpracovaném a objednatelem akceptovaném Cílovém konceptu projektu, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této smlouvy, s tím, že termín **zahájení produktivního provozu s dohledem** bude nejpozději 1. 1. 2015. Produktivní provoz s dohledem je poslední částí etapy dodávky softwarového nástroje. Akceptace ukončení produktivního provozu s dohledem je zároveň akceptací etapy dodávky softwarového nástroje, přičemž nejpozdější **termín ukončení** je 28. 2. 2015.“

3) čl. IV Cena plnění zhotovitele, platební podmínky, odst. 5, položka 5, která zní:

Položka	Specifikace milníku plnění	Termín pro vystavení faktury zhotovitelem	Hodnota bez DPH	Hodnota včetně DPH
5.	Kompletní implementace softwarového nástroje včetně cílového konceptu KISN a produktivního provozu s dohledem	Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele	174 000,- Kč	210 540,- Kč

se dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku nahrazuje textem:

Položka	Specifikace milníku plnění	Termín pro vystavení faktury zhotovitelem	Hodnota bez DPH	Hodnota včetně DPH
5.	Kompletní implementace softwarového nástroje včetně cílového konceptu KISN a produktivního provozu s dohledem	Dle jednotlivých dílčích částí dle 5.1. až 5.4.	Celkem za dílčí části 5.1. až 5.4. 174 000,- Kč	Celkem za dílčí části 5.1. až 5.4. 210 540,- Kč

5.1.	Cílový koncept KISN	Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele	19 000	22 990
5.2.	Ověřovací provoz	Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele	60 000	72 600
5.3.	Zkušební provoz	Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele	35 000	42 350
5.4.	Produktivní provoz s dohledem	Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele	60 000	72 600

4) Příloha č. 3, bod Kompletní implementace softwarového nástroje (mimo produktivní provoz s dohledem), který zní:

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Kompletní implementace softwarového nástroje (mimo produktivní provoz s dohledem)	po akceptaci cílového konceptu KISN	30. 4. 2014

se dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku nahrazuje textem:

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Kompletní implementace softwarového nástroje (mimo produktivního provozu s dohledem)	po akceptaci auditu vnitřního kontrolního systému a akceptaci analýzy současného stavu procesů řídicí kontroly	31. 12. 2014
1. Cílový koncept KISN		30.6.2014
2. Ověřovací provoz		30.9.2014
3. Zkušební provoz		31.12.2014

5) Příloha č. 3, bod Produktivní provoz s dohledem, který zní:

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Produktivní provoz s dohledem	1. 5. 2014	30. 6. 2014

se dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku nahrazuje textem:

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Produktivní provoz s dohledem	1. 1. 2015	28. 2. 2015



6) Příloha č. 3, bod Zahájení produktivního provozu, který zní:

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Zahájení produktivního provozu		1. 7. 2014

se dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku nahrazuje textem:

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Zahájení produktivního provozu		1. 3. 2015

7) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

8) Ustanovení Smlouvy o dílo k realizaci zakázky Nový systém řídicí kontroly pro Statutární město Liberec, číslo smlouvy objednatele: 7/13/0039, číslo smlouvy zhotovitele: S2013043, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

9) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

10) Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz toho připojují své podpisy.

V BRNĚ dne 10. 4. 2014



DYNATECH s.r.o.
Mgr. Miloslav Kvapil, jednatel
Zhotovitel

V LIBERECI dne 19. 6. 2015



Statutární město Liberec
Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka
Objednatel