

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo objednatele: 1 108 13 10

evidenční číslo zhotovitele: ZE/2014/003

Stavba: „Modernizace tramvajové trati v úseku Mělník - Brandl“

1. POSTAVENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**
se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
IČ: 47311975
DIČ: CZ47311975
registrace: zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 372
zastoupená: Bc. Lubošem Wejnarem, ředitelem společnosti, osoba oprávněná
k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky na základě plné
moci

ve věcech smluvních
oprávněni podepisovat:

Ing. Martin Čulík, předseda představenstva
Prof. Ing. Josef Šedlbauer PhD., místopředseda představenstva
Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel (tel. +420 739 682 085)
Manifold Group s.r.o. se sídlem Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17,
PSČ 32600

ve věcech technických:

TDI + koordinátor BOZP:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4306461/0100

číslo účtu k zúčtování 107-6596700207/0100

z ROP:

telefon: +420485344111

fax: +420485105526

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

Název sdružení: **COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec**

Vedoucí účastník COLAS CZ, a.s.

sdružení:

Adresa sdružení: Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00

vedoucí účastník sdružení

obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00, Česká republika

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

spisová značka zápisu do oddíl B, vložka 6556

obchodního rejstříku:

rejstříkový soud: Městský soud v Praze

zástupce ve věcech Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D. – obchodní náměstek

Modernizace tramvajové trati v úseku Mělník - Brandl

smluvních:
zástupce ve věcech Ing. Marián Žúbor - technický vedoucí projektu
technických:
zástupce ve věcech plnění Ing. Marián Žúbor - technický vedoucí projektu
a předání díla:
bankovní spojení-banka: Raiffeisenbank, a.s.
bankovní spojení-číslo 5030013729/5500
účtu:
telefon: 286 003 511
fax: 286 003 500

Člen sdružení
obchodní firma: **COLAS RAIL SA**
se sídlem: 44 rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, Francouzská republika
IČ: 632 049 128
DIČ: FR 29 632 049 128
spisová značka zápisu do 632 049 128
obchodního rejstříku
rejstříkový soud obchodní soud ve Versailles

Člen sdružení
obchodní firma: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.**
se sídlem: Albertova 21, 779 00 Olomouc, Česká republika
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
spisová značka zápisu do Oddíl B, vložka 2419
obchodního rejstříku:
rejstříkový soud: Krajský soud v Ostravě

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 4 (dále též „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2014 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Modernizace tramvajové trati v úseku Mělník – Brandl“ (dále jen „**Smlouva**“):

2. DŮVODY K UZAVŘENÍ DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavírají tento **Dodatek** z důvodů podrobně popsanych ve změnových listech ZL 002-Br až ZL 009-Br, které tvoří přílohu č. 1 tohoto **Dodatku**.
- 2.2. Smluvní strany dále uzavírají tento **Dodatek** z důvodu objektivní nemožnosti vystavení jedné bankovní záruky na celou dobu záruční doby, tedy v délce trvání 120 měsíců.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Cena za provedení díla ve smyslu čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se mění takto:
 - Cena za provedení díla se zvyšuje o částku, která odpovídá oceněním výkazů výměr dodatečných prací dle ZL 002-Br až ZL 009-Br, které nebyly zahrnuty v Původním projektu (tj. ocenění Víceprací);



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Modernizace tramvajové trati v úseku Mělník - Brandl

- Cena za provedení díla se snižuje o částku, která odpovídá ocenění prací dle Původního výkazu výměr, které se v důsledku změny předmětu Smlouvy nebudou provádět (tj. ocenění Méněprací podle Původního výkazu výměr).

Původní cena za celý předmět plnění bez DPH	56 001 401,49 Kč
Cena méněprací (záporných změn) bez DPH	-2 334 141,95 Kč
Cena víceprací bez DPH	7 632 403,62 Kč
Nová cena za celý předmět plnění bez DPH	61 299 663,16 Kč
DPH za celý předmět plnění	12 872 929,26 Kč
Nová cena za celý předmět plnění včetně DPH	74 172 592,42 Kč

- 3.2. Povinnost zhotovitele předložit bankovní záruku nejpozději v den počátku běhu záruční lhůty dle § 313 a násl. obchodního zákoníku za řádné plnění záručních podmínek ve smyslu čl. 6 odst. 6.5. Smlouvy se mění takto:

Objednatel bankovní záruku dle předchozího odstavce vrátí zhotoviteli poté, co začne běžet záruční lhůta a zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku dle tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den počátku běhu záruční lhůty předložit bankovní záruku dle § 313 a násl. obchodního zákoníku za řádné plnění záručních podmínek ve výši alespoň 5 % ceny za provedení díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost této bankovní záruky po celou dobu trvání záruční lhůty. Minimální doba platnosti jedné bankovní záruky (záruční listiny) je 60 měsíců.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli novou bankovní záruku nejpozději 3 měsíce před vypršením platnosti předchozí bankovní záruky. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatnit tuto bankovní záruku v plné výši. Pokud zhotovitel předloží novou bankovní záruku po uplatnění předchozí záruky objednatel, ale před termínem, kdy by došlo k uplynutí její platnosti, vrátí objednatel celý finanční objem získaný uplatněním bankovní záruky zhotoviteli do 7 dnů od obdržení nové bankovní záruky. Pokud zhotovitel předloží novou bankovní záruku po termínu, kdy došlo k uplynutí platnosti předchozí bankovní záruky, náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 0,055% z uplatněné záruky za každý započatý den od uplynutí platnosti předchozí záruky. Zbývající část uplatněné záruky objednatel vrátí zhotoviteli do 7 dnů od obdržení nové bankovní záruky.

Objednatel vrátí předchozí bankovní záruku, pokud nedošlo k jejímu plnému uplatnění, zhotoviteli při předložení nové bankovní záruky. Závěrečnou bankovní záruku dle tohoto odstavce objednatel vrátí zhotoviteli poté, co uplyne záruční lhůta a jsou uspokojeny všechny nároky objednatel z titulu poskytnuté záruky za jakost.

Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost dle této smlouvy od počátku běhu záruční lhůty (jedná se například o neodstraňování vzniklých vad v dohodnutých termínech, neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z garančních zkoušek apod. V případech, kdy zhotovitel neodstraní vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn zadat tyto práce třetí osobě a takto vzniklé náklady uhradit z této bankovní záruky.)

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatel z titulu odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatel z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Modernizace tramvajové trati v úseku Měrná - Brandl

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží strana objednatele a dvě strana zhotovitele.
- 4.4. Přílohy tohoto Dodatku tvoří nedílnou součást a jsou jimi:
 - Příloha č. 1 Rekapitulace méněprací a víceprací dle změnových listů
 - Příloha č. 2 Oceněné soupisy prací jednotlivých změnových listů ZL 002-Br až ZL 009-Br včetně jejich textových částí

Za objednatele:
- 2 -09- 2015

V Liberci dne

Za zhotovitele: **20 -08- 2015**


V Praze dne

Ing. Martin Čulík,
předseda představenstva

Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D.
obchodní ředitel

Prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.,
místopředseda představenstva

COLAS RAIL SA



IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N., V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL
REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ DLE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZMĚNOVÝ LIST	STAVEBNÍ OBJEKT	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZL 002	SO 204		259 280,25
ZL 003	SO 207		92 778,07
ZL 004	SO 428.2		82 029,51
ZL 005	SO 430		8 827,56
ZL 006	SO 615	-1 591 081,79	2 627 840,32
ZL 007	SO 604	-512 074,89	2 023 288,57
ZL 008	SO 427, SO 616	-146 989,67	2 127 215,14
ZL 009	SO 802	-83 995,60	411 144,20
CELKEM		-2 334 141,95	7 632 403,62
ROZDÍL (MĚNĚPRÁCE * VÍCEPRÁCE)			5 298 261,67

ZL 005-Br: SO 430 - OCHRÁNĚNÍ VEDENÍ VO V UL. LIBERECKÁ

Název stavby: 12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.L., V ÚSEKU MĚNIRNA - BRANDL
 Zhotovitel stavby: Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

Datum:

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET					
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena
1001	10	Ostatní konstrukce a práce (nové položky)															
	741157	SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENI OGEL TRUBKOVÉ NAPR KOOPERATIVA GA.7 - 114/89/76 VČ MONTÁŽE								KUS	1,000	8 827,56	8 827,56	M3	1,000	8 827,56	8 827,56
	10	Ostatní konstrukce a práce (nové položky)				0,00											
		CELKEM ZMĚNY				0,00											
		CELKEM OBJEKT				41 009,16											49 836,72
		CELKOVÝ ROZDÍL															8 827,56

PŮVODNÍ CENY	
dodávka	

úplný odpočet
 částečný odpočet

nová položka
 částečný přípočet

