

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „Dodatek“)

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 536 až 565 zák.č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník

ohledně stavby : **REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERIJNÍ OBJEKT**

níže uvedené smluvní strany :

Objednatel:	Statutární město Liberec
Se sídlem:	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ:	002 62 978
DIČ:	CZ002 62 978
Bankovní spojení:	Všeobecná úvěrová banka, a.s. č.ú. 001003-11459111009/6700
Zastoupeným:	Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zástupce ve věcech technických:	
Zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací:	Ing. Michal Verešćák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
na straně jedné	

a

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 252 53 364
DIČ: CZ 25253361
Bankovní spojení: KB Pardubice, č.úctu : 19-2372690267/0100
ČSOB Hradec Králové, č. úctu : 8010-0308211883/0300
Zastoupenou: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva
Zapsaná obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441
na straně druhé

1. Dne 24.6.2011 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo – stavbu“**Revitalizace Městských lázní na galerijní objekt**“ v centru Liberce, včetně zpracování příslušné projektové dokumentace pro realizaci a dokončení této stavby.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 1.2. smlouvy o dílo ze dne 24.6.2011 dohodli na doplnění předmětu díla o stavební práce týkající se úpravy skladeb podlah, úpravy trasy vodovodní přípojky, úpravy výplní otvorů, úpravy venkovních betonových palub, úpravy kamenného pole, stavebních úprav, historických prvků, úprav střešní konstrukce, úpravy fasády Atria a úprav betonových konstrukcí.
3. Změnou dojde k ponížení celkové ceny díla o 2.670.547,- Kč bez DPH

Celkový objem méněprací bez DPH	5.906.832,- Kč
Celkový objem víceprací bez DPH	3.236.285,- Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH	-2.670.547,- Kč

Původní Celková cena díla bez DPH	299.466.564,- Kč
Původní Celková cena díla vč. Dodatku č.3 bez DPH	299.459.108,- Kč
Původní Celková cena díla vč. Dodatku č.4 bez DPH	300.102.018,- Kč
Původní Celková cena díla vč. Dodatku č.5 bez DPH	299.711.241,- Kč
Původní Celková cena díla vč. Dodatku č.6 bez DPH	300.146.888,- Kč

Nová Celková cena díla bez DPH	297.476.341,- Kč
DPH 20%	59.495.268,20 Kč
Nová Cena díla včetně DPH	356.971.609,20 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Přílohy :

Příloha č.1 – Změnový list č. ZL 11 a ZL 12

Příloha č.2 – Položkový rozpočet změnového listu


- 2 -01- 2013

V Liberci, dne 20-12-2012 2012

V Liberci, dne2012

Zhotovitel:

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

 **Chládek & Tintěra**
PARDUBICE DIČ: CZ25253361
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Želazná Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Objednatel :

Bc. Martina Rosenbergová,
primátorka
Statutárního města Liberec



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí 1, Veselá 2677, PSČ 532 02
tel.: 466 791 110, 112, fax: 466 710 511, 262
e-mail: info@cht-pr.cz, http://www.chlapce.cz

REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERIJNÍ OBJEKT

Smlouva o dílo č. : **2011/1015/0486**

Změnový list číslo: **ZL11**

Datum vydání ZL: **26.11.2012**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 – Galerie, SO 02 – Atrium, SO 03 – Depozitář,
SO 04 – Terénní a sadové úpravy, SO 05 – Přípojka vody**

Popis změny, technického řešení:

Doplnění a úprava předmětu o stavební práce:

Úprava skladeb podlah - Odůvodnění změny: Po rozkrytí podlah bylo zjištěno, že je nutná instalace revizních kanálů a úprava kolektorů a není možné prosté dovyplnění podlah betonovou mazaninou. Realizace kolektorů v podlaze vyvolala podmínky pro přesunutí vzduchotechnických rozvodů rovněž do podlah 2.PP a tím se eliminoval zásah do historické fasády.

Úprava trasy vodovodní přípojky - Odůvodnění změny: Při zahájení provádění výkopových prací byla zjištěna kolize přípojky se zatrubněným Jizerským potokem, proto musela být upravena trasa přípojky tak, aby bylo možné potrubí uložit do nezámrné hloubky.

Úprava výplní otvorů - V rámci upřesnění výplní otvorů v RDS bylo stanoveno provedení dvou mírně odlišných atypických replik dvojitých špaletových dřevěných oken označených F40c náhradou za původní F40b. Upřesnění provozních potřeb a z nich plynoucí potřeba osazení dveří menší šířky v zájmu efektivity realizace - zvětšení depozitních prostor.

Úprava venkovních betonových palub - Po ukončení výkopových prací byl zjištěn skutečný stav anglických dvorků. Bylo nutné doplnit železobetonové konstrukce a v návaznosti upravit u železobetonových prefabrikátů řešení detailů.

Úprava kamenného pole - Původně zamýšlené použití vybouraného materiálu se vzhledem k jeho stavu ukázalo jako nevhodné. Historický plůtek bude osazen u Lázeňské, Masarykovy a Vítězné ulice.

Stavební úpravy - Po rozkrytí stropů a zjištění statických návazností bylo nutné doplnění ocelových konstrukcí. Po odsekání omítek a odstranění původních rozvodů technických instalací zjištěna místa kde je nutné doplnit vyzdívky. Po rozkrytí konstrukcí nově zjištěna místa, která bylo nutné staticky podchytit. Doplnění zdiva torkretem - po kompletním vybourání bazénu nutnost provést doplnění i na čelech.

Historické prvky - Upřesněný požadavek NPÚ v rámci kontrolních dnů (zápis z KD č. 6) na zachování původní dlažby.

Změnový list vyhotovil: Ing. René Fouquè

Datum: 21.11.2012

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Ing. Martin Dvořák

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno: Ing. Michal Vereščák

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Michaela Pitvorová

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Karel Novotný

Podpis: 

Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - Změna je zpracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno: Ing. Mgr. Miroslav Mach

Podpis: 



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Váňovce 2677, PSČ 530 02
tel.: 466 791 110 - 112, fax: 466 370 501 - 502
e-mail: info@cht-pra.cz, http://www.chlapre.cz

REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERIJNÍ OBJEKT

Smlouva o dílo č. : **2011/1015/0486**

Změnový list číslo: **ZL12**

Datum vydání ZL: **26.11.2012**

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): **SO 01 – Galerie, SO 02 – Atrium, SO 03 – Depozitář,**

Popis změny, technického řešení:

Doplnění a úprava předmětu o stavební práce:

Úprava střešní konstrukce - Dodavatel volí jinou technologii nastěhování VZT jednotek. Důvodem bylo především nezasahování do nově opravené střechy. U navýšení se jedná o doplnění dvou vikýřů, které chyběly ve výkazu výměr.

Úprava výplní otvorů – Rozpor v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Původní návrh strojovny pod schodištěm - po výběru dodavatele a dopřesnění technického řešení výtahu je prostor nevyhovující - proto navržena strojovna.

Úprava fasády SO 02 – Rozpor v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.

Úprava betonových konstrukcí – Opěrná stěna u Depozitáře - nezbytná pro realizaci. Neuvedena ve výkazu výměr, naznačena v koordinační situaci. Doplnění základového pasu Atria - po posouzení základových poměrů v místě založení doplněno do RDS.

Stavební úpravy – Ocelová konstrukce pro chladicí jednotky - rozpor v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Odsekání stěny a sloupu a sádkartonové předstěny - doplnění požadavku v návaznosti na interiéry. Zrušení a změna rohoží před hl. vstupem - jedná se o zmenšení vstupní rohože a zrušení kovových roštů z prostorových důvodů.

Změnový list vyhotovil: Ing. René Fouqué

Datum: 21.11.2012

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Ing. Martin Dvořák

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno: Ing. Michal Vereščík

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Michaela Pitvorová

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Karel Novotný

Podpis: 

Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - Změna je zpracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno: Ing. Mgr. Miroslav Mach

Podpis: 

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRÍDA

OBJEDNATEL: Statutární město Liberec

ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a s.

DATUM: 5.11.2012

REKAPITULACE - změna 05/1 - doplnění a úprava předmětu o stavební práce

		MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
01 - Úprava skladeb podlah			
	Úprava skladeb podlah	-1 126 651 Kč	300 751 Kč
02 - Úprava trasy vodovodní přípojky			
	OBJEKT: SO 05 - PŘÍPOJKA VODY	- Kč	51 176 Kč
03 - Úprava výplní otvorů			
03-1	ČÁST: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ	-201 556 Kč	189 700 Kč
03-2	ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST	-101 982 Kč	65 491 Kč
05 - Úprava venkovních betonových palub			
	ČÁST: VENKOVNÍ PALUBY, ANGLICKÉ DVORKY, HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	-414 089 Kč	832 217 Kč
06 - Úprava kamenného pole			
	OBJEKT: SO 04.1 - TERÉNNÍ ÚPRAVY	-947 873 Kč	84 278 Kč
07 - Stavební úpravy			
07-1	Ocelové konstrukce	- Kč	468 193 Kč
07-2	Stavební úpravy	- Kč	218 078 Kč
08 - Historické prvky			
	Historické prvky	-125 384 Kč	19 040 Kč
	celkem	-2 917 533 Kč	2 228 924 Kč
CELKEM bez DPH		-688 609 Kč	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRŽIDA

OBJEDNATEL: Statutární město Liberec

ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

OBJEKT: VLASTNÍ OBJEKT LÁZNÍ - GALERIE

DATUM: 5.11.2012

REKAPITULA

CF - změna

			MÉNĚPRÁCE				VÍCEPRÁCE			
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3	5	6	4	7	4	7		
Úprava skladeb podlah			Úprava skladeb							
1	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 vč.dilatací - ozn.PS1, PS2, kotelna, železobetonové desky ve skladbě podlah	m3	3 264,60 Kč	-263,05	-858 753 Kč				
2	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 vč.dilatací - železobetonové desky ve skladbě podlah, strop nad 2.PP, před vstupem do původní kotelny	m3	3 110,50 Kč	-23,20	-72 164 Kč				
3	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - ozn.PS1, PS2, N-K1, kotelna, železobetonové desky ve skladbě podlah	m3	200,30 Kč	-263,05	-52 689 Kč				
4	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - železobetonové desky ve skladbě podlah, strop nad 2.PP	m3	100,20 Kč	-23,20	-2 325 Kč				
Doplnění podlahových kolektorů										
24	63131000	Podkladní beton tl. 100 mm C16/20 X0 železobetonových desek	m3	2 577,00 Kč			12,26	31 594 Kč		
		Stěny kanálů ze ztraceného bednění tl. 100mm	m2	665,00 Kč			92,01	61 187 Kč		
27	711520100	Montáž a dodávka hydroizolační fólie - stěny	m2	308,20 Kč			126,00	38 833 Kč		
52	411354236	Bednění stropů ztracené z hraných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm - železobetonové desky ve skladbě podlah (N-S41, N-S43, N-102, N-101), strop nad 2.PP	m2	430,50 Kč			135,00			
58	283770000	desky IPT tl.70 mm - ozn.PS1, PS2, kotelna	m2	330,30 Kč	-416,00	-137 405 Kč		58 118 Kč		
		Ocelové poklapy revizních kanálů - 800/600mm - atyp	ks	5 208,00			3,00	15 624 Kč		
		Ocelové poklapy revizních kanálů - 500/500mm - atyp	ks	4 687,00			8,00	37 496 Kč		
		Dodávka a montáž plastové VZT potrubí v podlaze 2.PP Atria s nátrubky	ks	28 950,00			2,00			
14	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I, materiál ocelový pozink plech, vzduchotěsné	m ²	460,50 Kč	-7,20	-3 316 Kč		57 900 Kč		
MÉNĚPRÁCE - CELKEM						-1 126 651 Kč	VÍCEPRÁCE - CELKEM			
CELKEM						-825 899 Kč	300 751 Kč			

Odůvodnění změny: Po rozkrytí podlah bylo zjištěno, že je nutná instalace revizních kanálů a úprava kolektorů a není možné prosté dovyplnění podlah betonovou mazaninou. Realizace kolektorů v podlaze vyvolala podmínky pro přesunutí vzduchotechnických rozvodů rovněž do podlah 2.PP a tím se eliminoval zásah do historické fasády.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRŽIDA

OBJEDNATEL: Statutární město Liberec

ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

OBJEKT: SO 05 - PŘÍPOJKA VODY

DATUM: 5.11.2012

REKAPITULA

CE - změna

					MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
1	2	3	5	6	4	7	4	7
	1	SO 05-VODOVODNÍ PŘÍPOJKA						
			Uprava skladeb					
1	1	Výkop rýhy H 3	m3	818,60 Kč			36,90	30 206 Kč
3	3	Lože pod potrubí ze šterkopisku tl. 150 mm	m3	626,00 Kč			3,69	2 310 Kč
4	4	Obsyp potrubí vybraným šterkopiskovým materiálem tl. 300 mm	m3	626,00 Kč			7,38	4 620 Kč
5	5	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	115,60 Kč			25,83	2 986 Kč
10	10	Signalizační vodič měděný	m	14,40 Kč			41,00	590 Kč
11	11	Výstražná folie modré barvy	m	9,60 Kč			41,00	394 Kč
12	12	Potrubí HD-PE 63 tlakové - dodávka a montáž	m	240,80 Kč			41,00	9 873 Kč
MĚNĚPRÁCE - CELKEM					0 Kč		VÍCEPRÁCE - CELKEM	
CELKEM					51 176 Kč			

Odůvodnění změny: Při zahájení provádění výkopových prací byla zjištěna kolize přípojky se zatrubněným Jizerským potokem, proto musela být upravena trasa přípojky tak, aby bylo možné potrubí uložit do nezámrné hloubky.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TŘÍDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 OBJEKT: VLASTNÍ OBJEKT LÁZNÍ – GALERIE
 ČÁST: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
 DATUM: 5.11.2012

							MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
766-2 Repliky do stávajících otvorů - okna										
65	766040300	F40 b - atypické dvojité špaletové dřev. okno, replika stávajícího, tvrdé dřevo (dub), replika stávajícího kování, dřevěný parapet - replika stávajícího	ks	100 778,00 Kč	-2,00	-201 556 Kč				
		F40 c - atypické dvojité špaletové dřev. okno, replika stávajícího, tvrdé dřevo (dub), replika stávajícího kování, dřevěný parapet - replika stávajícího	ks	94 849,88 Kč		0 Kč	2,00	189 700 Kč		
MĚNĚPRÁCE - CELKEM							-201 556 Kč	189 700 Kč		
CELKEM							-11 856 Kč			

Odůvodnění změny: V rámci upřesnění výplní otvorů v RDS bylo stanoveno provedení dvou mírně odlišných atypických replik dvojitých špaletových dřevěných oken označených F40c náhradou za původní F40b.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TŘÍDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a s.
 OBJEKT: SO 03 - DEPOZITÁŘ
 ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST
 DATUM: 5.11.2012

							MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3	Úprava skladeb podlah	6	4	7	4	7		
Ocelové dveře s ocelovou zárubní osazované do zdiva										
4	76703040	K05 - 1600/1970 mm do zdiva tl.150mm	kpl	36 969,60 Kč	-1,00	-36 970 Kč				
		K05 - 900/1970 mm do zdiva tl.150mm	kpl	20 795,40 Kč			1,00	20 795 Kč		
5	76703050	K06 , K07 , K08 , K11 , K12 - 1600/2850 mm do zdiva tl.150mm	kpl	65 012,10 Kč	-1,00	-65 012 Kč				
		K06 1100/2850 mm do zdiva tl.150mm	kpl	44 695,82 Kč			1,00	44 696 Kč		
MĚNĚPRÁCE - CELKEM							-101 982 Kč		VÍCEPRÁCE - CELKEM	
CELKEM							-36 490 Kč		65 491 Kč	

Odůvodnění změny: Upřesnění provozních potřeb a z nich plynoucí potřeba osazení dveří menší šířky v zájmu efektivity realizace - zvětšení depozitních prostor.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TŘÍDA

OBJEDNATEL: Statutární město Liberec

ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

OBJEKT: SO 04.1 - TERÉNNÍ ÚPRAVY

DATUM: 5.11.2012

REKAPITULA

CE - změna			MĚNĚPRÁCE			VÍCEPRÁCE		
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
1	2	3	5	6	4	7	4	7
Uprava skladeb								
11	136550	Kamenné pole z použitých kamenů - kolmá rovnanina, na 15cm štp. podkladu	m2	1 626,50 Kč	-514,00	-836 021 Kč		
8	136547	Opěrná zídka v. 50cm nad terén s obkladem z kamene, délky 44,3m	m3	8 409,90 Kč	-13,30	-111 852 Kč		
1	136540	Drobná vyrovnání terénu do hl.15 cm - stávající svahy zachovávané 670+90	m2	9,60 Kč			514,00	4 934 Kč
5	136544	Ohumusování nových zelených ploch v tl.15cm dovezenou kulturní zeminou (bez dodávky)	m2	27,90 Kč			514,00	14 341 Kč
7	136546	Deficit kvalitního půdního substrátu pro ohumusování nových zelených ploch plus plochy nad krytým stáním - dovoz (dodávka)	m3	481,50 Kč			135,00	65 003 Kč
CELKEM			MĚNĚPRÁCE - CELKEM			VÍCEPRÁCE - CELKEM		
			-947 873 Kč			84 278 Kč		
			-863 595 Kč					

Odůvodnění změny: Původně zamýšlené použití vybouraného materiálu se vzhledem k jeho stavu ukázalo jako nevhodné. Historický plůtek bude osazen u Lázeňské, Masarykovy a Vítězné ulice.

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

OBJEDNATEL: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRŽIŠTĚ
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 PROJEKTOVATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 ČÁST: STATIKA, DISPOZICE, SDK KONSTRUKCE
 DATUM: 5.11.2012
 REKAPITULA

		MĚNĚPRÁCE					VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
1	2	3	5	6	4	7	4	7
Uprava skladeb								
Stropní ocelové nosníky								
65	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů IPE do č. 22 - ozn.N-102, N-101	t	13 482,00 Kč			5,86	79 018 Kč
66	134827200	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 220	t	46 224,00 Kč			5,43	250 858 Kč
67	133834300	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	46 224,00 Kč			0,43	20 061 Kč
55	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	202,20 Kč			13,05	2 639 Kč
Ocelové nosníky - průchod do Atria								
65	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů IPE do č. 22 - ozn.N-102, N-101	t	13 482,00 Kč			1,650	22 245 Kč
66	134827200	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 220	t	46 224,00 Kč			1,650	76 270 Kč
Podchycení pávodních traverz u anglických dvorků								
63	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů do č.12	t	15 408,00 Kč			0,28	4 276 Kč
64	133834200	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	46 224,00 Kč			0,28	12 827 Kč
MĚNĚPRÁCE - CELKEM							VÍCEPRÁCE - CELKEM	
0 Kč							468 193 Kč	
CELKEM						468 193 Kč		

Odůvodnění změny: Po rozkrytí stropů a zjištění statických návazností bylo nutné doplnění ocelových konstrukcí.

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TŘÍDA
 ZHODNATEL: Statutární město Liberec
 PŘÍJEMNÍK: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 ČÁST: STATIKA, DISPOZICE, SDK KONSTRUKCE
 DATUM: 5.11.2012
 REKAPITULAC

P.C.		Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		
1	2				3	4	5	6	7
			Uprava skladeb						
14	310239211	Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4 063,90 Kč			29,47	119 763 Kč	
		Doplnění zdiva po vybourání bazénu - čela - torkret							
	153211004	Zřízení stříkaného betonu tl do 200 mm na plochu stěn	m2	526,00 Kč			44,10	23 197 Kč	
	589325630	směs pro beton třída Maxit Ton SB 80 B C25/30 kamenivo do 8 mm	m3	3 952,00 Kč			7,94	31 371 Kč	
	395367222	Kotvičky z oceli D nad 8 do 12 mm osazené do chemické kotvy Hiliti Hit HY 50 bez kotviček	kus	175,00 Kč			176,40	30 870 Kč	
	153273112	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, svislých ploch jednovrstvé, montáž	m2	292,00 Kč			44,10	12 877 Kč	
MĚNĚPRÁCE - CELKEM					0 Kč		VÍCEPRÁCE - CELKEM		
CELKEM					0 Kč		218 078 Kč		

Odůvodnění změny: Po odsekání omítek a odstranění původních rozvodů technických instalací zjištěna místa kde je nutné doplnit vyzdívky. Po rozkrytí konstrukcí nově zjištěna místa, která bylo nutné staticky podchytit. Doplnění zdiva torkretem - po kompletním vybourání bazénu nutnost provést doplnění i na čelech.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TŘÍDA

OBJEDNATEL: Statutární město Liberec

ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

DATUM: 5.11.2012

							MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	REKAPITULACE - změna 05/1 - doplnění a úprava předmětu o stavební práce	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3	5	6	4	7	4	7		
Historické prvky										
771 Podlahy z dlaždic										
771 Úprava skladeb podlah										
70	771210100	Oprava původní keramické dlažby (popř.parket) - ozn.DL-pův	m2	495,00 Kč	-253,30 Kč	-125 384 Kč				
		Pokládka původní historické keramické dlažby - mozaika	m2	680,00 Kč			28,00	19 040 Kč		
71	777510000	Systémová podlahová stěrka na bázi probarveného cementu vč.penetrace, vyrovnávací vrstvy a uzavíracích nátěrů, např.PANDOMO - ozn.St1-1	m2	2 643,40 Kč	-28,00 Kč	-74 015 Kč				
							MĚNĚPRÁCE - CELKEM		VÍCEPRÁCE - CELKEM	
							-125 384 Kč		19 040 Kč	
CELKEM							-106 344 Kč			

Odůvodnění změny: Upřesněný požadavek NPÚ v rámci kontrolních dnů (zápis z KD č. 6) na zachování původní dlažby.

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRÍDA

OBJEDNATEL: Statutární město Liberec

ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

DATUM: 5.11.2012

REKAPITULACE - změna 05/2 - doplnění a úprava předmětu o stavební práce

		MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
02 - Úprava střešní konstrukce			
	ČÁST: STŘECHA, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	-233 676 Kč	54 611 Kč
03 - Úprava výplní otvorů			
03-1	ČÁST: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ	-506 031 Kč	- Kč
03-2	ČÁST: VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ	-134 618 Kč	282 929 Kč
03-3	ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST	- Kč	35 814 Kč
04 - Úprava fasády SO 02			
	ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST	-1 948 562 Kč	50 875 Kč
05 - Úprava betonových konstrukcí			
05-1	Opěrná stěna u depozitáře	- Kč	466 168 Kč
05-2	Doplnění základového pasu	- Kč	21 366 Kč
07 - Stavební úpravy			
07-1	Ocelové konstrukce	-84 803 Kč	- Kč
07-2	Stavební úpravy	- Kč	75 318 Kč
07-3	ČÁST: VÝROBKY, SVĚTLÍKY, PROSKLENÉ PODHLEDY A PODLAHY	-81 609 Kč	20 280 Kč
	celkem	-2 989 299 Kč	1 007 361 Kč
CELKEM bez DPH		-1 981 938 Kč	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRŽIDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 OBJEKT: VLASTNÍ OBJEKT LÁZNÍ – GALERIE
 ČÁST: STŘECHA, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBK Y
 DATUM: 5.11.2012

							MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	02 - Úprava střešní konstrukce	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3	5	6	4	7	4	7		
712 Střešní krytiny vč.přesunu hmot										
1	712341500	Provedení přeložení keramické krytiny do dvora v následující skladbě -opatrné sejmutí po částech - demontování střešních latí - montáž překládané pojistné hydroizolační folie - Sd=0,03 m, odolnost proti UV, pevnost 400/380 (N/50mm) - montáž impregnovaných latí - zpětná opatrná montáž krytiny	m2	693,40 Kč	-337,00	-233 675,80 Kč				
762 Konstrukce tesařské										
16	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	144,50 Kč			25,00	3 613 Kč		
17	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	6 259,50 Kč			0,56	3 505 Kč		
20	762341210	Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz - kotelna	m2	211,90 Kč			14,50	3 073 Kč		
21	605151110	řezivo jehličnaté prkno jakost I tl.24 mm	m3	6 259,50 Kč			0,38	2 360 Kč		
27	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, lat'ování, světlíky, klíny	m3	626,00 Kč			0,94	587 Kč		
764 Konstrukce klempířské										
29	764211201	Krytina Cu tl 0,55 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm do 30° - kotelna	m2	1 589,00 Kč			14,50	23 041 Kč		
30	764212000	Montáž a dodávka systémového pojistného hydroizolačního pásu - kotelna	m2	626,00 Kč			12,00	7 512 Kč		
31	764231230	Lemování Cu tvrdá krytina rš 330 mm	m	433,40 Kč			15,60	6 761 Kč		
34	764291220	Střešní prvky Cu - závětná lišta rš 330 mm	m	433,40 Kč			9,60	4 161 Kč		
MÉNĚPRÁCE - CELKEM							-233 676 Kč	VÍCEPRÁCE - CELKEM		54 611 Kč
CELKEM							-179 065 Kč			

Odůvodnění změny: Dodavatel volí jinou technologii nastěhování VZT jednotek. Důvodem bylo především nezasahování do nově opravené střechy. U navýšení se jedná o doplnění dvou vikýřů, které chyběly ve výkazu výměr.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TŘÍDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 OBJEKT: VLASTNÍ OBJEKT LÁZNÍ – GALERIE
 ČÁST: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
 DATUM: 5.11.2012

							MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	02 - Úprava střešní konstrukce	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3	5	6	4	7	4	7		
766-2		Repliky do stávajících otvorů - okna								
22	766020010	F1 A - atypické jednoduché ocel. dveře jednokřídlové, rám - ocelový profil, hladká výplň křídla slicovaná s profilem křídla, ocel plech - min. vata - ocel	ks	16 759,10 Kč	-1,00	-16 759 Kč				
35	766020140	F17 - dvojitě špaletové dřev. okno, replika stávajícího, tvrdé dřevo (dub), replika stávajícího kování, dřevěný parapet - replika stávajícího	ks	55 151,00 Kč	-1,00	-55 151 Kč				
47	766040120	F28 a - atypické dvojitě špaletové dřev. okno, replika stávajícího, tvrdé dřevo (dub), replika stávajícího kování, dřevěný parapet - replika stávajícího	ks	86381,10	-3,00	-259 143 Kč				
48	766040130	F28 b - atypické dvojitě špaletové dřev. okno, replika stávajícího, tvrdé dřevo (dub), replika stávajícího kování, dřevěný parapet - replika stávajícího	ks	87488,60	-2,00	-174 977 Kč				
MÉNĚPRÁCE - CELKEM							-506 031 Kč		VÍCEPRÁCE - CELKEM	
CELKEM							-506 031 Kč		0 Kč	

Odůvodnění změny: Rozpor v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRŽIDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 OBJEKT: VLASTNÍ OBJEKT LÁZNÍ – GALERIE
 ČÁST: VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
 DATUM: 5.11.2012

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	02 - Úprava strojí konstrukce	Cena jednotková	MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
					Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
1	2	3	5	6	4	7	4	7
	766-103	Nové dveře vnitřní ocelové plně						
28	766103040	D04 - DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ - KOVOVĚ OTOČNÉ KŘÍDLO PLNÉ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ.	ks	24 575,80 Kč	-2,00	-49 152 Kč		
30	766103060	D06 - DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ - KOVOVĚ OTOČNÉ KŘÍDLO PLNÉ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ - vnitřní, křídla plná - ocelová oboustranně hladká, zárubeň ocelová dělená se stínovou drážkou (atyp) (obdoba HSE)	ks	27 647,70 Kč	-1,00	-27 648 Kč		
	766-104	Nové dveře vnitřní ocelové plně protipožární						
48	766104120	DP12 - DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ - KOVOVĚ OTOČNÉ KŘÍDLO PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ, EW 30 DP3 C - vnitřní, křídla plná - ocelová oboustranně hladká, se spodním dotěsněním po zavření křídla, výplň dveří protipožární desky, zárubeň ocelová do lehkého zdíva (obdoba HSE) - tloušťka dveří 40 mm - ústí 125	ks	28 909,30 Kč	-1,00	-28 909 Kč		
49	766104130	DP13 - DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ - KOVOVĚ OTOČNÉ KŘÍDLO PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ, EW 30 DP3 C - vnitřní, křídla plná - ocelová oboustranně hladká, se spodním dotěsněním po zavření křídla, výplň dveří protipožární desky, zárubeň ocelová dělená se stínovou drážkou (atyp) (obdoba HSE) - tloušťka dveří 40 mm - ústí 125	ks	28 909,30 Kč	-1,00	-28 909 Kč		
	766-106	Nové skleněné dveře a stěny s rámem protipožární						
65	766106100	DSP10 - DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ - POŽÁRNĚ ODOLNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM, KOUŘOTĚSNÉ, SKLENĚNÉ OTOČNÉ KŘÍDLO V OCELOVÉM RÁMU, PANIKOVÉ KOVÁNÍ EW 30 C+S P.K. Ocelový profilový systém (50 mm hluboké profily), ostré hrany (např. profily Jansen nebo obdobné), skleněná výplň - požárně bezpečnostní sklo čiré, kování - otočná koule - elektromechanické dotykové panikové kování s možností napojení na EPS, samozavírač - kluzná kolejnice, matná nerez	ks	282 929,40 Kč			1,00	282 929 Kč
MÉNĚPRÁCE - CELKEM					-134 618 Kč		VÍCEPRÁCE - CELKEM	
CELKEM					148 312 Kč		282 929 Kč	

Odůvodnění změny: Rozpor v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TŘÍDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 OBJEKT: SO 03 - DEPOZITÁŘ
 ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST
 DATUM: 5.11.2012

							MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	02 - Úprava střešní konstrukce	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3	5	6	4	7	4	7		
Ocelové dveře s ocelovou zárubní osazované do zdiva										
4	76703040	Kxx - 1600/1970 mm do zdiva tl.150mm	kpl	35 814,00 Kč			1,00	35 814 Kč		
MĚNĚPRÁCE - CELKEM							0 Kč		VÍCEPRÁCE - CELKEM	
CELKEM							35 814 Kč			

Odůvodnění změny: Původní návrh strojovny pod schodištěm - po výběru dodavatele a dopřesnění technického řešení výtahu je prostor nevyhovující - proto navržena strojovna.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TŘÍDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 OBJEKT: OBJEKT SO 02 - OBJEKT ATRIA
 ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST
 DATUM: 5.11.2012

							MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	02 - Úprava střešní konstrukce	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3	5	6	4	7	4	7		
767 Obvodový plášť, vč. lešení										
78	767010010	Pevné fasádní stínící lamely - FL 01	m	1 314,50 Kč	-1 482,36	-1 948 562 Kč				
79	767010020	Posuvný a otočný panel se stínícími lamelami - FL 02	m	50 875,30 Kč			1,00	50 875 Kč		
MĚNĚPRÁCE - CELKEM							-1 948 562 Kč	VÍCEPRÁCE - CELKEM		
CELKEM							-1 948 562 Kč	50 875 Kč		
CELKEM							-1 897 687 Kč			

Odůvodnění změny: Rozpor v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRÍDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 OBJEKT: SO 03 - DEPOZITÁŘ
 ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST
 DATUM: 5.11.2012

							MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	02 - Úprava střešní konstrukce	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3	5	6	4	7	4	7		
Opěrná stěna u depozitáře										
26	63131000	Podkladní beton tl. 100 mm C16/20 X0 železobetonových desek	m ³	2 577,00 Kč			3,49	8 994 Kč		
14	273321511	Základová deska z betonu železového C25/30	m ³	2 600,10 Kč			20,84	54 186 Kč		
15	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m ²	194,50 Kč			23,79	4 627 Kč		
16	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m ²	47,30 Kč			23,79	1 125 Kč		
25	311321411	Stěny z betonu železového pohledového C25/30	m ³	2 802,30 Kč			39,38	110 355 Kč		
26	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m ²	353,40 Kč			153,45	54 229 Kč		
27	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m ²	120,40 Kč			153,45	18 475 Kč		
28	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	23 112,00 Kč			8,77	202 692 Kč		
49	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	314,90 Kč			36,47	11 484 Kč		
MÉNĚPRÁCE - CELKEM							0 Kč	VÍCEPRÁCE - CELKEM	466 168 Kč	
CELKEM							466 168 Kč			

Odůvodnění změny: Nezbytná pro realizaci. Neuvedena ve výkazu výměr, naznačena v koordinační situaci.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TŘÍDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 OBJEKT: OBJEKT SO 02 - OBJEKT ATRIA
 DATUM: 5.11.2012

							MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem		
1	2	3		6	4	7	4	7		
Doplnění základového pásu										
26	63131000	Podkladní beton tl. 100 mm C16/20 X0 železobetonových desek	m ³	2 577,00 Kč			0,87	2 241,99 Kč		
18	274321511	Základové pásy a prahy z betonu železového C25/30	m ³	2 600,10 Kč			2,61	6 786,26 Kč		
19	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m ²	194,50 Kč			20,30	3 948,35 Kč		
20	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m ²	47,30 Kč			20,30	960,19 Kč		
21	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	23 112,00 Kč			0,31	7 238,68 Kč		
22	9980010	Vnitrostaveništní přesuny hmot konstrukcí HSV	t	275,00			0,69	190,15 Kč		
MĚNĚPRÁCE - CELKEM							0 Kč	21 366 Kč		
CELKEM							21 366 Kč			

Odůvodnění změny: Po posouzení základových poměrů v místě založení doplněno do RDS.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRŽIDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 ČÁST: STATIKA, DISPOZICE, SDK KONSTRUKCE
 DATUM: 5.11.2012

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
					Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
1	2	3		6	4	7	4	7
		Ocelová konstrukce pro chladicí jednotky	02 - Úprava střední konstrukce					
72	7670100100	Podpůrná ocelová konstrukce - SZx2	kg	61,90 Kč	-1 370,00	-84 803 Kč		
MĚNĚPRÁCE - CELKEM					-84 803 Kč		VÍCEPRÁCE - CELKEM	
CELKEM					-84 803 Kč		0 Kč	

Odůvodnění změny: Rozpor v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZŇÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRŽIDA
 OBJEDNATEL: Statutární město Liberec
 ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 ČÁST: STATIKA, DISPOZICE, SDK KONSTRUKCE
 DATUM: 5.11.2012

					MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
1	2	3		6	4	7	4	7
		Odsekání stěny a sloupu - požadavek interiérů						
4	962032231	Bourání zdiva z cihel na MVC	m3	556,60 Kč			13,18	7 336 Kč
83	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	246,50 Kč			23,72	5 848 Kč
84	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	105,90 Kč			47,45	5 025 Kč
85	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	205,10 Kč			23,72	
86	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km s ochranou proti šíření dřevokazných hub	t	346,70 Kč			23,72	4 866 Kč
87	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km s ochranou proti šíření dřevokazných hub	t	13,20 Kč			118,62	8 225 Kč
88	980040400	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	113,20 Kč			23,72	1 566 Kč
		Sádrokartonové předstěny - požadavek interiérů						2 686 Kč
		Sádrokartonová předstěna W 625,1xGKB 12,5 s penetrací, lepidlem a perlínkou přetaženou na okolní omítky	m2	876,00 Kč			35,60	
12	949111114	Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešňové podlahy do 3,5 m	m2	190,70 Kč			45,00	31 186 Kč
					MĚNĚPRÁCE - CELKEM		VÍCEPRÁCE - CELKEM	
					0 Kč		75 318 Kč	
CELKEM					75 318 Kč			

Odůvodnění změny: Doplnění požadavku v návaznosti na interiéry.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVBA: REVITALIZACE MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA GALERII A DOSTAVBA DEPOZITÁŘE, LIBEREC - MASARYKOVA TRŽDA

OBJEDNATEL: Statutární město Liberec

ZHOTOVITEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a s.

ČÁST: VÝROBKY, SVĚTLÍKY, PROSKLENÉ PODHLEDY A PODLAHY

DATUM: 5.11.2012

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
					Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
1	2	3	02 - Úprava střešní konstrukce	6	4	7	4	7
		Zrušení a změna rohoží před hl. vstupem						
50	767905080	ZAK1 - Podlahové kovové rošty u hlavního vstupu popis - dva kovové rošty na odvětrání podzemních prostor (vlhkost) a zároveň na čištění obuvi. Bohužel se nedochovaly původní mříže. Stávající mříže jsou zřejmě náhražkou z 60.tých let 20.stol.	kpl	14 637,60 Kč	-2,00	-29 275 Kč		
51	767904080	Čistící rohož před hlavním vstupem (2800x2100) - rohož osazená v Al náběhovém rámu - rohož lamelová, 2-zónová, výška 17mm, - 1. zóna (50%) - gumové a kartáčové pásy - 2. zóna (50%) - kobercové pásy	ks	52 334,20 Kč	-1,00 Kč	-52 334 Kč		
		Čistící rohož před hlavním vstupem (2100x1085) - rohož osazená v Al náběhovém rámu - rohož lamelová, 2-zónová, výška 17mm, - 1. zóna (50%) - gumové a kartáčové pásy - 2. zóna (50%) - kobercové pásy	ks	20 279,50 Kč			1,00	20 280 Kč
MĚNĚPRÁCE - CELKEM					-81 609 Kč		VÍCEPRÁCE - CELKEM	
CELKEM					-61 330 Kč		20 280 Kč	

Odůvodnění změny: Jedná se o zmenšení vstupní rohože a zrušení kovových roštů z prostorových důvodů.

(220)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 797/111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25243361
DIČ: CZ25243361

Chládek a Tintěra, Pardubice, s.r.o.
Pardubice, Žitná 17, K. Vápenka 2677, PSČ 53002