



DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo číslo: DS201901133
Evidenční číslo dodatku č. 3: DS202000619
Agendové číslo dodatku č. 3: DS201901133/3

na provedení stavebních prací

**„Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [redacted]
ve věcech plnění a převzetí díla: [redacted] vedoucí odboru strategického
rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.
PSC, sídlo: Smrková 1085, 460 14, Liberec 14
zastoupený: Jiřím Dvořáčkem, jednatelem
IČ: 28750187
DIČ: CZ28750187
bank. spojení: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Dvořáček, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Jiří Dvořáček, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
30756

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



2. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS201901133 ze dne 18.9.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5.2.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 6.5.2020 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 3, který tvoří jako příloha č.1 tohoto Dodatku č. 3 jeho nedílnou součást.
- 2.3 S odkazem na § 222 odst. 4), písm. b, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy.

Celkový objem méněprací bez DPH:	33.392,20 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	33.392,20 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	0,00 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	10.553.086,67 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	12.769.234,88 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	10.553.086,67 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	12.769.234,88 Kč

4. Všeobecná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 4.6 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.9 Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 515/2020 ze dne 2.6.2020.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č.3

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 12.6.2020

V Liberci dne 4.6.2020



Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

Jiří Dvořáček, jednatel