

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO DS201901145

Č. dodatku objednatele: **DS202000746**

#### **„FC Slovan Liberec – zastřešení tribuny jih, úpravy ocelové konstrukce střechy a prosvětlení střechy“**

o dodávce a montáži, uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany:**

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Sídlo:** 460 59 Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1  
**Zastoupený:** Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města  
**Ve věcech smluvních:** Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkovou správu  
**Ve věcech technických:** [redacted] vedoucím odboru majetkové správy,  
[redacted] vedoucím oddělení správy sportovních objektů, [redacted] technikem odboru majetkové správy  
**IČO:** 00262978  
**DIČ:** CZ00262978  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** KOVOLINE, s.r.o.  
**se sídlem:** 768 24 Hulín, Antonína Dvořáka 509  
**zastoupené:** Jiřím Škrabalem, jednatelem  
**IČ:** 27726347  
**DIČ:** CZ27726347  
**bankovní spojení:** [redacted]  
Obchodní rejstřík zhotovitele vedený Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 54952  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## I. Předmět plnění zhotovitele

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201901145 uzavřené dne 6. 9. 2019 (dále jen jako „SOD“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. 3.1. Vymezení předmětu díla a změna výše ceny díla sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. 5 Cena díla.

V průběhu realizace díla došlo ke změně technologických postupů oproti projektové dokumentaci. Dále se smluvní strany dohodly na navýšení objemu prací. Jedná se o statické umístění stojin lešení a nutnost rozšíření podlahy lešení v místě čelního příhradového ztužujícího vazníku, opravy podkladních plechů nebo spojů vysokopevnostní pryskyřicí (zjištěno při podrobné prohlídce po zřízení lešení).

3. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce:

- a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky změnového listu č. 1 v hodnotě 361.364,57 Kč bez DPH, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- b) Do rozpočtu jsou doplněny položky změnového listu č. 1 v hodnotě 607.252,50 Kč bez DPH, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Změny díla jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

5. Uzavření tohoto dodatku se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

S odkazem na § 222 odst. 6 tohoto zákona se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

## II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.1 SOD, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **245.887,93 Kč bez DPH**.

2. Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. 5 odst. 5.1 SOD:

Celkový objem méněprací bez DPH: 361.364,57 Kč

Celkový objem víceprací bez DPH: 607.252,50 Kč

**Rozdíl prací změny celkem bez DPH: 245.887,93 Kč**

Původní celková cena díla bez DPH: 5.849.933,00 Kč

**Nová celková cena díla bez DPH: 6.095.820,93 Kč**

### III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 14. Rady města Liberec č. 563/2020 ze dne 16. 6. 2020.
8. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

### IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Příloha: Změnový list č. 1

V Hulíně dne:

V Liberci dne: 18 -06- 2020



Jiří Škrabal  
jednatel společnosti



Ing. Zbyněk Karban  
náměstek primátora



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	KOVOLINE, s.r.o.		
Investor:	statutární město Liberec	Datum: 29. 05. 2020	
Název akce: <b>FC SLOVAN LIBEREC – ZASTŘEŠENÍ TRIBUNY JIH ÚPRAVY OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY A PROSVĚTLENÍ STŘECHY</b>			
Způsob odeslání / předání datum: 29. 05. 2020	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/> Osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:	na přílohu č.1:	ano	
	na výkresy:	Ano – dokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	ne	
<p><b>Předmět změny , zdůvodnění změny – příloha č.1:</b></p> <p><b>Vícepráce :</b></p> <p><b>Díl:97 LEŠENÍ</b>  Pol. č. 1 až 4 a 9 : Navýšení vzniklo z důvodu použitých technologií při opravě. Bylo nutné zajistit více místa pro pohyb pracovníků a technologie (hadice a trysky se stlačeným vzduchem) na lešení vně střechy tribuny.</p> <p>Pol. nová X1 – X4: vznik položek vyvolán zvýšeným požadavkem ochrany hrací plochy proti spadu abraziva.</p> <p><b>Díl:767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ</b>  Pol. č. 36 : Navýšení počtu Oprav 3 - opravy podkladních plechů nebo spojů vysokopevnostní pryskyřicí, kompletní provedení – zjištěno po podrobné prohlídce po zřízení lešení.</p> <p><b>Méněpráce :</b></p> <p><b>Díl:767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ</b>  Pol. č. 40: Výrobek kovový – z důvodu úpravy detailu uchycení nových konstrukcí vazníků.</p> <p><b>Díl:783 NÁTĚRY</b>  Pol. č. 44: Nátěrový systém pro prostředí C3, odstín RAL 5005 modrá – zmenšení výměry z důvodu nemožnosti provedení plnohodnotného ošetření nátěrovým systémem v místě mezi zdvojenými profily příhradových vazníků.</p> <p><b>Díl:95 DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>  Pol. č. 13: Síť proti ptákům oka 40x40 mm, FeZn kotvy, z lešení – zrušení instalace z důvodu možného zachytávání nečistot na hledištém – požadavek uživatele.</p>			
Počet připojených listů příloh:	2 listy (viz.příloha č.1)		
Důvod vícepráce / méněpráce:	požadavek objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input checked="" type="checkbox"/> skryté vady <input checked="" type="checkbox"/>		

Oznámení o změně vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S předloženým zdůvodněním a vyčíslením více a méně nákladů souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby (autorského dozoru):  
Ing. Vít Hušek

S předloženým zdůvodněním a vyčíslením více a méně nákladů souhlasím.

Příloha : č.1 (2 ks listů) - Soupis víceprací a méněprací, zakres lešení

číslo ZL: 1

Zhotovitel:

KOVOLINE, s.r.o.

Změnový list vystavil:

smluvní zástupce zhotovitele

Datum:

29.5.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: skut.provedení

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

361.364,57 Kč

607.252,50 Kč

Následná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

245.887,93 Kč

Bez změny termínu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Datum:

Datum: 29. 05. 2020

Přídok s terasou a terasou



bez okna



LEGENDA:

— Přídok s terasou

LEPENÍ DO 10 mm - POKRYTÍ - 4 mm PŘÍDOK S TERASOU

LEPENÍ DO 20 mm

LEPENÍ DO 10 mm - VÍCEPRÁCE

LEPENÍ DO 20 mm - VÍCEPRÁCE

NÁVRH ZMĚNOVÝ LIST č.1

S: OD2018058 Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena MJ	Celkem	Cena	Soustava/obj. vlast.	MJ	Skupina materiálů	Roční	Cena MJ	Celkem	
<b>Díl: 94</b> Lešení a stavební výtlahy							<b>1 758 304,49</b>							
	1	943943221R09	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 18 m	m3	2 058,05400	50,00	102 902,70	800-3	RTS 19/1	m3	2 421,85400	363,00000	50,00	18 150,00
pro zařízení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy : procha průřezu lešení (viz. řez - odměřeno z dwg podkladu) x délka průměrná : (34,00) x (72,604+48,258) = 2 058,05400														
	2	943943821R01	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 18 m bez podlah pro zařízení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2).	m3	2 058,05400	50,00	102 902,70	800-3	RTS 19/1	m3	2 421,85400	363,00000	50,00	18 150,00
Odtaz na mn. položky pořadí 1 : 2058,05400														
	3	943944121R09	Montáž lešení prostorového lehkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m.	m3	6 416,28600	50,00	320 814,30	800-3	RTS 19/1	m3	7 704,28600	1 288,00000	50,00	64 490,00
K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy : procha průřezu lešení (viz. řez - odměřeno z dwg podkladu) x délka průměrná : (106,50) x (72,634+48,258) = 6 416,28600														
	4	943944021R09	Demontáž lešení prostorového lehkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m.	m3	6 416,28600	50,00	320 814,30	800-3	RTS 19/1	m3	7 704,28600	1 288,00000	50,00	64 490,00
Odtaz na mn. položky pořadí 3 : 6416,28600														
	9	941941111X00	Pronájem lešení za den	m3	516 924,74000	1,70	878 780,06		Vlastní	m3	601 520,40800	93 060,00000	1,70	158 202,00
Odtaz na mn. položky pořadí 1 : 2058,05400 Odtaz na mn. položky pořadí 3 : 6416,28600 Koeficient: 20 Koeficient:														
X1	94494431R09	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 434,99000	13,94	33 846,22		RTS 20/1	m2				33 846,22	
X2	78921603R	Sít z lešení ochranná s sítě 3,07 x 20 m zelená	m2	2 921,97000	14,99	43 537,44		RTS 20/1	m2				43 537,44	
X3	944944031R09	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 434,99000	8,20	19 966,84		RTS 20/1	m2				19 966,84	
X4	944944111S09	ochranná fólie podlahy z PVC, včetně montáže a spoje (viz. dokladová nabídka subdodavatele)	m2	612 03000	180,00	110 165,40		vlastní	m2				110 165,40	
<b>Díl: 767</b> Konstrukce zámečnické							<b>1 244 576,24</b>							
	36	767999903RAX	Oprava 3 - opravy podlažních plechů nebo spoje vysokopodlažní prykyřici, kompletní provedení	kus	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní	kus	24,00000	14,00000	5 000,00	78 000,00
Dvoustranná epoxidová pryskyřice. Materiál by měl být podstatně kvalitnější. Nera se používá při dodatečném leštění povrchových částech do betonu k vyplnění spár mezi st. oř. v ochr. desce a touz. v kroužek Pozn.: vyčištění spoje pískováním je součástí práce pryskyřice v kapitole 763 K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy : 10,00														
	40	55399993AR	Výrobek kovový	kg	5 703,52475	50,00	285 176,24		Vlastní	kg	5 144,99575	-559,42800	50,00	-27 971,49
<b>Díl: 783</b> Nátěry							<b>479 700,00</b>							
	44	783151315X00	Nátěrový systém pro prostředí C3, odstín RAL 5005 modrá	m2	2 340,00000	205,00	479 700,00		Vlastní	m2	2 100,00000	-240,00000	205,00	-49 290,00
K-05 Výkaz ocel. opravy : 2000,00 nové prvky : 260,00														
<b>Díl: 95</b> Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							<b>142 096,53</b>							
	13	783151315X00	Sít proti pádům oša 40x40 mm, FeZn korby, z lešení	m2	1 420,00000	100,0000	142 096,53		Vlastní	m2	0,00000	-1 420,00000	200,14	-284 193,12
<b>Celkem</b>												<b>245 887,93</b>		

Stránka 1

Stránka 2