

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202101254

číslo Dodatku: DS 2022 00473

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1  
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních: panem Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech technických: panem [REDAKCE] oddělení technické správy budov  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Pozemní stavitelství s.r.o.  
se sídlem: Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01  
zastoupené: Sejkorovou Ivanou, jednatelkou  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 27298370  
DIČ: CZ27298370  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C  
vložka 23220  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

### I.

#### Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202101254 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace a stavební úprava kuchyně Mateřské školy Delfínek, Nezvalova 661/20, 460 115 Liberec 15, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „MŠ Delfínek, Liberec – modernizace a stavební úprava kuchyně“.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je prodloužení termínu plnění sjednaného v článku III. Termín plnění Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele, z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku..
2. V průběhu realizace díla vznikla mimořádná situace na trhu stavebních a dalších materiálů v rámci opožděných dodávek materiálů, kdy ani řádné a včas objednané zboží včetně materiálů nezaručuje jejich včasnou dodávku. V případě této zakázky se jedná především o dodávky vzduchotechnického zařízení stropního systému kuchyně, dodávku vnitřních dveří a odlučovače tuku na kanalizačním systému, což zhotovitel objednateli řádně prokázal. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení sjednaného termínu plnění.
3. S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

## III.

### Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, v důsledku okolností uvedených v čl. II. Předmět dodatku, na prodloužení termínu dokončení a předání díla sjednaného v čl. III. odst. 2 Smlouvy, z původního termínu 2. 2. 2022, nově nejpozději do **31. 3. 2022**.

## IV.

### Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 2. schůzi Rady města Liberec konané dne 18. 1. 2022 usnesením č. 46/2022.


**VI.**

Přílohy: č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění

- 3 -02- 2022

V Liberci, dne .....

  
**Pozemní stavitelství s.r.o.**  
Sejkorová Ivana  
jednatelka společnosti

  
**statutární město Liberec**  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města



[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 11. ledna 2022 12:46  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** FW: MŠ Delfínek - dodatek  
**Přílohy:** 2.jpeg; 4.jpeg; 1.jpeg; 3.jpeg; Dektrade.pdf

Ahoj Jani ještě jednou,  
přeposílám žádost dodavatelské firmy o prodloužení termínu, která bude součástí přílohy předmětného dodatku.

[REDACTED]

S pozdravem

[REDACTED]

*oddělení technické správy budov  
odboru majetkové správy*

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Magistrát města Liberec**

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1  
pracoviště: Jablonecká 41/27, Liberec (Liebiegova vila)  
ISDS 7c6by6u

tel.: [REDACTED]  
mobil: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
web: [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Friday, January 7, 2022 1:18 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** MŠ Delfínek - dodatek

Dobrý den,

žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení zakázky „MŠ Delfínek, Liberec – modernizace a stavební úprava kuchyně“ a to z následujících důvodů:  
Situace na trhu stavebních materiálů dospěla do fáze, kdy ani řádně a včas objednané materiály a dodávky nezaručí včasnou dodávku a pokud trváme na písemném potvrzení dodávky, její ceny či uzavření smlouvy o dodávce, nezřídka dodavatel zcela plnění odmítne.  
U této konkrétní zakázky se zcela mimo rámec uzavřené SoD dostávají dodávky části vzduchotechniky ( stropní systém ), vnitřních dveří a lapolu - viz vyjádření dodavatelů těchto částí.

Termín pro nastěhování MŠ zpět bez kuchyně - školka bude topit, mít teplou a studenou vodu - do 2.2.2022

Otázkou rovněž zůstávají klimatické podmínky v souvislosti s navrženou novou konstrukcí předložených schodišť a asfaltových povrchů na opravách v trase nových přípojek kanalizace.

Navrhujeme tedy posunout termínu dokončení zakázky na 31.3.2022.

S pozdravem

Sejkorová Ivana

----- Původní e-mail -----  
Od: [REDACTED]  
Komu: [REDACTED]  
Datum: 4. 1. 2022 14:58:45  
Předmět: Fwd: MŠ Delfínek - dodatek

----- Původní e-mail -----  
Od: [REDACTED]  
Komu: [REDACTED]  
Datum: 4. 1. 2022 14:28:11  
Předmět: MŠ Delfínek - dodatek

Dobrý den, dnes ještě jednou,

v rámci následných možných víceprací a časových dodatků prosím o zaslání žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby s uvedením nového termínu dokončení, včetně průkazných podkladů opožděných dodávek materiálů od jejich výrobců (potvrzení o akceptaci a termínech dodání zboží Vašimi dodavateli)

Prosím o zaslání v co nejbližší době (do konce tohoto týdne) z důvodu nutnosti zpracování podkladů do RM.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

[REDACTED]

*oddělení technické správy budov*

*odboru majetkové správy*

## **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

### **Magistrát města Liberec**

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

pracoviště: Jablonecká 41/27, Liberec (Liebiegova vila)

ISDS 7c6by6u

tel.:

mobil:

e-mail:

web: [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)

