

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS202200973

číslo Dodatku: DS 2 0 2 2 0 1 4 2 5

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: panem Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora
ve věcech technických: paní [redacted] oddělení technické správy budov
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: L&P stavební, s.r.o.
se sídlem: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupené: Josef Liebscher, jednatel
ve věcech smluvních: Josef Liebscher, jednatel
ve věcech technických: [redacted] jednatel
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 34990
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. DS202200973 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy v rámci základní školy Dobiášova v Liberci, jejichž cílem je úprava vstupu do stravovacího pavilonu školy pro mimoškolní strážníky, vybudování nového prostoru pro školní knihovnu a kancelář pro výdej stravenek (část díla A.) a modernizace sociálních zařízení, šaten a umýváren v 1. NP tělovýchovného pavilonu školy (část díla B.), včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ Liberec, Dobiášova – stavební úpravy sociálního zázemí v 1 NP tělovýchovného pavilonu, úprava vstupu do budovy II.“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a ve smyslu odstavce 2 tohoto článku specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo a termín plnění sjednaný smluvními stranami v ustanovení čl. III. Termín plnění, odst. 1.
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat.
3. Změna předmětu plnění uvedená ve Změnových listech pro část A a pro část B nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací při odečtení stavebních prací, které nebudou s ohledem na tuto změnu realizovány, nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.1 (Dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

III. Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 529 760,40 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 606 737,15 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech pro část A a pro část B, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se zejména o výměnu elektroinstalace v umývárkách a sociálních zařízeních z důvodu změny technických norem a dále změnu připojovacích bodů umýváren pro vnitřní rozvod vody a kanalizace.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku **76 976,75 Kč bez DPH (93 141,87 s DPH)**.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

<i>Celková cena části A. díla bez DPH</i>	<i>3 506 670,94 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>736 400,90 Kč</i>
<i>Celková cena části A. díla včetně DPH</i>	<i>4 243 071,84 Kč</i>

<i>Celková cena části B. díla bez DPH</i>	<i>1 120 000,05 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>235 200,01 Kč</i>
<i>Celková cena části B. díla včetně DPH</i>	<i>1 355 200,06 Kč</i>

Celková cena díla za část A. a B. bez DPH	4 626 670,99 Kč
DPH 21%	971 600,91 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 598 271,90 Kč

V.

Termín plnění

Smluvní strany se dále v souladu s čl. III odst. 1 Smlouvy dohodly v důsledku změny předmětu plnění z důvodu výměny elektroinstalace v umývárkách a sociálních zařízeních, z důvodu změny technických norem a dále změny přípojovacích bodů umýváren pro vnitřní rozvod vody a kanalizace, na prodloužení termínu dokončení díla:

b) část díla B o 15 pracovních dnů, tzn. do **27. 10. 2022**

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 17. Rady města Liberec č. 872 /2022 ze dne 6. 9. 2022.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VI.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnové listy s položkovým rozpočtem pro část A
 č. 2: změnové listy s položkovým rozpočtem pro část B


Liberci, dne

V Liberci, dne 27 -09- 2022


L&P stavební, s.r.o.
Josef Liebscher
jednatel společnosti



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Ing. Zbyněk Karban,
náměstek primátora





REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOBIASOVA2022/173
Stavba: ZŠ Liberec, Doblášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1.8.2022
Zadavatel:		IČ:	
Statutární Město Liberec		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
L&P stavební s.r.o		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Liebscher Josef		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů	-9 238,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-9 238,08
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-9 238,08	-1 940,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-11 178,08
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOBIASOVA2022/173

Stavba: ZŠ Liberec, Doblášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Místo:

Datum:

01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel:

Liebscher Josef

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-9 238,08	-11 178,08
ZL Č.1	ETAPA A - VCP - MP ZAMENA ZDIVA POROTHERM 25 AKU za SDK	-2 067,40	-2 501,55
ZL Č.4	ETAPA A - VCP - MP - OKNO OTEVÍRAVÉ AL	67 244,01	81 365,25
ZL Č.5	REZERVA NA NEPOŘEDPOKLÁDANÉ DLE SOD	-80 000,00	-96 800,00
ZL Č.7	ETAPA A - VCP CO	5 585,31	6 758,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu:	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-9 238,08	-11 178,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.1 - ETAPA A - VCP - MP ZÁMĚNA ZDIVA POROTHERM 25 AKU za SDK

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-2 067,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-2 067,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 067,40	21,00%	-434,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-2 501,55**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.1 - ETAPA A - VCP - MP ZÁMĚNA ZDIVA POROTHERM 25 AKU za SDK

Místo:

Liberec

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Zpracovatel:

Liebscher Josef

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-2 067,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-253 927,40
3 - Svislé a kompietní konstrukce	-198 399,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-55 528,00
PSV - Práce a dodávky PSV	251 860,00
763 - Konstrukce suché výstavby	251 860,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 067,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.1 - ETAPA A - VCP - MP ZÁMĚNA ZDIVA POROTHERM 25 AKU za SDK

Místo: Liberec

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 067,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-253 927,40
D	3		Svislé a kompietní konstrukce				-198 399,40
1	K	311236121.WNR	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel Porotherm 25 AKU Z P15 na maltu M10 tloušťky 250 mm	m2	90,400	-1 700,00	-153 680,00
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel Porotherm 25 AKU Z P15 na maltu M10 tloušťky 250 mm				
2	K	317168052.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm	kus	9,000	-622,00	-5 598,00
	PP		Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm				
3	K	317168053.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm	kus	7,000	-721,00	-5 047,00
	PP		Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm				
4	K	317168056.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm	kus	13,000	-1 320,00	-17 160,00
	PP		Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm				
5	K	317168057.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2500 mm	kus	3,000	-1 620,00	-4 860,00
	PP		Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2500 mm				
6	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm- za původní výdej okénko	m2	2,400	-746,00	-1 790,40
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm- za původní výdej okénko				
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	24,000	-131,00	-3 144,00
	PP		Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami				
8	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm- odhad pro osazení nových zárubní šatna dívký	m2	1,000	-1 270,00	-1 270,00
	PP		Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm- odhad pro osazení nových zárubní šatna dívký				
9	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm- zarovnění otvoru okna, dveře	m2	3,000	-1 950,00	-5 850,00
	PP		Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm- zarovnění otvoru okna, dveře				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-55 528,00
10	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně- příčky AKU + zazdívka okna výdej	m2	185,600	-80,00	-14 848,00
	PP		Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně- příčky AKU + zazdívka okna výdej				
11	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně-příčky AKU	m2	180,800	-225,00	-40 680,00
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně-příčky AKU				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				251 860,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				251 860,00
12	K	7631111R25	D+M Příčka W115 ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z S DVOJTYCH ocelových profilů UW, CW s DVOJTYM ZÁKLOPEM opláštěná deskou GKF RED PIANO A tl. 12,5/2000 mm, příčka tl. 205,5 mm, profil 75X2, vč. izolace AKUSTIK BOARD Rw 63 dB	m2	90,400	2 650,00	239 560,00
	PP		D+M Příčka W115 ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z S DVOJTYCH ocelových profilů UW, CW s DVOJTYM ZÁKLOPEM opláštěná deskou GKF RED PIANO A tl. 12,5/2000 mm, příčka tl. 205,5 mm, profil 75X2, vč. izolace AKUSTIK BOARD Rw 63 dB				
13	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1,000	7 800,00	7 800,00

PP

Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.4 - ETAPA A - VCP - MP - OKNO OTEVÍRAVÉ AL

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	67 244,01
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	67 244,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 244,01	21,00%	14 121,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **81 365,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.4 - ETAPA A - VCP - MP - OKNO OTEVÍRAVÉ AL

Místo:

LIBEREC

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Zpracovatel:

Liebscher Josef

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	67 244,01
PSV - Práce a dodávky PSV	67 244,01
<hr/>	<hr/>
766 - Konstrukce truhlářské	67 244,01
<hr/>	<hr/>
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 244,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.4 - ETAPA A - VCP - MP - OKNO OTEVÍRAVÉ AL

Místo: LIBEREC

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 244,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 244,01
D	766		Konstrukce truhlářské				67 244,01
1	K	766622131R	Montáž hliníkových oken s požární odolností plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,6 m s rámem do zdíva-včt stávajícího okna výdeje stravenek	m2	1,920	750,00	1 440,00
			PP	Montáž hliníkových oken s požární odolností plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,6 m s rámem do zdíva-včt stávajícího okna výdeje stravenek			
2	M	61140054R	okno hliníkové pevné trojsklo Uw-0,9 W/m2.K, přes plochu 1m2 v1,5-2,5m-kancelář ozn 1PO- požár odol EI 15 min	m2	-1,920	13 800,00	-26 496,00
			PP	okno hliníkové pevné trojsklo Uw-0,9 W/m2.K, přes plochu 1m2 v1,5-2,5m-kancelář ozn 1PO- požár odol EI 15 min			
3	M	61140064R	okno hliníkové OTVÍRAVÉ trojsklo Uw-0,9 W/m2.K, přes plochu 1m2 v1,5-2,5m-kancelář ozn 1PO- požár odol EI 15 min	m2	1,920	48 072,92	92 300,01
			PP	okno hliníkové OTVÍRAVÉ trojsklo Uw-0,9 W/m2.K, přes plochu 1m2 v1,5-2,5m-kancelář ozn 1PO- požár odol EI 15 min			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.5 - REZERVA NA NEPOŘEDPOKLÁDANÉ DLE SOD

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-80 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-80 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-80 000,00	21,00%	-16 800,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		CZK		-96 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.5 - REZERVA NA NEPOŘEDPOKLÁDANÉ DLE SOD

Místo:

LIBEREC

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Zpracovatel:

Liebscher Josef

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-80 000,00
O01 - Ostatní	-80 000,00
OST - REZERVA 174b - SO 02.2	-80 000,00
OST - REZERVA 174b - SO 02.2	#ODKAZ!
OST - REZERVA 174b - SO 02.2	#ODKAZ!
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.5 - REZERVA NA NEPOŘEDPOKLÁDANÉ DLE SOD

Místo: LIBEREC

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-80 000,00
D	O01		Ostatní				-80 000,00
D	OST		REZERVA 174A - SO 01				-80 000,00
1	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 80 000 Kč	soub	1,000	-80 000,00	-80 000,00
PP			Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 80 000 Kč				

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.7 - ETAPA A - VCP CO

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 585,31
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 585,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	5 585,31	21,00%	1 172,92	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		6 758,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.7 - ETAPA A - VCP CO

Místo:

LIBEREC

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Zpracovatel:

Liebscher Josef

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	5 585,31
D6 - 1: DOPLNĚNÍ ČIDLA "CO" V KNIHOVNĚ	5 585,31
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 585,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "A" Č.1,4,5,7

Objekt:

ZL Č.7 - ETAPA A - VCP CO

Místo:

LIBEREC

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Zpracovatel:

Liebscher Josef

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 585,31

D	D6	1: DOPLNĚNÍ ČIDLA "CO" V KNIHOVNĚ					5 585,31
3	K	Pol29	zednické přímomoce, hrubý úklid	hod	2,000	350,00	700,00
		PP	zednické přímomoce, hrubý úklid				
1	K	Pol34	detektor CO	ks	1,000	3 124,99	3 124,99
		PP	detektor CO				
2	K	Pol35	kabel CYKY - J 5x15	m	32,000	55,01	1 760,32
		PP	kabel CYKY - J 5x15				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOBIASOVA2022/173
Stavba: ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.8.2022

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
L&P stavební s.r.o

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Liebscher Josef

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 86 214,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 86 214,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	86 214,83	18 105,11
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 104 319,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOBIASOVA2022/173

Stavba: ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Místo:

Datum:

01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel:

Liebscher Josef

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	86 214,83	104 319,94
ZL Č.2	ETAPA B - VCP - MP - ELEKTRO	155 606,78	188 284,20
ZL Č.3	ETAPA B - VCP - NAPOJENÍ UMYVAREN NA VODU VČ. ODPADU	28 846,40	34 904,14
ZL Č.5	REZERVA NA NEPOŘEDPOKLÁDANÉ DLE SOD	-140 000,00	-169 400,00
ZL Č.6	ETAPA B - VCP - DOPLNENÍ ELEKTRO KNIHOVNA, ŠATNY	32 799,02	39 686,81
ZL Č.8	ETAPA B - ZTI VÝMENA KULOVÝCH UZÁVERU V 1PP	8 962,63	10 844,78
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		86 214,83	104 319,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.2 - ETAPA B - VCP - MP - ELEKTRO

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	155 606,78
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	155 606,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 606,78	21,00%	32 677,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **188 284,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.2 - ETAPA B - VCP - MP - ELEKTRO

Místo:

LIBEREC

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Zpracovatel:

Liebscher Josef

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	155 606,78
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalační - silnoproud	0,00
D1 - 1) Materiál:	95 249,78
D2 - 2) Světla:	116 190,00
D3 - Revize elektro	-55 833,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	-61 433,00
749 - Elektromontáže - rozvaděč	-137 956,00
741/1 - ELEKTRO 1 - VSTUP, JÍDELNA - MP	-178 219,00
741/2 - ELEKTRO - SOCIÁLKA PŘÍZEMÍ	-105 046,00
741/3 - ELEKTRO - SOCIÁLKA TĚLOCVIČNA	-52 523,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	155 606,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.2 - ETAPA B - VCP - MP - ELEKTRO

Místo: LIBEREC

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							155 606,78
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
D	D1		1) Materiál:				95 249,78
1	K	Pol1	spínač řaz. 1 Tango kompletní	ks	1,000	249,93	249,93
	PP		spínač řaz. 1 Tango kompletní				
2	K	Pol2	spínač řaz. 6 Tango kompletní	ks	2,000	254,94	509,88
	PP		spínač řaz. 6 Tango kompletní				
3	K	Pol3	zásuvka Tango jednoduchá kompletní	ks	12,000	231,77	2 781,24
	PP		zásuvka Tango jednoduchá kompletní				
4	K	Pol4	zásuvka Tango dvojitá šikmá	ks	9,000	276,66	2 489,94
	PP		zásuvka Tango dvojitá šikmá				
5	K	Pol5	krabice přístrojová KU 68	ks	20,000	52,41	1 048,20
	PP		krabice přístrojová KU 68				
6	K	Pol6	krabice přístrojová KU 68 se svorkovnicí	ks	24,000	129,25	3 102,00
	PP		krabice přístrojová KU 68 se svorkovnicí				
7	K	Pol7	krabice přístrojová KU 68 - SDK	ks	20,000	87,49	1 749,80
	PP		krabice přístrojová KU 68 - SDK				
8	K	Pol8	kabel CYKY-O 3x1,5	m	42,000	35,91	1 508,22
	PP		kabel CYKY-O 3x1,5				
9	K	Pol10	kabel CYKY-J 3x1,5	m	580,000	35,91	20 827,80
	PP		kabel CYKY-J 3x2,5				
10	K	Pol11	kabel CYKY-J 3x2,5	m	345,000	47,61	16 425,45
	PP		kabel CYKY-J 5x1,5				
11	K	Pol9	kabel CYKY-J 5x1,5	m	175,000	129,04	22 582,00
	PP		kabel CYKY-J 3x1,5				
12	K	Pol12	kabel CYKY-J 5x4,0	m	12,000	115,05	1 380,60
	PP		kabel CYKY-J 5x4,0				
13	K	Pol13	kabel UTP CAT 5e	m	60,000	26,10	1 566,00
	PP		kabel UTP CAT 5e				
14	K	Pol14	ventilátor pr. 100mm s doběhem ažaluzií	ks	2,000	1 600,10	3 200,20
	PP		ventilátor pr. 100mm s doběhem ažaluzií				
15	K	Pol15	trubka PVC pevná 1520	m	74,000	59,93	4 434,82
	PP		trubka PVC pevná 1520				
16	K	Pol16	příchytka trubky pr. 20 mm	ks	80,000	13,99	1 119,20
	PP		příchytka trubky pr. 20 mm				
17	K	Pol17	kabelová příchytka HC-2	ks	120,000	13,99	1 678,80
	PP		kabelová příchytka HC-2				
18	K	Pol18	jistič 20A/3B pro podružný rozvaděč šaten a sosaček	ks	1,000	750,00	750,00
	PP		jistič 20A/3B pro podružný rozvaděč šaten a sosaček				
19	K	Pol19	stahovací pásek 3,6x200 mm	ks	120,000	7,93	951,60
	PP		stahovací pásek 3,6x200 mm				
20	K	Pol20	spojovací materiál H+V	ks	220,000	19,00	4 180,00
	PP		spojovací materiál H+V				
21	K	Pol21	svorka lustrová	ks	40,000	40,92	1 636,80
	PP		svorka lustrová				
22	K	Pol22	sádra stavební	kg	30,000	35,91	1 077,30
	PP		sádra stavební				
D	D2		2) Svítidla:				116 190,00
23	K	Pol23	CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR - kancelář	ks	4,000	3 100,00	12 400,00
	PP		CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR - kancelář				
24	K	Pol24	EMELI-V20 500/750 AT 3H SE - Open Area - kancelář	ks	1,000	2 210,00	2 210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		EMELI-V20 500/750 AT 3H SE - Open Area - kancelář				
25	K	Pol25	CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR - knihovna	ks	6,000	3 100,00	18 600,00
	PP		CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR - knihovna				
26	K	Pol26	EMELI-V20 500/750 AT 3H SE - Open Area - knihovna	ks	2,000	2 210,00	4 420,00
	PP		EMELI-V20 500/750 AT 3H SE - Open Area - knihovna				
27	K	Pol27	SPIRIT-71 1.4ft Acc 6500/840 - šatny dívky+chlapci	ks	12,000	2 150,00	25 800,00
	PP		SPIRIT-71 1.4ft Acc 6500/840 - šatny dívky+chlapci				
28	K	Pol28	Luxomat PD3-1C-SM IP44	ks	4,000	1 480,00	5 920,00
	PP		Luxomat PD3-1C-SM IP44				
29	K	Pol29	SPIRIT-71 1.4ft Acc 6500/840 - umývárny dívky+chlapci	ks	8,000	2 150,00	17 200,00
	PP		SPIRIT-71 1.4ft Acc 6500/840 - umývárny dívky+chlapci				
30	K	Pol30	Luxomat PD3-1C-SM IP44	ks	2,000	1 480,00	2 960,00
	PP		Luxomat PD3-1C-SM IP44				
31	K	Pol31	PAVO P LED1x1600 D516 T840 - WC chlapci umyvadla	ks	2,000	1 710,00	3 420,00
	PP		PAVO P LED1x1600 D516 T840 - WC chlapci umyvadla				
32	K	Pol32	PAVO P LED1x1600 D516 T840 - WC chlapci	ks	3,000	1 710,00	5 130,00
	PP		PAVO P LED1x1600 D516 T840 - WC chlapci				
33	K	Pol30	Luxomat PD3-1C-SM IP44	ks	2,000	1 480,00	2 960,00
	PP		Luxomat PD3-1C-SM IP44				
34	K	Pol33	PAVO P LED1x1600 D516 T840 - WC dívky umyvadla	ks	2,000	1 710,00	3 420,00
	PP		PAVO P LED1x1600 D516 T840 - WC dívky umyvadla				
35	K	Pol34	PAVO P LED1x1600 D516 T840 - WC dívky	ks	2,000	1 710,00	3 420,00
	PP		PAVO P LED1x1600 D516 T840 - WC dívky				
36	K	Pol30	Luxomat PD3-1C-SM IP44	ks	2,000	1 480,00	2 960,00
	PP		Luxomat PD3-1C-SM IP44				
37	K	Pol35	PAVO P LED1x1600 D516 T840 MW - WC dívky	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
	PP		PAVO P LED1x1600 D516 T840 MW - WC dívky				
38	K	Pol36	nouzové svítidlo - piktogram - sociálky	ks	2,000	1 810,00	3 620,00
	PP		nouzové svítidlo - piktogram - sociálky				
	D	D3	Revize elektro				-55 833,00
39	K	580101r	Výchozí revize elektrického zařízení na provedené práce	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
	PP		Výchozí revize elektrického zařízení na provedené práce				
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				-61 433,00
40	K	9740311r	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 50 mm š rýhy SILNOPROD	m	1 297,000	59,00	76 523,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 50 mm š rýhy SILNOPROD				
	VV		Vysekání rýh				
	VV		cyky O - 3x1,5				
	VV		125		125,000		
	VV		cyky - j 3x1,5				
	VV		580		580,000		
	VV		cyky - j 3x2,5				
	VV		345		345,000		
	VV		cyky - j 5x1,5				
	VV		175		175,000		
	VV		cyky - j 5x4,0				
	VV		12		12,000		
	VV		UTP CAT 5e				
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		1 297,000		
	D	749	Elektromontáže - rozvaděč				-137 956,00
41	K	Pol37	doplnění stáv.rozvaděče v jídelně pro kancelář a knihovnu	ks	1,000	16 621,00	16 621,00
	PP		doplnění stáv.rozvaděče v jídelně pro kancelář a knihovnu				
42	K	Pol38	rozvaděč pro šatny, umývárny a WC pro dívky a chlapce	ks	1,000	23 642,00	23 642,00
	PP		rozvaděč pro šatny, umývárny a WC pro dívky a chlapce				
	D	741/1	ELEKTRO 1 - VSTUP, JÍDELNA - MP				-178 219,00
43	K	741001R	Stavební přípomoc - zához krabic po vypínačích, vysekání a zához rýh pro zásuvky a vypínače, prostupy	soub	1,000	-8 000,00	-8 000,00
	PP		Stavební přípomoc - zához krabic po vypínačích, vysekání a zához rýh pro zásuvky a vypínače, prostupy				
44	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	-84,00	-840,00
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová				
45	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	10,000	-63,00	-630,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm				
46	K	741112801R	Demontáž vodičů- část stáv rozvodu	m	50,000	-16,80	-840,00
	PP		Demontáž vodičů- část stáv rozvodu				
48	K	741121001	Montáž vodičů Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený pod omítku (AY, AYY)-prodloužení pro svítidla v podhledu, přemístění zásuvek a vypínačů, ventilátor VZT	m	100,000	-32,80	-3 280,00
	PP		Montáž vodičů Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený pod omítku (AY, AYY)-prodloužení pro svítidla v podhledu, přemístění zásuvek a vypínačů, ventilátor VZT				
49	M	34176514	vodič izolovaný s Al jádrem drát 16mm2	m	100,000	-11,20	-1 120,00
	PP		vodič izolovaný s Al jádrem drát 16mm2				
50	K	741132303	Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 20 mm jednoduchý nástavec	kus	20,000	-108,00	-2 160,00
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 20 mm jednoduchý nástavec				
51	K	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostřední normální- svítidla, VZT knihovna	kus	8,000	-146,00	-1 168,00
	PP		Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostřední normální- svítidla, VZT knihovna				
52	M	34535799	ovládač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	8,000	-230,00	-1 840,00
	PP		ovládač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný				
54	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná-šatny, úklid	kus	11,000	-109,00	-1 199,00
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná-šatny, úklid				
55	M	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová, dvojnásobná	kus	11,000	-850,00	-9 350,00
	PP		zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová, dvojnásobná				
57	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem- v jídelně u kanceláře a zářivkové použít původní svítidla	kus	4,000	-421,00	-1 684,00
	PP		Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem- v jídelně u kanceláře a zářivkové použít původní svítidla				
58	K	741373021R	D+ M LED stropní svítidlo 1xLED/36W/230V - přisazené na SDK podhled- knihovna, kancelář	kus	7,000	-2 500,00	-17 500,00
	PP		D+ M LED stropní svítidlo 1xLED/36W/230V - přisazené na SDK podhled- knihovna, kancelář				
59	K	741373022R	D+ M LED stropní svítidlo 1xLED/36W/230V - na čidlo, přisazené na strop- šatny	kus	3,000	-2 650,00	-7 950,00
	PP		D+ M LED stropní svítidlo 1xLED/36W/230V - na čidlo, přisazené na strop- šatny				
60	K	741373023R	D+ M nouzové stropní svítidlo s vestavěným akumulátorem 60 min , přisazené na strop dle PBŘ	kus	3,000	-3 100,00	-9 300,00
	PP		D+ M nouzové stropní svítidlo s vestavěným akumulátorem 60 min , přisazené na strop dle PBŘ				
65	K	741120001	Montáž vodič datový	m	40,000	-31,00	-1 240,00
	PP		Montáž vodič datový				
66	M	34126055	kabel sdělovací Cu 3x4x0,8	m	40,000	-44,50	-1 780,00
	PP		kabel sdělovací Cu 3x4x0,8				
67	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,000	-256,00	-512,00
	PP		Montáž datové dvouzásuvky				
68	M	ABB.0002187.URS	dvouzásuvka data 1xRJ45 Swing bílý	kus	2,000	-310,00	-620,00
	PP		dvouzásuvka data 1xRJ45 Swing bílý				
69	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	2,000	-740,00	-1 480,00
	PP		Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m				
70	K	998742292	Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený přesun do 100 m	%	2,000	-340,00	-680,00
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený přesun do 100 m				
	D	741/2	ELEKTRO - SOCIÁLKA PŘÍZEMÍ				-105 046,00
71	K	741001R.1	Stavební přípomoc- zához krabic po vypínačích, vysekání a zához rýh pro zásuvky a vypínače	soub	1,000	-15 000,00	-15 000,00
	PP		Stavební přípomoc- zához krabic po vypínačích, vysekání a zához rýh pro zásuvky a vypínače				
72	K	741112001.1	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	-84,00	-1 008,00
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová				
73	M	34571521.1	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	12,000	-63,00	-756,00
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	741121001.1	Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený pod omítku (AY, AYY)- pro VZT, pisoáry a svítidla napojit na původní rozvod	m	50,000	-32,80	-1 640,00
	PP		Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený pod omítku (AY, AYY)- pro VZT, pisoáry a svítidla napojit na původní rozvod				
76	M	34176514.1	vodič izolovaný s Al jádrem drát 16mm2	m	50,000	-11,20	-560,00
	PP		vodič izolovaný s Al jádrem drát 16mm2				
77	K	741132303.1	Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 20 mm jednoduchý nástavec	kus	30,000	-108,00	-3 240,00
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 20 mm jednoduchý nástavec				
78	K	741310003.1	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální- svítidla a VZT	kus	10,000	-146,00	-1 460,00
	PP		Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální- svítidla a VZT				
79	M	34535799.1	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velikoplošný	kus	10,000	-310,00	-3 100,00
	PP		ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velikoplošný				
81	K	741313003.1	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná- úklid	kus	1,000	-109,00	-109,00
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná- úklid				
82	M	35811257.1	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	1,000	-650,00	-650,00
	PP		zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová				
84	K	741373022	D+ M LED stropní svítidlo 1xLED/36W/230V - na čidlo, přisazené na SDK podhled	kus	10,000	-2 500,00	-25 000,00
	PP		D+ M LED stropní svítidlo 1xLED/36W/230V - na čidlo, přisazené na SDK podhled				
	D	741/3	ELEKTRO - SOCIÁLKA TĚLOCVIČNA				-52 523,00
85	K	741001R.2	Stavební přípomoc- zához krabic po vypínačích, vysekání a zához rýh pro zásuvky a vypínače	soub	1,000	-15 000,00	-15 000,00
	PP		Stavební přípomoc- zához krabic po vypínačích, vysekání a zához rýh pro zásuvky a vypínače				
86	K	741112001.2	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	-84,00	-1 008,00
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová				
87	M	34571521.2	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	12,000	-63,00	-756,00
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm				
88	K	741121001.2	Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený pod omítku (AY, AYY)- pro VZT, pisoáry a svítidla napojit na původní rozvod	m	50,000	-32,80	-1 640,00
	PP		Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený pod omítku (AY, AYY)- pro VZT, pisoáry a svítidla napojit na původní rozvod				
89	M	34176514.2	vodič izolovaný s Al jádrem drát 16mm2	m	50,000	-11,20	-560,00
	PP		vodič izolovaný s Al jádrem drát 16mm2				
90	K	741132303.2	Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 20 mm jednoduchý nástavec	kus	30,000	-108,00	-3 240,00
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 20 mm jednoduchý nástavec				
91	K	741310003.2	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální- svítidla a VZT	kus	10,000	-146,00	-1 460,00
	PP		Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální- svítidla a VZT				
92	M	34535799.2	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velikoplošný	kus	10,000	-310,00	-3 100,00
	PP		ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velikoplošný				
93	K	741313003.2	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná- úklid	kus	1,000	-109,00	-109,00
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná- úklid				
94	M	35811257.2	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	1,000	-650,00	-650,00
	PP		zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová				
95	K	741373022.1	D+ M LED stropní svítidlo 1xLED/36W/230V - na čidlo, přisazené na SDK podhled	kus	10,000	-2 500,00	-25 000,00
	PP		D+ M LED stropní svítidlo 1xLED/36W/230V - na čidlo, přisazené na SDK podhled				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.3 - ETAPA B - VCP - NAPOJENÍ UMÝVÁREN NA VODU VČ. ODPADU

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 846,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	28 846,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 846,40	21,00%	6 057,74
DPH snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **34 904,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.3 - ETAPA B - VCP - NAPOJENÍ UMÝVÁREN NA VODU VČ. ODPADU

Místo: LIBEREC

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	28 846,40
PSV - Práce a dodávky PSV	28 846,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 112,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 734,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 846,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.3 - ETAPA B - VCP - NAPOJENÍ UMÝVÁREN NA VODU VČ. ODPADU

Místo: LIBEREC

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 846,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 846,40
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 112,00
1	K	721001R	Stavební připojovací rýhy, záhozy, prostupy (VYBOURÁNÍ PROSTUPU DO PODLAHY 20X20 VČ. ZABETONOVÁNÍ CELKEM 8KS)	ks	8,000	1 150,00	9 200,00
	PP		Stavební připojovací rýhy, záhozy, prostupy (VYBOURÁNÍ PROSTUPU DO PODLAHY 20X20 VČ. ZABETONOVÁNÍ CELKEM 8KS)				
2	K	7223r	Napojení odpadu pr.: 110mm	kpl	1,000	482,00	482,00
	PP		Napojení odpadu pr.: 110mm				
3	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,500	600,00	300,00
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m				
4	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,500	260,00	130,00
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				18 734,40
5	K	722002R	stavební připojovací, sekání a zához rýh, prostupy	soub	1,000	4 800,00	4 800,00
	PP		stavební připojovací, sekání a zához rýh, prostupy				
6	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzní PN 20 D 20 x 3,4 mm včetně napojení na stáv. rozvod, tvarovek, nástěnek a rohů ventilů pro baterie, klozety	m	12,000	359,00	4 308,00
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzní PN 20 D 20 x 3,4 mm včetně napojení na stáv. rozvod, tvarovek, nástěnek a rohů ventilů pro baterie, klozety				
7	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 20 mm DN do 22 mm-ve zdivu	m	12,000	98,50	1 182,00
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 20 mm DN do 22 mm-ve zdivu				
8	K	7222r	Napojení vodovodu PPR 20	kpl	1,000	650,00	650,00
	PP		Napojení vodovodu PPR 20				
9	K	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C vnitřní závit- na uzavření přívodu SV i TUV	kus	8,000	695,00	5 560,00
	PP		Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C vnitřní závit- na uzavření přívodu SV i TUV				
10	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	12,000	60,30	723,60
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50				
11	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	48,40	580,80
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
12	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000	650,00	650,00
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m				
13	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,000	280,00	280,00
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.5 - REZERVA NA NEPOŘEDPOKLÁDANÉ DLE SOD

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-140 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-140 000,00
	Základní daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-140 000,00	21,00%	-29 400,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-169 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.5 - REZERVA NA NEPOŘEDPOKLÁDANÉ DLE SOD

Místo:

LIBEREC

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Zpracovatel:

Liebscher Josef

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-140 000,00

O01 - Ostatní

-140 000,00

OST - REZERVA 174b - SO 02.2

#ODKAZ!

OST - REZERVA 174b - SO 02.2

-140 000,00

OST - REZERVA 174b - SO 02.2

-60 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-140 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.5 - REZERVA NA NEPOŘEDPOKLÁDANÉ DLE SOD

Místo: LIBEREC

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-140 000,00

D O01

Ostatní

-140 000,00

D OST

REZERVA 174b - SO 02.1

-140 000,00

2	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zaskryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 80 000 Kč	soub	1,000	-80 000,00	-80 000,00
---	---	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	------------	------------

PP

Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 80 000 Kč

D OST

REZERVA 174b - SO 02.2

-60 000,00

3	K	O01001R.1	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 60 000 Kč	soub	1,000	-60 000,00	-60 000,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	------------	------------

PP

Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 60 000 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.6 - ETAPA B - VCP - DOPLNĚNÍ ELEKTRO KNIHOVNA, ŠATNY

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	32 799,02
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	32 799,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 799,02	21,00%	6 887,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 39 686,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.6 - ETAPA B - VCP - DOPLNĚNÍ ELEKTRO KNIHOVNA, ŠATNY

Místo:

LIBEREC

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	32 799,02
D1 - 1) D+M ŽLABU MARS na chodbu:	8 811,89
D4 - 2) ROZŠÍŘENÍ ROZVADĚČE - CHODBA:	4 936,01
D5 - 3: OPRAVA KABELŮ V UMÝVÁRCE DÍVKY	19 051,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 799,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.6 - ETAPA B - VCP - DOPLNĚNÍ ELEKTRO KNIHOVNA, ŠATNY

Místo: LIBEREC

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 799,02

D	D1	1) D+M ŽLABU MARS na chodbu:					8 811,89
1	K	Pol1	kabelový žlab Mars EKO 125/50mm	m	4,000	689,00	2 756,00
	PP		kabelový žlab Mars EKO 125/50mm				
2	K	Pol10	víko kabelového žlabu Mars EKO 125mm	m	4,000	214,99	859,96
	PP		víko kabelového žlabu Mars EKO 125mm				
3	K	Pol11	závěs Mars EKO 125mm	ks	6,000	135,00	810,00
	PP		kabel CYKY-J 3x2,5				
4	K	Pol12	závitová tyč pozink pr.8mm/1m	ks	12,000	41,99	503,88
	PP		závitová tyč pozink pr.8mm/1m				
5	K	Pol13	kabelová přičytka HC-2	ks	12,000	13,00	156,00
	PP		kabelová přičytka HC-2				
6	K	Pol14	stahovací pásek 3,6x200 mm	ks	5,000	9,00	45,00
	PP		stahovací pásek 3,6x200 mm				
7	K	Pol15	spojovací materiál H+V	ks	12,000	12,33	147,96
	PP		spojovací materiál H+V				
8	K	Pol17	sádra stavební	kg	1,000	32,99	32,99
	PP		sádra stavební				
9	K	Pol18	zednické přípomocce rýhy, kapsy, průrazy, úklid	hod	10,000	350,01	3 500,10
	PP		zednické přípomocce rýhy, kapsy, průrazy, úklid				
D	D4	2) ROZŠÍŘENÍ ROZVADĚČE - CHODBA:					4 936,01
10	K	Pol26	rozvaděč měření VU 60 NE p.o.	ks	1,000	2 190,00	2 190,00
	PP		rozvaděč měření VU 60 NE p.o.				
11	K	Pol27	napájecí zdroj 105,5 - 16V DC	ks	1,000	386,01	386,01
	PP		napájecí zdroj 105,5 - 16V DC				
12	K	Pol28/1	relé s cívkou 12V	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
	PP		relé s cívkou 12V				
13	K	Pol32/1	chránič s jističem 6A/1B, 6 kA	ks	1,000	310,00	310,00
	PP		chránič s jističem 6A/1B, 6 kA				
14	K	Pol29	zednické přípomocce, hrubý úklid	hod	2,000	350,00	700,00
	PP		zednické přípomocce, hrubý úklid				
D	D5	3: OPRAVA KABELŮ V UMÝVÁRCE DÍVKY					19 051,12
15	K	Pol28	prověření stávajících kabelových okruhů	ks	4,000	681,69	2 726,76
	PP		prověření stávajících kabelových okruhů				
16	K	Pol30	rozvodnice VU 24NE 24M p.o. IP30	ks	2,000	1 762,00	3 524,00
	PP		rozvodnice VU 24NE 24M p.o. IP30				
17	K	Pol31	řadové svorky RSA pr. 2,5mm	ks	36,000	25,01	900,36
	PP		řadové svorky RSA pr. 2,5mm				
18	K	Pol32	kabel CYKY - J 3x2,5	m	120,000	35,00	4 200,00
	PP		kabel CYKY - J 3x2,5				
19	K	Pol33	demontáž a montáž elektro prací	hod	18,000	350,00	6 300,00
	PP		demontáž a montáž elektro prací				
20	K	Pol29	zednické přípomocce, hrubý úklid	hod	4,000	350,00	1 400,00
	PP		zednické přípomocce, hrubý úklid				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.8 - ETAPA B - ZTI VÝMĚNA KULOVÝCH UZÁVĚRŮ V 1PP

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Liebscher Josef

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			8 962,63
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			8 962,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 962,63	21,00%	1 882,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 844,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.8 - ETAPA B - ZTI VÝMĚNA KULOVÝCH UZÁVĚRŮ V 1PP

Místo: LIBEREC

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	8 962,63
PSV - Práce a dodávky PSV	8 962,63
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 962,63

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **8 962,63**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Liberec, Dobiášova ZL. "B" č.2,3,5,6,8

Objekt:

ZL Č.8 - ETAPA B - ZTI VÝMĚNA KULOVÝCH UZÁVĚRŮ V 1PP

Místo: LIBEREC

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Liebscher Josef

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 962,63
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 962,63
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 962,63
1	K	722130238	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	0,700	1 470,00	1 029,00
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50				
2	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 35 do DN 50	m	1,000	85,70	85,70
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 35 do DN 50				
3	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 50	kus	4,000	390,00	1 560,00
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 50				
4	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 5/4"	soubor	4,000	910,00	3 640,00
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 5/4"				
5	K	722231074	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 50 do 110°C G 1"	kus	2,000	435,00	870,00
	PP		Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 50 do 110°C G 1"				
7	K	722232045	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 50 do 165 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	2,300	541,00	1 082,00
	PP		Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 50 do 165 °C přímé vnitřní závit G 1"				
9	K	722290226	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	kpl	1,000	60,30	60,30
	PP		Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
10	K	722290822	Vnitrostavební přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	8 060,00	201,50
	PP		Vnitrostavební přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
11	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	8 685,00	217,13
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
12	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,025	8 680,00	217,00
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				