



**Dodatek č. 1 ev. č. DS202201538/1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201538**  
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany:**

Smluvní strany:

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59, Liberec 1  
IČ: 00 26 29 78  
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem  
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

**Zhotovitel** Bohumil Hauptmann  
se sídlem: Raspenavská 9, Liberec 32, 460 01  
IČ: 69279497  
DIČ: CZ7911012582

fyziká osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním  
rejstříku

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201538.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 smlouvu o dílo ev. č. DS202201538 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava perkových cest v ulici Holého, Zborovská,

Riegrova, Jablonecká, Komenského, Masarykova, U Přehrady, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.

2. Vzhledem k tomu, že v ulici U Přehrady došlo ke zřícení náhonu a cesta byla uzavřena zhotovitelem jiných prací, nemůže být tato část díla realizována (jedná se o tzv. méněpráce). V průběhu prací na celkové realizaci díla byla v ulici Holého za přítomnosti autorského dozoru Ing. Petra Rendla konstatována potřeba provést opravy další části cestní sítě, navazující na řádně dokončené dílčí plnění (tzv. vícepráce).
3. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 29. 3. 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se prodlužuje termín plnění.
5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna smlouvy.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29. 3. 2023 (výkaz výměr – rozpočet), a to ve výši uvedené v odst. 3. tohoto článku.
2. Původní celková cena díla stanovená v čl. VI odst. 1 Smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH	836 537,58 Kč
DPH 21%	175 672,89 Kč
Cena celkem s DPH	1 012 210,47 Kč
3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	56 584,00 Kč
DPH 21%	11 882,64 Kč
Cena celkem s DPH	68 466,64 Kč
4. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	80 072,80 Kč
DPH 21%	16 815,29 Kč
Cena celkem s DPH	96 888,09 Kč
5. Celková cena díla stanovená v čl. VI odst. 1 Smlouvy se mění a nově tak činí:

Cena celkem bez DPH	813 048,78 Kč
DPH 21%	170 740,24 Kč

### **Článek III. Doba provedení díla**

V souladu s čl. VII odst. 3 Smlouvy se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zejména dlouhotrvajícím dešti, prodlužuje termín plnění stanovený v čl. VII odst.1 Smlouvy o 14 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 29.5.2023

### **Článek IV. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

### **Článek V. Závěrečná ujednání**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a dodavatel jeden stejnopis.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

20. 04. 2023

dne: .....

Ing. arch Ing. Jiří Jand'ourek  
náměstek primátora  
pro architekturu, veřejný prostor  
a dopravní stavbu

V Liberci

dne: 18. 04. 2023 .....

Bohumil Hauptmann

...

za objednatele

Přílohy: 1. nabídka

za zhotovitele



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

=

Objekt:

**SO 101 - Oprava parkových cest Prokopa Holého v Liberci**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ALB expert s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ALB expert s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**56 584,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 584,00	21,00%	11 882,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**68 466,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

**SO 101 - Oprava parkových cest Prokopa Holého v Liberci**

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: ALB expert s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ALB expert s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****56 584,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

55 444,00

1 - Zemní práce

6 730,00

5 - Komunikace pozemní

42 630,00

998 - Přesun hmot

6 084,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 140,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 140,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

**SO 101 - Oprava parkových cest Prokopa Holého v Liberci**

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: ALB expert s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ALB expert s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>56 584,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 444,00
D		1	Zemní práce				6 730,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,225	2 600,00	585,00

\*pro vyrovnání pásoviny\*



