



DODATEK Č. 5

KE SMLouvě O DíLO č. DS202201281

Evidenční číslo dodatku č. 5: DS202400855

Agendové číslo dodatku č. 5: DS202201281/5

na provedení stavebních prací

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
Ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa
Zastoupený: Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Josefem Láfem, jednateři
ve věcech technických: Ing. Davidem Fousem
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)



I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. DS202201281 uzavřené dne 21.9.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.1.2023, dodatku č. 2 ze dne 13.4.2023, dodatku č. 3 ze dne 31.8.2023 a dodatku č. 4 ze dne 20.12.2023 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 5 (jehož součástí je Oznámení změny č. 5, resp. č. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatečné práce zahrnuté v dodatku č. 5 a popsané v příloze č.1 jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. V odst. 5.2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 5 zvyšuje o celkovou částku ve výši **762 699,51 Kč bez DPH**.

Celkový objem víceprací bez DPH:	1 508 701,54 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	746 002,03 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 až 4

Celková cena díla bez DPH	85 900 317,12 Kč
DPH 21%	18 039 066,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	103 939 383,72 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 až 5

Celková cena díla bez DPH	86 663 016,63 Kč
DPH 21%	18 199 233,49 Kč
Celková cena díla včetně DPH	104 862 250,12 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 5 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 5 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.



3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 5, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 5.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 5 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 5 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č./2024 ze dne 13.2.2024.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5 včetně Oznámení změny č. 5

V České Lípě dne:

Mgr. Tomáš Kaška
jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Ing. Josef Láf
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo	
Registrační číslo projektu:			
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 31.1.2024	
Název akce: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová			
Způsob odeslání / předání datum: 31.1.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2022		
na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:			
Oznámení vydává: CL-EVANS s.r.o.			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202201281 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 2, zpracovaného zhotovitelem V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
5.1 – Pomocné lešení			
Dodatečné stavební práce – vícepráce vyvolaly potřebu doplnit v položkovém rozpočtu pomocné lešení.			
Vícepráce: 77 017,22 Kč bez DPH Méněpráce: 1 673,87 Kč bez DPH Změna celkem: 75 343,35 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.			
5.2 - Dlažba			
Vzhledem ke špatnému technickému stavu dlažby před výtahem bylo navrženo odstranění dlažby a provedení nové stěrky.			
Vícepráce: 4 865,77 Kč bez DPH Méněpráce: 5 792,01 Kč bez DPH Změna celkem: - 926,24 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.			
5.3 – Výměna vnitřních dveří			
Narovnání skutečnosti počtů nových zárubní s ohledem na změnu vyvolanou instalací nových dveří. Jedná se o sjednocení normové šíře dveří pro školní objekt, dále narovnání skutečného počtu nových zárubní a kování s ohledem na generální klíč.			
Vícepráce: 286 059,90 Kč bez DPH Méněpráce: 328 129,41 Kč bez DPH Změna celkem: - 42 069,51 Kč bez DPH			

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.4 - Vybourání a oprava revizních šachet

V rámci další etapy výstavby došlo k prověření stávajících revizních šachet pavilonu U2 a bylo navrženo jejich zrušení a provedení finální úpravy ve stejném režimu jako v předešlých pavilonech.

Vícepráce: 27 926,10 Kč bez DPH

Změna celkem: 27 926,10 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

5.5 Nátěry stropní konstrukce tělocvičny

Na základě posouzení na místě bylo navrženo neprovádět malbu stropu, ale provést pouze ochranný nátěr ocelové konstrukce příhradových vazníků.

Vícepráce: 36 000,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 131 407,85 Kč bez DPH

Změna celkem: - 95 407,85 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.6 ZTI - sociální zařízení U2 - rozvody

Po zjištění skutečného stavu instalací - rozvodů v právě rekonstruovaném pavilonu U2 bylo upraveno oproti PD množství výměr rozvodů dle skutečnosti.

Vícepráce: 34 781,52 Kč bez DPH

Méněpráce: 1 435,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 33 346,52 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.7 Místnost č. U.209 přesun radiátoru, místnost S.201a úprava potrubí radiátoru

S ohledem na umístění VZT jednotky v místnosti U.209 , bylo nutné změnit umístění litinového radiátoru v místnosti. Nová hliníková stěna v místnosti S.201 si vyžádala úpravu potrubí k radiátorům.

Vícepráce: 8 726,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 8 726,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.8 Elektroinstalace

Na základě posouzení prováděcí firmy dojde ke změně instalace elektro a hromosvodu s v souladu s PBŘ.

Vícepráce: 117 401,61 Kč bez DPH

Méněpráce: 35 263,72 Kč bez DPH

Změna celkem: 82 137,89 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.9 SDK konstrukce

Na základě požadavku investora a uživatele byly provedeny dodatečné SDK konstrukce k zakrytí copylitu a rozvodů.

Vícepráce: 195 842,11 Kč bez DPH

Méněpráce: 33 192,52 Kč bez DPH

Změna celkem: 162 649,59 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.10 Protipožární ucpávky

Dochází k potřebě narovnání rozporu mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem dle skutečnosti.

Vícepráce: 302 392,88 Kč bez DPH

Méněpráce: 27 360,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 275 032,88 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.11 Střecha - doplnění skladby

Vzhledem k vybourání odlišné skladby střešního souvrství s rozšířením o další plochy střechy, bylo nutné doplnit novou skladbu střešního souvrství vč. oplechování, což nebylo uvedeno v projektové dokumentaci.

Vícepráce: 274 716,09 Kč bez DPH

Změna celkem: 274 716,09 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.12 Doplnění rohových lišt

Na základě požadavku investora budou doplněny rohové lišty na chodbách jako ochrana rohů před poškozením.

Vícepráce: 25 200,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 25 200,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.13 Doplnění servopohonů na uzavření VZT jednotek v učebnách U1 a U2

Chybou v projektové dokumentaci nebylo v položkovém rozpočtu zahrnuto osazení a pořízení servopohonů na uzavření VZT jednotek. S ohledem na funkčnost VZT jednotek je nutné jejich doplnění.

Vícepráce: 12 702,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 12 702,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.14 Soklová lišta pro PVC podlahy

Na základě požadavku investora dojde ke změně podlahových lišt u soklů, dojde ke sjednocení typu v celém budově.

Vícepráce: 96 160,34 Kč bez DPH

Méněpráce: 181 747,66 Kč bez DPH

Změna celkem: - 85 587,32 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.15 Doplnění dveřních zarážek

Na základě požadavku investora dojde k doplnění dveřních zarážek z důvodu předejití otlučení omítek stěn.

Vícepráce: 8 910,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 8 910,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Přílohy:

- ZL-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	1 508 701,54			0
Cena méněprací bez DPH	746 002,03			0
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	762 699,51			0

Cena méněprací bez DPH: 746 002,03 Kč

Cena víceprací bez DPH: 1 508 701,54 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 762 699,51 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Mgr. Tomáš Kafka, jednatel

Podpis:




Jméno: Ing. Josef Lať, jednatel

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Podpis:




Jméno: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Vladimír Drnec

VYJÁDRĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Ing. Radovan Novotný

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 497022-05ZL
Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			762,699.50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	762,699.50	160,166.90
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			922,866.40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 497022-05ZL

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum:

12. 12. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		762,699.50	922,866.40	
5.1	Montáž, demontáž a pronájem lešení	75,343.35	91,165.45	STA
5.1.1	Odpočet za pomocné lešení	-1,673.87	-2,025.38	Soupis
5.1.2	Přípočet za lešení řadové trubkové	77,017.22	93,190.84	Soupis
5.2	Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121	-926.24	-1,120.75	STA
5.2.1	Odpočet dlažby vstupu k výtahu D.120a - méněpráce	-5,792.01	-7,008.33	Soupis
5.2.2	Přípočet za přípravu podkladu pro dlažbu v D.120a D.120 - vícepráce	4,865.77	5,887.58	Soupis
5.3	Změna výměny vnitřních dveří	-42,069.51	-50,904.11	STA
5.3.1	Výměna vnitřních dveří - pav. U1	-4,224.00	-5,111.04	Soupis
5.3.1.1	Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - méněpráce	-17,712.00	-21,431.52	Soupis
5.3.1.2	Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - vícepráce	13,488.00	16,320.48	Soupis
5.3.2	Výměna vnitřních dveří - pav. U2	-30,252.00	-36,604.92	Soupis
5.3.2.1	Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U2 - méněpráce	-30,252.00	-36,604.92	Soupis
5.3.3	Výměna vnitřních dveří - pav. U3	-23,476.00	-28,405.96	Soupis
5.3.3.1	Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - méněpráce	-44,388.00	-53,709.48	Soupis
5.3.3.2	Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - vícepráce	20,912.00	25,303.52	Soupis
5.3.4	Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA	-55,342.00	-66,963.82	Soupis
5.3.4.1	Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - méněpráce	-104,151.00	-126,022.71	Soupis
5.3.4.2	Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - vícepráce	48,809.00	59,058.89	Soupis
5.3.5	Výměna vnitřních dveří - pav. S-T	-21,015.00	-25,428.15	Soupis
5.3.5.1	Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - méněpráce	-41,349.00	-50,032.29	Soupis
5.3.5.2	Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - vícepráce	20,334.00	24,604.14	Soupis
5.3.6	Výměna vnitřních dveří - ostatní	46,141.00	55,830.61	Soupis
5.3.6.1	Odpočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - méněpráce	-58,585.00	-70,887.85	Soupis
5.3.6.2	Přípočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - vícepráce	104,726.00	126,718.46	Soupis
5.3.7	Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří	46,098.49	55,779.17	Soupis
5.3.7.1	Odpočet za SU pro výměnu vnitřních dveří - méněpráce	-31,692.41	-38,347.82	Soupis
5.3.7.2	Přípočet za SU pro výměnu vnitřních dveří - vícepráce	77,790.90	94,126.99	Soupis
5.4	Vybourání a oprava stávajících RS a doplnění poklopů	27,926.10	33,790.58	STA
5.4.1	Vybourání a oprava stáv.revizních šachet 3 ks vč. zabetonování + osazení 3 ks nových poklopů	27,926.10	33,790.58	Soupis
5.5	Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101	-95,407.85	-115,443.50	STA
5.5.1	Odpočet za malbu stropu v tělocvičně - méněpráce	-131,407.85	-159,003.50	Soupis
5.5.2	Přípočet za nátěr příhradových vazníků v tělocvičně - vícepráce	36,000.00	43,560.00	Soupis
5.6	ZTI	33,346.52	40,349.29	STA
5.6.1	Přípočet za rozvod studené vody k umyvadlům m.č. 104,202,204 v pav. U2 - vícepráce	27,538.52	33,321.61	Soupis
5.6.2	Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213	4,493.00	5,436.53	Soupis
5.6.2.1	Odpočet baterie stojánkové pákové	-1,435.00	-1,736.35	Soupis
5.6.2.2	Přípočet baterie stojánkové automatické senzorové	5,928.00	7,172.88	Soupis
5.6.3	Výměna vadné umyvadlové baterie na pav. MV	1,315.00	1,591.15	Soupis
5.7	Ústřední vytápění	8,726.00	10,558.46	STA
5.7.1	Přesunutí litinového radiátoru v m.č. U.209 z důvodu umístění nové VZT jednotky	4,736.00	5,730.56	Soupis
5.7.2	Úprava potrubí k radiátorům z důvodu umístění AL stěny v m.č. S.201a	3,990.00	4,827.90	Soupis
5.8	Elektroinstalace	82,137.89	99,386.85	STA
5.8.1	Změna elektroinstalace - hromosvod	100,800.73	121,968.88	Soupis
5.8.1.1	Odpočet - elektroinstalace - hromosvod	-10,605.75	-12,832.96	Soupis
5.8.1.2	Přípočet - elektroinstalace - hromosvod	111,406.48	134,801.84	Soupis
5.8.2	Doplnění zásuvkových okruhů v m.č. U2.109 a do m.č. U2.206 v pav.U2	5,995.13	7,254.11	Soupis
5.8.3	Odpočet - elektroinstalace - žaluziové tlačítko + nouzové TOTAL STOP	-4,706.13	-5,694.42	Soupis
5.8.4	Odpočet - elektroinstalace - podlahové krabice	-19,951.84	-24,141.73	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
5.9	Sádrokartonové konstrukce	162,649.59	196,806.00	STA
5.9.1	Odpočet za SDK	-33,192.52	-40,162.95	Soupis
5.9.2	Přípočet za SDK	195,842.11	236,968.95	Soupis
5.10	Doplnění požárních ucpávek ZTI, UT, ELEKTRO, VZT	275,032.88	332,789.78	STA
5.10.1	Odpočet za požární ucpávky	-27,360.00	-33,105.60	Soupis
5.10.2	Přípočet za požární ucpávky	302,392.88	365,895.38	Soupis
5.11	Střecha - doplnění skladby vč. oplechování	274,716.09	332,406.47	STA
5.12	Doplnění rohových lišt	25,200.00	30,492.00	STA
5.13	Vzduchotechnika	12,702.00	15,369.42	STA
5.13.1	Přípočet za doplnění servohonů na uzavření VZT jednotek v učebně U1 a U2	12,702.00	15,369.42	Soupis
5.14	Změna soklů u povlakových krytin PVC	-85,587.32	-103,560.66	STA
5.14.1	Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy	-181,747.66	-219,914.67	Soupis
5.14.2	Přípočet za soklovou lištu pro PVC podlahy	96,160.34	116,354.01	Soupis
5.15	Doplnění dveřních zarážek	8,910.00	10,781.10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení
Soupis:
5.1.1 - Odpočet za pomocné lešení

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.
Projektant:
Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-1,673.87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1,673.87 0.00	21.00% 12.00%	-351.51 0.00
Cena s DPH		v CZK	-2,025.38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení
Soupis: 5.1.1 - Odpočet za pomocné lešení
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-1,673.87
HSV - Práce a dodávky HSV	-1,673.87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1,673.87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení
Soupis: 5.1.1 - Odpočet za pomocné lešení

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: ing. Radovan

Zpracovatel: Montáž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1,673.87	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1,673.87	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1,673.87	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	-185.985	9.0000	-1,673.87	SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
	VV		pro fasády se střechou 1.np					
	VV		-(14,97+63,2+28,63+17,19)*1,5		-185.985			
	VV		Součet		-185.985			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení
Soupis: 5.1.2 - Přípočet za lešení řadové trubkové

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			77,017.22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77,017.22	21.00%	16,173.62
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	93,190.84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení
Soupis: 5.1.2 - Přípočet za lešení řadové trubkové
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	77,017.22
HSV - Práce a dodávky HSV	77,017.22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77,017.22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení
Soupis: 5.1.2 - Přípočet za lešení řadové trubkové
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77,017.22	
D HSV Práce a dodávky HSV							77,017.22	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							77,017.22	
1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	659.394	34.0000	22,419.40	SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
	VV		lešení pro fasády					
	VV		11,3*(8,49-1,8)		75.597			
	VV		(4,89+1,5*2)*(10,2-1,8)		66.276			
	VV		17,99*(10,2-1,8)		151.116			
	VV		26,64*(8,15-1,8)		169.164			
	VV		3,325*(8,2-1,8)		21.280			
	VV		11,9*(8,2-1,8)		76.160			
	VV		(8,07+1,5*1)*(8,2-1,8)		61.248			
	VV		4,4*(8,2-1,8)		28.160			
	VV	lesenifasada	Mezisoučet		649.001			
	VV		lešení pro fasády - oprava výpočtu ve VV					
	VV		(48,9+1,5*2)*(10,2-1,8)-66,276		369.684			
	VV		lešení pro fasády - na střechě					
	VV		(17,6+11,7+11,2+6,5+12,4+35,8+6,7+5,4)*(4,5-1,8)		289.710			
	VV		Mezisoučet		659.394			
	VV		*odpočet lešení z VV					
	VV		-649,001		-649.001			
	VV		Součet		659.394			
2	K	9411112.1	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za pronájem	m2	659.394	52.8000	34,816.00	SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	659.394	30.0000	19,781.82	SO 01a.3 - Fasádní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121
Soupis:
5.2.1 - Odpočet dlažby vstupu k výtahu D.120a - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-5,792.01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-5,792.01 0.00	21.00% 12.00%	-1,216.32 0.00
Cena s DPH		v CZK	-7,008.33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121
Soupis: 5.2.1 - Odpočet dlažby vstupu k výtahu D.120a - méněpráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-5,792.01
PSV - Práce a dodávky PSV	-5,792.01
771 - Podlahy z dlaždic	-5,792.01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121
Soupis: 5.2.1 - Odpočet dlažby vstupu k výtahu D.120a - méněpráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5,792.01	
D PSV Práce a dodávky PSV							-5,792.01	
D 771 Podlahy z dlaždic							-5,792.01	
1	M	597613.8	soklová dlaždice	m	-5.319	74.0000	-393.61	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
2	K	7715742.3	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících, přechodových a jiných systémových lišt a doplňků	m2	-3.430	550.0000	-1,886.50	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
3	M	59761.40	dlažba keramická tl. 9mm, protiskluznost R9 - vstup do výtahu (předpokládaný standard 1000kč/m2)	m2	-3.430	1,000.0000	-3,430.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
4	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0.091	900.0000	-81.90	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121
Soupis: 5.2.2 - Připočet za přípravu podkladu pro dlažbu v D.120a D.120 - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4,865.77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4,865.77 0.00	21.00% 12.00%	1,021.81 0.00
Cena s DPH		v CZK	5,887.58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121
Soupis: 5.2.2 - Přípočet za přípravu podkladu pro dlažbu v D.120a D.120 - vícepráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4,865.77
HSV - Práce a dodávky HSV		4,865.77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1,127.59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2,792.42
997 - Přesun sutě		889.08
998 - Přesun hmot		56.68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121
Soupis: 5.2.2 - Přípočet za přípravu podkladu pro dlažbu v D.120a D.120 - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4,865.77	
D HSV Práce a dodávky HSV							4,865.77	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1,127.59	
1	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	0.069	6,980.0000	481.62	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a kontrukční část
VV (5,725*0,3)*0,04					0.069			
VV Součet					0.069			
2	K	632450.31	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše vč. systému přípravy podkladu	m2	1.718	366.0000	628.79	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a kontrukční část
VV 5,725*0,3					1.718			
VV Součet					1.718			
3	K	632451234.9	Příplatek k cementovému potěru na dilatace, popř. jiné systémové prvky	m2	1.718	10.0000	17.18	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a kontrukční část
VV 5,725*0,3					1.718			
VV Součet					1.718			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2,792.42	
4	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0.069	2,800.0000	193.20	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV (5,725*0,3)*0,04					0.069			
VV Součet					0.069			
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1.925	184.0000	354.20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111								
VV D.120a								
VV 1,9*0,55					1.045			
VV Mezisoučet					1.045			
VV D.122								
VV 0,8*0,55					0.440			
VV Mezisoučet					0.440			
VV D.119								
VV 0,8*0,55					0.440			
VV Mezisoučet					0.440			
VV Součet					1.925			
6	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	23.100	83.8000	1,935.78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046119								
VV D.120a								
VV ((1,9*0,55)+(0,8*0,55)+(0,8*0,55))*12					23.100			
VV Součet					23.100			
7	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	1.718	180.0000	309.24	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV 5,725*0,3					1.718			
VV Součet					1.718			
D 997 Přesun sutě							889.08	
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	0.478	400.0000	191.20	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
9	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	4.780	100.0000	478.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV 0,478*10					4.780			
VV Součet					4.780			
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.478	160.0000	76.48	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
11	K	997013.10	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební suti (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu kód 170 101 a 170 102	t	0.478	300.0000	143.40	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
D 998 Přesun hmot							56.68	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0.241	235.2000	56.68	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a kontrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1
Úroveň 3: 5.3.1.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - méněpráce

KSO: Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-17,712.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-17,712.00 0.00	21.00% 12.00%	-3,719.52 0.00
Cena s DPH		v CZK	-21,431.52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3: 5.3.1.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-17,712.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-17,712.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-17,712.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3: 5.3.1.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-17,712.00	
o PSV Práce a dodávky PSV							-17,712.00	
o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							-17,712.00	
1	K	76669.243.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-1.000	13,456.0000	-13,456.00	DOD3
2	K	76669.245.U1	Odpočet - zámek FAB	ks	-17.000	182.0000	-3,094.00	vlastní
3	K	76669.246.U1	Odpočet - zámek WC	ks	-2.000	581.0000	-1,162.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1
Úroveň 3: 5.3.1.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		13,488.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13,488.00	21.00%	2,832.48
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	16,320.48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3: 5.3.1.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	13,488.00
PSV - Práce a dodávky PSV	13,488.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	13,488.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3: 5.3.1.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13,488.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							13,488.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							13,488.00	
1	K	76669.247.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB	ks	1.000	13,488.0000	13,488.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2
Úroveň 3: 5.3.2.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U2 - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-30,252.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-30,252.00 0.00	21.00% 12.00%	-6,352.92 0.00
Cena s DPH		v CZK	-36,604.92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2

Úroveň 3: 5.3.2.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U2 - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-30,252.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-30,252.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-30,252.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2

Úroveň 3: 5.3.2.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U2 - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovský
Zpracovatel: Kautovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-30,252.00	
o PSV Práce a dodávky PSV							-30,252.00	
o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							-30,252.00	
1	K	76669.253.U2	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-2.000	13,488.0000	-26,976.00	DOD3
2	K	76669.254.U2	Odpočet - zámek FAB	ks	-18.000	182.0000	-3,276.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3
Úroveň 3: 5.3.3.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-44,388.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-44,388.00 0.00	21.00% 12.00%	-9,321.48 0.00
Cena s DPH		v CZK	-53,709.48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3: 5.3.3.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-44,388.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-44,388.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-44,388.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3: 5.3.3.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-44,388.00	
o PSV Práce a dodávky PSV							-44,388.00	
o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							-44,388.00	
1	K	76669.262.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-1.000	13,188.0000	-13,188.00	DOD3
2	K	76669.263.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-2.000	13,563.0000	-27,126.00	DOD3
3	K	76669.267.U3	Odpočet - zámek FAB	ks	-16.000	182.0000	-2,912.00	vlastní
4	K	76669.268.U3	Odpočet - zámek WC	ks	-2.000	581.0000	-1,162.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3
Úroveň 3: 5.3.3.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20,912.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20,912.00	21.00%	4,391.52
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	25,303.52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3: 5.3.3.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	20,912.00
PSV - Práce a dodávky PSV	20,912.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	20,912.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3: 5.3.3.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20,912.00	
o PSV Práce a dodávky PSV							20,912.00	
o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							20,912.00	
1	K	76669.269.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku WC	ks	1.000	13,319.0000	13,319.00	vlastní
2	K	76669.270.U3	Přípočet - kování	ks	2.000	363.0000	726.00	vlastní
3	K	76669.271.U3	Přípočet - dřevěný práh	ks	9.000	763.0000	6,867.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA
Úroveň 3: 5.3.4.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-104,151.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-104,151.00 0.00	21.00% 12.00%	-21,871.71 0.00
Cena s DPH		v CZK	-126,022.71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5	Datum:	12. 12. 2023
Objekt:	5.3 - Změna výměny vnitřních dveří	Projektant:	Ing. Kautová
Soupis:	5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA	Zpracovatel:	Kautová
Úroveň 3:	5.3.4.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - méněpráce		
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			-104,151.00
PSV - Práce a dodávky PSV			-104,151.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot			-104,151.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Úroveň 3: 5.3.4.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovský
Zpracovatel: Kautovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-104,151.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-104,151.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							-104,151.00	
1	K	76669.270.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-2.000	13,670.0000	-27,340.00	DOD3
2	K	76669.271.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-3.000	13,563.0000	-40,689.00	DOD3
3	K	76669.278.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-2.000	13,537.0000	-27,074.00	DOD3
4	K	76669.279.MV/C H	Odpočet - ocelová zárubeň 700x1970mm	ks	-1.000	6,500.0000	-6,500.00	vlastní
5	K	76669.280.MV/C H	Odpočet - zámek FAB	ks	-14.000	182.0000	-2,548.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA
Úroveň 3: 5.3.4.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		48,809.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48,809.00 0.00	21.00% 12.00%	10,249.89 0.00
Cena s DPH		v CZK	59,058.89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Úroveň 3: 5.3.4.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - vicepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	48,809.00
PSV - Práce a dodávky PSV	48,809.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	48,809.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Úroveň 3: 5.3.4.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48,809.00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				48,809.00	
D 766			Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				48,809.00	
1	K	76669.281.MV/CH	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otvíravé jednokřídlové CPL bez syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB	ks	6.000	6,988.0000	41,928.00	vlastní
2	K	76669.282.MV/CH	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plné, otvíravé jednokřídlové CPL bez syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB	ks	1.000	6,881.0000	6,881.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T
Úroveň 3: 5.3.5.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - méněpráce

KSO: Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-41,349.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-41,349.00 0.00	21.00% 12.00%	-8,683.29 0.00
Cena s DPH		v CZK	-50,032.29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Úroveň 3: 5.3.5.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-41,349.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-41,349.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-41,349.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Úroveň 3: 5.3.5.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovský
Zpracovatel: Kautovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-41,349.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-41,349.00	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							-41,349.00	
1	K	76669.271.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-1.000	13,670.0000	-13,670.00	DOD3
2	K	76669.272.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-1.000	13,563.0000	-13,563.00	DOD3
3	K	76669.275.S-T	Odpočet - ocelová zárubeň 600x1970mm	ks	-2.000	6,330.0000	-12,660.00	vlastní
4	K	76669.276.S-T	Odpočet - zámek FAB	ks	-8.000	182.0000	-1,456.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis:
5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T
Úroveň 3:
5.3.5.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - vicepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		20,334.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20,334.00	21.00%	4,270.14
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	24,604.14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5	Datum:	12. 12. 2023
Objekt:	5.3 - Změna výměny vnitřních dveří	Projektant:	Ing. Kautová
Soupis:	5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T	Zpracovatel:	Kautová
Úroveň 3:	5.3.5.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - vicepráce		
Místo:	Jabloňová 564/43, Liberec		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	20,334.00
PSV - Práce a dodávky PSV	20,334.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	20,334.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Úroveň 3: 5.3.5.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovský
Zpracovatel: Kautovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20,334.00	
o PSV Práce a dodávky PSV							20,334.00	
o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							20,334.00	
1	K	76669.277.S-T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plné, otvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB	ks	1.000	6,989.0000	6,989.00	vlastní
2	K	76669.278.S-T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otvíravé jednokřídlové CPL bez syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB	ks	1.000	13,345.0000	13,345.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis:
5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní
Úroveň 3:
5.3.6.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-58,585.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-58,585.00	21.00%	-12,302.85
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	-70,887.85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

Úroveň 3: 5.3.6.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-58,585.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-58,585.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-58,585.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

Úroveň 3: 5.3.6.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-58,585.00	
o PSV Práce a dodávky PSV							-58,585.00	
o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							-58,585.00	
1	K	76669.282.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-1.000	13,670.0000	-13,670.00	DOD3
2	K	76669.284.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	-1.000	13,670.0000	-13,670.00	DOD3
3	K	76669.289.OST	Odpočet - ocelová zárubeň 800x1970mm	ks	-2.000	6,610.0000	-13,220.00	vlastní
4	K	76669.290.OST	Odpočet - ocelová zárubeň 700x1970mm	ks	-1.000	6,610.0000	-6,610.00	vlastní
5	K	76669.291.OST	Odpočet - ocelová zárubeň 700+700x1970mm	ks	-1.000	6,830.0000	-6,830.00	vlastní
6	K	76669.292.OST	Odpočet - zámek FAB	ks	-22.000	182.0000	-4,004.00	vlastní
7	K	76669.293.OST	Odpočet - zámek WC	ks	-1.000	581.0000	-581.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní
Úroveň 3: 5.3.6.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - vicepráce

KSO: Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 104,726.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104,726.00	21.00%	21,992.46
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 126,718.46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní
Úroveň 3: 5.3.6.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	104,726.00
PSV - Práce a dodávky PSV	104,726.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	104,726.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

Úroveň 3: 5.3.6.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							104,726.00	
o PSV Práce a dodávky PSV							104,726.00	
o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							104,726.00	

1	K	76669.281.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	4.000	13,670.0000	54,680.00	DOD3
2	K	76669.294.OST	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB	ks	2.000	13,319.0000	26,638.00	vlastní
3	K	76669.295.OST	Přípočet - kování	ks	1.000	363.0000	363.00	vlastní
4	K	76669.296.OST	Přípočet - protiskluzný práh ze sličičkového plechu tl. 5 mm	ks	3.000	1,025.0000	3,075.00	vlastní
5	K	76669.297.OST	Přípočet - samozavírač vč. dveřního koordinátora	ks	5.000	3,994.0000	19,970.00	vlastní
VV pavilon D			dveře ozn. D17L					
VV 1			dveře ozn. D21P		1.000			
VV 4			Součet		4.000			
VV					5.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří
Úroveň 3: 5.3.7.1 - Odpočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - méněpráce

KSO: Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-31,692.41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-31,692.41 0.00	21.00% 12.00%	-6,655.41 0.00
Cena s DPH		v CZK	-38,347.82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří
Úroveň 3:

5.3.7.1 - Odpočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: Ing. Kautová

Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-31,692.41
HSV - Práce a dodávky HSV	-31,692.41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-8,576.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-19,751.99
997 - Přesun sutě	-3,345.60
998 - Přesun hmot	-18.82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří
Úroveň 3:

5.3.7.1 - Odpočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-31,692.41	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-31,692.41	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-8,576.00	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	-53.600	160.0000	-8,576.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
		VV	*původní počet bouraných zárubní 120 ks, skutečnost 109 ks					
		VV	-53,6		-53.600			
		VV	Součet		-53.600			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-19,751.99	
2	K	968072.100	Demontáž kovových dveřních zárubní vyřezáním ze zdiva	kus	-11.000	1,795.6357	-19,751.99	DOD3
		VV	*původní počet 120 ks, skutečnost 109 ks					
		VV	-11		-11.000			
		VV	Součet		-11.000			
D		997	Přesun sutě				-3,345.60	
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-1.360	400.0000	-544.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	-13.600	100.0000	-1,360.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1.360	160.0000	-217.60	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
6	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-1.360	900.0000	-1,224.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
D		998	Přesun hmot				-18.82	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-0.080	235.2000	-18.82	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří
Úroveň 3: 5.3.7.2 - Přípočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - vicepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		77,790.90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77,790.90	21.00%	16,336.09
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	94,126.99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří
Úroveň 3: 5.3.7.2 - Přípočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - vicepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		77,790.90
HSV - Práce a dodávky HSV		47,252.13
3 - Svislé a kompletní konstrukce		27,939.23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7,387.60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4,600.00
997 - Přesun sutě		6,691.20
998 - Přesun hmot		634.10
PSV - Práce a dodávky PSV		30,538.77
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot		140.80
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot		6,088.50
781 - Dokončovací práce - obklady		6,636.00
783 - Dokončovací práce - nátěry		14,283.47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3,390.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří

Úroveň 3: 5.3.7.2 - Přípočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77,790.90	
D HSV Práce a dodávky HSV							47,252.13	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							27,939.23	
1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0.177	85,000.0000	15,045.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		*osazení překladů nad vybourané dveře L50x50x5 - 3,77 kg/m		0.142			
	VV		33*1,14*3,77*0,001		0.009			
	VV		2*1,2*3,77*0,001		0.012			
	VV		2*1,6*3,77*0,001		0.014			
	VV		2*1,8*3,77*0,001		0.177			
	VV		Součet					
2	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	14.046	918.0000	12,894.23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
	VV		46,82*2*0,15		14.046			
	VV		Součet		14.046			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7,387.60	
3	K	612822021	Oprava omítek aktivním štukem tloušťky do 2 mm	m2	29.200	253.0000	7,387.60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612822021					
	VV		*oprava omítek přestřikováním na pav. U1, U2, U3, S, D a MV - otlučené obklady 40 m2 - odpočet za opravu obkladů 10,8 m2					
	VV		40-10,8		29.200			
	VV		Součet		29.200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4,600.00	
4	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	40.000	115.0000	4,600.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
	VV		*odsekání obkladů 8m2 v 5 sociál.zařízení na pav. U1, U2, U3, S a D					
	VV		8*5		40.000			
	VV		Součet		40.000			
D 997 Přesun sutě							6,691.20	
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2.720	400.0000	1,088.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
6	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	27.200	100.0000	2,720.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2.720	160.0000	435.20	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
8	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2.720	900.0000	2,448.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
D 998 Přesun hmot							634.10	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2.696	235.2000	634.10	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D PSV Práce a dodávky PSV							30,538.77	
D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot							140.80	
10	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4.000	35.2000	140.80	DOD3
	VV		*původní počet 120, skutečnost 124					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
D 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot							6,088.50	
11	K	76711.105	Montáž a dodávka krycí AL lišty přechodové vč. zatmelení spáry trvale pružným tmelem	m	49.500	123.0000	6,088.50	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		*pav. U1, U2, U3, MV, S a D					
	VV		25*0,90		22.500			
	VV		9*3,0		27.000			
	VV		Součet		49.500			
D 781 Dokončovací práce - obklady							6,636.00	
12	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	10.800	25.0000	270.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		*oprava a doplnění pásků z obkladů 2m2 kolem dveří na pav. U1, U2, U3, S, D a MV					
	VV		6*1,8		10.800			
	VV		Součet		10.800			
13	K	781473.12	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, ukončovacích a jiných systémových lišt a přípravy podkladu	m2	10.800	580.0000	6,264.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		*oprava a doplnění pásků z obkladů 2m2 kolem dveří na pav. U1, U2, U3, S, D a MV					
	VV		6*1,8		10.800			
	VV		Součet		10.800			
14	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.068	1,500.0000	102.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D 783 Dokončovací práce - nátěry							14,283.47	
15	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	18.688	112.5000	2,102.40	SoD-SO 02a - ASŘ
	VV		*nátěry stávajících zárubní					
	VV		(0,6+2,1*2)*0,25*3		3.600			
	VV		(0,7+2,1*2)*0,25*3		3.675			
	VV		(0,8+2,1*2)*0,25*8		10.000			
	VV		(1,45+2,1*2)*0,25*1		1.413			
	VV		Součet		18.688			
16	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	18.688	30.0000	560.64	SoD-SO 02a - ASŘ
	VV		*nátěry stávajících zárubní					
	VV		(0,6+2,1*2)*0,25*3		3.600			
	VV		(0,7+2,1*2)*0,25*3		3.675			
	VV		(0,8+2,1*2)*0,25*8		10.000			
	VV		(1,45+2,1*2)*0,25*1		1.413			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Součet					18.688			
17	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	18.688	30.0000	560.64	SoD-SO 02a - ASŘ
VV *nátěry stávajících zárubní								
VV (0,6+2,1*2)*0,25*3					3.600			
VV (0,7+2,1*2)*0,25*3					3.675			
VV (0,8+2,1*2)*0,25*8					10.000			
VV (1,45+2,1*2)*0,25*1					1.413			
VV Součet					18.688			
18	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	18.688	85.7000	1.601.56	SoD-SO 02a - ASŘ
VV *nátěry stávajících zárubní								
VV (0,6+2,1*2)*0,25*3					3.600			
VV (0,7+2,1*2)*0,25*3					3.675			
VV (0,8+2,1*2)*0,25*8					10.000			
VV (1,45+2,1*2)*0,25*1					1.413			
VV Součet					18.688			
19	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	18.688	190.5000	3.560.06	SoD-SO 02a - ASŘ
VV *nátěry stávajících zárubní								
VV (0,6+2,1*2)*0,25*3					3.600			
VV (0,7+2,1*2)*0,25*3					3.675			
VV (0,8+2,1*2)*0,25*8					10.000			
VV (1,45+2,1*2)*0,25*1					1.413			
VV Součet					18.688			
20	K	783827.45	Omyvatelný nátěr omítek vč. systémové přípravy podkladu	m2	87.640	67.3000	5.898.17	SoD-SO 02a - ASŘ
VV *oprava omyvatelných nátěrů na pav. U1, U2, U3 a MV								
VV 87,64					87.640			
VV Součet					87.640			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							3,390.00	
21	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37.500	23.1000	866.25	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
VV *oprava maleb kolem dveří na pav. U1, U2, U3 a MV								
VV 37,5					37.500			
VV Součet					37.500			
22	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37.500	67.3000	2.523.75	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
VV *oprava maleb kolem dveří na pav. U1, U2, U3 a MV								
VV 37,5					37.500			
VV Součet					37.500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.4 - Vybourání a oprava stávajících RŠ a doplnění poklopů
Soupis:

5.4.1 - Vybourání a oprava stáv.revizních šachet 3 ks vč. zabetonování + osazení 3 ks nových poklopů

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		27,926.10	
DPH základní snížená	Základ daně	27,926.10	Výše daně
		0.00	5,864.48
Cena s DPH		v CZK	33,790.58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.4 - Vybourání a oprava stávajících RŠ a doplnění poklopů
Soupis:

5.4.1 - Vybourání a oprava stáv.revizních šachet 3 ks vč. zabetonování + osazení 3 ks nových poklopů

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	27,926.10
HSV - Práce a dodávky HSV	27,134.55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1,567.55
8 - Trubní vedení	20,037.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4,689.28
997 - Přesun sutě	840.72
PSV - Práce a dodávky PSV	791.55
776 - Podlahy poviakové	791.55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.4 - Vybourání a oprava stávajících RŠ a doplnění poklopů
Soupis:

5.4.1 - Vybourání a oprava stáv.revizních šachet 3 ks vč. zabetonování + osazení 3 ks nových poklopů

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ily. Krušová
Zpracovatel: Novotný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27,926.10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27,134.55	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1,567.55	
1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0.293	5,350.0000	1,567.55	DoD2
	VV		((0,95*0,95)-(0,6*0,6))*0,18*3		0.293			
	VV		Součet		0.293			
D	8		Trubní vedení				20,037.00	
2	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3.000	1,130.0000	3,390.00	DoD2
	VV		*osazení poklopů na revizní šachty 3x - zachované revizní šachty 1x mč. S.133, 2xU2.101*		3.000			
	VV		3		3.000			
	VV		Součet		3.000			
3	M	63126056	poklop kompozitní plynotěsný hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm B125	kus	3.000	5,549.0000	16,647.00	DoD2
	VV		*osazení poklopů na revizní šachty 3x - zachované revizní šachty 1x mč. S.133, 2xU2.101*		3.000			
	VV		3		3.000			
	VV		Součet		3.000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4,689.28	
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2.708	110.0000	297.88	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		0,95*0,95*3		2.708			
	VV		Součet		2.708			
5	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0.144	5,150.0000	741.60	DoD2
	VV		0,95*0,95*0,10*3		0.271			
	VV		-0,65*0,65*0,10*3		-0.127			
	VV		Součet		0.144			
6	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	3.000	107.0000	321.00	DoD2
	VV		*osazení poklopů na revizní šachty 3x - zachované revizní šachty 1x mč. S.133, 2xU2.101*		3.000			
	VV		3		3.000			
	VV		Součet		3.000			
7	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	11.400	292.0000	3,328.80	DoD2
	VV		0,95*4*3		11.400			
	VV		Součet		11.400			
D	997		Přesun sutě				840.72	
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.452	400.0000	180.80	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
	VV		0,452		0.452			
	VV		Součet		0.452			
9	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	4.520	100.0000	452.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
	VV		0,452*10		4.520			
	VV		Součet		4.520			
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.452	160.0000	72.32	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
	VV		0,452		0.452			
	VV		Součet		0.452			
11	K	997013.10	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) čisté stavební sutí (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu kód 170 101 a 170 102	t	0.452	300.0000	135.60	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
	VV		0,452		0.452			
	VV		Součet		0.452			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				791.55	
D	776		Podlahy povlakové				791.55	
12	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	0.903	210.0000	189.63	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		0,95*0,95		0.903			
	VV		Součet		0.903			
13	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	0.903	170.0000	153.51	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		*oprava krytiny po vybourání revizních šachet v PVC 2 ks		0.903			
	VV		0,95*0,95		0.903			
	VV		Součet		0.903			
14	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný µ≥0,5, úhel kluzu min 10°, v prostoru CHUC reakce výrobu na oheň Btl - s1	m2	0.903	470.0000	424.41	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	VV		0,95*0,95		0.903			
	VV		Součet		0.903			
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.012	2,000.0000	24.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101
Soupis: 5.5.1 - Odpočet za malbu stropu v tělocvičně - méněpráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-131,407.85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-131,407.85 0.00	21.00% 12.00%	-27,595.65 0.00
Cena s DPH		v CZK	-159,003.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101
Soupis: 5.5.1 - Odpočet za malbu stropu v tělocvičně - méněpráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-131,407.85
HSV - Práce a dodávky HSV	-83,689.20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-83,689.20
PSV - Práce a dodávky PSV	-47,718.65
783 - Dokončovací práce - nátěry	-10,813.76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-36,904.89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101
Soupis: 5.5.1 - Odpočet za malbu stropu v tělocvičně - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Kozubek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-131,407.85	
D HSV Práce a dodávky HSV							-83,689.20	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-83,689.20	
1	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-408.240	205.0000	-83,689.20	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D PSV Práce a dodávky PSV							-47,718.65	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-10,813.76	
2	K	783827.45	Omyvatelný nátěr omítek vč. systémové přípravy podkladu	m2	-160.680	67.3000	-10,813.76	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-36,904.89	
3	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-408.240	23.1000	-9,430.34	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
4	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-408.240	67.3000	-27,474.55	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101
Soupis: 5.5.2 - Přípočet za nátěr příhradových vazníků v tělocvičně - vícepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		36,000.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36,000.00 0.00	21.00% 12.00%	7,560.00 0.00
Cena s DPH		v CZK	43,560.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101
Soupis: 5.5.2 - Přípočet za nátěr příhradových vazníků v tělocvičně - vícepráce
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	36,000.00
PSV - Práce a dodávky PSV	36,000.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	36,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101
Soupis:

5.5.2 - Připčet za nátěr příhradových vazníků v tělocvičně - vícepráce

Misto: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: ing. Radovan

Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36,000.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							36,000.00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							36,000.00	
1	K	783301313.R1	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	bm	360.000	100.0000	36,000.00	vlastní
	VV		*nátěr příhradového nosníku v místnosti T.101					
	VV		9*2*20		360.000			
	VV		Součet		360.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis:

5.6.1 - Připočet za rozvod studené vody k umyvadlům m.č. 104,202,204 v pav. U2 - vicepráce

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		27,538.52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27,538.52	21.00%	5,783.09
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	33,321.61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis:

5.6.1 - Přípočet za rozvod studené vody k umyvadlům m.č. 104,202,204 v pav. U2 - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	27,538.52
HSV - Práce a dodávky HSV	5,290.88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1,375.20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3,036.00
997 - Přesun sutě	848.16
998 - Přesun hmot	31.52
PSV - Práce a dodávky PSV	19,887.64
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10,216.78
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)	9,670.86
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2,360.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis:

5.6.1 - Přípočet za rozvod studené vody k umyvadlům m.č. 104,202,204 v pav. U2 - vicepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27,538.52	
D HSV Práce a dodávky HSV							5,290.88	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1,375.20	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2.400	573.0000	1,375.20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101								
VV *vyplnění vysekaných rýh pro rozvod studené vody					2.400			
VV 12*0,20					2.400			
VV Součet								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3,036.00	
2	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	12.000	253.0000	3,036.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031155								
VV *vysekání rýh pro rozvod studené vody					12.000			
VV 12					12.000			
VV Součet								
D 997 Přesun sutě							848.16	
3	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.456	400.0000	182.40	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	4.560	100.0000	456.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.456	160.0000	72.96	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
6	K	997013.10	Poplatek za uložení (skládkové) čisté stavební suť (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu kód 170 101 a 170 102	t	0.456	300.0000	136.80	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
D 998 Přesun hmot							31.52	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0.134	235.2000	31.52	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D PSV Práce a dodávky PSV							19,887.64	
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							10,216.78	
8	K	722131912	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	3.000	878.0000	2,634.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722131912								
9	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	9.000	348.0000	3,132.00	SoD-SO 01b.1 - ZTI
10	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	9.000	55.0000	495.00	SoD-SO 01b.1 - ZTI
11	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9.000	220.0000	1,980.00	SoD-SO 01b.1 - ZTI
12	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnný pro výtokový ventil G 1/2	kus	9.000	200.0000	1,800.00	SoD-SO 01b.1 - ZTI
13	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	9.000	18.0000	162.00	SoD-SO 01b.1 - ZTI
14	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.021	656.0000	13.78	SoD-SO 01b.1 - ZTI
D 725 Zdravotecnika - zařízeníové předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)							9,670.86	
15	K	725210916	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž umyvadla bez zpětné montáže konzol se 2 stojánkovými ventily nebo se stojánkovou baterií	kus	9.000	613.0000	5,517.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210916								
16	K	725800995	Opravy zařízeníových armatur zpětná montáž U-sifonu	kus	9.000	223.0000	2,007.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725800995								
17	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných rohových	kus	9.000	52.9000	476.10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725810811								
18	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	9.000	156.0000	1,404.00	SoD-SO 01b.1 - ZTI
19	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	9.000	29.3000	263.70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725850800								
20	K	998725101	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.004	765.0000	3.06	SoD-SO 01b.1 - ZTI
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							2,360.00	
21	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	4.000	590.0000	2,360.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2212								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.6 - ZTI
Soupis:
5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213
Úroveň 3:
5.6.2.1 - Odpočet baterie stojánkové pákové

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-1,435.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1,435.00 0.00	21.00% 12.00%	-301.35 0.00
Cena s DPH			-1,736.35
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis: 5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213
Úroveň 3: 5.6.2.1 - Odpočet baterie stojánkové pákové

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovský
Zpracovatel: Kautovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-1,435.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1,435.00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)	-1,435.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis: 5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213
Úroveň 3: 5.6.2.1 - Odpočet baterie stojánkové pákové

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: Ing. Karel Václavík
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1,435.00	
o PSV Práce a dodávky PSV							-1,435.00	
o 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)							-1,435.00	
1	K	725822619	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s prodlouženou pákou	soubor	-1.000	1,435.0000	-1,435.00	SO 01b.1 - Zdravotní technika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis: 5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213
Úroveň 3: 5.6.2.2 - Přípočet baterie stojánkové automatické senzorové

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5,928.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5,928.00 0.00	21.00% 12.00%	1,244.88 0.00
Cena s DPH			7,172.88
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis: 5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213

Úroveň 3:
5.6.2.2 - Připočet baterie stojánkové automatické senzorové

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovský
Zpracovatel: Kautovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5,928.00
PSV - Práce a dodávky PSV	5,928.00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)	5,928.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis: 5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213
Úroveň 3:

5.6.2.2 - Přípočet baterie stojánkové automatické senzorové

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: Ing. Karel Václavík
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5,928.00	
o PSV Práce a dodávky PSV							5,928.00	
o 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)							5,928.00	
1	K	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	1.000	5,928.0000	5,928.00	SO 01b.1 - Zdravotní technika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis: 5.6.3 - Výměna vadné umyvadlové baterie na pav. MV

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1,315.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,315.00 0.00	21.00% 12.00%	276.15 0.00
Cena s DPH		v CZK	1,591.15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis: 5.6.3 - Výměna vadné umyvadlové baterie na pav. MV
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1,315.00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)	1,315.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.6 - ZTI
Soupis: 5.6.3 - Výměna vadné umyvadlové baterie na pav. MV
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,315.00	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)				1,315.00	
1	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1.000	91.0000	91.00	SO 02b.1 - Zdravotní technika
2	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1.000	1,224.0000	1,224.00	SO 02b.1 - Zdravotní technika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění
Soupis: 5.7.1 - Přesunutí litinového radiátoru v m.č. U.209 z důvodu umístění nové VZT jednotky

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4,736.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4,736.00 0.00	21.00% 12.00%	994.56 0.00
Cena s DPH		v CZK	5,730.56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění
Soupis: 5.7.1 - Přesunutí litinového radiátoru v m.č. U.209 z důvodu umístění nové VZT jednotky
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	4,736.00
PSV - Práce a dodávky PSV	4,736.00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4,736.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění
Soupis: 5.7.1 - Přesunutí litinového radiátoru v m.č. U.209 z důvodu umístění nové VZT jednotky

Misto: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4,736.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							4,736.00	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							4,736.00	
1	K	735000922	Demontáž otopného tělesa vč. radiátorových armatur, vč.potrubí přípojky ke stoupačce, vč.konzol a uložení, vč. opravy zdi u odřezaných konzol a uložení, vč.odvozu do šrotu a na skládku	kus	3.000	452.0000	1,356.00	SO 01b.3 - Vytápění
P Poznámka k položce: v místnosti U3.201b....1x v místnosti U1.201....1x v místnosti U2.201b....1x								
2	K	735000923	Posun stávajících otopných těles...1x v místnosti U2.205 a 1x v místnosti U2.105	kus	2.000	1,690.0000	3,380.00	SO 01b.3 - Vytápění
P Poznámka k položce: Posun stávajících otopných těles : v pavilonu U2 bude v 1.NP a v 2.NP provedeno posunutí stávajícího otopného tělesa na soc. zařízení = demontáž tělesa, prodloužení ev.úprava vedení a napojení přípojek dle potřeby (dimenze nových potrubí dle dimenzí stávajících přípojek), zpětné osazení tělesa a jeho napojení na stávající rozvody. Ot.těleso demontovat a vrátit se stávajícími radiátorovými armaturami. Položka je vč. demontáže stávajícího upevnění těles, vč. nových upevnění posunutých těles (konzoly, držáky), vč. potřebného potrubí (médánů) uš. nádrží, potrubí uš. demontáže a montáže								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění
Soupis: 5.7.2 - Úprava potrubí k radiátorům z důvodu umístění AL stěny v m.č. S.201a

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3,990.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3,990.00	21.00%	837.90
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	4,827.90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění
Soupis: 5.7.2 - Úprava potrubí k radiátorům z důvodu umístění AL stěny v m.č. S.201a

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3,990.00
PSV - Práce a dodávky PSV	3,990.00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	3,605.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	385.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění
Soupis: 5.7.2 - Úprava potrubí k radiátorům z důvodu umístění AL stěny v m.č. S.201a

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3,990.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3,990.00	
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				3,605.00	
1	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	7.000	497.0000	3,479.00	SO 01b.3 - Vytápění
2	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	7.000	18.0000	126.00	SO 01b.3 - Vytápění
D	783		Dokončovací práce - nátěry				385.00	
3	K	783425429	Nátěry syntetické potrubí do DN 50	m	7.000	55.0000	385.00	SO 01b.3 - Vytápění
P	<i>Poznámka k položce: Pod izolací nebude měděné potrubí natřeno, neizolované měděné potrubí a potřebné upevňovací prvky potrubí budou natřeny syntetickým základním nátěrem a dvousložkovým nátěrem s 1x emailováním (radiátorů, čerpadla, armatury i součástí s konečným nátěrem)</i>							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.8 - Elektroinstalace
Soupis:
5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod
Úroveň 3:
5.8.1.1 - Odpočet - elektroinstalace - hromosvod

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-10,605.75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-10,605.75 0.00	21.00% 12.00%	-2,227.21 0.00
Cena s DPH		v CZK	-12,832.96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod
Úroveň 3: 5.8.1.1 - Odpočet - elektroinstalace - hromosvod

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-10,605.75
Ochrana před bleskem - Ochrana před bleskem	-10,605.75
D1 - Střecha	-10,605.75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod
Úroveň 3: 5.8.1.1 - Odpočet - elektroinstalace - hromosvod

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Karel Václavík

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10,605.75	
Ochrana před Ochrana před bleskem							-10,605.75	
D D1 Střecha							-10,605.75	
1	K	989571	SP - Svorka připojovací	ks	-10.000	51.2500	-512.50	SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989572	Sada pro oddálený hromosvod stožáru slaboproudu včetně kotvení - Jímací hrot d-1m, podpůrná trubka d-3,2m, 2x distanční tyč d-1030, kotvení ns střeše objektu	ks	-1.000	10,093.2500	-10,093.25	SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.8 - Elektroinstalace
Soupis:
5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod
Úroveň 3:
5.8.1.2 - Přípočet - elektroinstalace - hromosvod

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH111,406.48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111,406.48	21.00%	23,395.36
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPHv CZK134,801.84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod
Úroveň 3: 5.8.1.2 - Přípočet - elektroinstalace - hromosvod

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	111,406.48
Ochrana před bleskem - Ochrana před bleskem	111,406.48
D1 - Střecha	100,836.50
D2 - Svody	9,695.85
D4 - Společné položky pro ochranu před bleskem	874.13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod
Úroveň 3: 5.8.1.2 - Přípočet - elektroinstalace - hromosvod

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Karel Václavík
Zpracovatel: Karel Václavík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111,406.48	
o Ochrana před Ochrana před bleskem							111,406.48	
D D1 Střecha							100,836.50	
1	K	989563	Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8	m	132.000	82.5000	10,890.00	SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989564	PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku)	ks	422.000	197.1625	83,202.58	SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989565	Podpěra FB - Podpěra beton-plast pro plochou střechu	ks	65.000	57.3875	3,730.19	SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989567	JT - Jímací tyč 2000/16-10 mm	ks	2.000	932.1250	1,864.25	SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989568	Beton pod JT	ks	2.000	414.6375	829.28	SO 03b - Elektroinstalace
6	K	989569	Podložka pod beton	ks	2.000	61.7250	123.45	SO 03b - Elektroinstalace
7	K	989570	Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení	ks	2.000	98.3750	196.75	SO 03b - Elektroinstalace
D D2 Svody							9,695.85	
8	K	989573	Drát AlMgSi 8 pro svody	m	53.000	82.5000	4,372.50	SO 03b - Elektroinstalace
9	K	989574	Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na střeších	ks	59.000	76.2500	4,498.75	SO 03b - Elektroinstalace
10	K	989575	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát	ks	7.000	117.8000	824.60	SO 03b - Elektroinstalace
D D4 Společné položky pro ochranu před bleskem							874.13	
11	K	989580	Drobný pomocný materiál	ks	0.050	2,482.5000	124.13	SO 03b - Elektroinstalace
12	K	989584	Přesun materiálu	ks	0.050	15,000.0000	750.00	SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.2 - Doplnění zásuvkových okruhů v m.č. U2.109 a do m.č. U2.206 v pav.U2

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5,995.13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5,995.13	21.00%	1,258.98
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	7,254.11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.2 - Doplnění zásuvkových okruhů v m.č. U2.109 a do m.č. U2.206 v pav.U2
Misto: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5,995.13
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	3,972.25
Rozvaděč R1 (10kA) - Rozvaděč R1 (10kA)	348.75
Ochrana před bleskem - Ochrana před bleskem	1,674.13
D4 - Společné položky pro ochranu před bleskem	1,674.13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.2 - Doplnění zásuvkových okruhů v m.č. U2.109 a do m.č. U2.206 v pav.U2

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Kozubek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5,995.13

D		Elektroinstalace - m					3,972.25	
1	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	78.000	39.5000	3,081.00	SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989166	Sádra elektroinstalační	kq	10.000	5.0000	50.00	SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989175	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě	m	8.000	43.7500	350.00	SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989176	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m	8.000	45.0000	360.00	SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989195	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	3.000	43.7500	131.25	SO 03b - Elektroinstalace

D		Rozvaděč R1 Rozvaděč R1 (10kA)					348.75	
6	K	989260	Jistič jednopólový B16/1	ks	3.000	116.2500	348.75	SO 03b - Elektroinstalace

D Ochrana před Ochrana před bleskem 1,674.13

D		D4		Společné položky pro ochranu před bleskem					1,674.13	
7	K	989580	Drobný pomocný materiál	ks	0.050	2,482.5000	124.13	SO 03b - Elektroinstalace		
8	K	989581	Stavební přípomoci	ks	0.100	8,000.0000	800.00	SO 03b - Elektroinstalace		
9	K	989584	Přesun materiálu	ks	0.050	15,000.0000	750.00	SO 03b - Elektroinstalace		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.3 - Odpočet - elektroinstalace - žaluziové tlačítko + nouzové TOTAL STOP

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-4,706.13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-4,706.13 0.00	21.00% 12.00%	-988.29 0.00
Cena s DPH		v CZK	-5,694.42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5	Datum:	12. 12. 2023
Objekt:	5.8 - Elektroinstalace	Projektant:	ing. Radovan Kliment
Soupis:	5.8.3 - Odpočet - elektroinstalace - žaluziové tlačítko + nouzové TOTAL STOP	Zpracovatel:	
Misto:	Jabloňová 564/43, Liberec		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			-4,706.13
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m			-4,706.13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.3 - Odpočet - elektroinstalace - žaluziové tlačítko + nouzové TOTAL STOP

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -4,706.13

D		Elektroinstalace		Elektroinstalace - m		-4,706.13		
1	K	989117	Žaluziové tlačítko s aretací v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	ks	-3.000	318.8250	-956.48	SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989144	Tlačítko nouzové spínací (TOTAL STOP)	ks	-4.000	937.4125	-3,749.65	SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.4 - Odpočet - elektroinstalace - podlahové krabice

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-19,951.84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-19,951.84 0.00	21.00% 12.00%	-4,189.89 0.00
Cena s DPH		v CZK	-24,141.73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.4 - Odpočet - elektroinstalace - podlahové krabice
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-19,951.84
D1 - Podlahové krabice - m+d	-16,941.60
HSV - Práce a dodávky HSV	-157.44
997 - Přesun sutě	-157.44
M - Práce a dodávky M	-2,852.80
46-M - Elektroinstalace - m	-2,852.80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.8 - Elektroinstalace
Soupis: 5.8.4 - Odpočet - elektroinstalace - podlahové krabice

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-19,951.84	
D D1 Podlahové krabice - m+d							-16,941.60	
1	K	989122	Podlahová krabice komplet 10 / 16 modulů s redukovanou hloubkou 65mm, vybavená 3x zásuvkou 16A/230V, 1x zásuvkou s přepětovou ochranou 16A/230V, datové zásuvky viz slaboproud.	ks	-2.000	6,500.0000	-13,000.00	DOD2
2	K	99911.20	Stavební přípomoc - prostupy pro rozvody a pozdější zapravení	hod	-10.000	260.0000	-2,600.00	DOD2
P <i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do zápisníku vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								
3	K	Pol202	Vysekání betonové podklady pro podlahovou krabici	ks	-2.000	670.8000	-1,341.60	DOD2
D HSV Práce a dodávky HSV							-157.44	
D 997 Přesun sutě							-157.44	
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0.064	400.0000	-25.60	DOD2
5	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	-0.640	100.0000	-64.00	DOD2
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0.064	160.0000	-10.24	DOD2
7	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-0.064	900.0000	-57.60	DOD2
D M Práce a dodávky M							-2,852.80	
D 46-M Elektroinstalace - m							-2,852.80	
8	K	468101322	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	-4.000	266.0000	-1,064.00	DOD2
9	K	Pol205	Řezání podlahové krytiny	m	-8.000	55.9000	-447.20	DOD2
10	K	Pol206	Oprava podlahové krytiny	ks	-2.000	670.8000	-1,341.60	DOD2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce
Soupis: 5.9.1 - Odpočet za SDK

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-33,192.52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-33,192.52 0.00	21.00% 12.00%	-6,970.43 0.00
Cena s DPH		v CZK	-40,162.95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce
Soupis: 5.9.1 - Odpočet za SDK
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-33,192.52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-8,709.75
HSV - Práce a dodávky HSV	95.26
998 - Přesun hmot	95.26
PSV - Práce a dodávky PSV	-24,578.03
763 - Konstrukce suché výstavby	-15,932.36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-8,645.67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce
Soupis: 5.9.1 - Odpočet za SDK
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-33,192.52	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-8,709.75	
1	K	612321.41	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuků do 2 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-22.050	395.0000	-8,709.75	SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
P Poznámka k položce: vč. podomítkových ochranných syst.profilů s integrovanou síťovinou všech rohů a koutů								
D HSV Práce a dodávky HSV							95.26	
D 998 Přesun hmot							95.26	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0.405	235.2000	95.26	SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D PSV Práce a dodávky PSV							-24,578.03	
D 763 Konstrukce suché výstavby							-15,932.36	
3	K	763111.71	Příplatek k cenám za rovinnost tmelení kvality Q2 - standardní tmelení = základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení „na jemno“, finální přetmelení) vč. případného přebrousení tmelené plochy	m2	-25.960	5.0000	-129.80	DOD4
4	K	763121212	SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné koe	m2	-25.960	531.0000	-13,784.76	DOD4
5	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	-1.620	450.0000	-729.00	SO 04 - Akustické opatření
VV Podhled kazetový Advantage 600x600								
VV S.111b								
VV -2.7*0,6					-1.620			
VV Součet					-1.620			
6	M	590305.1	kazeta absorpční tř.A, jádro ze skelného vlákna, povrch matný, barva bílá, Požární vlastnosti: požadovaná tř.reakce na oheň A1, A2, index šíření plamene 0 mm/min, odkapávání d0	m2	-1.620	350.0000	-567.00	SO 04 - Akustické opatření
VV Podhled kazetový Advantage 600x600								
VV S.111b								
VV -2.7*0,6					-1.620			
VV Součet					-1.620			
7	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0.401	1,800.0000	-721.80	DOD4+SO 04 - Akustické opatření
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-8,645.67	
8	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-87.330	25.0000	-2,183.25	SO 04 - Akustické opatření
VV *odpočet - změna malby za SDK podhled								
VV U3.208								
VV -26.9					-26.900			
VV Mezisoučet					-26.900			
VV MV.118a+S.102+S.105								
VV -(10,35+28,48+21,6)					-60.430			
VV Mezisoučet					-60.430			
VV Součet					-87.330			
9	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-87.330	74.0000	-6,462.42	SO 04 - Akustické opatření
VV *odpočet - změna malby za SDK podhled								
VV U3.208								
VV -26.9					-26.900			
VV Mezisoučet					-26.900			
VV MV.118a+S.102+S.105								
VV -(10,35+28,48+21,6)					-60.430			
VV Mezisoučet					-60.430			
VV Součet					-87.330			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce
Soupis: 5.9.2 - Přípočet za SDK

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		195,842.11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	195,842.11	21.00%	41,126.84
		0.00	12.00%
Cena s DPH		v CZK	236,968.95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce
Soupis: 5.9.2 - Přípočet za SDK
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	195,842.11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1,066.77
PSV - Práce a dodávky PSV	194,775.34
763 - Konstrukce suché výstavby	194,775.34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce
Soupis: 5.9.2 - Přípočet za SDK
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Klouček
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							195,842.11	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1,066.77	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	118.530	9.0000	1,066.77	SO 04 - Akustická opatření
VV					87,33+31,2	118.530		
D PSV Práce a dodávky PSV							194,775.34	
D 763 Konstrukce suché výstavby							194,775.34	
2	K	763121.11	Překrytí coplitu ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně vč. ukončení systémovou lištou se zatměním	m2	20.926	1,240.0000	25,948.24	SO 04 - Akustická opatření
VV					Zakrytí coplitu			
VV					S.141			
VV					4,8*2	9.600		
VV					Mezisoučet	9.600		
VV					MV.212, S.122			
VV					4,75+6,576	11.326		
VV					Mezisoučet	11.326		
VV					Součet	20.926		
3	K	763121411	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	22.050	669.0000	14,751.45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411			
VV					D.214, S.211			
VV					12,25+9,8	22.050		
VV					Součet	22.050		
4	K	763121448.RA	SDK stěna předsažená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 bez izolace	m2	8.250	821.0000	6,773.25	vlastní
VV					D.110			
VV					8,25	8.250		
5	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	87.330	450.0000	39,298.50	SO 04 - Akustická opatření
VV					Podhled kazetový Avantage 600x600			
VV					U3.208			
VV					26,9	26.900		
VV					Mezisoučet	26.900		
VV					MV.118a+S.102+S.105			
VV					10,35+28,48+21,6	60.430		
VV					Mezisoučet	60.430		
VV					Součet	87.330		
6	M	590305.1	kazeta absorpční tř.A, jádro ze skelného vlákna, povrch matný, barva bílá, Požární vlastnosti: požadovaná tř. reakce na oheň A1, A2, index šíření plamene 0 mm/min, odkapávání d0	m2	87.330	350.0000	30,565.50	SO 04 - Akustická opatření
VV					Podhled kazetový Avantage 600x600			
VV					U3.208			
VV					26,9	26.900		
VV					Mezisoučet	26.900		
VV					MV.118a+S.102+S.105			
VV					10,35+28,48+21,6	60.430		
VV					Mezisoučet	60.430		
VV					Součet	87.330		
7	K	763164.51	Zapletování rozvodů VZT v suchém prostředí (oplaštění 1 x sdk deskou 12,5 mm na kovové podkonstrukci složené z profilů UD, CD s přímým nebo pružinovým závěsem bez min. izolace) - SD/01	m2	72.442	950.0000	68,819.90	SoD-Radon_ 01 - HSÚ
P					Poznámka k položce:			
VV					Poznámka k položce: Povrchová úprava sádrokartonových desek: Stupeň jakosti Q2 - standardní tmelení = základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení „na lepeno“, finální ošetření). Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy otebrnout			
VV					SDK kastlik 1xRB 12,5mm			
VV					D101=6,396m2, D108=2,4m2, MV208=0,5m2, S132=3,3m2, S124=3,975m2, S125=6,104m2, D202=6,3m2,			
VV					D104=14,77m2, S102=14,175m2			
VV					6,396+2,4+0,5+3,3+3,975+6,104+6,3+14,77+14,175	57.920		
VV					Mezisoučet	57.920		
VV					MV.212, MV.208, U3.109, S.111a			
VV					1+3,98+1,12+8,422	14.522		
VV					Mezisoučet	14.522		
VV					Součet	72.442		
8	K	763172412	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsažené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	1.000	562.0000	562.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172412			
VV					D201			
VV					1	1.000		
9	M	59030760.1	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	1.000	2,254.0000	2,254.00	vlastní
VV					D.201			
VV					1	1.000		
10	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2.321	2,500.0000	5,802.50	SO 04 - Akustická opatření

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT
Soupis:
5.10.1 - Odpočet za požární ucpávky

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.
Projektant:
Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-27,360.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-27,360.00 0.00	21.00% 12.00%	-5,745.60 0.00
Cena s DPH		v CZK	-33,105.60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT
Soupis: 5.10.1 - Odpočet za požární ucpávky
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Konečný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-27,360.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-27,360.00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	-10,860.00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	-16,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT
Soupis: 5.10.1 - Odpočet za požární ucpávky

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Kocourek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-27,360.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-27,360.00	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							-10,860.00	
1	K	727121111	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	-5.000	1,230.0000	-6,150.00	SO 01b.1 - ZTI
2	K	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	-3.000	1,570.0000	-4,710.00	SO 01b.1 - ZTI
D 733 Ústřední vytápění - potrubí							-16,500.00	
3	K	733110814	Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky, vč. atestů a certifikátů	kus	-33.000	500.0000	-16,500.00	SO 01b.3 - ÚT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT
Soupis:
5.10.2 - Přípočet za požární ucpávky

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		302,392.88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	302,392.88 0.00	21.00% 12.00%	63,502.50 0.00
Cena s DPH		v CZK	365,895.38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT
Soupis: 5.10.2 - Přípočet za požární ucpávky
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	302,392.88
PSV - Práce a dodávky PSV	275,392.88
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	54,919.64
733 - Ústřední vytápění - požární ochrana	60,449.83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	109,760.80
751 - Vzduchotechnika - požární ochrana	50,262.61
Ostatní - Ostatní	15,400.00
999 - Ostatní	15,400.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11,600.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11,600.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT
Soupis: 5.10.2 - Připočet za požární ucpávky

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: ing. Radovan Kocourek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							302,392.88	
D PSV Práce a dodávky PSV							275,392.88	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							54,919.64	
1	K	727121113	Požární ucpávka DN 110 mm požární odolnost do EI 60	kus	9.000	2,183.9934	19,655.94	vlastní
2	K	727121114	Požární ucpávka DN 90 mm odpad požární odolnost do EI 60	kus	1.000	1,684.7949	1,684.79	vlastní
3	K	727121115	Požární ucpávka DN 75 mm odpad požární odolnost do EI 60	kus	8.000	1,286.9961	10,295.97	vlastní
4	K	727121116	Požární ucpávka DN 60 mm odpad požární odolnost do EI 60	kus	10.000	1,130.9966	11,309.97	vlastní
5	K	727121117	Požární ucpávka DN 40 mm plast požární odolnost do EI 60	kus	8.000	896.9973	7,175.98	vlastní
6	K	727121118	Požární ucpávka DN 30 mm plast požární odolnost do EI 60	kus	5.000	792.9976	3,964.99	vlastní
7	K	727121119	Požární ucpávka DN 50 mm kov požární odolnost do EI 60	kus	2.000	415.9987	832.00	vlastní
D 733 Ústřední vytápění - požární ochrana							60,449.83	
8	K	737121110	Požární ucpávka DN 60 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	4.000	1,130.9966	4,523.99	vlastní
9	K	737121111	Požární ucpávka DN 90 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	5.000	1,247.9962	6,239.98	vlastní
10	K	737121112	Požární ucpávka DN 100 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	3.000	1,494.9955	4,484.99	vlastní
11	K	737121113	Požární ucpávka DN 2x 25 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	2.000	597.9982	1,196.00	vlastní
12	K	737121114	Požární ucpávka DN 2x 40 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	1.000	831.9985	832.00	vlastní
13	K	737121115	Požární ucpávka DN 2x 50 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	2.000	1,013.9970	2,027.99	vlastní
14	K	737121116	Požární ucpávka DN 2x 65 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	11.000	1,182.9964	13,012.96	vlastní
15	K	737121117	Požární ucpávka DN 2x 70 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	1.000	1,403.9968	1,404.00	vlastní
16	K	737121118	Požární ucpávka DN 2x 100 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	1.000	1,611.9962	1,612.00	vlastní
17	K	737121119	Požární ucpávka DN 2x 150 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	2.000	2,105.9947	4,211.99	vlastní
18	K	737121120	Požární ucpávka DN 4x 150 mm topení požární odolnost do EI 60	kus	2.000	4,354.9869	8,709.97	vlastní
19	K	737121121	Požární ucpávka měkká topení požární odolnost do EI 60	m2	2.800	4,354.9869	12,193.96	vlastní
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							109,760.80	
20	K	741920490	Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 20 mm požární odolnost do EI 60	kus	14.000	545.9984	7,643.98	vlastní
21	K	741920491	Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 25 mm požární odolnost do EI 60	kus	6.000	727.9978	4,367.99	vlastní
22	K	741920493	Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 30 mm požární odolnost do EI 60	kus	14.000	909.9973	12,739.96	vlastní
23	K	741920494	Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 35 mm požární odolnost do EI 60	kus	1.000	1,091.9978	1,092.00	vlastní
24	K	741920495	Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 40 mm požární odolnost do EI 60	kus	16.000	1,195.9964	19,135.94	vlastní
25	K	741920496	Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 60 mm požární odolnost do EI 60	kus	7.000	1,351.9959	9,463.97	vlastní
26	K	741920497	Protipožární ucpávky svazků kabelů DN 70 mm požární odolnost do EI 60	kus	4.000	1,533.9954	6,135.98	vlastní
27	K	741920498	Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 100 mm požární odolnost do EI 60	kus	1.000	1,676.9950	1,677.00	vlastní
28	K	989151	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem	m2	1.800	22,000.0000	39,600.00	SO 03b - Elektroinstalace
29	K	741920500	Protipožární ucpávka kabelového roštu do 100 požární odolnost do EI 60	ks	2.000	1,494.9955	2,989.99	vlastní
30	K	741920501	Protipožární ucpávka kabelového roštu do 200 požární odolnost do EI 60	ks	3.000	1,637.9951	4,913.99	vlastní
D 751 Vzduchotechnika - požární ochrana							50,262.61	
31	K	751510110	Požární ucpávka 400 x 400 mm VZT požární odolnost do EI 60	ks	4.000	1,715.9950	6,863.98	vlastní
32	K	751510111	Požární ucpávka 400 x 350 mm VZT požární odolnost do EI 60	ks	2.000	1,611.9952	3,223.99	vlastní
33	K	751510112	Požární ucpávka DN 200 mm VZT požární odolnost do EI 60	ks	7.000	987.9970	6,915.98	vlastní
34	K	751510113	Požární ucpávka DN 250 mm VZT požární odolnost do EI 60	ks	5.000	103.9997	520.00	vlastní
35	K	751510114	Požární ucpávka DN 300 mm VZT požární odolnost do EI 60	ks	2.000	1,533.9969	3,067.99	vlastní
36	K	751510115	Požární ucpávka DN 400 mm VZT požární odolnost do EI 60	ks	9.000	1,834.9680	16,514.71	vlastní
37	K	751510116	Požární ucpávka měkká VZT požární odolnost do EI 60	m2	2.300	5,719.9828	13,155.96	vlastní
D Ostatní Ostatní							15,400.00	
D 999 Ostatní							15,400.00	
38	K	99911.05	Ostatní demontážní a bourací práce jinde neuvedené	hod	15.000	260.0000	3,900.00	vlastní
P Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do zápisníku vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací								
39	K	999	Přesuny materiálů	kpl	1.000	11,500.0000	11,500.00	vlastní
P Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do zápisníku vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							11,600.00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							11,600.00	
40	K	0130030.0	Zpracování dokumentace PBR pro kolaudační řízení	soub	1.000	11,600.0000	11,600.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.11 - Střecha - doplnění skladby vč. oplechování

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			274,716.09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	274,716.09 0.00	21.00% 12.00%	57,690.38 0.00
Cena s DPH			
v CZK			332,406.47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.11 - Střecha - doplnění skladby vč. oplechování
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	274,716.09
PSV - Práce a dodávky PSV	274,716.09
712 - Povlakové krytiny	85,811.78
713 - Izolace tepelné	45,445.98
762 - Konstrukce tesařské	540.00
764 - Konstrukce klempířské	142,918.33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.11 - Střecha - doplnění skladby vč. oplechování

Místo:

Jabloňová 564/43, Liberec

Datum:

12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

ing. KAUOVAN

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

274,716.09

D		PSV	Práce a dodávky PSV			274,716.09	
D		712	Povlakové krytiny			85,811.78	
1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	149.080	61.6400	9,189.29 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		*ST3				
	VV		střecha osa 10/R-T				
	VV		vodorovná plocha		19.740		
	VV		1,88*10,5				
	VV		střecha osa 8-9/L-M				
	VV		vodorovná plocha		16.200		
	VV		1,8*9,0				
	VV		střecha osa 6-8/E-L				
	VV		vodorovná plocha		18.250		
	VV		0,5*36,5				
	VV		střecha osa 11/D-G				
	VV		vodorovná plocha		5.950		
	VV		0,7*8,5				
	VV		střecha				
	VV		svíslá plocha		14.400		
	VV		12*1,2		74.540		
	VV		Mezisoučet				
	VV		druhá vrstva		74.540		
	VV		74,54		149.080		
	VV		Součet				
2	M	62832.02	hydroizol. pás asfaltový sbs modifikovaný s nosnou vložkou ze skleněné rohože, na povrchu s minerálním posypem vč. systémových prvků, lišt, detailů, vytmelení atd.	m2	171.442	176.1400	30,197.79 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		*ST3				
	VV		149,08*1,15		171.442		
	VV		Součet		171.442		
3	K	712363608	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného krajní pole	m2	74.540	330.0500	24,601.93 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		*ST3				
	VV		střecha osa 10/R-T				
	VV		vodorovná plocha		19.740		
	VV		1,88*10,5				
	VV		střecha osa 8-9/L-M				
	VV		vodorovná plocha		16.200		
	VV		1,8*9,0				
	VV		střecha osa 6-8/E-L				
	VV		vodorovná plocha		18.250		
	VV		0,5*36,5				
	VV		střecha osa 11/D-G				
	VV		vodorovná plocha		5.950		
	VV		0,7*8,5				
	VV		střecha				
	VV		svíslá plocha		14.400		
	VV		12*1,2		74.540		
	VV		Součet				
4	M	62832.04	hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoření s nosnou vložkou z PES rohože vyztužené skleněnými vlákny s minerálním ochranným posypem vč. systémových prvků, lišt, detailů, vytmelení atd.	m2	85.721	231.3700	19,833.27 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		*ST3				
	VV		74,54*1,15		85.721		
	VV		Součet		85.721		
5	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1.384	1,437.5000	1,989.50 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
D		713	Izolace tepelné			45,445.98	
6	K	713140.61	Šetrné seřiznutí stavající tepelné izolace na původní hydroizolaci v pruhu šířky 200mm	m2	12.000	223.9100	2,686.92 SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
	VV		atika na pavilonu - spojovací krček				
	VV		12		12.000		
	VV		Součet		12.000		
7	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zcela, jednovrstvá	m2	45.000	149.5000	6,727.50 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		*ST3				
	VV		45		45.000		
	VV		Součet		45.000		
8	M	28375993	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	47.250	753.2500	35,591.06 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		skladba střechy ST3				
	VV		45*1,05		47.250		
	VV		Součet		47.250		
9	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0.336	1,311.0000	440.50 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
D		762	Konstrukce tesařské			540.00	
10	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	12.000	45.0000	540.00 SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
	VV		atika na pavilonu - spojovací krček				
	VV		12		12.000		
	VV		Součet		12.000		
D		764	Konstrukce klempířské			142,918.33	
11	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	12.000	247.2500	2,967.00 SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
	VV		*atika střechy - spojovací krček				
	VV		12		12.000		
	VV		Součet		12.000		
12	K	764011.25	Přítlačná lišta (zakončení hydroizolace nastěné) plech lakovaný tl. 0,6 mm, barva světle šedá rš 60 mm vč. systémových detailů a prvků	m	18.000	294.0600	5,293.08 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		18		18.000		
	VV		Součet		18.000		
13	K	764212.36	Krycí plech kraje střechy - FeZn lakovaný tl.0,7 mm rš 500 mm vč. systémových detailů a prvků	m	18.000	450.8000	8,114.40 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		18		18.000		
	VV		Součet		18.000		
14	K	764214.09	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm vč. systémových detailů a prvků	m	12.000	1,459.8600	17,518.32 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		12		12.000		
	VV		Součet		12.000		
15	K	764214.11	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm vč. systémových detailů a prvků	m2	54.500	1,686.7500	91,927.88 SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		54,50		54.500		
	VV		Součet		54.500		
16	K	764518.60	Oplechování VZT potrubí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, falcované vč. systémových detailů a prvků	ks	1.000	15,525.0000	15,525.00 vlastní
	VV		*ST3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					1.000			
VV					1.000			
1								
Součet								
17	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.616	2,553.0000	1,572.65	SO 01a.2 - Střešní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.12 - Doplnění rohových lišt

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25,200.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25,200.00	21.00%	5,292.00
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			30,492.00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:

5.12 - Doplnění rohových lišt

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	25,200.00
OST - Kompletační prvky vč. montáže a dodávky, přesunu hmot	25,200.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:

5.12 - Doplnění rohových lišt

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25,200.00

D	OST	Kompletační prvky vč. montáže a dodávky, přesunu hmot			25,200.00			
1	K	10101.108	Ochranný roh zdiva Al 40x40x1200mm, přírodní, nátěr v návaznosti na malbu stěn, ozn. KP/05 - blíže viz výpis kompletačních prvků	ks	100.000	252.0000	25,200.00	SO 01a.5 - Výrobky
	VV		*doplnění ochranných rohů					
	VV		100		100.000			
	VV		Součet		100.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.13 - Vzduchotechnika
Soupis: 5.13.1 - Připočet za doplnění servohonů na uzavření VZT jednotek v učebně U1 a U2

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12,702.00	
DPH základní snížená	Základ daně	12,702.00	
		0.00	
	Sazba daně	21.00%	
		12.00%	
Cena s DPH		15,369.42	

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5	Datum:	12. 12. 2023
Objekt:	5.13 - Vzduchotechnika	Projektant:	ing. Radovan Kliment
Soupis:	5.13.1 - Připočet za doplnění servohonů na uzavření VZT jednotek v učebně U1 a U2	Zpracovatel:	
Misto:	Jabloňová 564/43, Liberec		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			12,702.00
D2 - Přístroje pro řízení vytápění			12,702.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.13 - Vzduchotechnika
Soupis: 5.13.1 - Připočet za doplnění servohonů na uzavření VZT jednotek v učebně U1 a U2

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12,702.00	
D	D2	Přístroje pro řízení vytápění					12,702.00	
1	K	2021123	Servopohon pro klapku 500x500 s havarijní funkcí vč. prokabelování a nastavení funkce -dle použitého řídicího systému	ks	2.000	5,881.0000	11,762.00	vlastní
2	K	2021124	montáže pro servopohony	ks	2.000	470.0000	940.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.14 - Změna soklů u povlakových krytin PVC
Soupis:
5.14.1 - Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-181,747.66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-181,747.66 0.00	21.00% 12.00%	-38,167.01 0.00
Cena s DPH		v CZK	-219,914.67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.14 - Změna soklů u povlakových krytin PVC
Soupis: 5.14.1 - Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-181,747.66
PSV - Práce a dodávky PSV	-181,747.66
776 - Podlahy povlakové	-181,747.66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.14 - Změna soklů u povlakových krytin PVC
Soupis: 5.14.1 - Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-181,747.66	
D PSV Práce a dodávky PSV							-181,747.66	
D 776 Podlahy povlakové							-181,747.66	
1	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	-754.025	150.0000	-113,103.75	SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
2	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	-829.428	70.0000	-58,059.96	SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
3	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	-43.850	150.0000	-6,577.50	SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
4	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	-48.235	70.0000	-3,376.45	SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
5	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0.315	2,000.0000	-630.00	SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.14 - Změna soklů u povlakových krytin PVC
Soupis: 5.14.2 - Přípočet za soklovou lištu pro PVC podlahy

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		96,160.34	
DPH základní snížená	Základ daně	96,160.34	
		0.00	
	Sazba daně	21.00%	
		12.00%	
	Výše daně	20,193.67	
		0.00	
Cena s DPH		v CZK	116,354.01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.14 - Změna soklů u povlakových krytin PVC
Soupis: 5.14.2 - Přípočet za soklovou lištu pro PVC podlahy

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Kozubek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	96,160.34
PSV - Práce a dodávky PSV	96,160.34
776 - Podlahy povlakové	96,160.34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.14 - Změna soklů u povlakových krytin PVC
Soupis: 5.14.2 - Přípočet za soklovou lištu pro PVC podlahy

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. Radovan Křivánek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96,160.34	
D PSV Práce a dodávky PSV							96,160.34	
D 776 Podlahy povlakové							96,160.34	
1	K	776421111.RA	Montáž lišt obvodových lepených	m	797.875	53.0000	42,287.38	vlastní
	VV		754,025+43,85		797.875			
	VV		Součet		797.875			
2	M	28342006.RA	samolepící lišta Doellken z měkkého PVC WLK50 15/50	m	895.216	60.0000	53,712.96	vlastní
	VV		797,875*1,10		877.663			
	VV		Součet		877.663			
	VV		877.663*1.02 Přepočtené koeficientem množství		895.216			
3	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.080	2,000.0000	160.00	SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.15 - Doplnění dveřních zárážek

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8,910.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8,910.00	21.00%	1,871.10
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	10,781.10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
5.15 - Doplnění dveřních zarážek
Jabloňová 564/43, Liberec
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
CL-EVANS s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

12. 12. 2023
ing. KAUOVAN
Nevestný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8,910.00
PSV - Práce a dodávky PSV	8,910.00
766 - Konstrukce truhlářské	8,910.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:

5.15 - Doplnění dveřních zarážek

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: ing. KAUOVAN
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8,910.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							8,910.00	
D 766 Konstrukce truhlářské							8,910.00	
1	K	766660730.RA	Montáž dveřní zarážky na hmoždinku do zdiva	kus	150.000	59.4000	8,910.00	vlastní

SEZNAM FIGUR

Kód: 497022-05ZL

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Datum: 12. 12. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

5.1/ 5.1.2 Přípočet za lešení řadové trubkové

lesenifasada			649.001
	lešení pro fasády		0.000
	11,3*(8,49-1,8)		75.597
	(4,89+1,5*2)*(10,2-1,8)		66.276
	17,99*(10,2-1,8)		151.116
	26,64*(8,15-1,8)		169.164
	3,325*(8,2-1,8)		21.280
	11,9*(8,2-1,8)		76.160
	(8,07+1,5*1)*(8,2-1,8)		61.248
	4,4*(8,2-1,8)		28.160
lesenifasada	Mezisoučet		649.001

5.3/ 5.3.7/ 5.3.7.2 Přípočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - vícepráce

malbapenet			528.652
zamecnater			15.830
zamecniknater			5.100

5.11 Střecha - doplnění skladby vč. oplechování

itsrecha170			9.653
itstrest1120			1,068.526
itstrest1180			1,042.210
itstrest2140			174.146
itstrest3200			171.210
itxps80strecha			5.967
pasmechakotst			1,543.037
samoleppasas			1,565.654
st3pasnatav			255.871

Kód	Popis	MJ	Výměra
stpas2natav			1,365.229
5.14/ 5.14.1	Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy		
soklpvc			754.025
	mč U3.101a		0.000
	2,9-1,8		1.100
	Sokl - 90mm		0.000
	mč U3.101b		0.000
	(22,06+3,5-1,8-0,9)		22.860
	U2.201+ U1.201		0.000
	0,85*4		3.400
	Výkres A08		0.000
	mč U.3.201a,b,c,d		0.000
	(25,12+27,3-1,8+2,84*2-1,8*2)		52.700
	(7,57+1,944)		9.514
	(81,3-1,8-0,9*4)		75.900
	(32,98-1,8*2-0,9*3-0,8)		25.880
	mč U.3.202-212		0.000
	(29,04-0,9)		28.140
	(29,4-0,9)		28.500
	(18,72-0,9)*2		35.640
	(13,9-0,9)		13.000
	(16,94+10,34+20,145+18,5-0,9*4)		62.325
	mč D.108		0.000
	18,8		18.800
	mč S.201b		0.000
	(17,57+30,38-1,8)		46.150
	Výkres A07		0.000
	D.201,202,204,205,207,208,209,210		0.000
	(56,87+12,9-1,8*3)		64.370
	(30,196-1,8-0,9*4)		24.796
	(32,89+0,92-0,9)		32.910
	(40,97+0,92*2-1,1-0,9)		40.810
	(19,77-0,9)		18.870
	(25,32-0,9)		24.420

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(25,13-0,9)		24.230
	(32,68-1,8*2-2,1-1,18-0,8*2)		24.200
	(19,67-0,8-2,1)		16.770
	(16,34-1,8)		14.540
	(28,8+1,6+2,5-1,8-0,9*3)		28.400
	mezipodesty schodiště		0.000
	mč U3.101b		0.000
	9,1		9.100
	mč MV.208		0.000
	6,7		6.700
soklpvc	Mezisoučet		754.025
Použití figury:			
776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	-754.025
28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	-829.428
soklvinyl			43.850
	vytažení soklu 90mm		0.000
	(42,79+1,76)		44.550
	-(0,7+0,9)		-1.600
	doplnění na codbě		0.000
	0,9		0.900
soklvinyl	Mezisoučet		43.850
Použití figury:			
776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	-43.850
28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	-48.235

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST