



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO č. 4/22/0224

na provedení stavebních prací

„Oprava ulice Fučíkova vč. chodníků v úseku ul. Klášterní – Chelčického, Liberec“,

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

Ve věcech technických:

Ing. Tomáš Kubica, pověřen výkonem funkce vedoucího odboru
dopravních staveb

Kristýna Růžičková, pověřena výkonem funkce vedoucí oddělení investic

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

Sídlo:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa

EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

Zastoupený:

Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitele závodu Liberec, na

základě plné moc ze dne 27.11.2023

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Bankovní spojení:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel Závodu Liberec

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

(vyjma podpisu smluvních dokumentů)

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen jako „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 4/22/0224 uzavřené dne 14. 12. 2022 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny díla z důvodů uvedených níže dle změnového listu č. 1.
3. Snížení smluvní ceny spočívá v méněnákladech, kdy v rámci realizační dokumentace stavby došlo k úpravě projektové dokumentace, byla vyjmuta část se zúžením chodníku, jelikož by tato část vyžadovala stavební povolení a nedošlo k souladu s možnou realizací, to vše po odborném posouzení v rozsahu dle změnového listu č. 1. Dále je nutné prodloužit termín realizace stavby a její rozdělení

do etap vlivem nutné koordinace se zakázkami ve stejném okolí „Opravou vodního díla Harcov“, a „rekonstrukcí sítě Greennet“, jejichž vlivem není možné uzavřít celou komunikaci a je nutné zajistit bezpečnost jak na stavbě, tak pro chodce a i pro nepřerušení provozu pro příjezd k přehradě. Na tomto základě musí zhotovitel upravit plán BOZP a zajistit realizaci v omezeném prostoru, což je komplikací termínovou, která je řešena v článku III. Odst.3.1

4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5. odst. 5.4 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém snížení o částku **179.455,02,- Kč bez DPH.**

Cena dle původního znění smlouvy 4/22/0224:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Celková cena za dílo bez DPH: | 8.448.000,00 Kč |
| DPH 21%: | 1.774.080,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH: | 10.222.080,00 Kč |

Cena díla dle smlouvy 4/22/0224 na základě tohoto dodatku č. 1

| | |
|---|-------------------------|
| Celková cena za dílo bez DPH: | 8.268.544,98 Kč |
| DPH 21%: | 1.736.394,45 Kč |
| Celková cena za dílo včetně DPH: | 10.004.939,43 Kč |

2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 5 odst. 5.4 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na snížení ceny díla z důvodu skutečností popsaných v článku I. odst. 1.3 tohoto dodatku.

III. Doba plnění předmětu díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení doby plnění díla z důvodu koordinace stavby s „Opravou vodního díla Harcov“, a „rekonstrukce sítě Greennet“ které nebyly zohledněny v původním závazku ze smlouvy, a vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění díla sjednané v Čl. 4 odst. 4.1 SOD a Dodatkem č. 1 o 40 kalendářních dní. Celková doba plnění činí maximálně **96 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí staveniště z důvodu komplikovaného řešení koordinace staveb a nemožnosti úplného uzavření komunikace.
3. V souladu s Čl. 4 odst. 4.6 SOD se původní časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to

šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnuté před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 829/2024 ze dne 22. 7. 2024.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1


Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

V Liberec dne: 26-07-2024



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V LIBEREC dne: 24-07-2024



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

EUR
Michel
140

F115a_Změnový list

| | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|---------------------|--|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 001 | | |
| Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 | | | | | | |
| Komu: Statutární město Liberec | | | | Datum: 11.7.2024 | | |
| Název akce: „Oprava ulice Fučíkova vč. chodníků v úseku ul. Klášterní – Chelčického, Liberec“ | | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem- 11.7.2024 | Faxem: | osobně: | | |
| Odkazy | na přílohy: | Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet | | | | |
| | na výkresy: | | | | | |
| | na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: | Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | | |
| <p>Měněpráce: V rámci RDS došlo k úpravě PD, byla vyjmuta část se zúžením chodníku. Důvodem je, že by tato část vyžadovala SP a nedošlo by k souladu s možnou realizací, to vše po odborném posouzení v rozsahu díla.</p> <p>Prodloužení termínu realizace stavby a její rozdělení do etap z důvodu nutné koordinace se zakázkami ve stejném okolí „Opravou vodního díla Harcov“, a „rekonstrukcí sítě Greennet“, jejichž vlivem není možné uzavřít celou komunikaci a je nutné zajistit bezpečnost jak na stavbě, tak pro chodce a i pro nepřerušování provozu pro příjezd k přehradě.</p> | | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele X | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X | |
| Počet připojených listů výkresů změny: | | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | | |
| Celkem - 179.455,02 Kč (Bez DPH) | | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 10.004.939,43 Kč | | | Změna času plnění: Beze změny | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 179.455,02 Kč bez DPH. | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1 | | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: Ing. Petr JAKUBÍK | | | | | | |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | | |
| | | | | Podpis..... | Datum 11-07-2024 | |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a OTSKP v CÚ 2024

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 6 ZZVZ)

- hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis 

Datum 24.7.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Podpis 

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

S 

Datum 25.7.24

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-122 - OPRAVA ULICE FUČÍKOVA VČ. CHODNÍKU, V ÚSEKU UL. KLÁŠTERNÍ - CHELČICKÉHO

Varianta: V1 - revize z 10/2023

| Objekt | Popis | Původní cena | Nová cena | Rozdíl | DPH | Nová cena+DPH |
|--------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 001 | Všeobecné konstrukce a práce | 312 872,59 | 312 872,59 | 0,00 | 65 703,24 | 378 575,83 |
| 101 | KOMUNIKACE | 6 951 941,41 | 6 772 486,39 | -179 455,02 | 1 422 222,14 | 8 194 708,53 |
| 401 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 1 183 186,00 | 1 183 186,00 | 0,00 | 248 469,06 | 1 431 655,06 |

CELKEM

8 448 000,00

8 268 544,98

-179 455,02

1 736 394,45

10 004 939,43

Ceny nových položek v rozpočtu oceněny podle OTSKP cenová úroveň 2022, výjma položky 014102N.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
22-122 OPRAVA ULICE FUČÍKOVA VČ. CHODNIKU, V ÚSEKU UL. KLÁŠTERNÍ - CHELČICKÉH

Stavba:
 Rozpočet:

101 KOMUNIKACE

101

6 951 941,41

6 772 486,39

101

101

-179 455,02

| Poř. číslo | Kód položky | Var. íant | Název položky | M/J | dle SOD | | | dle RDS | | | ROZDÍL | | |
|------------|-------------|-----------|--|-----|------------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| | | | | | Původní Množství | Jednotková | Původní Cena | Nové množství | Jednotková | NOVÁ CENA | Množství | CENA | ROZDIL |
| 1 | 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 1 | 014101a | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 24,40 | 16,00 | 56 729,79 | 20,00 | 16,00 | 40 286,99 | 4,40 | -16 442,80 | |
| 2 | 014101b | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1 056,00 | 16,00 | 16 896,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | -1 056,00 | -16 896,00 | |
| 3 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1 714,93 | 23,00 | 39 443,39 | 548,13 | 23,00 | 12 606,99 | -1 166,80 | -26 836,40 | |
| 101 | 014102IN | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 342,00 | 80,00 | 27 360,00 | 342,00 | 27 360,00 | |
| | | | Z.pol.č. 113356-171,00m ³ *2,0 úřm ³ =342! | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Zemní práce | | | | 1 023 553,40 | | | 1 089 491,70 | | 65 938,30 | |
| 102 | 113138 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 48,25 | 1 110,00 | 53 557,50 | 48,25 | 53 557,50 | |
| 4 | 113438 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM | M3 | 580,41 | 220,00 | 127 690,20 | 246,08 | 220,00 | 54 137,60 | -334,33 | -73 552,60 | |
| 103 | 113358 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,00 | 3 370,00 | 0,00 | 171,00 | 3 370,00 | 576 270,00 | 171,00 | 576 270,00 | |
| 5 | 113478 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL. ODVOZ DO 20KM | M3 | 214,60 | 320,00 | 68 672,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | -214,60 | -68 672,00 | |
| 6 | 113534 | | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM | M | 526,00 | 110,00 | 57 860,00 | 475,00 | 110,00 | 52 250,00 | -51,00 | -5 610,00 | |
| 7 | 113554 | | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 403,00 | 80,00 | 32 240,00 | 405,00 | 80,00 | 32 400,00 | 2,00 | 160,00 | |
| 8 | 113728 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 106,60 | 960,00 | 102 336,00 | 105,26 | 960,00 | 101 049,60 | -1,34 | -1 286,40 | |
| 9 | 123738 a | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 30,00 | 280,00 | 8 400,00 | 20,00 | 280,00 | 5 600,00 | -10,00 | -2 800,00 | |
| 10 | 123738 b | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 056,00 | 63,00 | 66 528,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | -1 056,00 | -66 528,00 | |
| 104 | 12980 | | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 8,00 | 534,00 | 4 272,00 | 8,00 | 4 272,00 | |
| 105 | 12993 | | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 14,40 | 107,00 | 0,00 | 40,00 | 107,00 | 4 280,00 | 40,00 | 4 280,00 | |
| 11 | 132738 | | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 49,80 | 495,00 | 7 128,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | -14,40 | -7 128,00 | |
| 12 | 17120a | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHTNĚNÍ | M3 | 1 056,00 | 15,00 | 747,00 | 20,00 | 15,00 | 300,00 | -29,80 | -447,00 | |
| 13 | 17120b | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHTNĚNÍ | M3 | 20,00 | 6,00 | 6 336,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | -1 056,00 | -6 336,00 | |
| 14 | 17310 | | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHTNĚNÍM | M3 | 20,00 | 110,00 | 2 200,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | -20,00 | -2 200,00 | |
| 106 | 17380 | | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 20,00 | 890,00 | 17 800,00 | 20,00 | 17 800,00 | |
| 15 | 17481 | | ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 10,44 | 890,00 | 9 291,60 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | -10,44 | -9 291,60 | |
| 16 | 17581 | | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 3,24 | 790,00 | 2 559,60 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | -3,24 | -2 559,60 | |
| 17 | 18110 | | OPRAVA PLANE SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | M2 | 2 593,00 | 205,00 | 531 565,00 | 915,00 | 205,00 | 187 575,00 | -1 678,00 | -343 990,00 | |
| | 2 | | Základy | | | | 370 944,00 | | | 0,00 | | -370 944,00 | |
| 18 | 21263 | | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 610,00 | 480,00 | 292 800,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | -610,00 | -292 800,00 | |
| 19 | 21452 | | SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO | M3 | 1 056,00 | 74,00 | 78 144,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | -1 056,00 | -78 144,00 | |
| 20 | 31831 | | ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST. BET | M3 | 5,00 | 2 420,00 | 12 100,00 | 5,00 | 2 420,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 45157 | | Vodorovné konstrukce | M3 | 0,72 | 1 160,00 | 835,20 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | -0,72 | -835,20 | |
| | 5 | | Komunikace | | | | 3 820 275,02 | | | 4 060 271,70 | | 239 996,68 | |
| 22 | 56330 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 600,39 | 1 328,00 | 797 317,92 | 266,40 | 1 328,00 | 353 779,20 | -333,99 | -443 538,72 | |
| 23 | 572213 | | SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 971,50 | 28,00 | 27 202,00 | 1 166,00 | 28,00 | 32 648,00 | 194,50 | 5 446,00 | |
| 24 | 574A04 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 38,70 | 8 795,00 | 340 366,50 | 23,36 | 8 795,00 | 205 451,20 | -15,34 | -134 915,30 | |
| 25 | 574E06 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 48,20 | 7 523,00 | 362 608,60 | 29,10 | 7 523,00 | 218 919,30 | -19,10 | -143 689,30 | |
| 26 | 58211a | | DLAŽĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 60,00 | 2 450,00 | 147 000,00 | 355,00 | 2 450,00 | 869 750,00 | 295,00 | 722 750,00 | |
| | | | štipaná žula velká (160/160mm), včetně lože a spárování dlažby (kamenivo) nová dlažba - nákup, vč. dopravy na stavbu | | | | | | | | | | |
| | | | kámen: Liberecká žula | | | | | | | | | | |
| | | | Druh a provedení kamenné dlažby bude před realizací schváleno zástupcem investora (KAM) | | | | | | | | | | |
| 27 | 58211 b | | DLAŽĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 510,00 | 987,00 | 503 370,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | -510,00 | -503 370,00 | |

OTSKP 2022

OTSKP 2022

OTSKP 2022

OTSKP 2022

OTSKP 2022

HMG - OPRAVA ULICE FUČÍKOVA - LIBEREC

ROK 2023

Prostaveno 19 dní

ROK 2024 - 56 dní

| Činnost | 29.7. - 4.8. | | 5.8. - 11.8. | | 12.8. - 18.8. | | 19.8. - 25.8. | | 26.8. - 1.9. | | 2.9. - 8.9. | | 9.9. - 15.9. | | 16.9. - 22.9. | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|---|-------------|---|--------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|
| | p | ú | s | č | p | s | n | p | ú | s | č | p | s | n | p | ú | s | č | p | s | n |
| úsek od Klášterní - Blahoslavova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRÁCE ZA PROVOZU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO - demontáž a montáž | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odstranění stávající dlažby a obrub - chodník | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osazení kamenných obrub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstruční vrstvy pod dlažbu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dílaždění chodníků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| úsek Blahoslavova - Cheičického | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚPLNÁ UZAVÍRKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO - demontáž a montáž | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamenná předdlažba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstruční vrstvy pod dlažbu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dílaždění chodníků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výšková úprava poklopů a znaků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokládka ACO 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REZERVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CHODNÍK NA PRAVÉ STRANĚ PO SMĚRU

CHODNÍK NA LEVÉ STRANĚ PO SMĚRU

ROK 2026

Předpokládaná doba na opravu komunikace v úseku Klášterní - Blahoslavova - 21 dní

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY - CELKEM 96 DNÍ

Vypracoval: Ing. Petr Jakubík

Liberec 10.7.2024

