



DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/22/0210

na provedení stavebních prací

„Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
Ve věcech technických:	Kristýna Růžičková, pověřená výkonem funkce vedoucí oddělení investic
IČO:	00262978
DIČ:	CZ00262978
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	1. JHS s. r. o.
Sídlo:	Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupený:	Tomášem Paseckým, jednatelem
ve věcech technických:	Bc. Tomáš Pasecký
IČ:	49904884
DIČ:	CZ49904884

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 6208

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4/22/0210 uzavřené dne 20. 12. 2022 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ujednání SOD ve znění Dodatků č. 1 a č. 2.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatečné vícepráce spočívají v opravě přístupových schodů a zídky navazující na gabionovou zeď, opěrnou zeď podepírající komunikaci. Při provádění nové gabionové opěrné zdi došlo k rozpadu staré zídky a přístupových schodů do objektu. Tyto 2 objekty je nutné uvést do funkčního stavu tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a vstup do objektu.
4. Uzavření tohoto Dodatku je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze

smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. V odst. 5.1 SOD ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, která se tímto Dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši **60.795,07 Kč bez DPH**.

Cena dle původního znění SOD č. 4/22/0210

10.943.631,66 Kč bez DPH
2.298.162,65 DPH
13.241.794,31 Kč včetně DPH

Cena díla dle SOD na základě Dodatku č. 1

11.075.745,66 Kč bez DPH
2.325.906,59 DPH
13.401.652,25 Kč včetně DPH

Cena díla dle SOD na základě Dodatku č. 2

11.716.139,19 Kč bez DPH
2.460.389,23 DPH
14.176.528,42 Kč včetně DPH

Navýšení podle změnového listu 03/2024

60.795,07 Kč bez DPH
12.766,96 DPH
73.562,03 Kč včetně DPH

Cena díla dle SOD na základě (tohoto) Dodatku č. 3

11.776.934,26 Kč bez DPH
2.473.156,19 DPH
14.250.090,45 Kč včetně DPH

III. Doba plnění předmětu díla

1. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu sjednaném SOD a následnými dodatky.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 907//2024 ze dne 13. 8. 2024

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

Příloha č. 2: Rozdílový rozpočet

V dne: 23 -08- 2024



V dne:



jednatel společnosti



Krycí změnový list

číslo:

3

stavba (název dle SOD):

„22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“

číslo SOD:

4/22/0210

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

„E-23-144-Oprava zdí a schodů v ul. Šlikově, Liberec,“

popis změny:

Ul. Šlikova : Zdi a schody v ul. Šlikově . Při provádění nové gabionové opěrné zdi došlo k rozpadu staré zídky a přístupových schodů do objektu. Tyto 2 objekty bylo nutné uvést do funkčního stavu tak aby byla zajištěna bezpečnost chodců a vstup do objektu.

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE

popis vlivu

původní cena dle SOD a Dodatku č.1

nová cena

ANO

60 795,07

11 716 139,19

11 776 934,26

NE

0,00 kalendářních dní


NE

NE

-

příloha:

Dílčí změnový list 01

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
1.JHS s.r.o.	Jiří Kašpar		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Stanislav Blažek	INVESTING CZ, spol. s r.o. 460 01 LIBEREC 1, Štefánikova nám. 780/5 Telefon 485 110 275 sekretariat@investing-cz.cz IČ 25036751, DIČ CZ25036751	
oprávněný zástupce investora:	Kristýna Růžicková	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor dopravních staveb	
autorský dozor zástupce:	Ing. Zbyněk Nýdrle/ M. Borovičková	Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o. Nad Okrouhlíkem 2365/17 162 00 Praha 8 IČ 20474961 DIČ CZ20474961 www.nydrle-projekt.cz Telefon 465 150 181, 465 150 579	
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
stavbyvedoucí:	Petr Kováč - hlavní stavbyvedoucí	1.JHS s.r.o. Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884	
oprávněný zástupce:	Bc. Tomáš Pasecký - výrobní ředitel		

Dílčí změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):

„22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“

číslo SOD:

4/22/0210

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Oprava zdí a schodů v ul. Šlikově .

popis změny:

Ul. Šlikova : Zdi a schody v ul. Šlikově . Při provádění nové gabionové opěrné zdi došlo k rozpadu staré zídky a přístupových schodů do objektu. Tyto 2 objekty bylo nutné uvést do funkčního stavu tak aby byla zajištěna bezpečnost chodců a vstup do objektu.

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

	ANO/NE	popis vlivu	původní cena dle SOD	nová cena
vliv na cenu díla:	ANO	60 795,07		
vliv na lhůtu realizace:	NE	0,00 kalendářních dní		
vliv na záruky:	NE			
vliv na platební podmínky:	NE	-		

příloha:

ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
1.JHS s.r.o.	Jiří Kašpar		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Stanislav Blažek	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC 1, Štefaníkovo nám. 780/5 Telefon 485 110 275 sekretariat@investinglb.cz IČ 25036751, DIČ CZ25036751	
oprávněný zástupce investora:	Kristýna Růžičková	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor dopravních staveb 1	
autorský dozor zástupce:	Ing. Zbyněk Nýdrle/ M. Borovičková	Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o. Nad Okrouhlykem 2365/17 162 00 Praha 8 IČ 28474961 DIČ CZ28474961 www.nydrle-projekt.cz Telefon 485 150 181, 485 150 579	
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
stavbyvedoucí:	Petr Kováč , hlavní stavbyvedoucí	 1.JHS s.r.o. Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884	
oprávněný zástupce:	Bc. Tomáš Pasecký , výrobní ředitel		



E-23-144 Zed', schody v ul. Šlikově, Liberec

Soupis VCP

E-23-144 Zed', schody v ul. Šlikově, Liberec

Rozpočet:

	60 795,07
--	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU sut 1M3x2	T	2,000	180,00	360,00	
			Zemní práce HLOUBENÍ RYH SIR DO 2m PAZ I NEPAZ , TR. II , ODVOZ DO 1km 2,5x0,5x0,7	M3	0,625	1 251,00	781,88	
3			BOURANÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE RUČNĚ , ODVOZ 0,625+0,405	M3	1,030	8 306,56	8 555,76	
	2		Základy				6 957,74	
4			ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25 - DODAVKA	M3	0,625	4 572,38	2 857,74	
5			ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25 - MONTAZ 2,5x0,5x0,7	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	
	3		Svislé konstrukce ZDI A STĚNY PODPERNĚ A VOLNĚ ZE ŽELEZOBETONU BET. DO C25/30 - DODAVKA ZDI A STĚNY PODPERNĚ A VOLNĚ ZE ŽELEZOBETONU BET. DO C25/30 - MONTAZ 2,5x1x0,3	M3 kpl	0,750 1,000	8 724,00 12 450,00	18 993,00 12 450,00	
	9		Ostatní konstrukce a práce SCHODY ZE ŽELEZOBETONU (1,5x0,3x0,3)x3 SCHODY ZE ŽELEZOBETONU	M3 kpl	0,405 1,000	4 658,50 5 760,00	25 146,69 5 760,00	
10			INŽENÝRSKÁ ČINNOST	HOD	20,000	500,00	10 000,00	
11			DOPRAVNĚ	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	