



**Dodatek č. 1 ev. č. DS202401803/1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401803**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59, Liberec 1  
IČ: 00 26 29 78  
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem  
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

**Zhotovitel** BLUVISION s.r.o.  
se sídlem: Nad Farou 628, 517 01 Solnice  
zastoupený: Martin Rychlink - jednatel  
IČ: 05224501  
DIČ: CZ05224501

[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 37413

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401803.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2024 smlouvu o dílo ev. č. DS202401803 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je stavba veřejně přístupné bezbariérové toalety, a další, v čl. III odst. 2 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. V průběhu zpracování realizační dokumentace stavby, došlo ke zjištění, že platební terminál pro zajištění bezhotovostního použití toalety, nelze osadit a zprovoznit, bez dořešení smluvních vztahů mezi objednatelem a poskytovatelem této služby (mimo smluvní vztah objednatel/zhotovitel). S ohledem na výše uvedené nebude zhotovitel

schopen splnit část Smlouvy o dílo, čl. III. odst. 2 písm. e) Zprovoznění, demonstrace funkčnosti a předání technologie, včetně návodů a revizí.

Vzhledem k tomu, že tato situace nevznikla vinou zhotovitele, nebude zhotovitel v prodlení vlastní vinou. Vzhledem k tomu, že v současnosti není zhotoviteli známo jakou tvarovou, materiálovou specifikaci technologie bezhotovostního platebního styku, bude objednatel požadovat po zhotoviteli osadit, přerušuje se plnění díla od 27. 11. 2024 do doby schválení technologie objednatelem (předpoklad prosinec 2024 - leden 2025). Zhotovitel je povinen zahájit plnění do 5 pracovních dní od předání podkladů objednatelem.

3. Dále byla v průběhu provádění realizační dokumentace s ohledem na změnu materiálové specifikace dodávaného výrobku (objekt toalety) nabídnutému zhotovitelem oproti původnímu předpokladu objednatele (montovaný předizolovaný panel, místo betonového prefabrikátu), odborem Kancelář architektury požadována změna prvků opláštění objektu (vícepráce).

Změna opláštění objektu, částečně vyvolala změnu existujících položek výkazu výměr (množství latí a kontralatí) a částečně vznik nových položek (montáž a dořezy atypických latí).

Dále budou osazeny vodní filtry z důvodu ochrany technologie objektu, osvětlení a plechové obložky u vstupních dveří (vícepráce), z důvodu zvýšení bezpečnosti a zamezení vzhazování odpadu do opláštění objektu a tím snížení nákladů na úklid a údržbu.

S ohledem na schválení dokumentu Manuál veřejných prostranství pro město Liberec – Modrozelená infrastruktura, který byl schválen až po zpracování a povolení projektu veřejné toalety a projekt tedy nezohledňoval hospodaření s dešťovou vodou nad rámec standardního zasakování v místě, nebo odvedení vody do kanalizace, dojde k zesílení nosné konstrukce objektu a realizaci extenzivní zelené střechy na objektu (vícepráce).

Pro provedení víceprací se termín pro provedení díla prodlužuje o 25 kalendářních dní.

4. Změny uvedené v příloze č.1 a tomto dodatku, jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky (změnového listu) zhotovitele ze dne 28. 11. 2024, a to ve výši uvedené v odst. 2. tohoto článku.

2. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí 110.654,03 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla nově činí:
- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>2.100.615,81 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>             | <b>441.129,32 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   | <b>2.541.745,13 Kč</b> |

### **Článek III. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

### **Článek IV. Závěrečná ujednání**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1433/2024 ze dne 3. 12. 2024.

V Liberci

dne: ..... 10 -01- 2025 .....


V Liberci

dne: ..... 07. 01. 2025 .....



Ing. Jaroslav Zámečník 19 \*  
primátor  
pro architekturu, veřejný prostor  
a dopravní stavby  
(za objednatele)

Martin Rychlík  
jednatel  
(za zhotovitele)



Přílohy: Příloha č. 1 – nabídka (změnový list)



**BLUVISION**  
MOBILHEIM A MODULAR HOUSES

Dodavatel:  
**BLUVISION s.r.o.**  
Nad Farou 628 517 01, Solnice  
IČ:05224501, DIČ:CZ05224501  
www.bluvision.eu

Zákazník : Statutární město Liberec  
Cenová nabídka : veřejná toaleta Sokolké náměstí v Liberec

Datum : 28/11/2024  
Nabídka č. 24/  
Zpracoval : Martin Rychlink  
Kontakt : [REDACTED]

Název	MJ	Počet	Cena	Cena celkem	poznámky	vliv na prodloužení termínu
D+M Vodní filtr pro studenou vodu Honeywell FF06-1AA	cel.	1	2,718.00	2,718.00 Kč		1
D+M Elektromagnetický ventil na vodu TORQ T-GP105 DN 25, 12 VAC	cel.	1	3,364.00	3,364.00 Kč		1
D+M časový spínač pod vypínač, ovládání osvětlení LED pásku	cel.	1	2,320.00	2,320.00 Kč		1
Uprava fasády podle zaslanych vizualizace logo L, WC a JEŠTĚD (pracnost)	cel.	1	34,800.00	34,800.00 Kč		2
Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	6.356	115.00	730.94 Kč		1
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762136114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762136114</a>						
2*(3.07+2,11)*2,37		24.553				
-1,05*2,37		-2.489				
<b>Součet</b>		<b>22.064</b>				
<b>hoblované latě thermowood borovice 42x42 mm</b>	m	<b>34.020</b>	<b>170.20</b>	<b>5,790.20 Kč</b>		
"prodejní délka 3 m (ztrátě 8%)"						
2*(3.07+2,11)/0,08		129.500				
-1,05/0,08		-13.125				
<b>Mezisoučet</b>		<b>116.375</b>				
116.375*3*1,08		377.055				
<b>Spojovací prostředky pro montáž dle požadavku PD (nerez vruty apod.)</b>	m2	<b>6.356</b>	<b>112.70</b>	<b>716.32 Kč</b>		

[https://podminiky.urs.cz/item/Cs\\_URS\\_2024\\_01/762195000](https://podminiky.urs.cz/item/Cs_URS_2024_01/762195000)

Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	7.560	120.75	912.87 Kč
4*2*(3,07+2,11)		41.440		
-4*1,05		-4.200		
<b>Součet</b>		<b>37.240</b>		
<b>hoblované latě thermowood borovice 40x40 mm</b>	<b>m</b>	<b>8.165</b>	<b>161.00</b>	<b>1.314.57 Kč</b>
"prodejní délka 3 m (prořez 8%)"		51.840		
4*4*3*1,08				
Spojovací prostředky pro montáž podkladních latí dle požadavku PD s ohledem na montáž do betonové konstrukce (chem.kotvy) a do hliníkových dveří	m	7.560	89.70	678.13 Kč
Doplnění ostění vstupních dveří plechem barva DB 703	cel.	1	6.500.00	6.500.00 Kč
Příprava konstrukce pod zelenosu střechu	cel.	1	15.002.00	15.002.00 Kč
D + M kompletní zelené střechy	cel.	1	35.807.00	35.807.00 Kč
Dodání vlastního terminálu ( dodá město LIBEREC) nutná příprava na hale		1	0.00	0.00 Kč
<b>CENA CELKEM bez DPH :</b>				<b>110.654.03 Kč</b>
				<b>celkem prodloužení termínu dny : 35</b>

