



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 17/24/0092

na provedení stavebních prací

„Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku ul. JeštĚdská - ul. Písecká, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení investic

IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s
PSC, sídlo: 158 00, Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice
zastoupený: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva
Ing. Karlem Kľofáčem, členem představenstva
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petra Kroupová, ekonomická vedoucí oblasti
Ing. Jozef Krížek, technický vedoucí provozní jednotky
oba na základě plné moci ze dne 19. 12. 2024
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jozef Krížek, technický vedoucí provozní jednotky

IČO: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. 17/24/0092 a dne 4. 12. 2024 Dodatek č.1 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace a chodníků v rozsahu projektu o názvu „Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku ul. JeštĚdská - ul. Písecká, Liberec“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které byly zjištěny po dokončení stavební části díla a provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně konečné ceny díla.

4. Dodatečné vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2 a nabídkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
5. Uzavření tohoto Dodatku je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém snížení o částku 50 300,23 Kč bez DPH (vícepráce činí 165 351,65 Kč bez DPH, méněpráce 215 651,88 Kč bez DPH).

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	5 290 445,38 Kč bez DPH
	1 110 993,53 Kč DPH 21%
	6 401 438,91 Kč včetně DPH

Cena díla na základě Dodatku č. 1	6 720 364,87 Kč bez DPH
	1 411 276,62 Kč DPH 21%
	8 131 641,49 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě (tohoto) Dodatku č. 2	6 670 064,64 Kč bez DPH
	1 400 713,57 Kč DPH 21%
	8 070 778,21 Kč včetně DPH

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel, a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD, v souladu s



oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 148/2025 ze dne 4. 2. 2025.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

V dne: 13 -02- 2025

V dne:



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 002	
Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5					
Komu: <i>Statutární město Liberec</i>				Datum: 23.1.2025	
Název akce: Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku Ještědská - Písecká II					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně:	
Odkazy		na přílohy:	Příloha č. 1 – rozpočet		
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Jedná se o konečné vyúčtování stavby po provedení geodetického zaměření dokončeného díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem -50 300,23 Kč (bez DPH)					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 670 064,64 Kč			Změna času plnění: --		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 50 300,23 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 165 351,65 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -215 651,88 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
.....					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a OTSKP v CÚ 2024

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá inve

Miroslav K
.....

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

P. Dvořák
.....

Podpis

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Nabídkový rozpočet - soupis prací - ZBV 2

Název projektu: 856-CHHM - 131 Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku Ještědská - Písecká II

Objednatel: Statutární město Liberec Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.02	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
		dopravné inženýrské opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafor, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravní inženýrská opatření v průběhu celé stavby a zajištění a projednání DIR." údržba k zajištění bezpečného provozu komunikací po dobu stavby.	kpl	1,000	14 868,98	14 868,98
2.		10 dnů navíc (původně 28dnů, tj. navýšení o 36%)				
		Zemní práce				
2.01	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	26,520	539,50	14 307,54
		Původní - chodníky: 580,0m2*0,15=87,00 [A]				
		Skutečnost - chodníky: 756,8m2*0,15=113,52 [B]				
		113,52-87=26,52				
2.02	113358	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m3	17,680	967,75	17 109,82
		stáv. chodníky: 580,0m2*0,10=58,00 [A]				
		Skutečnost - chodníky: 756,8m2*0,10=75,68 [B]				
		75,68-58=17,68				
2.03	113518	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM	m	68,600	55,01	3 773,69
2.04	113528	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m	-48,000	121,02	-5 808,96
2.05	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	22,395	639,45	14 320,48
		v tl. 50mm a 110mm				
		vozovka: 3220,5m2*0,110=354,26 [A]				
		chodníky: 750,0m2*0,05=37,50 [B]				
		Celkem: A+B=391,76 [C]				
		Rozdíl: 391,76-369,7=22,055				
2.06	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	-573,800	12,01	-6 891,34
		plná skladba vozovky: 800,0m2=800,00 [A]				
		chodník: 756,8m2 [B]				
		Celkem: A+B=1 556,8 [C]				
		Rozdíl: 1556,8-1380,0=176,8				
2.07	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	m2	-8,000	408,88	-3 271,04
		vypolštřované bednění vč. ochrany koruny vyvázáním, ochrana do výšky 2,0m				
		4,0*2,0=8,00 [A]				

2.	Celkem	Zemní práce				48 409,17
3.		Komunikace				
3.01	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	-50,050	1 477,14	-73 930,86
	Poznámka	ŠDa 0/32 chodník 60mm: 555m2*0,15=83,25 [A] vjezd 80mm: 201m2*0,2=40,2 [B] doplnění rýhy, podsyp u obrubníku a doplnění v místě předlážděných vjezdů =55,0 [C] vozovka - 9 UV, vozovka, vč potrubí = 14,0 [D] Celkem: A+B+C+D= 192,45 [D] Rozdíl: 192,45 - 242,5=-50,05				
3.02	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	-150,000	1 503,16	-225 474,00
	Poznámka	ŠDb 32/63				
	Poznámka	plná skladba vozovky: 150,0m3=150,00 [A]				
3.03	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	-29,000	583,92	-16 933,68
	Poznámka	R - materiál živiničný				
	Poznámka	chodník: 580,0m2*0,05=29,00 [A]				
3.04	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	1 000,000	5,65	5 650,00
	Poznámka	povrchová oprava vozovky: 2220,0m2=2 220,00 [A]				
3.05	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	m2	-750,000	5,65	-4 237,50
	Poznámka	chodník: 580,0m2+170,0m2=750,00 [A]				
3.06	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	200,500	14,35	2 877,18
	Poznámka	povrchová oprava vozovky: 2420,5m2=2 420,50 [A] plná skladba vozovky: 800,0m2=800,00 [B] Celkem: A+B=3 220,50 [C][C] Rozdíl: 3220,5-3020= 200,5				
3.08	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	m3	8,020	7 673,71	61 543,15
	Poznámka	povrchová oprava vozovky: 2420,5m2*0,04=96,82 [A] plná skladba vozovky: 800,0m2*0,04=32,00 [B] Celkem: A+B=128,82 [C] Rozdíl: 128,82-120,8=8,02				
3.09	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	14,035	5 748,50	80 680,20
	Poznámka	povrchová oprava vozovky: 2420,5m2*0,07=169,44 [A] plná skladba vozovky: 800,0m2*0,07=56,00 [B] Celkem: A+B=225,44 [C] Rozdíl: 225,44-211,4=14,04				
3.10	58251	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	-18,200	789,64	-14 371,45
	Poznámka	doplnění nebo výměna stávajících dlažeb stejného tvaru, formátu a barvy dle stávajícího				
3.11	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	m2	-7,100	960,37	-6 818,63
	Poznámka	rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího materiálu včetně doplnění nové ložné vrstvy beton min. 20/25 XF3, spárování M25 XF4				
3.13	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	-10,000	20,62	-206,20
	Poznámka	příčný práh: 35,0m2=35,00 [A]				

	Poznámka	ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrezování spáry, čištění spáry, odhezního nátěru, výplň spar mod. zálivkou za horka, apod.				
3.	Celkem	Komunikace				
4.		Potrubi				-191 221,79
4.01	89911P	POKLOP PRO ZÁDLAŽBU A15 - Cenikový rozdíl OTSKP zatížení A15 vs. B125				
	Poznámka	čerpáno dle pokynu TDI - v případě požadavku na výměnu stáv. poklopů kolektorů (2x1,0m), se souhlasem správce IS	kus	8,000	3 140,00	25 120,00
	XXX	Výšková úprava poklopů vč. odstranění betonu (20-30cm), podbetonávky a výškového usazení	kus	8,000	3 033,30	24 266,40
4.03	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍŽÍ				
		dle zaměření skutečného provedení	kus	3,000	2 585,26	7 755,78
4.04	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
		dle zaměření skutečného provedení	kus	13,000	1 231,42	16 008,46
4.05.X	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	10,000	433,13	4 331,30
4.06.X	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	m3	7,000	4 248,42	29 738,94
	poznámka	28*0,5*0,5				
4.07.X	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	14,000	694,40	9 721,60
	poznámka	28*0,5*1				
4.	Celkem	Potrubi				116 942,48
5.		Ostatní konstrukce a práce				
5.05	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	68,600	486,52	33 375,27
	Poznámka	do zavhlé betonové směsi C20/25 - XF3				
5.06	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	-36,700	692,51	-25 415,12
	Poznámka	do zavhlé betonové směsi C20/25 - XF3				
5.07	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	m	-9,000	1 346,36	-12 117,24
	Poznámka	do zavhlé betonové směsi C20/25 - XF3				
5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				-4 157,09
1.		doplnění k SO 101				
1.2.		Komunikace				
1.2.1	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	-970,000	20,90	-20 273,00
	Poznámka	ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrezování spáry, čištění spáry, odhezního nátěru, výplň spar mod. zálivkou za horka, apod.				
	Poznámka	pracovní spára u obruby				
1.2.	Celkem	Komunikace				
Projekt: 8 Celkem		131 Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku Ještědská - Písecká II				-20 273,00
						-50 300,23