

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

poskytnuté zadavatelem podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel

Název:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
Sídlo:	Mrštíkova 850/3, 460 07, Liberec III
IČO:	47311975
DIČ:	CZ47311975
Statutární orgán:	Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva Ing. Václav Sosna, místopředseda představenstva

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky:	Dobíjecí infrastruktura DPMLJ
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce a služby
Typ veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka

Zadavatel Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., se sídlem Mrštíkova 850/3, 460 07, Liberec III-Jeřáb, obdržel dne 11.8.2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto v souladu s § 98 ZZVZ poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Dobíjecí infrastruktura DPMLJ“, které bude uveřejněno na profilu zadavatele k příslušné veřejné zakázce.

Přesné znění dotazů dodavatele:

Dobrý den,

Vzhledem k uveřejnění upravených zadávacích podmínek žádáme o odpovědi na následující dotazy:

- 1) Zadavatel v ZD a SoD upravil max dobu na zpracování a odevzdání PD ze 180 na maximálních 90dnů. Žádáme o výslovné potvrzení, zda se do 90denní lhůty pro DSP započítávají i průtahy způsobené nečinností orgánů veřejné moci a správců sítí (vyšší moc, § 2913 občanského zákoníku) A v případě průtahů na straně orgánů veřejné moci nebude tato doba počítána do max 90 dnů na vypracování PD.
- 2) Zadavatel ve SoD ve článku 15.1 udává že „V případě prodlení Zhotovitele se splněním prvního Milníku dle čl. 4.1 této Smlouvy (tj. vyhotovení Dokumentace a její zaslání Objednateli k odsouhlasení) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Je možnost stanovit smluvní pokutu 0,5 % za den prodlení z ceny Projektové dokumentace, nikoliv z ceny celého díla.
- 3) Prosíme o potvrzení, zda má zadavatel zajištěné majetkoprávní vztahy, nebo to bude povinnost zhotovitele. Jde o to, že vyřízení souhlasů s realizací záměru (kabelové trasy budou muset být vedeny přes soukromé pozemky) může být velice zdlouhavé a bez nich nelze dokončit projektovou dokumentaci v požadovaném termínu. Pokud souhlasí

zajištěné nejsou, zda se jejich vyřízení počítá také do 90 dnů pro zpracování a odevzdání PD?

- 4) Žádáme o upřesnění, jestli do podmínek vyšší moci v článku 15.17 patří také nepříznivé klimatické podmínky a vlivy.

Děkujeme

s pozdravem [ANONYMIZOVÁNO]

Odpovědi zadavatele na dotazy:

- 1) Zadavatel na základě žádosti dodavatele sděluje následující: Zadavatel uvádí, že případné průtahy spojené s nečinností orgánů veřejné moci či správců sítí budou považovány za působení okolnosti vyšší moci ve smyslu čl. 15.17 závazného návrhu smlouvy o dílo za předpokladu, že vyjádření/rozhodnutí/sdělení či poskytnutí součinnosti ze strany uvedených subjektů je nezbytné pro vypracování projektové dokumentace a zároveň že takový stav nebyl zaviněn nesprávným plněním nebo opomenutím na straně zhotovitele (např. podání chybné či neúplné žádosti, nedoložení požadovaných podkladů, zanedbání prevenční povinnosti aj.).

V případech doloženého působení okolnosti vyšší moci se tak zhotovitel nedostává do prodlení se splněním příslušné smluvní povinnosti, na kterou se působení vyšší moci vztahuje (resp. za takové prodlení neodpovídá a nebude sankcionován), což platí i pro povinnost zpracovat a předložit Zadavateli kompletní návrh Dokumentace ve smyslu závazného návrhu smlouvy o dílo v určené lhůtě.

Devadesátidenní lhůta představuje maximální hodnotu toliko z hlediska zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky. Zadavatel v této souvislosti uvádí, že si v čl. 15.2. zadávací dokumentace vyhradil právo změny doby plnění závazku mimo jiné z důvodů odpovídajících dotazu dodavatele.

Zadavatel na základě výše uvedeného uvádí, že zadávací dokumentace (včetně závazného návrhu smlouvy o dílo) nebude nijak upravována ani doplňována.

- 2) Zadavatel na základě žádosti dodavatele sděluje následující: Zadavatel uvádí, že stávající výši předmětné smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s vypracováním a předložením návrhu Dokumentace (ve smyslu závazného návrhu smlouvy o dílo) objednateli považuje za zcela přiměřenou vzhledem k veškerým relevantním okolnostem. Zadavatel má zájem na včasném, řádném a odborném zhotovení díla, pro které představuje včasné vypracování kompletního a bezvadného návrhu Dokumentace nezbytný předpoklad. Zároveň vypracování návrhu Dokumentace představuje první komplexní činnosti a úkol vybraného zhotovitele při plnění zakázky metodou Design & Build, na který jsou následně úzce navázány další etapy díla až po jeho výstavu a uvedení do užívání. Pokud tedy zhotovitel nedokáže tuto etapu řádně splnit, mohou být zadavateli způsobeny značné škody. Mimoto, doba zpracování Dokumentace představuje jedno ze dvou dílčích hodnotících kritérií v zadávacím řízení pro výběr dodavatele. Zadavatel má pro zachování zásad ZZVZ zájem, aby dodavatelé uváděli realistickou délku pro zpracování Dokumentace, k čemuž je má motivovat mimo jiné i nastavení předmětné smluvní sankce.

Vzhledem k tomu nebude dotčená smluvní pokuta ani její základ či sazba nijak upravována.

Zadavatel na základě výše uvedeného uvádí, že zadávací dokumentace (včetně závazného návrhu smlouvy o dílo) nebude nijak upravována ani doplňována.

- 3) Zadavatel na základě žádosti dodavatele sděluje následující: Zadavatel uvádí, že zajištění majetkoprávních vztahů nebude povinností zhotovitele, tyto jsou zajišťovány zadavatelem. Není tedy počítáno s tím, že by měl zhotovitel zajistit vyřízení souhlasů s realizací záměru v devadesátidenní lhůtě pro zpracování projektové dokumentace.

Zadavatel na základě výše uvedeného uvádí, že zadávací dokumentace (včetně závazného návrhu smlouvy o dílo) nebude nijak upravována ani doplňována.

- 4) Zadavatel na základě žádosti dodavatele sděluje následující: Zadavatel uvádí, že nepříznivé klimatické podmínky mohou představovat působení okolností vyšší moci ve smyslu čl. 15.17 závazného návrhu smlouvy o dílo. Musí se však jednat o podmínky, které jsou objektivně způsobitelné bránit provádění příslušné části díla, resp. předmětu veřejné zakázky. Zadavatel v této souvislosti doplňuje, že si v čl. 15.2. zadávací dokumentace vyhradil právo změny doby plnění závazku také z důvodů odpovídajících dotazu dodavatele.

Zadavatel na základě výše uvedeného uvádí, že zadávací dokumentace (včetně závazného návrhu smlouvy o dílo) nebude nijak upravována ani doplňována.

Zadavatel své odpovědi na dotazy dodavatele v tomto vysvětlení zadávací dokumentace považuje toliko za vysvětlující, upřesňující a doplňující, jež nemění zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky. Vzhledem k tomu zadavatel ponechává konec lhůty pro podání nabídek v původním termínu, tedy:

10. 9. 2025 v 11:00 hodin.

V případě, že by některý z dodavatelů již nabídku podal a na základě výše uvedených informací ji chce následně upravit, je možné již podanou nabídku vzít zpět a upravenou nabídku podat opětovně v rámci nové lhůty.

Za zadavatele **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

V Liberci dne 14. srpna 2025

Ing. Michal Zděnek, M.A., v.r.
předseda představenstva

Ing. Václav Sosna, v.r.
místopředseda představenstva