INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/12/0072

číslo zhotovitele 1517.202 2036 TBA

o dodávce a montáži, uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících dne 12.4.2012 (dále jen „Dodatek č.1").

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 113
bank.spojení : Všeobecná úverová banka, č.ú.: 107-1145911109/6700
ve věcech smluvních oprávněn k jednání
: Bc. Martina Rosenbergová, primátorka
ve věcech technických oprávněn k jednání
: Bc. David Novotný, pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy veřejného majetku

(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**
PSČ, sídlo : 113 19, Národní 10, Praha 1
zastoupený : Ing. Pavlem Jirouškem, na základě plné moci ze dne 16.12.2011
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924
DIČ pro účely DPH : CZ45274924
bank.spojení : Komerční banka Praha, č.ú.: 141320112/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání
: Ing. Pavel Jiroušek, ředitel závodu Liberec
ve věcech smluvních a technických (vyjma podpisu smluvních dokumentů) oprávněn k jednání : Ing. Miroslav Slatinka, provozně obchodní náměstek

ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

: Ing. Tomáš Balla, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 131)
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule Dodatku č.1

Smluvní strany z důvodu změny materiálu kanalizačního potrubí dohodly na následujícím Dodatku č.1, kterým se upravuje předmět plnění a celková cena díla.

3. Předmět plnění – vymezení díla

V článku 3. Předmět plnění – vymezení díla se doplňuje bod 3.4 následovně:

3.4 Předmět plnění specifikovaný v bodech 3.1 až 3.3 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 doplňuje o vícepráce a méněpráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

K ocenění víceprací a méněprací byl zhotovitel vyzván v jednacím řízení bez uveřejnění vypsaném dne 28.6.2012.

Druh, rozsah a cena změn předmětu plnění jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr víceprací a méněprací, který je Přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1.

5. Cena díla a platební podmínky

Na základě výše popsaných změn předmětu plnění se mění celková cena díla uvedená v bodě 5.1 smlouvy následovně:

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě:

- nabídky zhotovitele ze dne **5.3.2012** podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku **„Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“**, zveřejněnou v ISVZ US – pod evidenčním číslem: **7 202 010 007 577**,
- jednacího řízení bez uveřejnění konaného dne 9.7.2012.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla podle Smlouvy o dílo bez DPH	8 797 380 Kč
Změna ceny – Dodatek č.1:	
Vícepráce celkem bez DPH	48 607 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	-51 223 Kč
Celková cena včetně Dodatku č.1 bez DPH	8 794 764 Kč
DPH 20%	1 758 953 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.1 včetně DPH	10 553 717 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen **"celková cena"**) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě

prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 30.6.2013.

Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č.1 může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č.1 – Oceněný položkový výkaz výměr víceprací a méněprací

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1 následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci, dne: 31.7.2012 ..... V Liberci dne 30. 7. 2012

.....
objednatel
Bc. Martina Rosenbergová
primátorka
Bc. Jiří ŠOLC
náměstek primátorky

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC * 2 *

.....
zhotovitel
Ing. Pavel Jiroušek
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

EUROVIA 33
EUROVIA CS, a.s.
oblastný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
Londýnská 980, 460 11 Liberec 11