EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

DS 202100479/1

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín - stavba“

číslo objednatele DS202100479

číslo zhotovitele 1517.102 7999 DPA - 02

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

---

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech této smlouvy: Ing. Radka Loučková Kotasová, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [redacted]
ve věcech plnění a převzetí díla: [redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

1.2 Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
PSČ, sídlo: 140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 30.11.2020
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bank. spojení: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
ve věcech technických oprávněn k jednání: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka B 1561
(dále jen **„zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako **„účastníci smlouvy“** nebo také jen **„smluvní strany“**)

2. Předmět Dodatku č. 1

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS202100479 uzavřené dne 30.3.2021 (dále jen jako SoD) je změna ceny díla.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2.3 Změna uvedená ve Změnovém listu č. 1 se sjednává s odkazem na oddíl B čl. 3.16.1 Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, podle kterého zadavatel může uzavřít s dodavatelem, s nímž uzavřel smlouvu na zakázku v souladu s touto směrnicí, dodatky na dodatečné stavební práce, dodávky či služby bez výběrového řízení pouze, pokud (i) potřeba těchto dodatečných stavebních prací/dodávek/služeb vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a (ii) změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb nesmí překročit při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 30 % z původní ceny závazku.

3. Změna ceny

3.1 Smluvní strany se v důsledku rozsahu změny díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.1 SoD, která se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku ve výši 12 898,29 Kč bez DPH.

Celkový objem méněprací bez DPH:	101 288,29 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	88 390,00 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	**-12 898,29 Kč**
Stávající Smlouva o dílo	
Celková cena díla bez DPH	484 848,10 Kč
DPH 21%	101 818,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	586 666,20 Kč
Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1	
Cena díla bez DPH	**471 949,81 Kč**
DPH 21%	**99 109,46 Kč**
Celkem cena díla s DPH	**571 059,27 Kč**

4. Všeobecná ustanovení, doložky

4.1 Ostatní ustanovení SoD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SoD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SoD ve znění Dodatku č. 1.

4.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SoD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SoD.

4.3 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání SoD ve znění Dodatku č. 1, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

4.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními SoD ve znění Dodatku č. 1, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

4.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.7 Pokud bude jakékoli ustanovení SoD ve znění Dodatku č. 1 po jeho uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.

4.8 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že SoD ve znění Dodatku č. 1 obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

4.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.10 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.11 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne	V Liberci dne
……	……
Ing. Radka Loučková Kotasová náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace	Ing. Miroslav Slatinka ředitel závodu Liberec na základě plné moci

EUROVIA VINCI	**Změnový list**	**číslo:**	**1**

stavba (název dle SOD):	**Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín - stavba"**
číslo SOD:	objednatele DS202100479, zhotovitele 1517.1027999DPA - 02
číslo zakázky:	

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
	sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I
	IČ:	00262978

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	
	sídlo:	U Michelského les 1581/2, Michle, Praha 4
	IČ:	45274924

název změnového listu:

Odstranění podkladu komunikace z kameniva nestmeleného

Odpočty	101 288,29 Kč
Přípočty	**88 390,00 Kč**

popis změny:

Odstranění podkladu komunikace z kameniva nestmeleného.

důvod změny

Po hrubém očištění a posouzení stávajícího stavu komunikace po zimním období a v souvislosti se zpracováním realizační dokumentace je navržena technologická úprava projektovaného řešení, a to zpevněním části podkladních konstrukcí vozovky a části krajnice silničními obrubami a souvisejících prací. Jedná se o nové zjištění stávajícího stavu, kdy došlo k výraznému zhoršení stavu oproti době zpracování projektové dokumentace vč. technologického návrhu řešení.

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	**-12 898,29 Kč**
vliv na lhůtu realizace:		
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha:	**položkový rozpočet**

Zpracoval:	jméno	podpis	datum

EUROVIA CS, a.s.	[redacted]

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	[redacted]		
oprávněný zástupce:			
autorský dozor zástupce:			

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	[redacted]		
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE X MÉNĚPRÁCE

Stavba :	**15-027-A**	**Páteřní cyklotrasa Odra Nisa, úsek Machnín - Chrastava**
číslo a název SO:	**SO 102a**	**Úsek SM Liberec**
číslo a název rozpočtu:	**SO 102a**	**Úsek SM Liberec**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	**Všeobecné konstrukce a práce - způsobilé výdaje vedlejší**				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka obsahuje: - dodavatelské vypracování dopravně inženýrských opatření včetně schválení - pronájem, dovoz, osazení a odvoz provizorního dopravího značení po dobu výstavby (předpokládá se úplná uzavírka dotčeného pracovního úseku + informativní značení na vjezdech na dotčenou komunikaci v širších vazbách)	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]
2	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - obsahuje zaměření skutečného stavu komunikace po dokončení prací	KS	1,000	[redacted]	[redacted]
3	02940a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - vypracování realizační dokumentace stavby - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	[redacted]	[redacted]
4	02944a		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - vektorový formát + pdf	KS	1,000	[redacted]	[redacted]
5	02946a		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE - provedení podrobné fotodokumentace z průběhu stavby	KS	1,000	[redacted]	[redacted]
6	03730a		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - kompletní práce spojené s ochrannou IS - zajištění vyjádření s vytyčením na místě, případná ochrana (nepředpokládá se) na příkaz TDI	KS	1,000	[redacted]	[redacted]
		0	**Všeobecné konstrukce a práce - způsobilé výdaje vedlejší**				
		1	**Zemní práce - způsobilé výdaje hlavní**				
7	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN - odstranění křovit a vzrostlého náletu z prostoru nezpevněných krajnic - včetně odsouhlasené likvidace materiálu	M2	176,250	[redacted]	[redacted]
8	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU Položka obsahuje důkladné očištění stávajícího krytu komunikace od volných částic, včetně nakládky, odvozu, uložení a skládkovného	M3	28,641	[redacted]	[redacted]
9	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Včetně nakládky materiálu, odvozu a uložení na skládku (vč. skládkovného)	M3	23,500	[redacted]	[redacted]
		1	**Zemní práce - způsobilé výdaje hlavní**				
		5	**Komunikace - způsobilé výdaje hlavní**				
10	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI - v proměnné šířce 0.25-0.50m v tl. 150mm - předpoklad nakopuvaný materiál ŠD	M3	35,250	[redacted]	[redacted]

			235*2*0.5*0.15=35,250 [A]			
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 645,000	[redacted]
			235*2*3.5=1 645,000 [A]			
12	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	32,900	
			235*3.5*0.04=32,900 [A]			
13	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 celoplošná ložná vrstva v tl. 50mm + pro výplň stávajících výtluků proveden odhad 30% v tl. 40mm	M3	50,995	
			235*3.5*0.05+235*3.5*0.04*0.3=50,995 [A]			
		5	**Komunikace - způsobilé výdaje hlavní**			
		9	**Ostatní konstrukce a práce - způsobilé výdaje hlavní**			
14	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,250	
			25*2*0.125=6,250 [A]			
15	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení dopravního značení začátek a konec stezky pro pěší a cyklisty ze strany od Chrastavy (ze směru od Liberce již provedeno)	KUS	2,000	
		9	**Ostatní konstrukce a práce - způsobilé výdaje hlavní**			
			C e l k e m			**484 848,10**
			Méněpráce			
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	822,500	[redacted]
			235*3,5* = 822,5 m2			
12	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	4,700	
			235*0,5*0,04 = 4,7 m3			
13	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	15,745	
			235*0,5*0,05+235*3,5*0,04*0,3 = 15,745 m3			
			Méněpráce			**101 288,29**

Pozn. spojovací postřik bude pouze jednou
odečet 0,5 m šířky v celé délce trasy na ložných i obrusných vrstvách - v rozpočtu šířka 3,5 m, dle PD 2,7- 3,1 šířka

			Vícepráce			
			POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA ŠTĚRK	T	84,000	[redacted]
			120*3,5*0,1 * 2 = 84 t			
			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.	M3	42,000	
			120 * 3,5 * 0,1 = 42 m3			
			REPROFILACE PODKLADNÍCH VRSTEV SE ZHUTNĚNÍM	M2	822,500	
			235*3,5 = 822,5 m2			
			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	52,000	
			- včetně výkopu rýhy, dodání a osazení			
			Vícepráce			**88 390,00**

C e l k e m	**471 949,81**