Dodatek č. 1 ev. č. DS202200660/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202200660
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel ASTRA zahrady s.r.o.
se sídlem: Hlavenec 42, 29474 Hlavenec
zastoupený: Jiřím Štěpařem, Andreou Vrtiškovou - jednateli
IČ: 09381490
DIČ: CZ09381490
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335461

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202200660.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 smlouvu o dílo ev. č. DS202200660 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výsadba stromů a rekonstrukce cestní sítě v ulici Budyšínská (Zahrada vzpomínek), pozemky p.č. 2255/1, p.č. 2254/1, p.č. 2271/3 a p.č. 2271/2 v k.ú. Liberec, obec Liberec a další, v čl.III odst.2 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.

2. V rámci obnovy výsadeb stromů u centrálního pomníku obětem války měl zhotovitel na základě projektové dokumentace a Smlouvy vysadit dva duby. Vzhledem k tomu, že je zhotovitel po důkladné prohlídce místa plnění a zralém uvážení ochoten vysadit původní počet stromů, přestože tato varianta byla projektantem v době přípravy projektu shledána jako technicky velmi obtížně proveditelná, a vyhovět tak přání pracovníků Národního památkového ústavu, aby byla s ohledem na historii místa zachována původní

kompozice okolo pomníku, předložil zhotovitel nabídku na provedení dodatečné výsadby 2 kusů Quercus robur ´Fastigiata Koster´ včetně souvisejících prací nutných k dosažení požadovaného účelu.

3. Smluvní strany se v rámci výše uvedeného dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodávku a výsadbu dvou kusů stromů dle specifikace uvedené v cenové nabídce zhotovitele tvořící přílohu č.1 tohoto dodatku a dále na změně ceny za dílo sjednané v čl. VI odst.1 Smlouvy.

4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II.
Cena dodatečných prací a cena za dílo

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.4.2022 (výkaz výměr – rozpočet), a to ve výši uvedené v odst.2. tohoto článku.

2. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí

Cena celkem bez DPH	38 238,00 Kč
DPH 21%	8 029,98 Kč
Cena celkem s DPH	46 267,98 Kč

3. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	673 942,00 Kč
DPH 21%	141 527,82 Kč
Cena celkem s DPH	815 469,82 Kč

Článek III.
Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV.
Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 5. 5. 2022

[redacted]

Mgr. Jiří Solc
náměstek primátora
pro technickou správu města
a informační technologie

V Liberci

dne: 5. 5. 2022

[redacted]

Andrea Vrtišková
jednatelka

Přílohy: 1. nabídka

Revitalizace a obnova části vegetačních a souvisejících prvků
Budyšínská - zahrada vzpomínek
Statutární město Liberec

ROZPOČET REKAPITULACE

Asanační práce	0 Kč
Obnova trávníku	0 Kč
Sadové úpravy	30,979 Kč
Dokončovací a rozvojová péče	6,880 Kč
Obnova a oprava mlatové cesty	0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 1% (zajištění pracoviště apod.)	379 Kč

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH	**38,238 Kč**
DPH 21%	**8,030 Kč**
CELKEM VČETNĚ DPH	**46,267 Kč**

Revitalizace a obnova části vegetačních a souvisejících prvků
Budyšínská - zahrada vzpomínek
Statutární město Liberec

Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 1% nákladů VRN v Rekapitulaci

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ
1	zařízení staveniště a související náklady	kpt	1
2	případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků	kpt	1
3	případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky	kpt	1
4	zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření	kpt	1
5	zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí	kpt	1
6	ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů	kpt	1
7	zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky	kpt	1
8	odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy	kpt	1
9	průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) především fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření a vložení založených vazeb do informačního webového portálu www.stromypodkontrolou.cz	kpt	1
10	zajištění dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSPS") ve 2 vyhotoveních (1x tisk + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů nezbytných ze strany zhotovitele pro přejímku díla	kpt	1

Revitalizace a obnova části vegetačních a souvisejících prvků
Budyšínská - zahrada vzpomínek
Statutární město Liberec

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMĚR

Listnaté stromy nově vysazované soliterní	ks	2
Listnaté stromy nově vysazované alejové	ks	0
keře půdoryvbné dosadba	ks	0
Trávník nově zakládaný	m2	0

ROZPOČET

Ocenění navržených pěstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
	Trávníky založení				
1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	0.00	0.00	0.00
2	Odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů včetně likvidace	m3	0.00	0.00	0.00
3	Doplnění trávníkového substrátu - po odfrézovaných pařezech a terénních depresích - 30% plochy	m2	0.00	0.00	0.00
4	Obdělání plochy frézováním, smykováním a hrabáním v rovině a svahu	m2	0.00	0.00	0.00
5	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	0.00	0.00	0.00
6	Založení trávníku parkového zátěžového výsevem se zapravením	m2	0.00	0.00	0.00
7	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	0.00	0.00	0.00
8	Obdělání půdy válením v rovině nebo svahu	m2	0.00	0.00	0.00
9	Ošetření trávníku po založení s dosevem v rovině	m2	0.00	0.00	0.00
10	Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	0.00	0.00	0.00
11	Kosení trávníku parkového 2x	m2	0.00	0.00	0.00
12	Přesun hmot pro SÚ	t	0.00	0.00	0.00
	Ostatní materiály				
1	Herbicid eko pro celoplošnou přípravu	lt	0.00	0.00	0.00
2	Selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům	lt	0.00	0.00	0.00
3	Travní směs parková zátěžová 0.025kg/m2	kg	0.00	0.00	0.00
4	Zemina pro trávníky	m3	0.00	0.00	0.00
5	Hnojivo plné trávníkové startovací 0.05 kg/m2	kg	0.00	0.00	0.00
Celkem trávníky					**0.00 Kč**
	Výsadby dřevin				
	Založení				
1	Rozměření a příprava výsadeb	ks	2.00	300.00	600.00
2	Zřízení záhonů pro keřové skupiny v rovině nebo svahu	m2	0.00	0.00	0.00
3	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam stromů	m2	0.00	0.00	0.00
4	Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině nebo ve svahu	ks	0.00	0.00	0.00
5	Hloubení jam do 1 m3 s výměnou 100% v rovině nebo ve svahu	ks	2.00	650.00	1300.00
6	Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 20 cm	ks	0.00	0.00	0.00
7	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	2.00	850.00	1700.00
8	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	2.00	150.00	300.00
9	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	2.00	450.00	900.00
10	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	2.00	2.00	4.00

11	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	2.00	50.00	100.00
12	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	2.00	250.00	500.00
13	Mulčování 10 cm v rovině a svahu borkou keřové záhony	m2	0.00	0.00	0.00
	Další práce				
1	Zalití vysazených dřevin po výsadbě včetně dodávky a dopravy 3x	m3	0.50	850.00	425.00
2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	2.00	250.00	500.00
3	Ošetření a vypletí dřevin ve skupinách 2x	m2	0.00	0.00	0.00
4	Odvoz a likvidace přebytečného výkopku	m3	0.75	650.00	487.50
5	Vodorovný přesun hmot pro SÚ	t	1.00	490.00	490.00
	Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD				
1	Stromy listnaté	ks	2.00	9500.00	19000.00
2	Keře půdokryvné	ks	0.00	0.00	0.00
	Ostatní materilály				
1	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	0.25	350.00	87.50
2	Půdní kondicionér	kg	0.25	420.00	105.00
3	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	1.20	1150.00	1380.00
4	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	2.00	200.00	400.00
5	Závlahový límec AquaMAx včetně spojovacího prvku	ks	2.00	350.00	700.00
6	Borka mulčovací	m3	0.50	1100.00	550.00
7	Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m	ks	6.00	110.00	660.00
8	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	18.00	40.00	720.00
9	Úvazky ke stromům	ks	2.00	35.00	70.00
Celkem výsadby					**30,979.00 Kč**

	Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby				
	1.Rok				
	zálivka včetně dopravy vody, běžně 10-12x ročně, kontrola, oprava, doplnění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče				
1	Jednotlivé stromy	ks	2.00	780.00	1,560.00
2	Skupiny keřů v zápoji	m2	0.00	0.00	0.00
	2.Rok				
	zálivka včetně dopravy vody, běžně 8-10x ročně, kontrola, oprava, doplnění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče				
1	Jednotlivé stromy	ks	2.00	780.00	1,560.00
2	Skupiny keřů v zápoji	m2	0.00	0.00	0.00
	3.Rok				
	zálivka včetně dopravy vody, běžně 6-8x ročně, výchovný řez, kontrola nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám				
1	Jednotlivé stromy	ks	2.00	780.00	1,560.00
2	Skupiny keřů v zápoji	m2	0.00	0.00	0.00
	4.Rok				
	zálivka včetně dopravy vody, běžně 2-4x ročně, kontrola, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům				
1	Jednotlivé stromy	ks	2.00	550.00	1,100.00
2	Skupiny keřů v zápoji	m2	0.00	0.00	0.00
	5.Rok				
	opravný řez, kontrola, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům				
1	Jednotlivé stromy	ks	2.00	550.00	1,100.00
2	Skupiny keřů v zápoji	m2	0.00	0.00	0.00
Celkem rozvojová péče způsobilá					**6,880.00 Kč**

Revitalizace a obnova části vegetačních a souvisejících prvků
Budyšínská - zahrada vzpomínek
Statutární město Liberec

SADOVÉ ÚPRAVY

ROSTLINNÝ MATERIÁL

	Stromy listnaté alejové a soliterní	doporučená velikost	Množství
A	Quercus robur ´Fastigiata Koster´ (dub letní) pyramida, Zb	250/300	2
B	Tilia cordata ´Rancho´ (lípa srdčitá) VK, Zb	18/20	0
	Celkem	**ks**	**2**
	Keře půdokryvné	doporučená velikost	Množství
C	Hedera helix (břečťan obecný) KT	20/30	0
	Celkem	**ks**	**0**