Smlouva o dílo ev. č. DSC2018.......
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený




IČ:





DIČ:


 

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……………, oddíl. …….. vložka……. 


/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí oprava opěrných zdí v ulici Svatoplukova na pozemcích p.č. 1382, 1383, 5899/1, 1385 v  k.ú. Liberec.
2. Předmětem plnění je oprava opěrných zdí. Specifikace díla je následující:

a) Zeď „A“ (na křížení ulic Klicperova a Svatoplukova) bude kompletně rozebrána a provedena ve stejném rozsahu ze železobetonu. Železobetonová konstrukce bude obložena stávajícími kamennými kvádry pro zachování stejného vzhledu, kamenné kvádry budou před obložením upraveny. Zeď bude vyztužena vázanou výztuží a rozdilatována na tři dilatační celky o maximální délce jednoho celku do 12m. Zeď bude na rubové straně řádně odvodněna drenážním systémem, který bude vyveden před přední hranu základů. Bourání zdi bude provedeno bez použití těžké techniky. Bude proveden výkop pro základy se šikmou základovou spárou, při zastižení jiné únosnosti základové půdy než Rdt=400kPa, stanovené jako minimální, bude kontaktován projektant. Před prováděním nových konstrukcí bude žulový masív očištěn od nesoudržných částí, tak aby během výstavby nedošlo k jejich sesutí, bude odstraněn kořenový systém v prostoru budoucího zásypu. Na podkladní beton min. tloušťky 80mm, bude proveden železobetonový základ se šikmým spodním lícem pro zvětšení vodorovné únosnosti, výšky 500 - 800mm a na něj samotná železobetonová zeď tloušťky 750 – 500mm se sklonem vnějšího líce 1:11,4 ta bude řádně vyztužena vázanou výztuží. Zeď bude rozdilatována na 3 dilatační celky a prováděna po částech o velikosti jednoho dilatačního celku. V patě stěny bude provedena drenáž, vyvedená průchodkami DN100 v 3m rozestupech před přední hranu základu a obsypaná drenážním materiálem (štěrkopísek), hutněným po vrstvách o maximální mocnosti 300mm. Líc zdi bude vyzděn z původních žulových kvádrů ve stejném stylu jako původní / okolní zdi. Kvádry musí být opracovány, neboť původní tloušťka zdiva byla 400-500mm, nyní bude tloušťka obezdění 250mm. Hlava zdi bude obložená z kameniva v celé hloubce, z důvodu zakrytí a ochránění železobetonové části. V rámci obezdění budou respektovány vývody drenáže a navržené dilatační spáry. V levé části navazuje na zeď sousední opěrná, nově zrekonstruovaná zídka, z důvodu návaznosti, bude část sousední opěrné zídky rozebrána, kameny očíslovány a očištěny. Po provedení nové opěrné zdi, se opraví základy a znovu vyzdí navazující sousední zídka. Zásyp za nově opravenými opěrnými zdmi bude zakončen vrstvou nepropustné (jíl, jílovitá zemina) zeminy pro zamezení přímého vsakování povrchových vod do drenážního zásypu za zdí. Na vrstvu jílu bude provedena vrstva humusu. Každá vrstva ve vrstvě o mocnosti cca 250mm. Následně se znovu provede dlážděná vozovka a žlab při patě opěrky. Svah za opěrkou se zatravní pro zamezení eroze svahu. 
b) Zeď „B“ (v místě napojení ulice Stinné na ulici Svatoplukovu) bude částečně znovu přezděna a částečně opravena přespárováním. Přezdění bude provedeno původními kamennými bloky. Celková délka opěrné zdi „B“ je cca 32,0m a výška od 0,7m do 2,8m. Oprava opěrných zdi bude provedena tak, aby byl zachován původní vzhled, délka i výška opěrných zdí. Součástí opravy bude odstranění drobné vegetace a opravení porušeného spárování. Zeď „B2“ bude částečně rozebrána a znovu přezděna v začátku levé části zdi v délce 3,0m a pravé části zdi v délce 7,5m. Dále bude přezděna horní řada bloků v celé délce zdi „B2“. Dodavatel zajistí fotodokumentaci, očísluje bloky a rozebere navržené části zdi. Kamenné kvádry očistí od malty a vegetace. Svah za zdí bude zbaven kořenů zasahujících do zdi a zásypu za zdí, bude provedena kontrola stávajících základů, v případě, že základy budou shledány v nevyhovujícím stavu (zdegradované kamenivo či beton), budou nahrazeny základem z prostého betonu. V částech, kde dojde k rozebrání celé stěny, bude provedena drenáž rubu zdi s vývody každé 3m. Pokud budou vývody nad terénem, budou provedeny kapsou ve zdivu. Při zdění bude zachován původní ráz zdi. Rub zdi bude zasypán vhodným propustným materiálem – místní nezajílovaný perk nebo štěrkopísek, hutněný po vrstvách maximální mocnosti 300mm. Zásyp bude zakončen vrstvou nepropustné (jíl, jílovitá zemina) zeminy pro zamezení přímého vsakování povrchových vod do drenážního zásypu za zdí. Na vrstvu jílu bude provedena vrstva humusu. Každá vrstva ve vrstvě mocnosti cca 250mm. Provede se případná oprava navazující dlážděné vozovky a žlabu při patě opěrné zdi. Svah za opěrnou zdí bude zatravněn pro zamezení eroze svahu.

c) Společná ustanovení pro obě opěrné zdi:

Bourání zdí bude provedeno bez použití těžké techniky z důvodů zachování původních kamenných kvádrů. Kameny budou očištěny od malty a otryskány. Zásypy a celkové zatížení zdi bude provedeno až po nabytí pevnosti betonu, tj. nejdříve po 28-mi dnech po vybetonování. Zásypy budou prováděny stejnoměrně a hutněny po vrstvách o maximální mocnosti 300mm.

3. Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou této smlouvy.
4. Místo plnění: Svatoplukova ulice, p.p.č 1382, p.p.č 1383, p.p.č 1385, p.p.č 5899/1  k.ú. Liberec, Liberec 5, Perštýn.

IV. Podmínky provádění díla
1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:
Zástupce zhotovitele: 

…………………………………….

e-mail: …………………………….






tel.: ……………………
Stavbyvedoucí zhotovitele:

…………………………………….






e-mail: …………………………….






tel.: ……………………
Technický dozor stavebníka: (bude upřesněno před uzavřením smlouvy)






e-mail: (bude upřesněno)






tel.: (bude upřesněno)

Zástupce objednatele ve věcech technických: (bude upřesněno před uzavřením smlouvy)





e-mail: (bude upřesněno)






tel.:  (bude upřesněno)
2.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, projektové dokumentace, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, norem (zejména ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty anebo pravidly bude mít přednost dokument anebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.
3.
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4.
Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5.
Při provádění díla musí zhotovitel používat pouze nové materiály, výrobky a technologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě odpovídající projektové dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za podstatné porušení povinností stanovené touto smlouvou. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými, nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

6.
Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pakliže se toto ustanovení stavby týká. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

7.
Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány či splněny:

a) obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavebních prací; v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, včetně zakreslení změn do projektové dokumentace;

b) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;

c) podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkající se provedení stavby (stavebních prací), a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení;

d) pokyny a připomínky autorského dozoru stavby (dále jen AD) a TDS, jmenovaného koordinátora bezpečnosti práce, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla. 
8.

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

9.
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při provádění díla, včetně změn projektové dokumentace atd.

V. Staveniště, stavební deník

1.
Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2.
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
3.
Dodávku vody, energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou vody a všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše případné spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a energií, které zajistí na své náklady zhotovitel.

4.
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající AD, TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
5.
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a pozemků sousedících se staveništěm.

6.
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7.
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8.
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
9.
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 
10.
Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
11.
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají:
· stavbyvedoucí zhotovitele 
· zástupce zhotovitele
· zástupce objednatele ve věcech technických
· osoba vykonávající TDS
· osoba vykonávající dozor nad BOZP
· další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
12.
Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
13.
Výkon TDS nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
15.
Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

VI. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava opěrných zdí - Svatoplukova“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH



… Kč

DPH






… Kč

cena celkem s DPH



            … Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do 120 dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

· neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

· pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

· v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3.
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla

1.

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.
2. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. 
Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.  

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.
5.

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 

· doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou; 

· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (zátěžová zkouška), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí TDS zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 
6.
Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
IX. Platební podmínky
1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, popřípadě ústně zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí do stavebního deníku.
XI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP dle jím vypracovaného plánu BOZP.

8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD
9. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

10. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
11. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
12. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě. 
13. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
14. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednatelům. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatelů i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

15. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

16. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 
17. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 
18. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
19. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

20. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.

XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.

XIII. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu …….. měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
8.
Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XV. Odstoupení od smlouvy
1.
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 

· prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., 14 této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 
2.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3.
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.   
4.
Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
5.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6.
Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
7.
Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:
· plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy. 

· po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
XVI. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace – technická zpráva

3. Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí 

4. Územní rozhodnutí a stavební povolení

5. Vyjádření odboru dopravy
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A. PRUVODNI ZPRAVA

Oprava opérnych zdi ve Svatoplukové ulici (Liberec)
k.U. Liberec (okres Liberec); 682039

Seznam pozemkd feseného Uzemi:

parcelni k.a. ¢islo LV | Vlastnik druh pozemku
dislo

1382 Liberec 1 St. m. Liberec ostatni plocha
1383 Liberec 1 St. m. Liberec trvaly travni porost
5899/1 Liberec 1 St. m. Liberec ostatni plocha
1385 Liberec 11720 | EXTEC GROUP s.r.o. | zahrada

Statutarni mésto Liberec

Odbor ekologie a vefejného prostoru
namésti Dr. E. Benese 1/1

460 59 Liberec 1

SIAL architekti a inzenyfi spol. s r.o. Liberec
U Besedy 414/8, 460 01 Liberec 3

Ing. Z. Dfevény 604 739 941, z.dreveny@sial.cz
(¢.autorizace 0500007)
Ing. V. Srdmek 485 104 880, v.sramek@sial.cz

Diagnosticky prizkum konstrukce opérnych zdi ve Svatoplukové ulici,
Liberec, 05/2016, ing. K. (fapek a ing. A. Hlavacek

Polohopisné a vyskopisné zaméfeni opérnych zdi v ulici Svatoplukova, k.u.
Liberec, 08/2016, Geoinvent s.r.o.

Jednd se o opravu stavajicich opérnych zdi. Neméni se rozsah Uzemi
dotcenych stavbou. Stavba se nenachazi v chranéném udzemi. Nebudou
zménény odtokové poméry v uzemi a nebude zménén zpuUsob vyuziti
uzemi.

Jednd se o opravu dvojice stavajicich opérnych zdi v ulici Svatoplukova.
Jednd se o trvalou stavbu. Konstrukce neni chranéna podle jinych pravnich
pfedpisl. Objekt svoji podstatou nevyZaduje bezbariérové uzivani.
NavrZzenou opravou se nemeéni rozsah, umisténi, tvar a vzhled opérnych
zdi.

Pfedpokladané zahdjeni realizace stavby: bfezen 2017.

Stavba neni ¢lenéna na dal3i stavebni objekty.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Dvojice opérnych zdi v ulici Svatoplukova se nachdazi na p.p.¢. 1382, p.p.C.
1383, p.p.¢. 5899/1 a p.p.¢. 1385 v k.U. Liberec (okres Liberec; 682039).
Navrhovana oprava neméni rozsah Uzemi dotéenych stavbou.

V kvétnu 2016 byl proveden diagnosticky prlzkum opérnych zdi ve
Svatoplukové ulici. Prdzkum provadéla firma ,Diagnostika stavebnich
konstrukci s.r.0.”, ing. K. Capek a ing. A. Hlavacek. Prizkum navrhuje
kompletni rozebrani opérné zdi ,A" a jeji nové provedeni ze Zelezobetonu
s obkladem stavajicim kamenem. Pro opérnou zed ,B"” navrhuje pfezdéni
poskozenych ¢asti a ploSnou opravu sparovani zbylé, staticky neposkozené
¢asti.

Nebudou dotéena 7Zddna ochrannad pasma IS a ani nebudou 7addna nova
ochranna pasma zfizovana.

Objekt se nenachdzi v zaplavovém, poddolovaném ¢i jinak vymezeném
uzemi.

Stavebni Uprava nebude mit vliv na sousedni pozemky a stavby. Nebudou
zménény odtokové poméry v Uzemi.

Celd opérna zed ,A" bude rozebrana a nahrazena novou konstrukci plnici
stejny Ucel pfi zachovani plvodniho vzhledu. Opérna zed ,B” bude z ¢asti
pfezdéna a z ¢asti opravena presparovanim. Vykaceni naletovych dfevin jiz
bylo provedeno v prvni poloviné roku 2016, jiné dalsi kaceni neni
pozadovano. Bude muset byt odstranén kofenovy systém pudvodnich
naletovych dfevin v bezprostfedni blizkosti opravovanych opérnych zdi.
Neni tfeba provadét zadné zabory ze ZPF nebo PUPFL.

Nebude ménéno napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu.

Oprava by méla byt provedena v co nejblizSim mozném terminu vzhledem
ke kolapsu casti opérné zdi ,A". Stavba nevyvold zadné podminujici a
souvisejici investice.

Projekt Fe$i opravu stavajici dvojice opérnych zdi v ulici Svatoplukova
v Liberci. Stdvajici zdi jsou z pocatku 20. stoleti a jsou provedeny jako
obkladni zdi ze Zulovych hrubé opracovanych kvadrl. Zdi chrani zulovy
masiv v rizném stupni zvétrani. Zula byla pouZita mistni. Zdi byly b&hem
své zivotnosti opravovany i prezdivany.

Zed ,A" (na kFizeni ulic Klicperova a Svatoplukova) je v havarijnim stavu a
bude proto kompletné rozebrdna a provedena ve stejném rozsahu ze
7elezobetonu. Zelezobetonovd konstrukce bude obloZena stavajicimi
kamennymi kvadry pro zachovani stejného vzhledu. Délka opérné stény
A" je cca 29,6m a vyska nad terénem od 0,8m do 2,7m.

Zed ,B" (v misté napojeni ulice Stinné na ulici Svatoplukovu) bude z ¢asti
znovu prezdéna a =z Casti opravena pfespdrovanim. Prezdéni bude
provedeno plvodnimi kamennymi bloky. Celkova délka opérné zdi ,B” je
cca 32,0m a vyska od 0,7m do 2,8m.

Oprava opérnych zdi je navrzena tak, aby byl zachovan pdvodni vzhled,
délka i vyska opérnych zdi. Urbanistické i architektonické feSeni zUstava
beze zmény.

Podrobny popis navrhovaného technického FeSeni viz technickd zprava
stavebni ¢asti.

Z hlediska mechanické odolnosti a stability je novd konstrukce zdi ,A"
navrzena jako Zzelezobetonova opérnd zed. Rub zdi bude odvodnén
drendzi. Popis technického FeSeni a statické posouzeni viz ¢ast konstrukcni
feseni.
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Objekty nejsou napojeny na technickou infrastrukturu.

Dopravni feSeni dotleného Uzemi zUstane beze zmény. Vnéjsi lic nové
(,A") i stavajici zdi (,B") zlstava beze zmény.

Plvodni naletové dfeviny byly odstranény v prvni poloviné roku 2016.
Pro potfeby opravy opérnych zdi budou odstranény kofenové systémy
téchto ndletovych dfevin v bezprostiedni blizkosti opérnych zdi. Stdvajici
vzrostlé stromy nebudou dotleny. Pro =zajisténi ochrany svahu je
doporuceno jeho zatravnéni. Kofenové systémy dfevin nezasahujicich do
opérné stény ve svahu ponechat. Svahové feSeni zUstava beze zmény.

Oprava opérnych zdi zachovava plvodni krajinny raz, vzhled i
rozsah. Na vystavbu je pouzit Zelezobeton a pdvodni kamenné zdivo
z mistniho kameniva (Zula). Nova ochrannd pasma se nenavrhuji.

Stavba nebude svym umisténim a provozem ohroZovat obyvatelstvo
v okoli.

Zajisténi dodavky vody pro potfeby vystavby bude zajisténo formou
stacionarniho zdroje vody napf. malého zasobniku, cisterny dle moznosti
dodavatele. Dodavka elektrické energie bude zajiSténa pfenosnou
elektrocentralou.

Stdvajici Uzemi je jiz fadné odvodnéno. Vykopy budou provedeny tak, aby
se voda svadéna z komunikaci nepfelévala do vykopU.

Stavba se nenapojuje na dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba nema vliv na okolni stavby. Cést plivodni op&rné zdi se nachazi na
sousednim pozemku, ktery neni ve vlastnictvi investora (p.p.¢. 1385), zed
na tento pozemek zasahuje délkou cca 2,0m. Zbytek opérnych zdi se
nachazi na pozemcich investora.

Ochrana okoli stavenisté je provedena mobilnim (docasnym oplocenim) a
vystraznymi tabulemi. Zafizeni stavenisté bude realizovdno na pozemku
investora.  Zajisténi  dopravniho  zasobovani je navrZzeno z ulice
Svatoplukova a Klicperova.

Demolice ¢asti zdi urcenych k prezdéni ¢i nahrazeni bude provddéna rucné
s ohledem na zachovani kamennych kvadrl. Kaceni dfevin jiz bylo
realizovano.

VytéZzend zemina bude znovu pouzita na zasypy za opérnou sténou.
Kamenné kvadry z rozebranych zdi budou znovu pouzity. Zbyly odpad
v podobé odtlucené malty z kamennych blokd apod. bude likvidovan
specializovanou firmou k tomuto Ucelu urcenou.

Z pohledu ochrany Zivotniho prostfedi nebudou vystavbou dotéeny okolni
plochy a zelen. Vodni zdroje jsou mimo dosah stavby.

PFi provadéni stavby budou dodrzovany pfislusné normy, predpisy BOZ a
PO - zdkon ¢.309/2006 Sbh.,zadkonik prace ¢.262/2006 Sb. a prislusné c¢asti
z nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.a 362/2005 Sb. a navazujicich predpist
v rdmci stavby i samostatného uzivani stavby.

Stavenisté se bude nachazet na mistni komunikaci - ulici Svatoplukova.
Dodavatel stavby musi pfed zahdjenim vystavby vypracovat plan dopravné
inZenyrskych opatfeni.
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Postup vystavby:

- rozebrani opérné zdi , A" a ¢asti zdi ,B”

- oCisténi skalniho masivu v rubu zdi véetné kofen(

- provedeni vykopl pro nové zaklady

- provedeni podkladnich betond

- provedeni zakladd ze zelezobetonu

- provedeni drendze s balem

- provedeni Zelezobetonové zdi

- provedeni znovu vyzdéni z kamennych kvadrd

- provedeni hutnénych zasypu za rubem zdi

- vyspraveni sparovani nerozebranych zdi

- vyspraveni a dopojeni dlazdéné vozovky se Zlabem

- ohumusovani vrchni vrstvy zasypl

- oseti svahu travni smési
Doba zahdjeni stavebnich praci by méla byt v obdobi vhodném pro
provadéni zadkladovych konstrukci, tj. mimo mésice leden-bfezen.
Z hlediska havarijniho stavu zdi ,A"” je nutno zapocit s vystavbou hned po
nabyti pravni moci stavebniho povoleni, idedIné na podzim roku 2016.
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SZ 018804/17/2

Ve "Qprava opérnych zdi ve Svatoplukové ulici, p.p.¢. 1383, 1382, 1385, 5899/1 v k.u.
Liberec" - souhrnné vyjidieni odboru Zivotniho prostiredi

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi obdrzel dne 24.1.2017 Vasi zadost o
souhrnné vyjadreni k realizaci vySe uvedené akce. K zadosti byla predlozena projektova dokumentace
ke stavebnimu fizeni.

Jako dotéeny organ (dle nize uvedenych slozek ochrany Zzivotniho prostfedi) na zakladé
predlozené dokumentace sdélujeme:

1) Z HLEDISKA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY (Ing. Madlov4) :

v

Organ ochrany ptirody z hlediska zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody, ve znéni
pozdéjsich predpist, s vySe uvedenym zdmérem s o u h 1 a s i za splnéni téchto podminek:
1. prirealizaci zaméru bude respektovana stavajici zelei rostouci na pozemku p.¢. 1383
v k.u. Liberec;
2. v kofenovém prostoru nebudou pretinany kofeny o priuméru vétSim nez 2 cm
(nebo hlavni stabiliza¢ni kotfeny), kofeny o priméru men$im nez 2 cm budou ostie
pietnuty;
vykopovy a technicky materidl musi byt ukladan nejméné 1 m od kment strom,
4. vykopové prace v blizkosti koFenového systému dievin budou zkraceny
na technologicky moznou nejkratsi dobu, aby nedoslo k zasychani predmétnych drevin
vzhledem k odvodnéni kotend, nebo k jejich vymrznuti.

W

2) Z HLEDISKA OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU (Bc. Rés6) :

Z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu nemame namitek, vySe uvedena akce se
nedotyka zajmu ochrany ZPF.
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3) 7 HLEDISKA ZAJMU CHRANENYCH VODNIM ZAKONEM (Ing. Jane¢kovi) :

Z hlediska zajmi chranénych vodnim zakonem sdéluje k vyse uvedenému nasledujici:
—  Sdanym zamérem souhlasime. Zamérem nejsou dotCeny zajmy chranéné vodnim zékonem,
vodopravni tifad k uvedenému zdméru nema pfipominek.

Upozoriiujeme:

- V ochranném pasmu vodovodniho fadu a kanalizatni stoky lze provadét zemni prace, stavby,
umistovat konstrukce nebo jind podobné zafizeni &i provadét innosti, které omezuji pfistup k
vodovodnimu fadu nebo kanaliza&ni stoce, které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé
provozovani jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky,
poptipadé provozovatele, pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené mezi vlastnikem vodovodniho fadu
nebo kanalizaéni stoky a jeho provozovatelem.

4) 7 HLEDISKA OCHRANY OVZDUSI (Mgr. Ondrackova) :

Z hlediska zajmii chranénych zakonem &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni nemame
k uvazovanému zaméru pfipominky.

7 HLEDISKA NAKLADANI S ODPADY

5) Mgr. Ondrackova) :

S predlozenym zamérem souhlasime za predpokladu, Ze s odpady, které budou v pribéhu stavebni
ginnosti vznikat, bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.
Odpady lze predavat pouze opravnénym osobam (jejich seznam lze najit na webovych strankach
Krajského ufadu Libereckého kraje http://www2.kraj-Ibc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/).

Nedilnou souésti vyjadieni je i situace se zakresem stavby, opatiena razitkem odboru.

ODBO .
44 OR Zévgm"ﬁ PBR(E)S’?ED" 4] Ing. Jaroslav Ra§in
€1 vedouct odboru Zivotniho prostredi

Ptiloha: PD

Doporucené na dodejku:
1. adresat

Obycejné:
2. MML, Stavebni Giad
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Statutirni mésto Liberec, odbor ekologie a vefejného prostoru Listy:3 pFilohy:0
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460 01 Liberec 1
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Rozhodnuti je v pravni moci dne: 7, 7/ 200y
a je vykonatelné: = dnem nabytf pravni moci

ROZHODNUTI

r Wz

Vyrokova &ast:

Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni tfad, jako stavebni ttad pfisluSny podle § 13 odst. 1 pism. d) zékona &.
183/2006 Sb., o izemnim plénovéni a stavebnim ¥adu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich predpist (dile jen
"stavebni zdkon"), ve spole¢ném lizemnim a stavebnim ¥izeni (dale Jen "spoletné Fizeni") pfezkoumal podle
§ 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebniho z4kona Z4adost o vydani tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (dale
jen "spole¢né rozhodnuti"), kterou dne 14.3.2017 podalo

Statutirni mésto Liberec, odbor ekologie a vefejného prostoru, ICO 00262978, nam. Dr. E. BeneSe
¢.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

(dale jen "Zadatel"), a na zékladg tohoto pfezkoumani:

L Vydéva podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi
tipravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho Fadu

rozhodnuti o umisténi stavby

na stavbu:

"Oprava opérnych zdi ve Svatoplukové ulici"
Liberec IV-Per$tyn, Svatoplukova

(déle jen "stavba") na pozemku parc. &. 1382 (ostatni plocha), parc. €. 1383 (trvaly travni porost), parc. &. 1385
(zahrada), parc. ¢. 5899/1 (ostatni plocha) v katastralnim tizemi Liberec.

Druh a idel umist'ované stavby:

Jedna se o opravu stavajici dvojice op&mych zdi v ulici Svatoplukova v Liberci IV - PerStyn, na pozemku parc.
¢. 1382, 1383, 1385, 5899/1 v Kkatastralnim tvizemi Liberec. Stavajici zdi jsou z po&atku 20. stoleti a jsou
provedeny jako obkladni zdi ze Zulovych hrub& opracovanych kvadri. Zdi chrani Zulovy masiv v rizném stupni
zvétrani. Zula byla pouZita mistni. Zdi byly behem své Zivotnosti opravovany i prezdivany.
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Cela opérna zed’ "A" v kfizovatce ulic Klicperova a Svatoplukova v Liberci IV-Pertyn, na pozemku parc. &.
1383, 1385, 5899/1 v k. 1. Liberec bude rozebrana a nahrazena novou Zelezobetonovou konstrukei plnici stejny
icel pti zachovani piivodniho vzhledu. Nové konstrukce zdi "A" je navrZena jako Zelezobetonova opéma zed’ a
rozdilatovana na tii dilatacni celky o maximalni délce jednoho celku do 12,0 m. Na rubové strand bude
odvodnéna drenaZovym systémem, ktery bude vyveden a vsakovén pied pfedni hranu zdkladd. Nové navr¥en4
konstrukce bude na licové stran€ obloZena stavajicimi kamennymi kvadry pro zachovani shodného vzhledu jako
ptivodni zed'. Celkova délka op&rné stény "A" bude cca 29,6 m, §itka zdkladd od 1,250 — 1,800, §itka hlavy zdi
bude 0,740 — 0,750 m, vysky nad terénem od 0,8 m do 2,7m.

Opéma zed’ ,,B“ v kfizovatce ulic Stinna a Svatoplukova v Liberci IV-Per3tyn, na pozemku parc. &. 1382, 1383,
5899/1 vk. 1. Liberec bude z €asti nové pfezdéna a z Eéasti opravena piesparovanim. Nova opémé zed bude
vystavéna na piivodnim misté z ptivodnich kamennych blokd. Celkova délka op&mé zdi "B" pidorysu tvaru
pismene L je cca 32,0 m, Sitky cca 0,400 m, vysky od 0,7 m do 2,8 m.

Umisténi stavby na pozemku:
Opéma zed’ "A" v plivodnim misté na pozemku parc. &. 1383, 1385, 5899/1 v k. 11. Liberec.
Opérnd zed’ ,.B“ v plivodnim misté na pozemku parc. &. 1382, 1383, 5899/1 v k. . Liberec.

Urdeni prostorového feSeni stavby:

e opéma sténa "A" — celkova délka cca 29,6 m, $itka zdkladi od 1,250 — 1,800, $itka hlavy zdi bude 0,740
— 0,750 m, vysky nad terénem od 0,8 m do 2,7m

e opérné zdi "B" - celkova délka cca 32,0 m, $itka zdi cca 0,400 m a vy¥ka od 0,7m do 2,8 m

Vymezeni izemi dotceného vlivy stavby:

Stavba nebude mit vliv na sousedni pozemky a stavby.

II. Vydava podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebniho zédkona a § 13a vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobng;jii
Gipravé uzemniho rozhodovani, tzemniho opatieni a stavebniho f4du

stavebni povoleni

na stavbu:
"Oprava opérnych zdi ve Svatoplukové ulici'
Liberec IV-Perstyn, Svatoplukova

na pozemku parc. €. 1382 (ostatni plocha), parc. ¢. 1383 (trvaly travni porost), parc. &. 1385 (zahrada), parc. &
5899/1 (ostatni plocha) v katastralnim tizemi Liberec.

Popis stavby:

Jedni se o opravu stivajici dvojice opérnych zdi v ulici Svatoplukova v Liberci IV — Pertyn, na pozemku
pare. €. 1382, 1383, 1385, 5899/1 v katastralnim Wizemi Liberec. Stivajici zdi jsou z poatkn 20. stoleti a
]SOll provedeny jako obkladni zdi ze Zulovych hrubé opracovanych kvidri. Zdi chrani Zulovy masiv v
rizném stupni zvétrani. Zula byla pouZita mistni. Zdi byly béhem své Zivotnosti opravoviny i piezdiviny.

Cela opérna zed’ "A" v kriZovatce ulic Klicperova a Svatoplukova v Liberci IV-PerStyn, na pozemku
parec. ¢. 1383, 1385, 5899/1 v k. 1. Liberec bude rozebrdina a nahrazena novou Zelezobetonovou konstrukei
plnici stejny tucel pfi zachovani piivodniho vzhledu. Novi konstrukce zdi "A" je navriena jako
Zelezobetonova opérni zed’ a rozdilatovana na tii dilataéni celky 0 maximilni délce jednoho celku do 12,0
m. Na rubové strané bude odvodnéna dreniZovym systémem, ktery bude vyveden a vsakovin pied
predni hranu zikladii. Nové navrZena konstrukce bude na licové strané obloZena stavajicimi kamennymi
kvadry pro zachovini shodného vzhledu jako ptivodni zed.
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Opérna zed’ ,,B“ v kiiZovatce ulic Stinn a Svatoplukova v Liberci IV-Perityn, na pozemku parec. & 1382,
1383, 5899/1 v k. 1. Liberec bude z &isti nov& prezdéna a z &4sti opravena prespirovanim. Nova opérna
zed bude vystavéna na piivodnim misté z piivodnich kamennych blokii.

ITI. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1=

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres sou¢asného stavu
uzemi v méfitku katastrélni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym umist&nim stavby,
s vyznaCenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

2. Jako stavebni pozemky se vymezuji &4sti pozemkd pozemky parc. & 1382, 1383, 1385, 5899/1 v

katastralnim tizemi Liberec.

IV. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

7ve

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval SIAL architekti a inZenyf¥i spol.
s r.o. Liberec, U Besedy &.p. 414/8, Liberec IIl-Jetab, 460 07 Liberec 7; pfipadné zmény nesmi byt
provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho tifadu.

Zadatel oznami stavebnimu G¥adu termin zahéjeni stavby.
Zadatel oznami stavebnimu titadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Dokoncenti stavby pro zavére&nou kontrolni prohlidku.
Stavba bude dokon¢ena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
Stavba bude provddéna stavebnim podnikatelem, stavebnik pisemné oznami stavebnimu utadu, kdo bude
provadét vedeni stavby a doloZi doklad o zpiisobilosti tuto &innost vykonavat.
Stavba musi byt opatfena Stitkem "STAVBA POVOLENA" s oznadenim stavby, se jménem stavebnika
atd. (§ 7 vyhlasky &. 526/2006 Sb.).
Vody ze stavebnich pozemki nesmi vytékat na sousedni pozemky.
V pribehu realizace stavby musi byt splnény vSechny pfedpisy tykajici se ochrany Zivotniho prostiedi,
Zejména musi byt dodrZovany predpisy o likvidaci odpadi, zne¢i$tovani ovzdusi a hygienické pfedpisy o
ochran€ okoli staveb pfed nadmé&mym hlukem. Maximalni ekvivalentni hladina vn&jsiho hluku v dobé& od
22.00 do 6.00 hod. nesmi prekrodit 40 dB.
Budou splnény podminky MML OZP oddgleni ochrany piirody a krajiny ze dne 22.2.2017:
1. pfi realizaci zdméru bude respektovina stavajici zeledl rostouci na pozemku p.&. 1383 v k.i. Liberec,
2. v kofenovém prostoru nebudou pretininy kofeny o priméru v&tSim neZ 2cm (nebo hlavni
stabilizaéni kofeny), kofeny o priméru mensim ne% 2 cm budou ostie pfetnuty,
3. vykopovy a technicky material bude ukladan nejméné 1m od kmeni stromd,
4. vykopové price v blizkosti koFenového systému budou zkriceny na technologicky moznou
nejkratsi dobu, aby nedo3lo k zasychéni pfedmétnych dfevin vzhledem k odvodnéni kofenti, nebo k jejich
vymrznuti.
Budou splnény podminky vyjadfeni MML odboru dopravy ze dne 23.1.2017:
1. Stavbou nedojde k naruseni pfilehlé komunikace (ulice Svatoplukova) a bude zajisténo Fadné
odvodnéni pozemkii za navrhovanymi zdmi a to mimo komunikaci.
2. Stavbou dle nedojde k ziZeni prijezdného profilu ptilehlé komunikace.
3. Pied zahijenim stavebnich praci je t¥eba pozadat odbor dopravy — odd&leni silni¢ni a
dopravni, o vydini povoleni uzavirky a zvla§tniho u¥ivini silni¢niho pozemKku podle § 24 a §
25, odst. 6, pism. c), bod 3 zikona & /13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich pFedpisi.
4. Po dobu provadéni stavby budou komunikace uZivané stavenistni dopravou udrZovany v &istoté a
pfipadna poSkozeni budou neprodieng opravena.
5. Pied uvedenim stavby do provozu (event. pied vydinim kolaudaéniho souhlasu) bude odbor
dopravy vyzvin ke kontrole provedené stavby.




Příloha č.4
[image: image12.jpg]C.j. SURR/7130/057378/17-Hor str. 4

8. Budou splnény podminky spravci podzemnich siti a zafizeni, zejména:
o Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. ze dne 12.9.2016 &.j. 705937/16
e RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o. ze dne 23.9.2016 zn. 5001375957,
o SCVK as. ze dne 13.9.2016 zn. 016610148907/OTPCLI/Ma

Ugastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:

Statutarni m&sto Liberec, odbor ekologie a vefejného prostoru, nam. Dr. E. Bene3e ¢€.p. 1/1, Liberec I-Staré
Meésto, 460 01 Liberec 1

Oduvodnéni:

Dne 14.3.2017 podal Zadatel Zadost o vydani spole¢ného rozhodnuti. Uvedenym dnem bylo zahajeno spole&né
fizeni.

Stavebni Giad oznimil zahajeni spole¢ného fizeni znamym udastnikiim Fizeni a dotéenym organiim. Soucasné
podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohledani na mist€ a Gstniho jednani, protoZe jsou
mu dobfe znamy poméry v zemi a Zadost poskytuje dostatedny podklad pro posouzeni zaméru, a stanovil, Ze
ve 1hiité do 15 dnii od dorudeni tohoto ozndmeni mohou ucastnici fizeni uplatnit své namitky a dotcené organy
svA zAvazni stanoviska. ProtoZe v pribéhu fizeni doSlo ke zmén¢ ucastnikG fizeni, stavebni Gfad zaslal
oznameni o zahdjeni fizeni novym G&astnikim fizeni a dal jim moZnost uplatnéni ndmitek v zékonné Ihute.

Umisténi stavby vyhovuje obecnym poZadavkiim na vyuzivani izemi. Projektova dokumentace stavby spliiuje
obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni Gfad v prib&hu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni
zaméru.

Stavebni Girad v provedeném spole¢ném fizeni pfezkoumal piedloZenou Zadost, projednal ji s G¢astniky fizeni a
dotenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uZivanim nejsou ohrozeny zajmy chrinéné stavebnim
zdkonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy. Umisténi stavby je v souladu se
schvalenou tizemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym poZzadavkim na vyuZivani Gzemi. Projektova
dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni Gfad v prib&hu fizeni neshledal divody,
které by branily povoleni zaméru.

Stavebni ufad zajistil vzijemny soulad pfedloZenych zavaznych stanovisek dotéenych orgénti vyZzadovanych
zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpist ve vyroku
uvedenych.

Ugastnici Fizeni - dalsi dotéené osoby:

EXTEC GROUP s.r.o., Ceské telekomunika&ni infrastruktura a.s., (CETIN) - spravce siti, GridServices,
s.r.0., Oddgleni technické podpory RO-Cechy 4, Severofeské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Lukas
Pytloun, Radka Blattmann, Zden€k Romancin, Jana Roman¢inova, Ing. Ivo Kloucek, Sarka Klougkova,
IBERUS s.r.o. v likvidaci, Ivan Holy, Ivona Hrdinova, Josef Jezek, Drahoslava Jezkova, Oldfich Kybl,
Tom4a§ Landovsky, Mgr. Gabriela Landovska, Petr Novak, Renata Novakova, Tomas Repka, Katefina
Repkové, Jaroslav Schon, Jana Schonova, Jifina Simkov4, Marie Hofrichterové, Jaroslav Hofrichter,
Ladislav Hofrichter, Jana Zemanova

2 rw

Stavebni urad rozhodoval na zikladé téchto vyjadieni a stanovisek:

e dokladu o vlastnictvi

e souhrnného vyjadieni MML odboru Zivotniho prostfedi ze dne 22.2.2017 ¢.j. MML/ZP/018804/17-
SZ 018804/17/2

e vyjadfeni MML odboru dopravy ze dne 23.1.2017 ¢&j. MML256731/16-OD/Bb CJ MML
017012/17

e smlouvy o souhlasu s provedenim stavby s vlastnikem pozemku p.¢. 1385 v k.. Liberec,

e vyjadfeni spravcli podzemnich siti a zafizeni
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Upozornéni:

Stavebnik je povinen se pfi realizaci stavby Fidit p¥islu¥nymi ustanovenimi stavebniho zikona, zejména
ustanovenimi §§ 152 — stavebnik, 153 - stavbyvedouci a stavebni dozor, 156 — poZadavky na stavby, 157 —
stavebni denfk a 160 — providéni staveb. Stavebni ti¥ad je opravnén kontrolovat a poZadovat doloZeni
pInéni uvedenych povinnosti stavebnika a stavbyvedouciho.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnti ode dne Jjeho ozndmeni k odboru tizemniho planovéani a
stavebniho fadu Krajského ufadu Libereckého kraje podénim u zdejSiho spravniho orgénu.

Odvoléni se poddvéa s potfebnym podtem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orgénu a aby
kazdy u¢astnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li udastnik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je spravni organ
na néklady castnika. Odvol4anim lze napadnout vyrokovou &4st rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvoldni jen proti odiivodn&ni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby doru¢i Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni tizemnfho rozhodnuti opatteny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou piilohou, stejnopis
pisemného vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatieny dolozkou pravni moci dorudi také mistné p¥istu$nému
obecnimu ufadu, pokud neni stavebnim t¥adem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zikona, také
stavebnimu ufadu piislusnému k povoleni stavby.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci vyroku o povoleni stavby zaSle Zadateli jedno vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace a $titek obsahujici identifikagni idaje o povolené stavb&. Dalsi vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace zalle vlastnikovi stavby, pokud neni Zadatelem. Zadatel je povinen Stitek pred
zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenists a ponechat jej tam aZ do dokongeni stavby,
pfipadn€ do vydani kolaudagniho souhlasu; rozséhlé stavby se mohou ozna&it jinym vhodnym zptisobem s
uvedenim fidaji ze Stitku.

Spole¢né rozhodnuti ma podle § 94a odst. 5 stavebniho zikona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zah4jena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

ek

vgdouci odboru stgvebni dfad
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&ii: MML256731/16-OD/Bb [

CJ MML 017012/17
VYRIZUJE:  Ing. Brabcova statutarni mésto Liberec

TEL. 485 243 833 odbor ekologie a vefejného prostoru
nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1
460 01 Liberec 1

[TEIM

statutarni mesto Libe
mmlbes6554462a

Doruceno:
CJ MHL 019346/17

listy:1

o V Liberci dne 23.01.2017

Zahajeni: 22.12.2016 5
Navrhovatel: statutarni mésto Liberec, odbor ekologie a vefejného prostoru, ICO 00262978, nim. Dr. E.

Benese ¢.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
Véc : "Oprava opémych zdi ve Svatoplukové ulici (Liberec)" - vyjadieni

Magistrat mésta Liberec, odbor dopravy — odd¢leni silniéni a dopravni, jako silni¢ni spravni ufad, p¥islusny
podle § 40, odst. 4, pism. a) a odst. 5, pism. b) zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zn&ni
pozdéjSich predpisti, obdrzel dne 22.12.2016 Zadost statutdrniho mésta Liberec, odbor ekologie a vefejného
prostoru, nam. Dr. E. Bene8e 1/1, Liberec 1, o vyjadfeni k akci "Oprava opémych zdi ve Svatoplukové ulici
(Liberec)" na p.p.¢. 1383, 1382, 5899/1 a 1385 v katastralnim tzemi Liberec.

Silni¢ni spravni (fad souhlasi s vySe uvedenou stavbou dle predlozené projektové dokumentace, pokud budou
splnény nasledujici podminky:
1. Stavbou nedojde k naruSeni odvodnéni piilehlé komunikace (ulice Svatoplukova) a bude zaji$tdno ¥adné
odvodnéni pozemki za navrhovanymi zdmi a to mimo komunikaci.
2. Stavbou déle nedojde k zuZeni priijezdného profilu pfilehlé komunikace.
3. Pied zahajenim stavebnich praci je tfeba poZadat odbor dopravy - oddéleni silni¢ni a dopravni,
o vydani povoleni uzavirky a zvlaStniho uZivani silni¢niho pozemku podle § 24 a § 25, odst. 6,
pism. c), bod 3 zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéj§ich piedpisi.
4. Po dobu provadéni stavby budou komunikace uZivané staveniitni dopravou udrZzovany v Cistoté

a pripadna poSkozeni komunikaci budou neprodlené opravena.
5. Pfed uvedenim stavby do provozu (event. pred vydanim kolauda¢niho souhlasu) bude odbor

dopravy vyzvan ke kontrole provedené stavby.
MAG!STRAT MESTA
Otisk wFedniho mop o e
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